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La presente deliberazione viene affissa il 1 O AGO. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
r O 9 AGO. 2006 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. tt q S del ----

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. MORCONE -
BIRRI - PASSO S.CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500. -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 

L'a.nno duemil,as.ei il giorno >~Qj~. del mes.e di 7~S~ presso la 
Rocca del Rettori SI e riunita la Giunta Provinciale con l'Intervento 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - AssesSore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dr. Pietro GIALLONARDOI - Assessore 

6) Dott. Giorgio CarloNISTA ' - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario 
L'ASSESSORE PROPONENTs..tL~ 

ASSE:?VTF 

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante e suppetiva, del Direttore dei lavori, ing. Giuseppe 
De Rienzo, del 'luglio 2006, che qui di seguito si riporta integralmente: 
"I lavori di sistemazione e adeguamento della strada provinciale "Morcone - Birri- Passo S. Crocella - Confine 

, Provincia di Caserta - km 4,5" sono stati appaltati all'impresa S.LA.D. s.r.l. Società Appalti De ivlartino '"da 
,l Afragola CNA) con contratto del 27/10/2005 nO 794 di repertorio per l'importo di € 666.273,73 al netto del 

ribasso d'asta offerto del 34,467%
, di cui € 661.140,96 per lavori ed € 5.132,77 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 
I lavori sono stati consegnati con verbale in data due dicembre 2005 per essere ultimati in data trenta luglio 
2006; gli stessi hanno avuto inizio nella primavera del 2006 a causa delle condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. 
La direzione dei lavori è statà affidata dalla Provincia di Benevento al sottoscritto ing. Giuseppe De Rienzo. 
Durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate delle minori spese rispetto al preventivo del progetto 
originario soprattutto in prossimità dell'intervento denominato "C" (frana con connesso ribaltamento di 
alcuni gabbiori,i',in 'pietrame preesistenti) in quanto non è stato necessario realizzare tutte le gabbionate 
previste così come non sono stati sostituiti i tre ARMCO preesistenti. 



\ 

Ulteriori economie sono scaturite dai minori quantitativi delle demolizioni di conglomerati esistenti e dal 
conseguente mancato rifacimento dei relativi manufatti. 
Sono state apportate alcune modifiche anche per quanto riguarda il previsto rivestimento di alcuni muri di 
sostegno esistenti lungo la strada. 
Per i summenzionati motivi è stata redatta la presente perizia variativa e suppletiva, nella misura del 5% 
deWimporto dei lavori appaltati. 
Nel merito degli. interventi individuati con le lettere "A" - "B" - "C" - "D", secondo la nomenclatura adottata 
nel progetto originario, sono state previste, nella presente perizia, le opere come appresso descritte. 
Nel tratto "N' in luogo del previsto rivestimento dei muri ammalorati è stata realizzata un controparete in 
conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata. 
F stata inoltre prevista la sostituzione di una griglia in ferro, la realizzazione di alcune zanelle in cis, la 
pulizia delle cunette esistenti, il conglomerato bituminoso (binder) e lo strato di usura (tappetino) per una 
lunghezza di m 2.600,00 . 
Nel tratto IIBII, relativo al risanamento della piccola frana in prossimità del torrente Rio Vivo, non sono state 
effettuate significative modifiche ma è stata inserita la bonifica di cospicui tratti della sede stradale con la 
fornitura di materiale anticapillare di idonea granulometria e strato di fondazione. 
Binder e tappetino sono previsti per una lunghezza di circa m 850,00. 
Anche lungo il tratto individuato con l'intervento "CII si è previsto di incrementare i tratti di tronco stradale 
da bonificare; sono stati posti in essere, come da progetto anche se per volumi inferiori, le gabbionate ed è 
stato realizzato il cunettone di convogliamento delle acque piovane. 
Nel tratto 110 11 è stato ripristinata la funzionalità del tombino con l'inserimento di un tubo ARMCO ed opere 
connesse secondo quanto previsto nel progetto originario. 
E' stata ridisegnata la segnaletica in funzione delle effettive intersezioni presenti lungo la strada. 
Infine sono state inserite le barriere metalliche in alcuni punti singolari in aggiunta alle previsione del 
progetto originario. 
Il maggiore importo dei lavori ammonta a E 30.117,61 e..rientra nel limite del 5% deWimporto del prog,~tto 
appaltato. ' 
Con l' atto di sottomissione sono stati inseriti nO 15 Nuovi Prezzi ed un incremento di 60 giorni della durata 
complessiva dei lavori.' 
Il quadro economico risulta essere il seguente: 

LAVORI 
Importo a base di perizia (soggetto a ribasso) € 1,054,825,16 
da cui dedotto il ribasso del 34,467% € 363.566,59 

restano € 691.258,57 
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) € 5.132,77 

-- totale lavori € 696.391,34 

a disposizione dell'amministrazione \ 

\ 

IVA sui lavori (20%) . € 139.278,27 
~ 

Art. 118 E 15.000,00 
~-

espropri -- l 

Pubblicità € 3.129,40 
Spese tecniche + IVA e CNPAIA € 87.000,00 
spese generali ed Imprevisti € 44.682,91 
accantonamento 2% + IVA €16.713,39 

.~ 

€ 305.803,.97 
€ tOO2.195,31 

.. ' 
RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile d~ftà Amm.ve 
( ra g ,\'j!lW!17 .,.., l''' fI Pl' l 

• 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
Iì ______ _ 

Il Diri 
(dott. ing. en~~~ ~~~c g~hini) 

~ 
~ 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
LÌ ___ --__ 

LA GIUNTA 

Il Dirigente ~el ~tore FINANZE 
E CONTROLL ONOMICO 

(dott. ril') 

Su relazione dell'Assessore al ramo CiR ltti. . .f!ò1L\ l; • 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i mQtPviespressi: i'rffl'drrath/a e che formano parte integrante e sostanziale del 
p res~ rte' d i sP,Qs itivo 

'" \ •• ,1 , •• ' • 

di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la 
S.P. MORCONE - BIRRI - PASSO S.CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500, per 
l'importo complessivo di € 1.002.195,31, avente il seguente quadro economico da cui si evidenzia 
che il maggiore importo dei lavori ammontante a E 30.117,61 rientra nel limite del 5% dell'importo 
del progetto appaltato: 

LAVORI I 

Importo a base di perizia (soggetto a ~basso) € 1.054.825,16 
da cui dedotto il ribasso del 34,467% € 363.566,59 ~;::; , ; j, " i 

restano € 691.258,57 I 
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.132,77 

. -
I 

totale lavori € 696.391,34 I 

I 

a disposizione dell'amministrazione "'"'. I 
IVA sui lavori (20%) € 139.278,27 I 
Art. 118 E 15.000,00 .' I 
espropri \ -- ": -.' 

~ 

Pubblicità € 3.129,40 
Spese tecniche + IVA e CNPAIA € 87.000,00 I 
spese generali ed Imprevisti € 44.682,91 

I 

accantonamento 2% + IV A € 16.713,39 -

€ 305.803,97 
---~--

'--- ~ ._--- __ o ------ --
€ 1.002.195,31 _ 

--

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione ES! ,,y~rb~~~ ,pi cOQcordamento nuovi prezzi, 
sottoscritto dall'impresa S.LA.D. SRL, ai sensi delle vigenti dispdsiz:ioni' di legge, aggiudicataria dei lavori 
principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le; 

- di autorizzare la stij:)ulazione del relativo'~ contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal 
Dirigente S.I.;' . 

. 1 

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania; 

- che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante ·.e suppletiva il tempo 
utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni 60,00; 

- di confermare la spesa sul cap nO 12331/3~progr. n. 3041p!Jfo4; 
! 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conferma 
IL SEGRETARI 

~ 

~ 

( 
..,... 

'ii' 

I L PR'È!~~r~~E NTE 

~~ 
====1-==============1================================================ 
N. (f .& Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giornlconsecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

.1 O AGO. 2006 

tL ~~~IR~itHf?~Y~~flt~LE 
.. 

===================================================== ====G-O-======== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 1 A · 2006 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 12 I T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la' stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì -- .. ~.~ 
IL RESPONSABILE ' L'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

fL\~CE SEGRETNi40 GENEFv."lJ.E 

=================d~==========================g~g~=~~~~~~~~~~~k====== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno '2 p, l. ;,"11 n 

~)d Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
(' ~ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

~ ..... 
,{ ~. ~ll: A' 1::". 

. • (,~\ ~!~~-t-: _ ~ " 
~~~' ~~ ER' cOPiA, CONfORMI:: 

.t~ '9 9 SEGRETARIO GENERALE 
'1i ~',.". 

~"'J.: ; '""""-''''" t: ~ .,... ... 

BENEVENTO, lì 2 d AGO.2IIIi 

.; )(SETTORE . 7n il prot. n. C~ Q [() _ 
SETTORE fr<LilJl.&..o-- (L eh prot. n. do -~ · C! " 
SETTORE prot. n. J . C 

4Revisori dei Conti prot. n. 
c~ N_ucleo di Valutazione prot. n. _____ _ 

~+ i-UV-LL ~)ri 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

l 
.11, 53 
-~ 

10'0 

Pro t. n. . .. . 6.lfifi.. ..... . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì".~1.J .. ~~.q~. ?90S 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 495 DEL 09.08.2006 AD OGGETTO:LA VORI DI 
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. MORCONE -
BIRRI - PASSO S. CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 
4,500 - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, 
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

~ 
ILD!~~~ 

Dr. ssa pa~c=NTO 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO MOBILITA' 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA 

PROVINCIALE MORCONE - BIRRI - PASSO S. CROCELLA -
I 

CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500. 

- PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA
Y'I~)~ 

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale 

DIREZIONE DEI LAVORI: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

I, TAV.: I OGGETTO: 

PROGETTO 

1 RELAZIONE 

RUSO 

DATA 
Luglio 

2006 



I lavori di sistemazione e adeguamento della strada provinciale "Morcone - Birri- Passo S. 

Crocella - Confine Provincia di Caserta - km 4,5" sono stati appaltati all'impresa S.I.A.D. S.r.l. -

Società Appalti De Martino - da Afragola (NA) con contratto del 27 /10/2005 n° 794 di repertorio 

per l'importo di € 666.273,73 al netto del ribasso d'asta offerto del 34,467%, di cui € 661.140,96 

per lavori ed € 5.132,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.-- --

I lavori sono stati consegnati con verbale in data due dicelUbre 2005 per essere ultimati in 

data trenta luglio 2006; gli stessi hanno avuto inizio nella primavera del 2006 a causa delle 

condizioni meteorologiche sfavorevoli. 

La direzione dei lavori è stata affidata dalla Provincia di _ Benevento al sòttoscritto ing. 

Giuseppe De Rienzo. 

Durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate delle min9ri spese rispetto al preventivo 
# 

del progetto originario soprattutto in prossimità dell'intervento denominato "C" (frana con connesso 

ribaltamento di alcuni gabbioni in pietrame preesistenti) in quanto non è stato necessario realizzare 

tutte le gabbionate previste così come non sono stati sostituiti i tre ARMCO preesistenti. 

Ulteriori economie sono scaturite dai minori quantitativi delle demolizioni di conglomerati 

# 
esistenti e dal conseguente mancato rifacimento dei relativi manufatti. 

Sono state apportate alcune modifiche anche per quanto riguarda il previsto rivestimento di 

alcuni muri di sostegno esistenti lungo la strada. 

Per i summenzionati motivi è stata redatta la presente perizia variativa e suppletiva, nella 

misura del 5% dell'importo dei lavori appaltati. 

Nel merito degli interventi individuati con le lettere "A" :- "B" - "C" - "D", secondo la 

nomenclatura adottata nel progetto originario, sono state previste, nella presente perizia, le opere 

come appresso descritte. 

Nel tratto "A" in luogo del previsto rivestimento dei muri ammalorati è stata realizzata un 

controparete in conglomerato cementizio armato con rete elettro saldata. 

1 



E' stata inoltre prevista la sostituzione di una griglia in ferro, la realizzazione di alcune 

zanelle in cIs, la pulizia delle cunette esistenti, il conglomerato bituminoso Cbinder) e lo strato di 

usura Ctappetino) per una lunghezza di m 2.600,00 . 

Nel tratto "B", relativo al risanamento della piccola frana in prossimità del torrente Rio 

Vivo, non sono state effettuate significative modifiche ma è stata inserita la bonifica di cospicui 

tratti della sede stradale con la fornitura di materiale anticapillare di idonea granulometria e strato di 

fondazione. 

Binder e tappetino sono previsti per una lunghezza di circa m 850,00. 

Anche lungo il tratto individuato con l'intervento "C" si è previsto di incrementare i tratti di 

tronco stradale da bonificare; sono stati posti in essere, come da progetto anche se per volumi 

inferiori, le gabbionate ed è stato realiz:6ato il cunettone di convogliamento delle acque piòvane. 

Nel tratto "D" è stato ripristinata la funzionalità del tombino con l'inserimento di un tubo 

ARMCO ed opere connesse secondo quanto previsto nel progetto originario. 

E' stata ridisegnata la segnaletica in funzione delle effettive intersezioni presenti lungo la 

strada. 

Infine sono state inserite le barriere metalliche in alcuni punti singolari in aggiunta alle 

previsione del progetto originario. 

Il maggiore importo dei lavori ammonta a € 30.117,61 e rientra nel limite del 5% 

dell'importo del progetto appaltato. 

Con l'atto di sottomissione sono stati inseriti n° 15 Nuovi Prezzi ed un incremento di 60 

giorni della durata complessiva dei lavori. 
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Il quadro economico risulta essere il seguente: 

LAVORI - -
importo a base di perizia (soggetto a ribasso) € 1.054.825,16 

--

-cl? cui Qedotto il ribasso del 34,467% € 363.566,59 
'-'~" 

restano € 691.258,57 -_" 
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.132,77 -- -

totale lavori € 696.391,34 
- -

Somme a disposizione dell'amministrazione 
IV A sui lavori (20%) € 139.278,27 

~ 

art.18 € 
., 

15.000,00 -
espropri € --
pubblicità € 3.129,40 
spese tecniche + IVA e CNPAIA € -,i 87.000,00 
spese generali ed Imprevisti € 44.682,91 
accantonamento 2o/d + IV A € 16.713,39 -

€ 305.803,97 
€ 1.002.195,31 

-

.: .... ~ 
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