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JMMEDlATA ESECUTlvrr A 

La presente deliberazione viene affissa il ;1.7 NAS. 2007 all'Albo Prelorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. :2lS del! l MAG, 2007 

Oggetto: Lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piano viabile lungo la S.P 
ex 369 Appulo-Fortorina, tratti contrada Munilno-san Bartolomeo in Galdo-Confine 
provincia di Foggia. '- IMPRESA: NOVEDIL S.R.L. DA SALERNO. - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE. 

L'anno duemilasette il giorno (jm~(ie~ del mese di,_~~~~l-!.! 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Oott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore .f1~i~ENl 'E 
4) ing. Pompilio FORGIONE -,Assessore 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6) Oott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso 

Con la partAcipazione deY Segret ~ott. GìaAel2lodio IANNEI:LAVlC~SEGRE1AHIOGENERA.LE 
L'ASSESSORE PROPONENTE I (\ ,o C"'""\ ,c"" ' ........ (Dott. Sergio MUOLLO) 

I 
( 

VISTA la relazione tecnica illustrativa di variante del Direttore dei Lavori, ing. Francesco caluso, 
che qui di seguito si riporta integralmente: 
"Pr'emesso: 

che la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 07.11.2003 con deliberazione n.3281 
Area Generale di Coordinamento, ai sensi del d.lgs 112/98 e del d.lgs 96/99, ha assegnato alla Provincia 
di Benevento fondi ex ANAS per la esecuzione dei lavori in oggetto la somma di €. 2.500.000,00; 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 832 del 04.11.2005 immediatamente esecutiva. veniva 
approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di C. 2.500.000,00i 

Il Responsabile del. Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 11049/5.1 del 10.10.2006 ha 
trasmesso la qeterminàzione n. 921/06 del 06.09.2006 delle risultanze di gara e di aggiudicazione 
definitiva dei' lavori. 

Ch~con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quàdro economico' dell'intervento 
rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 
del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di C. 1.846.408,75 • 

Con contratto Rep. N. 706 del 18 dicembre 2006 Registrato a Beneventò il 08.01.2007 al n. 161 
Mod.l, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Novedil S.R.L amministratore unico e 
rappresentante legale Sabatino Gennaro con sede in Salerno alla Via delle Risaie 8 r Zona Industriale per 
l'irnportò 1.198.718,47 al. netto del ribasso di gara del 34,456% di' cui €. 9.923,31 per oneri di sicurezza; 

In data 21.Novembre 2006 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto 
verbale di consegna redatto é?i. sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999- regolamento di 
attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevfstaperiI15.05.200S. ,--

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle 
previsioni del progetto approvato ed affidato. 
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La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2005 , 
le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche dell'inverno 2005-2006 hanno prodotto una serie 
diffusa di inriumerevoli situaziOni di dissestolungoTintera lunghezza della strada in quesficine':":-'-- . 

In particolare lungo l'intera 'arteria'si s'ono"registrati vari scOscendimenti di terreno da' m'bnte" che 
hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e 

. detriti, diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e 
trascinamento a valle di parte del corpo stradale.-

Inol.tre· si 'sono registrate lungo la strada in località masseria Tomaselli lungo la ex ss 369 sì è 
verificato un abbassamento del piano viabile e la dislocazione della scarpata, deformazioni di crepe 
diffuse, il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze, oltre alla otturazione 
totale di tutti i pozzetti e ponticellì esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed 
inCISIVo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento del piano viabile 
attraverso la esecuzione diopere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle 
scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra, la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la 
costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte nonchè 
di una paratia in località Masseria Tomasselll .-

Gli interventi previsti non specificati nella presenta relazione in variante sono indicati negli 
elaborati grafici allegati alla presente perizia di variante.-

La presente variante in corso d'opera, elaborata· per il miglioramento funzionale dell'opera nel 
rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5% 
dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con. 
determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 921/06 del 06.09.2006; 

Infine per effetto dell'esecuzione dej lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il 
tempo utile- per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 540 viene 
aumentato di gg. 90,00. 
I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a C. 53.306.05 compresi i 
maggiori oneri di sicurezza pari ad €. 1.076,69 imputare la somma innanzi indicata sul cap. 12331/7 progr. 
n. 2605/1/05.-
Ii nuovo auadro economico in virtù della oresente variante è il - -_ .. __ . 
I A) importo dei lavori a base d'asta 

(soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,456% 

restano 

. -per oneri di· sicurezza non soggetti a 

'ribass~' '::\f.i
,. 

---' 

§.ommano 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 

-per IVA sui lavori 20% €.250.404,90 

- per accordi bonari +IVA €. 15.000,00 

per spese di pubblicità €. 12.000,00 

Per incentivo art. 92 d.lgs 163/06 2% €. 38.088,44 

-per espropri +oneri connessi €. 119.000,00 

spese generali e tecniche €. 133.242.41 

-IVA su spese generali e tecniche €. 26.648,48 

Sommano 

Totale 
- ---

". -

f 

RITENUTO doversi provvedere in merito .. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì 

€. 1. 893.422,00 l 

€. 652'.397,48 

€ .1 .241.024,52 

€ . 11.000,00 

€. 1.252.024,52 

€.594.384,23 

€. 1.846.408,75 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposté3, 
Lì _ . -,. ,- -, -, - :::'L:'.r.-;:':',.":~~:'·"',:~L':"-"" ,., '-" '" 

I Il Dirigente def.s.,.FINANZE.E CE. 

SU relazione dell'Assessore al ram~ ~:~ :dot . s' ioMuol(oj"

A voti unanimi 
DELIBERA 

Per j-' motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanzi'ale 
del presente dispositivo 

- di approvare la perizià dr \/ar'fan'te': nonché lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di 
concordamento nuovi prezzi dei Lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piano viabile lungo la 
S.P ex 369· Appulo-Fortorina, tratti contrada Munino-san Bartolomeo in Galdo-Confine provincia di Foggia, 
sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Caruso, il cui importo 
complessivo di € 1.846.408,75, contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 921/06 
del 6.09.2005, è articolato secondo il seguente quadro economico riepilogativo: 

A) importo dei lavori a base d'asta €. 1. 893.422,00 

(soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,456% €.652.397,48 

restano ' €.1 .241.024,52 

-per oneri di sicurezza non soggetti a €. 11,000,00 

ribasso 

§.ommano €. 1.252.024,52 
~ .... ~. 

'..,..!'I 

, 
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 

-per IV A sui lavori 20% €_ 250.404,90 ,0_0, 

- per accordi bonari +IVA €. 15.000,00 
/ 

pei spese di pubblicità €. 12.000,00 t 
~ 

Per incentivo art. 92 d.lgs 163/06 2% .- €. 38.088,44 ,I 
-per espropri +oneri connessi €. 119.000,00 I 

spese generali e tecniche €. 133.242.4 t 

, -IVA su spese generali e tecniche €.26.648,48 

Sommano €. 594.384,23 

Totale €.1.846.408,75 

- che i maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante ammontano ad C. 53.306.05, compresi i 
maggiori oneri di sicurezza pari ad €. 1.076,69, con imputazione al Cap. 12331/7 progr. n. 2605/1/05; 

- che, per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i 
lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 540, aumenta di gg. 90,00; 

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 

- di autorizzare la stipulazione de! relativo contratto per Segretario Prov.,le, debitamente sottoscritto dal 
Dirigente S.I.; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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IL PRESIDENTE 
.Ie Carmine NARDONI3) 

..... --- ~ 

N. ..... Registro Pubblicazione 
====~::::::3=========================='\i============================== 

Si certifiea che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo In data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

8E~rrrO 1 7 MAG, 2001 

IL ~sso - 1'~è~~,~~E~~RI~ G:NERALE 

Dott. Gianclaudio NNEtLA 
~_-=::-- IL ...,L(H\E 1,\~·\.nJ ~'..r'ì~,~<ALE 

~:::::~:s:=~=I~e~:;~~:=;:~~::=;;::a=:~~7~;~~:t:~i~~~=d=a~:=~f7 MA=r,=2007==== e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 d .U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08:2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. -. ' 1 

2> 4 G \ \j. 'LGG . \ 
lì ---------IL RESPONSABILE DE),.L'UFFICIO 

/!J'/1 \7,' 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGf=tETARIO GENERALE 
fFto DoN. Gianclaudio IAf'.JI\fELL4; 

----------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------
= 

Si certifica che la presente deliberazJone è divenuta esecutiva ai sensi del T.U, - D.Lgs.vo 18.08,2000, n. 
267 il giorno ~ f, (,\ \ \ /\Ht! - . 

i.i~J!ll :\,) l \.J. 

Y Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comrria3, D.Lgs.vo 18.08.2000! n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

t, 
! BENEVENTO,Iì ______ _ 

IL SECi~~\ ~j:~~\~kB:: 
_ 'ott":1' . -~-.Id. 111 ;1\1-:::.1 .-:} 

'\ ,~ ~ .. .. - -~ "\ ================================================:============\:===== 
Copia per ~. \ _ 

'3KSETTORE 01 il prot. n. 5 4 l t') 
SETTORE PU\lilll~ e· ce il ~ prot. n. .- ~ 7 d-.,L-
$ETTORE il Il prot n. J . f:7' f-

JRevisori dei Conti' - il prot. n. _____ _ 
6:1 Nucleo di Valutazione il prot. n. 

~r~~MG --
4 



" 
"~~;: '~, t, :~> ;~ ~~~'r:;:/ ,t'L ~~. ~ ~td~J I ".; ~<>J";/ ,,'~\~lH/~ I~k?t: ~:.~~~~ \l~l" ~ ;'~ ~,;ç> 't,I"" '1'~;:l~: "",:~,:'",,,'~ 4. ì "j.,"t~;~'l < J~t7J,I~~,~ 

.~ ~-:.., 

1~{.ik\~'i~"i!(1~ ~;.,s~: 

I hi"f 
~ 
1-(\ tv\i\6.1tlGl 

PROVINCIA DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

VARIANTE 

~lto : Lavori di riqualificazione ed annnodenlamento del piano viabile lungo la S.P ex 369 

Appulo-Fortorina, tratti contrada ivlunilno-san Bartolomeo in Galdo-Confine provincia di 

Foggia.-

Premesso: 

che la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 07.11.2003 con deliberaziòne 

n.3281 Area Generale di Coordinamento, ai sensi del.. d.lgs 112/98 e del d.lgs 96/99, ha 

assegnato alla Provincia di Benevento fondi ex ANAS per la esecuzione dej lavori in oggetto la 

SOTI11TIa di €. 2.500.000,00; 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 832 del 04.11.2005 immediatamente esecutiva 

veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €.' 2.500.000,00; 

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con, nota" n. 11049/S.I del 
-.> .... ~ 

10.10.2006 ha trasmesso la deterrninazione n. 921/06 del 06.09.2006 delle risultanze di gara e di 

aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Che con le medesime note il R..D.P ha trasmesso altresÌ il quadro economlCO 
I 

dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni diluì ai 

decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa 

complessiva di €. 1.846.408,75 ~ 

Con contratto :Rep. N. 706 de118 dicembre 2006 Registrato a Benevento il 08.01.2007 al 

n. 161 Mod.l, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Novedil S.R.L amministratore 

unico e rappresentante legale Sabatino Gennaro con sede in Salerno alla Via delle Risaie 8) Zona 

Industriale per l'importo 1.198.718,47 al netto del ribasso di gara del 34,456% di cui €. 

9.923,31 per oneri di sicurezza; 

In data 21.Novembre 2006 i lav'ori sono stati consegnatì invia d'Urgenza alla inlpresa 

giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 

regolanlento.·di attu,azione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultirnazione è prevista per il 

15.05,,2008. 

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata r opportunità di introdurre alcune modifiche 

alle previsioni del progetto approvato ed affidato. 
variante c.da lvfulfno S. Bartolomeo idi 4 

La;go G. Carducci - 82100 BENEVENTO - ':reL 0824.77.42.20 - fax 0824.77..42.15 - C.P" 92002770623. 



PRO"TINCIA DI ENEVENTO 
Settore In.frastrutture .. 

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto 

anno 2005 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche dell'inv:erno 2005-2006 

hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo. l'intera hmghezza 

della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da 

nl0nte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, 

deposito di fango e detriti, diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del 

corpo stradale con cedimenti e trascinamento a valle di parte del corpo stradale.-

Inoltre si sono registrate lungo la strada in località masseria Tomaselli lungo la ex ss 369 

si è verificato un abbassamento del piano viabile e la dislocazione della scarpata, deformazioni 

di crepe diffuse , il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e. pertinenze , oltre 

alla ottw'azione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti;-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in luodo 

completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada, quale risanam~nto -
. ,-

del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e 

di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in tena , la -ricostruzione 

di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturanlento di altri e llla 

. ricostruzione di alcune opere d'arte nonchè di una paratia in località Masseria Tomass.elli ./ 

Gli interventi previsti non specific;lti nella presenta relazione in. variante sono indicati 

negli elaborati grafici allegati alla presente perizia di variante.~ 

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il. miglioramento funzionale 

dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta 1m aumento dei costi non 

superiore ·al 5% dell'inlporto originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro 

econoITlico approvato· con deteIDlina dirigenziale del settore infrastrutture n. 921/06 del 

06.092006; 

Infine per. effetto dell'esecuzione dci lavori previsti nella presente perizia..· di. variante e 

suppletiva il tempo utile per dare ultimati i layori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto 

in giOTIÙ 540 viene aumentato di gg. 90~OO. « .. 

variante c.da Mulino S. Bartolomeo 2 di 4 
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PROVIN(:I~~ DI ENr~ V·EN1.~O 

Settore Ill,:frastrt.ltu_ITt:) 

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variaJJte e suppletiva ?JlYfnontaa €" 53306.05 

compresi ì lnaggiori ,oneri di sicurezza pari ad f:. 1..076,69 l111putare la somlna iXJJlanzi hl.dieata 

sul cap. 12331/7 progr. n. 2605/1/05.-

Il nuovo quadro econolnico in virtù della presente variante è il seguenté: 

I A) importo dei lavori a base d'asta I '-€,~1. 893~'4i2~òO'-'-'--'---

I (soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,456% €.652.397,48 
------.---+--. €,1.241.024,52---·----1-------

restano 

-per oneri di sicurezza non soggetti a -----f---.. €. 11.000,00-"---

ribasso 

I ~~fmano '. __ +. _______ ._ ... -"----.tl .. ~-=--=_::~~024:~--.... ~=_ .. __ 
I i7' _ ' ..... _ _ ___ \..,..:'-.:.._ ... :_. ___ ..;.. .. _____ ~.,'.:....-.,;,~--.-~--

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne . 

"per IV A sui lavori 20% . €. 250.404,90 -r-----'-' --_ .. ',. ...... ":'" ... .:... .. __ ._--
- per accordi bo;ari +IVA €. 15.000,00 -r----.. -·-'-------·-··---·---

~.:. ~ese di pubblicità €. 12.000,00 I ---,-------.-.~--------

Per incentivo art. 92 d.lgs 163/062% €.38.088,44 

I -per espropri +oneri connessi €. 119.000,00 -~-r._---.-------" ... ---.--
spese generali e tecniche €.133.242.41 ------t--· .... ..,-.·---.. -.-... c--.--. -----

~IVA su spese generali e tecniche d·6.648~48 --==-.I =~-=-_=--=----== 
~ Sommano -t. . -----~.. .1-.' 8. 5l)4.384~23 L Totale . .' €o 1.846.408,.75 

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono: 

l. Relazione tecnica illustrativa 

2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi; 

3. COIUputo nletrico estirrlativo; 

4., Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

Dott. Ing. Fra 

Dott. 

variante c.da Mulino S. Bartolomeo 
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