
La presente deliberazione viene affissa il ~~~~~H-'----" Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 850 del 21 D I Ce 2007 

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO PRESSO l'ISTITUTO PER I SERVIZI COMM.ll E TURISTICI "M. POLO" DI 
BENEVENTO.- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPlETIVA. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETIO € 59.000,00 INCLUSO IVA E SOMME A 
DISPOSIZIONE 

~ 

L'anno duemilasette, il giorno \f~ lLNt O del mese di tnef7 K. &fGB 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

(i)'~ )'HDt::M-:-r.-f"R"tto~s;cal'Hri~o-ìoiS;uP-:::..j.A=\-.T.f-JA~,FI=-IO~Rr/d.A._---__ ----.;-::...At:::t.:.ssessere \ 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretar' 
L'ASSESSORE PROPONENTE ) -r~~~~~---

LA GIUNTA 

presso 

Preso visione del rapporto n° 8207/SEP del 09/10/2007 del Settore Edilizia e Patrimonio che di 
seguito si trascrive integralmente: 

"Con atto deliberativo n° 788 del 15/12/2006, la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo dei lavori 
indicati in oggetto, per un importo complessivo di € 59.000,00 così distinto: 

A)- Importo totale Lavori 
Comprensivi degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso per €.2.268,86 

Totale (A) 

€ 47.645,99 

€ 47.645,99 
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Verbale letto, conterma!sottoscritto IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudio I ELLA) ( . C rmio N ) 

------. -----. ------- .~--------------------------- _. - - - -
---~----~------ --------------------------- - - -
N. ~:) egistro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ~*" 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D.' - D.Lgs.vo 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ----------------------
IL RESPONSABILE D~rJ:-:UFFICJO stif-~R,1f6R,ErrA~t~1!~i~~j~ALE 
-------___ ~ ______ ::f~-------------------------------_________________ _ ------------------V---------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.20001 n. 
267 il giorno _______ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO,Iì ______ _ 

--~------------~--------------~-~------------------~----------------------------------------------~----------~-------~--
Copia per 
SETTORE ---:-.:---~ .....:.;:t~~_~ __ 
SETTORE ~ ~H \4 tf L f}. 
S ETTO RE 'S1 ~ 0\L Y\I \J V\ft 

JRevisori dei Conti 
V\Nucleo di Valutazione 

~-~~ì~O 

prot. n. Es . ,~ •. '~>. 3 ....... ........ -J--I:.,'"1-:I--i:-f-I'-f-~- prot. n .-~ =n 
I--~...e:::..;-.:..r--~~- prot. n. ~J I -le ~ 
1_~----lL-=-____ prot. n. ______ _ 
_______ prot. n. ______ _ 
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Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA G.P. N. 850 DEL 21.12.2007 AD OGGETTO:Lavori di rifacimento 
della superficie di gioco del campo polivalente coperto presso l'Istituto per i 
Servizi Comm.li e Turistici "M.POLO" di Benevento - Perizia di variante 
tecnica e suppletiva - Importo complessivo del progetto €. 59.000,00 incluso IV A 
e somme a disposizione -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto 
esecutiva. 

Dr.ssa Patrizia 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento/lì ... 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 850 del 21.12.2007 ad oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO POLIVALENTE COPERTO 
PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI "M. POLO" DI 
BENEVENTO.- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIV A.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 59.000,00 INCLUSO IV A E 
SOMME A DISPOSIZIONE".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 



~ 

della redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del 

D.Lg.vo 163/2006 e s.m. ed L, con un incremento dell'importo dei lavori contenuto nel limite del 20% dell'importo 

di contratto, utilizzando parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta. 

La necessità di procedere ad una variante progettuale è dettata, come già suesposto, da elementi che al 

momento della stesura del progetto originario non erano manifesti quali per esempio il sottofondo della 

pavimentazione, che ad una prima indagine era risultato costituito in calcestruzzo leggero ma in effetti esso è 

costituito da conglomerato bituminoso sul cui strato superficiale presentava uno spolvero di cemento, tale da 

indurre a ritenere che tale massetto di sottofondo fosse costituito da calcestruzzo leggero e pertanto la scelta 

della pavimentazione sportiva da porre in opera, era stata inizialmente quella in materiale sintetico calandrato e 

vulcanizzato da incollare al sottofondo. 

Ad una più approfondita valutazione che si è potuto effettuare nel corso dei lavori , ad avvenuta eliminazione 

della preesistente pavimentazione, risultando il sottofondo costituito da conglomerato bituminoso e quindi 

presentando difficoltà per l'ancoraggio della pavimentazione prescelta per la presenza di una forte porosità, 

questa direzione proponeva di intervenire con una diversa pavimentazione costituita da resine poliuretaniche da 

stendersi in opera, che ben si adattano al tipo di sottofondo in calcestruzzo bituminoso. 

Inoltre, nel corso dei lavori i teli di copertura, per gran parte della zona perimetrale, sono stati oggetto di atti 

vandalici con estesi e diffusi danneggiamenti del telo stesso che ne richiedevano la sostituzione. Infine, da parte 

del corpo docente di educazione fisica è stato richiesto di installare all'interno del complesso sportivo un 

impianto con paletti e rete per il gioco della pallavolo e di provvedere alla marcatura del campo per il gioco del 

Basket. 

Pertanto, al fine di soddisfare dette esigenze, rinvenute in fase di esecuzione delle opere, e èonsiderata 

la possibilità di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stata redatta la presente perizia di 

variante tecnica e suppletiva, che nel dettaglio prevede le seguenti opere modificative e/o aggiuntive rispetto a 

quelle previste,come meglio specificate nell'allegato computo metrico di variante e di seguito sinteticamente 

elencate; 

• Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, 

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad 

ottenere le caratteristiche tecniche richieste, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

• Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante, bicomponente, assimilabile o equivalente alla voce del 

prezzario Regione Campania 2006 cod. E.13.110.70, da miscelare al momento dell'uso, applicato 

direttamente su supporto monolitico esistente in binder, per uno spessore complessivo di mm. 4 , con 

due strati sovrapposti di mm. 2 ciascuno. 

• Fornitura in opera di membrana di copertura, laterale al campo di gioco, tipo I di tessuto in poliestere 

spalmato in PVC di colore bianco, completa di corda elastica per la legatura. Nei lati lunghi, per 

l'areazione estiva verranno applicati degli scorrevoli nella guida ed i teli fissati al suolo con ganci per la 

migliore apertura e sostegno della membrana. 

• Fornitura in opera di impianto di pallavolo e "marcatura" dell'area di gioco per il Basket; 

L'importo complessivo della presente perizia di variante tecnica e suppletiva ammonta ad € 59.000,00, distinto 

nel seguente quadro economico: 
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RITENUTO doversi prov'Vsdsie in meiito 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

" Dirigente ~e.l/f!tPT.fJ=:#iIiZ_i~ ~ Patrimonio 
(dottyn~iIlO) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propostà, 
Lì -------

r Il Dirigente del Settore FINANZE 
\ E CONTR~OLO CONOMICO 

(dott. S '0 Muollo) 
l, 
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