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~ IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il 2 5 FE8. 2868 all' Albo Pretori o per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del 2 2 FE B. 2008 

OGGETTO: PIT PIETRELCINA - MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI 
NELL'IMMOBILE EX COLONIA AGRlCOLA ALLA LOCALITA' 
PONTECORVO DI BENEVENTO. LA VORl DI ALLESTIMENTO MUSEALE -
Progetto di assestamento rmale. Provvedimenti. 

~ 

L'anno duemilaotto, il giorno \/~ì{itLf_del mese di <tE t3 B [(A- l O presso la Rocca dei 
Rettori si è riunita la Giunta Provincial; con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore A ç:çrN~"E .J_n..l~~ 1 ..., 

4) Ing. Pompilio . FQRqIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che di seguito si trascrive integralmente: 

"PREMESSO CHE: 

a seguito di procedura di gara a mezzo appalto - concorso, i lavori di cui in oggetto furono 
aggiudicati alla ditta Mizar s.r.l. con sede 'alla via Mazzini n. 4 di Roma; 

con determinazione dirigenziale n. 2190/02 dell' 8.11.2005, veniva dato atto della suddetta 
aggiudicazione ed approvato il seguente quadro economico rimodulato: 

A) Importo lavori a base d'asta 
(di cui € 28.990,41 per òneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso) 

€ 966.346,98 
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Importo netto offerto 
(compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso) 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 
b l O - pubblicità (bando di gara, esito) 
bl2 - IVA al 10% su € 869.712,28 
bl3 - art.18 L.109/94 compreso oneri riflessi 

2% di € 966.346,98 
totale somme a disposizione - voce "B" 

€ 3.114,62 
€ 86.971,23 

€ 19.326,92 

€ 

€ 

869.712,28 

109.412.77 

IMPORTO TOTALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO € .979.125,05 

La spesa risultante dall'aggiudicazione dei lavori di allestimento museale alla Ditta Mizar, fu 
così impegnata: 

a) QUOTA A CARICO REGIONE CAMPANIA - POR CAMPANIA MIS.4.6 : 

90% di € 979.125,05 = € 881.212,54 sul cap. n. 12200/6/R di cui: 
imp. n. 2474/2/04 (50%) € 440.606,27 
imp. n. 3206/2/04 (35%) € 308.424,39 
imp. n. 3207/2/04 (15%) € 132.181,88 

€ 881.212,54 
b) QUOTA A CARICO PROVINCIA: 

10% di € 979.125,05 = € 97.912,51 sul cap. n. 10950/R imp. n. 3043/2/03; 

con contratto n. 24 di rep. del 27.01.2006, registrato a Benevento il 15.02.2006 al n. 785 mod.1 
è stato formalizzato il suddetto affidamento; 

a seguito di verifica è risultato che l'aliquota IV A da applicare risulta essere del 20% in luogo di 
quella del 10% considerata in sede di rimodulazione del quadro economico, per cui con 
determinazione n. 2045/02 del 21/11/2007, si è provveduto ad impegnare sul bilancio dell'Ente 
(cap. n. 5723 imp. n. 2546/07) l'importo di € 86.971,23 corrispondente all'ulteriore 10% di 
IVA; 

CONSIDERATO CHE: 

in fase di realizzazione dell'allestimento museografico, si è reso necessario introdurre alcune 
modifiche, comunque non sostanziali, alle originarie previsioni dell'allestimento museo grafico, 
finalizzate ad arricchire 'sia il percorso concettuale sia l'allestimento stesso anche sotto l'aspetto 
spettacolare, rendendo le attività dei visitatori ed il percorso museale più godibili e soprattutto 
più funzionali; 

in particolare, tralasciando lievi modifiche legate a variazioni di forme e/o dimensioni di alcuni 
arredi, o correlate ad elementi aggiuntivi di completamento non previsti nel progetto, gli 
interventi più significativi che si sono resi necessari sono i seguenti: 
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• introduzione di un acquario con relativo mobile scenografico per l' exibit bio 2, che 
ha comportato un arricchimento sia dell' esperienza dell' exibit stesso che dell' effetto 
scenografico della sala; 

• la trasformazione di uno schermo in vetro in uno schermo motorizzato di maggiori 
dimensioni, attivato dal visitatore nell'exibit bio 3, al fine di consentire un gioco 
interattivo molto più articolato di quello inizialmente previsto; 

• l'introduzione di modelli di alberi ad altezza naturale nel percorso bio per rendere 
più coinvolgente quella parte della struttura museale; 

• lo spostamento della proiezione, da parete a pavimento, dell'exibit bio 8, motivata 
dalla introduzione di una nuova tecnologia valutata più efficace per l'interazione con 
il visitatore; 

• interventi aggiuntivi di grafica, quali gigantografie, titoli delle sale, domande 
introduttive e di istruzioni per l'uso, finalizzati a rendere più chiaro e funzionale il 
percorso museale al visitatore; 

l'introduzione degli elementi aggiuntivi e/o modificativi ha reso necessario il ricorso al 
concordamento di nuovi prezzi desunti da analisi, avuto riguardo alla specifica natura e 
peculiarità delle diverse categorie, e la conseguente elaborazione di una perizia di assestamento 
che, recependo le modifiche introdotte, fotografa sostanzialmente il realizzato; 

l'importo della detta perizia di assestamento, compensandosi sostanzialmente le vanazl0ni 
aggiuntive con quelle in meno, rimane inalterato rispetto a quello dell' originario affidamento, in 
€ 869.712,28 al netto del 10% di ribasso sul computo metrico estimativo; 

TENUTO CONTO CHE: 

in considerazione dell'elevato contenuto ideativo, creativo che caratterizza l'allestimento di una 
struttura museale, ispirata, come nella fattispecie, ad una tipologia prettamente didattico -
divulgativa oltre che espositiva, soprattutto per quanto attiene la parte più significativa costituita 
dagli exibit, necessita certamente, nella fase realizzati va, di una "messa a punto" dei modelli 
teorici rappresentati ed offerti nella fase progettuale;anche con riguardo alla loro innovatività, 
originalità ed alla circostanza che, di fatto, sono stati realizzati per la prima volta, in uno a 
complessi congegni ed apparecchiature il cui funzionamento è correlato a principi di fisica, 
meccanica, ottica, informatica; 

nel suo contesto generale il progetto corrisponde alla sua realizzazione, persegue gli obiettivi 
iniziali, sia con riguardo al messaggio scientifico che a quello puramente scenografico; 

Ritenuto doversi procedere all' approvazione della detta perizia di assestamento in uno con il nuovo 
quadro economico che recepisce l'intervenuta modifica dell'aliquota IV A dal 10% al 20%, il cui 
maggiore importo, come detto, pari ad € 86.971,23, è stato interamente impegnato con fondi propri 
della Provincia; 

per tutte le sopraesposte motivazioni si propone: 

di approvare la perizia di assestamento dei lavori di allestim.ento museografico del Museo delle 
Scienze Naturali alla contrada Pontecorvo di Benevento per un importo inalterato rispetto a 
quello dell'originario affidamento ( di netti € 869.712,28); 

di approvare il quadro economico di spesa come rimodulato a seguito dell'intervenuto 
adeguamento dell'aliquota IV A dal 10% al 20% come appresso riportato: 
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A) Importo lavori a base d'asta 
(di cui € 28.990,41 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso) 

Importo netto offerto 
compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

B) Somme a disposiZione della' Stazione Appaltante: 
b l O - pubblicità (bando di gara, esito) 
b12 - IV A al 20% su € 869.712,28 
b13 - art.18 L.I09/94 compreso oneri riflessi 

2% di € 966.346,98 
totale somme a disposizione - voce "B" 

€ 966.346,98 

€ 3.114,62 
€ 173.942,46 

€ 19.326,92 

€ 869.712,28 

€ 196.384.00 

€ 1.066.096,28 

di assicurare la copertura fmanziaria dellas:uddetta spes(;lcome appressoriport~to; 

al· QVOTA..A. çMUCOREGIO$ C~~ __ POR çAMPANIA.MIS. 4.~: 
90% di € 979·~125,05 ........ == ... E 881. ~12,S4sul·cap.n .. 12200/6,/R 

- - ... " . ".' '" 

dicuÌ: imp.1l.24741~/04.(5()%) = € 440.996,,27 
imp.n. 3206/2/04(35%) = € 308.424,39 
ill1p. n. 3207/2/04 (15%) == € 132.181,88. 

bl, QU()TA A CARICO PROVINCIA:: 

10% di €979.125,05 = E 97.912,51 
sul cap. n. 10950/R imp. n.J()43/2/()3 

c) MAGGIOREALIQUOTAIVA 

(10% di € 869.712,28 = € 86.971,23) 
sulcap.n. 5723 imp.n.2546/07 

TOTALE 

€88:l.212,54' 

€ ~7.912,51 

€ 86.971.23 
€ 1.066.096,28 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione ed annesso verbale di concordamento nuovi 
prezzi relativo alla suddetta perizia di assestamento, dal .quale risulta inalterato l'importo di € 
869.712,28dell'originario affidamento di cui al contratto n. 24 di rep. del 27.01.06 . 

. Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propost~. 

Lì ------- Il DIRIGENTE del SETTORE 
EDILIZIA e PATRIMONIO 

ing. Valentino Melillo 
~~ 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì IL DIRIGENTE del Settore FINANZE ------

'. 1_ ! r .: ~. (: .' • :. ~ 

E CONT~~~. . ONOMICO 
~OMUOLLO 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore al ramo, &. "'l \-Il & L 'O ( --.J 

A ·voti unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare la perizia di assestamento dei lavori di allestimento museografico del Museo 
delle Scienze Naturali alla contrada Pontecorvo di Benevento per un importo inalterato rispetto 
a quello dell'originale affidamento ( di netti € 869.712,28); 

2. di approvare il quadro economico di spesa come rimodulato a seguito dell'intervenuto 
adeguamento dell'aliquota IV A dal 10% a120% come appresso riportato: 

A) Importo lavori a base d'asta 
(di cui € 28.990,41 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso) 

Importo netto offerto 
compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 
b lO - pubblicità (bando di gara, esito) 
b12 - IV A al 20% su € 869.712,28 
b 13 - art. 1 8 L.l09/94 compreso oneri riflessi 

2% di € 966.346,98 
totale somme a disposizione - voce "B" 

€ 966.346,98 

€ 3.114,62 
€ 173.942,46 

€ 19.326,92 

€ 869.712,28 

€ 196.384.00 

€ 1.066.096,28 

3. di assicurare la copertura finanziaria della suddetta spesa come appresso riportato: 

d) QUOTA A CARICO REGIONE CAMPANIA - POR CAMPANIA MIS. 4.6: 
90% di € 979.125,05 = € 881.212,54sul cap. n. l2200/6/R 

di cui: imp. n. 2474/2/04 (50%) € 440.606,27 
imp. n. 3206/2/04 (35%) € 308.424,39 
imp. n. 3207/2/04 (15%) = € 132.181,88 

€ 881.212,54 
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e) QUOTA A CARICO PROVINCIA: 
10% di €979.125,05 = € 97.912,51 
sul cap. n. 10950/R imp. n. 3043/2/03 . 

f) MAGGIORE ALIQUOTA IV A 
(10% di € 869.712,28 = € 86.971,23) 

sul cap. n. 5723 imp. n. 2546/07 

TOTALE 

€ 97.912,51 

€ 86.971,23 

€ 1.066.096,28 

4. di approvare lo schema di atto di sottomissione ed annesso verbale di concordamento nuovi 
prezzi relativo alla suddetta perizia di assestamento; 

5. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali; 

6. di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività . 

.. 
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Verbale letto, confermalo 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~~~ 
===:;rr==~=============================================================' 

N.· , \) Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO 2 5 FEB. 2008 
f! li 1Q' lf.a~~:r,A D_IO 
jl L ~11l~-~;'H' ~ f~te; ~,; ir.l' 
Dott. Gianda.udio i 

=========-================================================= = -===.====== 
@ f' lFEB lll:3t· 

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o in data \ e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
n.267. 

SI A TTEST A, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell' art. 124 
dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì 1 S MAR. 1008 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dfl T.U. - D. Lgs.vo 
òi ~ UfH'i 2t"r)1" 18.8.2000, n. 267 itgiomo i v !Unu{, .lh·(\ 

~ Dichiarata inÌ.mediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267); 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267); 

D El stata revocata con atto n. del 
0;i2n:\'! -------

Benevento lì, _______ _ II~ §~El!~t~lH8 
Dott. Gianclautii 

========================================================-

Copia per: 

SETTORE.,..-'. ~-<--I-A...L· I.-!...Q ___ _ 
~ 

SETTORE t\~)~1t-c,\-

SETTORE _____ _ 

1 Revisori dei Conti , 
\ \.t~ VIL~ tt,,~ 

f~-~~~J 

-+-__ ~ ___ prot. n. ______ _ 

~.'. '. _ • prot. n. 
~ prot. n. ______ _ 

_______ prot. n. ______ _ 
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