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La presente deliberazione viene affissa il _________ all'Albo Pretorio per rima nervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. _oL--+-_ 

Oggetto: "Lavori di completamento della Strada F.V.lsclero - Tratto S.Salvatore -
Paolisi - Ponte sul F.lsclero". - Approvazione perizia di variante tecnica. -

L'anno duemilaotto il giorno del mese di Ha R> o presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ~~";., 

5) Dott. Pietro GIALLO NARDO - Assessore 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
,~ ~f2~tl BQSQEi~=~-~-.. ,~~sr9 
9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

~on la parteciPa, zione del Segret D~,<' Genera,I~~r9ptt., Cfi,an,claudio I 
L ASSESSORE PROPONENTE.'(.l:l~tC.~..t)J(~\()ì".~. ~h~'~L) 

',." 

LA GIUNTA 

VISTA la relazione tecnica redatta dai progettisti ing. F.Caruso e geomm. G.CIARLO e 
N.Mignone, del seguente tenore: 

"PREMESSA 
Con delibera nO 653 del 19/12/2003 la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo dei 
lavori per il completamento dello Svincolo S.Giovanni nel Comune di Amorosi e la realizzazione di 
un adeguato collegamento tra il centro abitato di S.Agata dei Goti e la S.P. Fondo Valle Isclero. 
L'importo complessivo del progetto risultava di € 3.000.000,00 e la copertura finanziaria veniva 
assicurata con i fondi di cui alla Legge 166 deIl'1/08/2002, art. 19, comma 1 lettera I. 
A seguito di espressa richiesta da parte del Comune di Sant'Agata dei Goti, finalizzata ad 
estendere l'intervento di adeguamento della esistente viabilità nel tratto Sant'Agata dei Goti - S. 
Tommaso, verso il centro abitato di Sant'Agata dei Goti, si è dovuto rielaborare il detto progetto. 
Tanto ha determinatb un incremento dei costi a causa dei maggiori lavori ed espropri e reso 
necessario l'elaborazione di un progetto generale dell'importo complessivo di € 3.620.000,00 ed 
un progetto esecutivo l° Stralcio, nei limiti del finanziamento concesso, di € 3.000.000,00, 
approvati con delibera di G.P. nO 614 del 19/11/2004. 
II progetto l° Stralcio prevedeva l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, finalizzati al 
miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della esistente viabilità, costituita da un 
percorso stretto e tortuoso che si sviluppa tra costoni tufacei scavalcando dapprima un vallone e 
quindi il fiume Isclero per poi risalire con tornanti verso il costone opposto in direzione dello 
svincolo sulla Fondo Valle Isciero. 



Particolarmente difficoltoso risulta l'attraversamento del fiume Isclero a causa della limitata 
larghezza del ponte in muratura esistente che non consente il transito di due autoveicoli 
contemporaneamente. 
Il progetto approvato prevedeva il miglioramento del tracciato e gli interventi più significativi 
erano costituiti: 

• dalla realizzazione di un ponticello metallico, di sezione circolare del diametro di 
m.4,00, necessario per scavalcare il vallone Riello e migliorare la configurazione 
planimetrica del tracciato; 

• dalla costruzione, in sostituzione di quello esistente, di un nuovo viadotto a tre 
campate sul fiume Isclero, per uno sviluppo di circa m. 105, avente struttura in 
travi reticolari di acciaio sorretta da piloni che corre ad una quota superiore di 5 
metri rispetto a quella del ponte esistente. 

A seguito di asta pubblica esperita in data 22/07/2005 e 31/08/2005, i lavori in oggetto furono 
affidati all'A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. Coop. (Capogruppo mandataria) - SALZILLO ANTONIO 
(mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante), per l'importo di € 1.435.224,64 al netto 
del ribasso offerto del 34,3642°/0 e compreso € 70.000,00 per oneri di sicurezza, oltre € 
750.044,92 per somme a disposizione e,quindi, per un importo complessivo di € 2.150.783,08 
come dal seguente quadro economico rimodulato con la determina n. 1453/06 del 12/12/2005 : 
A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 2.080.000,00 

Da cui dedotto il ribasso del 34,3642 € 714.775,36 
Restano € 1.365.224,64 

Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) € 70.000,00 
Sommano € 1.435.224,64 

B) Somme a disposizione deIl'A.P. 
- per IVA sui lavori200/0 € 287.044,93 
- per espropri ed oneri connessi € 150.270,98 
- per progettazione,D.L.,collaudi, 
sicurezza, geologo, ecc. € 184.021,68 
- per Cassa su spese tecniche 2°1o € 3.680,43 
- per IVA su spese tecniche € 37.540,42 
- per spese di pubblicità € 10.000,00 
- per incentivo progettazione 2°1o € 43.000,00 
- per imprevisti sui lavori =€_-=3=:-4!...!....4....:...:8::;..:6~,'--!.4-=8 

Totale somme a disposizione € 750.044,92 
TOTALE GENERALE € 2.185.269,56 

Il contratto venne stipulato in data 06/03/2006 con il nO 114 di repertorio. A seguito di 
comunicazione in data 09/07/2007 e conseguente determina dirigenziale nO 857/06 del 
14/09/2007 questo Ente prendeva atto della cessione di ramo d'azienda da parte dell'Impresa LA 
RIVA BIANCA SOC. COOP. Alla Ditta E.M.G. APPALTI SRL. 
I lavori furono consegnati in data 28/12/2005 con verbale in pari data e dovuti sospendere con 
verbale del 12/06/2006 a seguito di valutazioni espresse da alcuni gruppi politici ed associazioni 
ambientaliste locali circa la realizzazione del nuovo ponte, avuto riguardo ai manufatti previsti, 
ritenuti di grande impatto tali da alterare i suggestivi scorci prospettici che si godono dalla 
viabilità che corre lungo il costone roccioso ivi esistente. 
Tali valutazioni, dopo diversi incontri e sopralluoghi, sono state condivise anche dalla 
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali di Benevento e Caserta che individuavano un 
sostanziale miglioramento delle condizioni di percorribilità attraverso l'ampliamento verso Sud-Est 
del ponte esistente. 
La nuova soluzione progettuale elaborata dai tecnici di questo Settore prevede, oltre 
all'ampliamento verso Sud-Est dell'attuale ponte sul fiume Isclero, ulteriori adeguamenti che, 
senza alterare in maniera significativa lo stato dei luoghi, consentono di migliorare, nel tratto 
stradale, le condizioni di scorrevolezza, in sicurezza, della circolazione stradale. 
In particolare la nuova soluzione, oltretutto concordata nella sua tipologia in sede di sopralluogo 
congiunto con rappresentanti della Soprintendenza, prevede essenzialmente la realizzazione delle 
seguenti opere e/o interventi: 

• costruzione di un ponte, simile a quello esistente e della stessa lunghezza, a valle ed in 
affianco allo stesso, che consente di ampliare la sua originaria larghezza da m. S,lO a m. 
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9,65, comprensiva dei due parapetti laterali in tufo con sovrastante bauletto in pietra, 
ciascuno della larghezza di m. 0,50; 

• la struttura portante del nuovo manufatto è prevista in cemento armato con la stessa 
configurazione e rivestimento di quello esistente (piedritti in pietrame, intradossi degli 
archi e paramenti a faccia vista in tufo); 

• la carreggiata stradale in corrispondenza del ponte verrà opportunamente raccordata con 
la viabilità esistente, in particolare in direzione Faggiano, attraverso un nuovo tratto con 
più adeguato raggio di curvatura, previo demolizione del fabbricato ivi esistente allo stato 
di rudere; 

• prolungamento mediante la posa in opera di un tubolare armco a sezione circolare del 
diametro di m. 4,00 per l'attraversamento del torrente Riello; 

• miglioramento planimetrico della sede stradale attraverso un adeguato allargamento della 
sede stradale nel tratto compreso tra il Centro abitato di Sant'Agata dei Goti e l'innesto 
con la strada Fondo Valle Isclero verso la nuova zona ospedaliera in località S.Pietro; 

• opere di regimazione delle acque che non richiedono opere d'arte significative, 
ripavimentazione in conglomerato bituminoso per la lunghezza di circa m. 2210. 

Le caratteristiche dimensionali e gli elementi di dettaglio relativi agli interventi previsti sono 
riportate nei relativi elaborati grafici. 
A seguito di detta rielaborazione del progetto, venivano acquisiti i seguenti pareri favorevoli : 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Caserta con nota prot. nO 
12521 del 04/06/2007; 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno con nota prot. nO 6121 del 
27/07/2007 ; 

• Parco Regionale Taburno - Camposauro con nota prot. nO 1062 del 06/07/2007 
• Comune di Sant'Agata dei Goti - Permesso a costruire- Decreto nO 8894 del 22/06/2007. 

1. CONSIDERATO CHE: 
• La nuova formulazione progettuale ha comportato nuove superfici da occupare nonché 

aree, previste nel piano grafico-descrittivo del progetto originario e non più interessate 
dalla realizzazione dell'opera, da restituire ai proprietari, per cui è stato adeguato anche il 
piano di esproprio grafico-descrittivo; 

• Il progetto di variante tecnica elaborato prevede costi inalterati rispetto a quelli oggetto 
dell'appalto; 

• La ditta affidataria dei lavori è stata preventivamente contattata ed ha preso visione della 
variante tecnica e degli elaborati che la costituiscono, dichiarando la propria disponibilità 
alla esecuzione dei lavori ed opere in essa previste, agli stessi patti e condizioni del 
contratto originario, nonché agli stessi prezzi in esso contemplati oltre che di quelli 
ulteriori dovuti introdurre per effetto delle modifiche e varianti intervenute; 

• II quadro economico connesso alla detta variante risulta il seguente: 

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 34,3642 

Restano 
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) 

Sommano 

B) Somme a disposizione deIl'A.P. 
- per IVA sui lavori20 0/0 € 287.044,93 
- per espropri ed oneri connessi 
relativi al progetto originale e 
per redazione tipi di fraziona

mento ed atti connessi alla 
acquisizione dei suoli 
- per progettazione,D.L.,collaudi, 
sicurezza, geologo, ecc. 
- per Cassa su spese tecniche 2% 
- per IVA su spese tecniche 
- per spese di pubblicità 

€ 150.270,98 

€ 184.021,68 
€ 3.680,43 
€ 37.540,42 
€ 10.000,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2.080.000,00 
714.775,36 

1.365.224,64 
70.000,00 

1.435.224,64 
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- per incentivo progettazione 2% € 43.000,00 
- per imprevisti sui lavori € 34.486,48 

Totale somme a disposizione € 750.044,92 
TOTALE GENERALE € 2.185.269,56 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si propone: 
1. di approvare il progetto di variante tecnica dei lavori indicati in oggetto secondo il nuovo 

quadro economico soprariportato; 
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, 

sottoscritto in segno di accettazione dalla ditta aggiudicataria dei lavori ATI E.M.G. 
APPALTI SRL (Capogruppo mandataria) - SALZILLO ANTONIO (mandante) - TECNO 
IMPIANTI s.r.l. (mandante) che prevede l'importo lavori immutato rispetto a quello di cui 
all'originario contratto n. 114 di repertorio del 06/03/2006; 

3. di approvare il nuovo piano grafico-descrittivo di esproprio, anche, per quanto di ragione, 
ai fini di cui al titolo no del D.P.R. n. 327/2001; 

4. di subordinare l'efficacia del provvedimento di approvazione della presente proposta, 
limitatamente alle aree non ricomprese nell'originario piano di esproprio, al perfezionarsi 
delle attività procedimentali connesse all'approvazione di cui sub-precedente punto 3."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile del S~rWU~l 
(rag. Antoni 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì 
------- Il Di~i ente S.I. 

(dott. ing. n~USChini) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ______ _ 

/11 Dirigente del Settore FINANZE 

D< E CONTRO~LO ft-B.. NOMICO 
(dott. S·Etf9l9' Muollo) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo Ct ~\ mA L'f), 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di approvare il progetto di variante tecnica dei lavori indicati in oggetto secondo il nuovo 
quadro economico sottoriportato: 
A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 

Da cui dedotto il ribasso del 34,3642 
Restano 

Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) 
Sommano 

B) Somme a disposizione deIl'A.P. 
- per IVA sui lavori20 0/0 € 287.044,93 
- per espropri ed oneri connessi 
relativi al progetto originale e 
per redazione tipi di fraziona-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2.080.000,00 
714.775,36 

1.365.224,64 
70.000,00 

1.435.224,64 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITA J 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE 
ISCLERO - TRATTO S. SALVATORE - PAOLISI. PONTE SUL 
FIUME ISCLERO 

IMPRESA : A.T.I. E.M.G. APPALTI SRL (Capogruppo Mandataria) SALZILLO 
ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante) 

CONTRATTO: n° 114 di repertorio del 06/03/2006 registrato a Benevento 
Il 27/03/2006 al n° 1668, Mod. 1 

Perizia di variante tecnica 

In uno al presente si trasmette in duplice copia la perizia di variante tecnica 
relativa ai lavori in oggetto: 

Si allegano: 

-RELAZIONE 
-SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 
-PIANO GRAFICO DESCRITTIVO DI ESPROPRIO 

L'ISTRUTTORE DI 
(geom. GiuWp~arlo) 



1\ 

~ I 

1 I 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

LAVORI 01 COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE 

ISCLERO, TRA TTO SAN SAL VA TORE TELESINO - PAOLISI 

PONTE SUL FIUME ISCLERO 

Art 1 9 commo 1, letto 1) legge n. 166 dell'1/8/2002 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 
art 137 DPR 554/99 

Descrizione tavo/a: Allegato n. 

RELAZIONE TECNICA [ 

•• 1 

" ___ .~. ___ "_J 

Ceom. 

Ceorn ~ ... o1u~ 
DIRIGENTE SETTOtE INFRASTRUTTURE 
RESPONSA8ILE~ EP. OCED/MENTO 

Ing_ Ang lo SCHIN/ 

"'\ 

Rapporto 

I I 

Dala: FebbraiO 2008 



1. PREMESSA 

Con delibera nO 653 del 19/12/2003 la Giunta Provinciale approvava il 

progetto esecutivo dei lavori per il completamento dello Svincolo S.Giovanni 

nel Comune di Amorosi e la realizzazione di un adeguato collegamento tra il 

centro abitato di S.Agata dei Goti e la S. P. Fondo Valle Isclero. L'importo 

complessivo del progetto risultava di € 3.000.000,00 e la copertura finanziaria 

veniva assicurata con i fondi di cui alla Legge 166 dell'l/08/2002, art. 19, 

comma 1 lettera I. 

A seguito di espressa richiesta da parte del Comune di Sant'Agata dei Goti, 

finalizzata ad estendere l'intervento di adeguamento della esistente viabilità 

nel tratto Sant'Agata dei Goti - S. Tommaso, verso il centro abitato di 

Sant'Agata dei Goti, si è dovuto rielaborare il detto progetto. 

Tanto ha determinato un incremento dei costi a causa dei maggiori lavori ed 

espropri e reso necessario l'elaborazione di un progetto generale dell'importo 

complessivo di € 3.620.000,00 ed un progetto esecutivo l° Stralcio, nei limiti 

del finanziamento concesso, di € 3.000.000,00, approvati con delibera di G.P. 

nO 614 del 19/11/2004. 

Il progetto l° Stralcio prevedeva l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, 

finalizzati al miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della esistente 

viabilità, costituita da un percorso stretto e tortuoso che si sviluppa tra costoni 

tufacei scavalcando dapprima un vallone e quindi il fiume Isclero per poi 

risalire con tornanti verso il costone opposto in direzione dello svincolo sulla 

Fondo Valle Isclero. 
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Particolarmente difficoltoso risulta l'attraversamento del fiume Isclero a causa 

della limitata larghezza del ponte in muratura esistente che non consente il 

transito di due autoveicoli contemporaneamente. 

Il progetto approvato prevedeva il miglioramento del tracciato e gli interventi 

più significativi erano costituiti: 

• dalla realizzazione di un ponticello metallico, di sezione circolare 

del diametro di m.4,OO, necessario per scavalcare il vallone Riello e 

migliorare la configurazione planimetrica del tracciato; 

• dalla costruzione, in sostituzione di quello esistente, di un nuovo 

viadotto a tre campate sul fiume Isclero, per uno sviluppo di circa 

m. 105, avente struttura in travi reticolari di acciaio sorretta da 

piloni che corre ad una quota superiore di 5 metri rispetto a quella 

del ponte esistente. 

A seguito di asta pubblica esperita in data 22/07/2005 e 31/08/2005, i lavori 

in oggetto furono affidati all'A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. Coop. (Capogruppo 

mandataria) - SALZILLO ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. 

(mandante), per l'importo di € 1.435.224,64 al netto del ribasso offerto del 

34,3642°/0 e compreso € 70.000,00 per oneri di sicurezza, oltre € 750.044,92 

per somme a disposizione e,quindi, per un importo complessivo di € 

2.150.783,08 come dal seguente quadro economico rimodulato con la 

determina n. 1453/06 del 12/12/2005 : 

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 2.080.000,00 

Da cui dedotto il ribasso del 34,3642 € 714.775 ,36 

Restano € 1.365.224,64 

Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) € 70.000,00 

Sommano € 1.435.224,64 
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B) Somme a disposizione de"'A.P. 

- per IVA sui lavori200/0 € 287.044,93 

- per espropri ed oneri connessi € 150.270,98 

- per progettazione,D.l.,collaudi, 

sicurezza, geologo, ecc. € 184.021,68 

- per Cassa su spese tecniche 2% € 3.680,43 

- per IVA su spese tecniche € 37.540,42 

- per spese di pubblicità € 10.000,00 

- per incentivo progettazione 2% € 43.000,00 

- per imprevisti sui lavori € 34.486,48 

Totale somme a disposizione € 750.044,92 

TOTALE GENERALE € 2.185.269,56 

Il contratto venne stipulato in data 06/03/2006 con il nO 114 di repertorio. A 

seguito di comunicazione in data 09/07/2007 e conseguente determina 

dirigenziale n° 857/06 del 14/09/2007 questo Ente prendeva atto della 

cessione di ramo d'azienda da parte dell'Impresa LA RIVA BIANCA SOC. COOP. 

Alla Ditta E.M.G. APPALTI SRl. 

I lavori furono consegnati in data 28/12/2005 con verbale in pari data e dovuti 

sospendere con verbale del 12/06/2006 a seguito di valutazioni espresse da 

alcuni gruppi politici ed associazioni ambientaliste locali circa la realizzazione 

del nuovo ponte, avuto riguardo ai manufatti previsti, ritenuti di grande 

impatto tali da alterare i suggestivi scorci prospettici che si godono dalla 

viabilità che corre lungo il costone roccioso iv; esistente. 

Tali valutazioni, dopo diversi incontri e sopralluoghi, sono state condivise anche 

dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali di Benevento e Caserta 

che individuavano un sostanziale miglioramento delle condizioni di 

percorribilità attraverso l'ampliamento verso Sud-Est del ponte esistente. 
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La nuova soluzione progettuale elaborata dai tecnici di questo Settore prevede, 

oltre all'ampliamento verso Sud-Est dell'attuale ponte sul fiume Isclero, 

ulteriori adeguamenti che, senza alterare in maniera significativa lo stato dei 

luoghi, consentono di migliorare, nel tratto stradale, le condizioni di 

scorrevolezza, in sicurezza, della circolazione stradale. 

In particolare la nuova soluzione, oltretutto concordata nella sua tipologia in 

sede di sopralluogo congiunto con rappresentanti della Soprintendenza, 

prevede essenzialmente la realizzazione delle seguenti opere e/o interventi: 

• costruzione di un ponte, simile a quello esistente e della stessa 

lunghezza, a valle ed in affianco allo stesso, che ~onsente di ampliare la 

sua originaria larghezza da m. 5,10 a m. 9,65, comprensiva dei due 

parapetti laterali in tufo con sovrastante bauletto in pietra, ciascuno della 

larghezza di m. 0,50; 

• la struttura portante del nuovo manufatto è prevista in cemento armato 

con la stessa configurazione e rivestimento di quello esistente (piedritti in 

pietrame, intradossi degli archi e paramenti a faccia vista in tufo); 

• la carreggiata stradale in corrispondenza del ponte verrà 

opportunamente raccordata con la viabilità esistente, in particolare in 

direzione Faggiano, attraverso un nuovo tratto con più adeguato raggio 

di curvatura, previo demolizione del fabbricato ivi esistente allo stato di 

rudere; 

• prolungamento mediante la posa in opera di un tubolare armco a sezione 

circolare del diametro di m. 4,00 per l'attraversamento del torrente 

Riello; 

• miglioramento planimetrico della sede stradale attraverso un adeguato 

allargamento della sede stradale nel tratto compreso tra il Centro abitato 

di Sant'Agata dei Goti e l'innesto con la strada Fondo Valle Isclero verso 

la nuova zona ospedaliera in località S.Pietro; 
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• opere di regimazione delle acque che non richiedono opere d'arte 

significative, ripavimentazione in conglomerato bituminoso per la 

lunghezza di circa m. 2210. 

Le caratteristiche dimensionali e gli elementi di dettaglio relativi agli interventi 

previsti sono riportate nei relativi elaborati grafici. 

A seguito di detta rielaborazione del progetto, venivano acquisiti i seguenti 

pareri favorevoli: 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Caserta con 

nota prot. nO 12521 del 04/06/2007; 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno con nota prot. nO 

6121 del 27/07/2007; 

• Parco Regionale Taburno - Camposauro con nota prot. nO 1062 del 

06/07/2007 

• Comune di Sant'Agata dei Goti - Permesso a costruire - Decreto nO 8894 

del 22/06/2007. 

2. CONSIDERATO CHE: 

• La nuova formulazione progettuale ha comportato nuove superfici da 

occupare nonché aree, previste nel piano grafico-descrittivo del progetto 

originario e non più interessate dalla realizzazione dell'opera, da 

restituire ai proprietari, per cui è stato adeguato anche il piano di 

esproprio grafico-descrittivo; 

• Il progetto di variante tecnica elaborato prevede costi inalterati rispetto a 

q uell i oggetto dell'a ppa Ito; 

• La ditta affidataria dei lavori è stata preventivamente contattata ed ha 

preso visione della variante tecnica e degli elaborati che la costituiscono, 

dichiarando la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori ed opere in 
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essa previste, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, 

nonché agli stessi prezzi in esso contemplati oltre che di quelli ulteriori 

dovuti introdurre per effetto delle modifiche e varianti intervenute; 

• Il quadro economico connesso alla detta variante risulta il seguente: 

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 

Da cui dedotto il ribasso del 34,3642 

Restano 

Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) 

B) Somme a disposizione dell'A.P. 

- per IVA sui lavori20 0/0 

- per espropri ed oneri connessi 

relativi al progetto originale e 

per redazione tipi di fraziona

mento ed atti connessi alla 

Sommano 

€ 287.044,93 

acquisizione dei suoli € 150.270,98 

- per progettazione,D.L.,collaudi, 

sicurezza, geologo, ecc. € 184.021,68 

- per Cassa su spese tecniche 2% € 3.680,43 

- per IVA su spese tecniche € 37.540,42 

- per spese di pubblicità € 10.000,00 

- per incentivo progettazione 2% € 43.000,00 

- per imprevisti sui lavori € 34.486,48 

€ 2.080.000,00 

€ 714.775,36 

€ 1.365.224,64 

€ 70.000,00 

€ 1.435.224,64 

Totale somme a disposizione € 750.044,92 

TOTALE GENERALE € 2.185.269,56 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si propone: 

1. di approvare il progetto di variante tecnica dei lavori indicati in oggetto 

secondo il n uovo quadro economico sopra riportato ; 
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2. di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in segno di accettazione dalla 

ditta aggiudicataria dei lavori ATI E.M.G. APPALTI SRL (Capogruppo 

mandataria) - SALZILLO ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. 

(mandante) che prevede l'importo lavori immutato rispetto a quello di cui 

all'originario contratto n. 114 di repertorio del 06/03/2006; 

3. di approvare il nuovo piano grafico-descrittivo di esproprio, anche, per 

quanto di ragione, ai fini di cui al titolo Il° del D.P.R. n. 327/2001; 

4. di subordinare l'efficacia del provvedimento di approvazione della 

presente proposta, limitatamente alle aree non ricomprese nell'originario 

piano di esproprio, al perfezionarsi delle attività procedimentali connesse 

all'approvazione di cui sub-precedente punto 3. 

Ing. Franc 

IL DIRIGENTE S.I. - R.P. 

(dr. ing. J1.~ Fuschini) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITA' 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE 
ISCLERO - TRATTO S. SALVATORE - PAOLISI. 
PONTE SUL FIUME ISCLERO 

IMPRESA: A.T.I. E.M.G. APPALTI SRL (Capogruppo Mandataria) SALZILLO 
ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante) 

CONTRATTO: nO 114 di repertorio del 06/03/2006 registrato a Benevento 
Il 27/03/2006 al nO 1668, Mod. 1 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art. 136 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554) 
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PREMESSO: 

- che con contratto di appalto in oggetto l' A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. 
Coop. (Capogruppo Mandataria) - SALZILLO ANTONIO (mandante) -
TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante) assumeva i lavori in epigrafe per 
l'importo di € 1.435.224,64 al netto del ribasso offerto del 34,3642%; 

- che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere un 
progetto di variante tecnica per recepire i suggerimenti formulati dalla 
Soprintendenza che individuavano un sostanziale miglioramento delle 
condizioni di percorribilità attraverso l'ampliamento verso Sud-Est del 
ponte esistente; 

- che in uno con il predetto progetto di variante tecnica è stato predisposto 
anche il presente schema di Atto di Sottomissione; 

- che con determina dirigenziale nO 857 del 14/09/2007 questo Ente 
prendeva atto della cessione di ramo d'azienda dall'impresa LA RIVA 
BIANCA SOC. COOP. Alla Ditta E.M.G. APPALTI SRL; 

VISTA la delibera di G.P. nO del con cui è stato 
approvato il suddetto progetto di variante tecnica; 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemilaotto, il giorno _______ _ del mese di ------
Tra i sottoscritti: 

- dott. Ing. Angelo Fuschini - Responsabile del Procedimento; 
- sig. Vincenzo Schiavone in rappresentanza dell'Impresa esecutrice dei 

lavori 

si conviene quanto segue: 

ART. 1 

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

ART. 2 

L' l' A.T.I. E.M.G. APPALTI SRL (Capogruppo Mandataria) - SALZILLO 
ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante) in persona del 
sig. Vincenzo Schiavone, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza 
eccezione alcuna, tutti i lavori previsti nel progetto di variante tecnica. 
Le condizioni di esecuzione,compreso la durata prevista per la realizzazione 
dei lavori, sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli 
stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli concordati ed accettati 
dall'Impresa con il presente atto l sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 
34,3642%. E M.G. APPALTI sRL 

. V1A MOSCATI. 5 
SAL Di PRINCIPE (CE) 
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ART. 3 

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui al presente 
progetto e l'applicazione dei nuovi prezzi non prevede ulteriori costi rispetto 
a quelli oggetto dell'appalto; 

ART. 4 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 
completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per 
l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà 
per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta 
approvazione da parte degli organi preposti; 

ART. 5 

Ai soli fini fiscali si dichiara che non risultano maggiori lavori rispetto a quelli 
del contratto principale; 

ART. 6 

Le spese inerenti il presente Atto restano a carico dell'Impresa 
aggiudicataria dei lavori; 

ART. 7 

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia d i lavori pu bblici a pprovato con D. P. R. 21.12.1999 n. 554 vengono 
concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato all'elenco (Allegato A), la cui 
numerazione fa seguito a quella allegata al contratto principale e,quindi, dal 
N.P. 09 al N.P. 53. 

ART. 8 

L'aggiudicataria dichiara, ed in tali sensi irretrattabilmente si obbliga, di non 
avanzare pretesa alcuna sia di ordine indennitario che risarcitorio per il 
tempo decorso tra l'originaria sospensione dei lavori e la correlata ripresa. 

L' APr:1A\teM. ~ 
11033 CASAL DI PftINClPE (CE) 

P.IVAOllI920061' 

~-:'t'~ 
IL DIRIGENTE S.I.-R.P. 
(dr. ing. Angelo Fuschini) 
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ALLEGATO A 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITA' 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE 
ISCLERO - TRATTO S. SALVATORE - PAOLISI. 
PONTE SUL FIUME ISCLERO 

IMPRESA: A.T.I. E.M.G. APPALTI SRL (Capogruppo Mandataria) SALZILLO 
ANTONIO (mandante) - TECNO IMPIANTI s.r.l. (mandante) 

CONTRATTO: nO 114 di repertorio del 06/03/2006 registrato a Benevento 
Il 27/03/2006 al nO 1668, Mod. 1 

ELENCO NUOVI PREZZI 

.. a • 
• ~=rtP 
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N° Tariffa 

NP.09 

2 NP.10 

3 NP.11 

1. 

4 NP.13 

5 NP.14 

Elenco prezzi 

Descrizione articolo 

, (E.02.050d) - Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in' 
calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la 
scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e 
di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di 
carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di 
risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per 
dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di 
armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni 
metro di palo fino alla profondità di 20 m:in terreni autosostenenti con 
resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq: per diametro pari 
a 800 mm 

PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO 0 800 mm - Rck 250 
AI m Euro novantuno/93 

(U.02.001 b) - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione diarbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il caricosugli automezzi ed il trasporto a 
rinterro o rilevato nell'ambito del can-tiere fino ad una distanza 
massima di 5000 m: in tufo 

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI IN TUFO 
AI m3 Euro quattro/73 

(R.02.014a) - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 
martello demolitore meccanico: non armato 

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO CON 
MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO 
AI m3 Euro centocinquantaquattro/90 

(U.01.01ge) -Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo 
corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, 
fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e 
successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P 
IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards 
Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a 
labbro, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la 
saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di 
rigidità 4 kN\mq: del diametro di 400 mm 

TUBAZIONI IN PE-AD CORRUGATO PER CONDOTTE DI SCARICO 
INTERRA TE, DEL 0 400 mm 
AI m Euro quarantasette/52 

(U.01.027d - Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati 
in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza 
coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero 
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni ecc. incluso scavo, rinfianco con 
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 80 x 80 x 80 cm 

POZZETTO DI RACCORDO, PREFABBRICATO IN CEMENTO 
VIBRATO 80 x 80 x 80 cm 

/7 
7 7 p~ APPAfTJ~RI -T 

Unita' 
di misura 

m 

m3 

m3 

m 

PREZZO 
Unitario 

€ 91,93 

€4,73 

€ 154,90 

€ 47,52 
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N° Tariffa 

6 NP.15 

7 NP.16 

8 NP.17 

9 NP.18 

11 

10 NP.19 

11 NP.20 

Descrizione articolo 

cad Euro novantuno/89 

(U.01.029b) - Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione 
di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e 
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni ecc. incluso scavo, 
rinfianco con calcestruzzo e rinterro:carrabili 100 x 100 x 120 cm 

POZZETTO DI RACCORDO, PREFABBRICATO IN CEMENTO 
VIBRATO 100 x 100 x 120 cm 
cad Euro duecentosessantatre/83 

(U.01.030d) - Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in 
calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il 
collegamento a terra: 80 x 80 x 50 cm 

PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO, IN CALCESTRUZZO 
VIBRATO 80 x 80 x 50 cm 
cad Euro quarantadue/77 

(U.01.030f) - Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in 
calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il 
collegamento a terra: 100 x 100 x 45 cm 

PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO, IN CALCESTRUZZO 
VIBRATO 100 x 100 x 45 cm 
cad Euro sessantatre/20 

(U.01.036) - Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa 
grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di 
carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme 
UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed 
ogni altro onere e magistero 

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA FORMA E CLASSE DI CARRABILlTÀ 
AI kg Euro uno/55 

(U.02.023b) - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per 
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali 
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, ap
partenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4 

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA 
SCAVI (gruppi A2-6, A2-7, A4) 
AI m3 Euro cinque/72 

(U.02.032) - Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da 
miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in 
idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in 
opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad 
ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: 

L'2 
LZ~~G. APPALTI SRL 

Unita' 
di misura 

cad 

cad 

cad 

cad 

kg 

m3 

PREZZO 
Unitario 

€ 91,89 

€ 263,83 

€ 42,77 

€ 63,20 

€ 1,55 

€ 5,72 

Pg.2 
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N° Tariffa 

12 NP.21 

13 NP.22 

14 NP.23 

15 NP.24 
\ 

16 NP.25 

17 NP.26 

,18 NP.27 

Descrizione articolo 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (misto 
bitumato) 
AI m2/cm Euro uno/OO 

(U.02.043) - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o 
curva, cat. H 1, conforme al D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 e successive 
modifiche (DM 3-6-1998 e D.M. 11-6-1999) idonea al montaggio su 
bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi 
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. 

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO cat. H1 
AI m Euro sessantuno/84 

(U.02.085c) - Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo 
bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Nuovo Codice della 
Strada e del Regolamento di Attuazione) :in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I: diametro 90 cm 

SEGNALI DI "DIVIETO" E "OBBLIGO" DIAMETRO 90 cm 
cad Euro settantasette/79 

(U.02.097c) ~ Pannello integrativo di "distanza" (modello Il 1 Art. 83 del 
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato 
al segnale di "preawiso di parcheggio" :in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe Il: 30 x 90 cm 

PANNELLO INTEGRATIVO DI "DISTANZA" - 30 x 90 cm 
cad Euro cinquantanove/59 

(U.02.105c) - Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e 
"preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 
25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 150 cm 

SEGNALI DI "DIREZIONE", "PREAWISO DI INTERSEZIONI" E 
"PRESELEZIONE" 100 x 150 cm 
cad Euro duecentotrenta/40 

(U.02.113d) - Segnale di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del 
Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di 
freccia :in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle 
dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga 

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO 40 x 150 cm, 
INSCRIZIONI SU UNA RIGA 
cad Euro centosette/06 

(U.02.144c) - Delineatori normali di margine (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del l'andamento della strada: bifacciale 
bianco/rosso rifrangenza classe Il 

DELINEA TORI NORMALI DI MARGINE BIFACCIALE 
BIANCO/ROSSO 
cad Euro nove/15 

(U.02.151) - Fornitura e posa in opera di sostegni tu boiari di diametro 

.. 
E.M.G. Al'P~TlVJU.:I 

v'A MOOCAT1, ~ 
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AX. 081/8163661 

Unita' 
di misura 

m2 /cm 

m 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

PREZZO 
Unitario 

€ 1,00 

€ 61 ,84 

€ 77,79 

€ 59,59 

€ 230,40 

€ 107,06 

€ 9,15 

Pg.3 



N° Tariffa 

19 NP.28 

20 NP.29 

, 
21 NP.30 

22 NP.31 

23 NP.32 

Descrizione articolo 

48+60 mm, altezza 2+3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, 
compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee 
dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale 
ed ogni onere e magistero 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DI 
DIAMETRO 48+60 mm, ALTEZZA 2+3 m, 
cad Euro quarantasei/62 

(U.02.152a) - Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di 
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite 
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore 
bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di 
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, 
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 
materiale: per strisce da 12 cm 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DA 12 cm 
AI m Euro 0/39 

(U.02.155a) - Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, 
costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il 
tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno 
secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto 

SEGNALETICA ORIZZONTALE COSTITUITA DA SCRITTE A 
TERRA DI NUOVO IMPIANTO 
AI m2 Euro tre/47 

(U.02.160) - Disfacimento di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, 
eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale 
non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in 
opera 

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO 
AI m3 Euro sedici/53 

(U.02.162b) - Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato 
bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la 
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del 
materiale di risulta al di fuori del cantiere: sovrapprezzo per spessori 
superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più 

SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI 
STRADALI - SPESSORI> 3 cm 
AI m2 x cm Euro 0/21 

(U.07.016) - Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 
a 50 Kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori 
acqua fino alla profondità di 10,00 m da 1 mm per la formazione di 
scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego 
saltuario dal sommozzatore 

I\\.:T\ s~ 
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Unita' 
di misura 

cad 

m 

m2 

m3 

m2 xcm 

PREZZO 
Unitario 

€ 46,62 

€ 0,39 

€ 3,47 

€ 16,53 

€ 0,21 
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N° Tariffa 

24 NP.33 

25 NP.34 

26 NP.35 

27 NP.36 

28 NP.37 

Descrizione articolo 

PIETRAME CALCAREO O VULCANICO DI PEZZATURA DA 5 A 50 
kg DA CAVE 
AI m3 Euro trentacinque/22 

(U .07.017) - Scogli di I categoria di natura calcarea o vulcanica del 
peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg, compatti, provenienti da 
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di 
scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dall.m.m. 
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore 

SCOGLI DI I CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA 
DEL PESO TRA 51 e 1.400 Kg, 
AI t Euro ventisei/75 

(U.07.019) - Scogli di III categoria del peso singolo compreso tra 3.000 
e 7.000 Kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee 
forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e 
fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal I.m.m. compreso 
l'impiego saltuario del sommozzatore 

SCOGLI DI '" CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA 
DEL PESO TRA 3.000 e 7.400 Kg, 
AI t Euro trenta/11 

(P.01.023a) - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio 
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 
10 mese o frazione 

PONTEGGIO O INCASTELLATURA CON ELEMENTI A TELAIO 
SOVRAPPONIBILI 
AI mq Euro due/25 

(P.01.023b) - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio 
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per 
ogn i mese o frazione dopo il 10 

PONTEGGIO O INCASTELLATURA CON ELEMENTI A TELAIO 
SOVRAPPONIBILI - MESI SUCCESSIVI 
AI mq/30gg Euro 0/20 

(P.01.027a) - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la 
formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, 
mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato 
in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 10 mese o frazione 

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO - 10 MESE O 
FRAZIONE 
AI mq Euro cinque/54 

~/-;~1G.~ 
~MO,'5CKI'.:;J 

nlM'2 rA<=AI 01 PRINCIPE (CE) 

P. lVA 033 , 920 06 l-S-
TEUFAX 0811816366t 

Unita' 
di misura 

m3 

mq 

mq/30gg 

mq 

PREZZO 
Unitario 

€ 35,22 

€ 26,75 

€ 30,11 

€2,25 

€0,20 

€ 5,54 

Pg.5 



N° Tariffa 

35 NP.44 

36 NP.45 

37 NP.46 

38 NP.47 

l 

39 NP.48 

40 NP.49 

41 NP.50 

Déscrizione articolo 

(E02.060) - Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in 
materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il 
dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo 

COMPENSO AI PALI PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI 
AI mc Euro sette/75 

(E02.061) - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da 
perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il 
carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato 

DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI, DA PERFORAZIONI 
PER PALI TRIVELLATI 

AI mc Euro dieci/33 

(U.02.010b) - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per 
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito 
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e 
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i 
seguenti dosaggi: 200 kg/mc 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE NON STRUTTURALI, 
A DOSAGGIO 200 kg/mc 
AI mc Euro sessantatre/94 

(U.02.012a) - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a 
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione 
massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) 84 
(fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato 
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario 
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi: 
con ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 
9858) in elevazione: Rck 25 N/mmq 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN ELEVAZIONE: Rck 25 N/mmq 
AI mc Euro ottantasei/66 

U.02.014b) - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci da U025011a 
a U025013e, per ottenimento di: Classe di esposizione 2b 

SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 2b 
AI mc Euro dieci/43 

(U.02.020) - Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di 
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano 
di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di 
cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. 

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORMI PER M DI ALTEZZA 
SUPERIORE AI 4 m. 
AI mq Euro tre/10 

(E07.003) - Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, 

/} ~'r.:':~. ~~~~~~~~ . ;) 
810 A RINCIPE (CE) 

P. IV A O 3 3 I 9 2 O O 6 I 8 
TEL/FAX 081/8163661 

Unita' 
di misura 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mq 

PREZZO 
Unitario 

€ 7,75 

€ 10,33 

€ 63,94 

€ 86,66 

€10,43 

€ 3,10 

Pg.7 
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N° Tariffa 

,," 42 NP.51 

43 NP.52 

44 NP.53 

Descrizione articolo 

spessore 20 + 30 cm, compreso awicinamento del materiale, stesura 
e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici 

sonOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20 
+30cm 
AI mc Euro ventitre/98 

(E24.005c) - Giunto di dilatazione per facciate pareti e soffitti in barre 
da 4 metri da installare sottointonaco costituito da profilo portante in 
alluminio con alette di ancoraggio perforate e con parte centrale nella 
quale è alloggiata una guarnizione in pvc intercambiabile a doppia 
tenuta all'acqua mediante duplice incastro della guarnizione elastica 
nel profilo di alluminio, resistente agli agenti atmosferici , posto in 
opera in piano o ad angolo completo di ogni accessorio di fissaggio 
(tasselli, viti), compreso ogni onere e magistero per giunti di larghezza 
da 85 a 145 mm . 

GIUNTO DI DILATAZIONE DI LARGHEZZA DA 85 a 145 mm .PER 
PARETI E SOFFITTI 
AI m Euro quarantotto/62 

(E24.010a) - Coprigiunto di dilatazione per grandi dimensioni da 
installare a lavori finiti in barre da 3 ml/cad. in alluminio preverniciato 
spessore 20/10 fissato da entrambi i lati del giunto, posto in opera in 
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in neoprÉme gomma cellulare 
per l'aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori svasati completo di 
viti inox e tasselli di fissaggio bloccato sui due lati con funzione 
antivandalo mediante viti inox e tasselli, per fissaggio con sistema "a 
scomparsa", compreso ogni altro onere, per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. per coprigiunti di larghezza fino a 100 mm 

COPRIGIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO -
LARGHEZZA FINO A 100 mm 
AI m Euro sessantotto/79 

(E24.013c) - Giunto di dilatazione impermeabile all'acqua per 
pavimenti, parcheggi, garages, si/os auto e rampe di passaggio, 
costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto 
da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione 
centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm 
entrambe resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alle temperature 
da -30 a +120 °C in colore nero e stabilizzato fornito e posto in opera in 
piano (o ad angolo nella opportuna versione). Le ali di ancoraggio 
dovranno essere ancorate al sottofondo con fissaggi chimici e portate 
in quota, se necessario, mediante un cordolo di malta neoplastica 
antiritiro ad alta stabilità dimensionale ed alta resistenza a 
flesso-trazione additivata con fibre di acciaio della larghezza non 
inferiore a 25 cm (da pagare a parte) e di idoneo spessore in funzione 
della quota necessaria eseguita sotto entrambe le ali del profilo previa 
imprimitura del supporto con stucco a base per giunti di larghezza; 
massima fino a 80 mm con movimento fino a 80 mm 

GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE ALL'ACQUA - DI 
LARGHEZZA MASSIMA FINO A 80 mm 
AI m Euro seicentodiciassette/76 

Unita' 
di misura 

mc 

m 

m 

m 

PREZZO 
Unitario 

€ 23,98 

€ 48,62 

€ 68,79 

€617,76 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

LA VORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE 

ISCLERO, TRA TTO SAN SAL VA TORE TELESINO - PAOLISI 

PONTE SUL FIUME ISCLERO 

Art. 19 comma 1, lett. 1) legge n. 166 dell'1/8/2002 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 
art. 137 DPR 554/99 

Descrizione tavola: 

PIANO DI ESPROPRIO 
GRAFICO E DESCRITTIVO 

PROGETTAZlo. 

ufficio 

Ing. Francesco Yf 
Geom. Giuseppe 

Geom. Nozzoreno M/GNO :-/1. 'f /j . 
I V'u: J..A,' I \A..lL'-') 
U ( 

DIRIGENTE SE~ORE INFRASTRUTTURE 
RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO 

Allegato n. 

•• 
Rapporto 

I 1:2000 

Ing. A g~USCHINI 

Data. Febbraio 2008 

I 
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AREE OCCUPA TE CON LA PRECEDENTE 
PROCEDURA DI ESPRORPIO E RICONFERMA TE 
CON LA PERIZIA DI VARIANTE 

AREE OCCUPA TE CON LA PRECEDENTE 
PROCEDURA DI ESPROPRIO NON RICONFERMA TE 
CON LA PERIZIA DI VARIANTE 

AREE DA OCCUPARE CON LA 
PERIZIA DI VARIANTE 



ARE DI ESPROPRIO 

,..'AGATA DEI GOn 

~grarla n. 3 

INDENNITA' OFFERTA D.P.I.' GIUGNO 2001 N. m 

Valore 
venale 

Coocervo 
R.D. 

AnKI~ 

Maggioraz. 
Indennità I per ceno 

volontario: 

(Art. 
37com.ll 

(Art. 37-
com.21 

TOTAI.! 
INDENNITA' 

TOTAlE GENEIALE 

PAGAMENTI EFFETTUAn NOTE 

C 2.082.53 I C 

C 3.383.39 I C 

C 2.093.94 I C 

C 416.44 I C 

C 433.62 I C 

741.72 I C 

1.608.97 I C 



ARE DI ESPROPRIO 

A.'AGATA DEI oon 
n.3 

INDENNITA' OFFEITA D ....... GIUGNO 2001 N. 327 

Area 4M11cablle 

Maggion::D:o 
Indennità 

TOTAlI 
INDENNITA' 

SOMMANO I C 

Indennità Art. 33 comm. 1 DPI321/2001 (diminuzione di valore area residua) I C 

Indennità (frutti pendenti elo anticipazioni colturali) I C 

TOTALE INDENNITA' PER ESPROPRIO I C 

TOTAlE GENERAlE 

PAGAMENTI EFFrnuAD 

€ 219.01 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

-+ 
491.98 C 

628,64 C 

C 

881,46 C 

75,16 I C 

567,14 I C 

826.79 I C 

5.418,57 I C 

1.848.48 I C 

83.673.60 

11.326,40 

95.000,00 

NOTE 

I Pavlmentazlone In 
con cancalfo 

3 


