
La presente deliberazione viene affissa il _________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ s-3 ~~-" __ --=--=--=-==E.... 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E 
MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAGISTRALE E LICEO 
SCIENTIFICO ilE. FERMI" DI MONTESARCHIO. MUTUO CASSA DD. PP. POSIZ. N. 
4459529 - 00 LR. 50/85 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. -
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaotto il giorno pl/lAd;, ~ del mese di &=1 U G.-W O 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Pro f. ssa. Maria CIROCCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

V. 

presso 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giftnchmdiel li\:NNEI::f::-A -~~~~~.fi+-!-iC~f 

L'ASSESSORE PROPONENTE{f2 g ::.-e-
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, istruita dall'arch. Gaetano Caporaso, 
qui di seguito trascritta: 

"Premesso che: 

- con delibera di G.P. n. 360 del 15.06.2004 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 250.000,00 la cui 
copertura finanziaria doveva essere assicurata con mutuo CASSA DD. PP. ai sensi 
della L. R. 50/85 E. F. 2003, nell'ambito di un finanziamento complessivo di € 
619.396,71 che ricomprendeva anche interventi sull'Istituto Tecnico Corherciale "R. 
Livatino" di Circello per € 169.396,71 e sull'Istituto Professionale "M. Polo" di 
Benevento per € 200.000,00; 

- ad avvenuto perfezionamento del provvedimento di finanziamento, a seguito di asta 
pubblica, indetta con determinazione dirigenziale n. 1004/02/2006, e svoltasi in data 
27.07.2006 e 27.09.2006, i lavori in oggetto furono affidati alla Ditta FIRE CONTROLL 



s.r.l. con sede in Via Bonito - Lotto n. 6 - CASORIA (NA), con il ribasso del 30,786% 
sull'importo a base d'asta di € 182.692,31 oltre € 9.615,38 per oneri della sicurezza e 
quindi per un importo netto di € 136.064,04 oltre IVA; 

- con determinazione n. 1777/02 del 03.10.2006 si procedeva alla presa d'atto di '" 
detta aggiudicazione ed alla rimodulazione del quadro economico di spesa, come di 
seguito riportato, con imputazione della stessa sul cap. n. 11970/R progr. 2348/5/05: 

A} 1l1l:Qorto lavori (soggetto a ribasso} € 182.692,31 

da cui dedotto il ribasso del 30,786% € 56. 243165 

Restano € 126.448,66 

- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.615 l 38 

Totale € 136.064,04 

B} Per somme a dis:Qosizione dell'Amministrazione :Qer : 
- IV A sui lavori: 20% € 27.212,81 
- Versamento Autorità LL.PP. € 150,00 
- oneri di progettazione ecc. (L. 109/94) € 3.846,15 
- imprevisti e relativi oneri fiscali € 16.327,67 
- spese per riproduzione di atti tecnici € 1.500,00 
- spese tecniche di collaudo comprese 

di oneri accessori € 6.000,00 
-lavori in economia da pagarsi su presentazione 
fattura e lavori diversi, compresi oneri fiscali € 58.899 l 33 

totale somme a disposizione€ ...;:.._----..;;:1=1~3...;..;:.9-..:;;;3..;:;..5L.;;;.(9_..:;;.6 

Importo complessivo € 250.000,00; 

- il detto affidamento veniva formalizzato con contratto n. 593 di rep. del 
19.09.2007; 

- il progetto, che riguardava l'intero plesso scolastico, costituito da un piano 
seminterrato e tre piani superiori, oltre l'Auditorium e n. 2 corpi palestra, per una 
superficie complessiva di circa 10.000 mq, prevedeva sostanzialmente le seguenti 
opere e/o lavorazioni: 

a) relativamente all'impianto elettrico: 

- il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione e Forza Motrice delle 
zone comuni, della linea di distribuzione principale, dei quadri elettrici 
principale e di zona, dell'impianto di messa a terra, nonché la sostituzione dei 
corpi illuminanti, dovuta limitarsi, per esigenze finanziarie, nei soli corridoi; 

b) relativamente all'impianto antincendio: 

- la realizzazione, sull'area esterna a servizio del plesso scolastico, di un corpo 
di fabbrica in mura tura portante, di circa 50 mq di superficie, destinato a 
centrale antincendio, completa di serbatoi in acciaio di accumulo, gruppo di 
pompaggio completo di tutti gli organi di controllo e comando previsti dalla 
vigente normativa; 
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- la realizzazione, all'interno dell'edificio scolastico, della rete di distribuzione 
agli idranti UNI 45 e dell'impianto di rilevazione incendi; 

c) relativamente all'impianto di riscaldamento: 

- l'adeguamento dell'esistente centrale termica; 

- i lavori venivano avviati durante la scorsa estate al termine dell'anno scolastico, al 
fine di avere gli ambienti liberi dall'utenza scolastica; 

Considerato che: 

- nel corso dello svolgimento dei lavori si sono verificati fatti e circostanze che hanno 
richiesto l'elaborazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva; 

- in particolare, la sopravvenuta realizzazione sull'area esterna di un locale di ricovero 
per le autoambulanze della locale Croce Rossa e la contestuale intervenuta 
disponibilità di un locale nel piano seminterrato del complesso scolastico hanno 
consigliato, anche in considerazione dei connessi vantaggi gestionali e di connessione 
alla rete interna, di utilizzare lo stesso quale centrale antincendio con l'installazione di 
tutte le attrezzature, apparecchiature e strumentazioni già previste per tale impianto; 

- è inoltre intervenuta l'opportunità di stralciare dal progetto iniziale il previsto 
adeguamento della centrale termica, oggetto di separato e distinto intervento attuato 
da questo ente contestualmente al rifacimento della rete di distribuzione dell'impianto; 

- le economie rinvenibili per effetto di dette circostanze, in uno alla disponibilità di 
parte delle risorse resesi disponibili a seguito della gara e destinate ad "imprevisti" nel 
quadro economico rimodulato con la richiamata determinazione n. 1777/02 del 
03.10.2006, hanno consentito di procedere alla completa sostituzione dei vecchi 
obsoleti ed inidonei corpi illuminanti in tutte le aule, laboratori, uffici, servizi e spazi 
collettivi (in numero di oltre 400) con plafone adeguate alla vigente normativa anche 
nel campo illuminotecnico; 

- la direzione lavori, a suo tempo nominata nella persona dell'ing. Ivan Verlingieri, ha 
pertanto elaborato, in accordo con questo Settore, una perizia di variante tecnica e 
suppletiva che recepisce le succitate modifiche, rideterminandosi il seguente quadro 
economico di spesa: 

A) per i lavori € 209.718,58 

a detrarre per la sicurezza € 9.615!38 

€ 200.103,20 

- da cui dedotto il ribasso 30.786% € 61.603!77 

IMPORTO LA VORI € 138.499,43 

- oneri della sicurezza non sogg. a ribasso € 9.615!38 

Nuovo Importo Contrattuale € 148.114,81 



B) Per somme a disposizione dell' Amministrazione: 
- Spese tecniche generali 
- IV A al 20% compreso CNP AIA 
- IV A sui lavori: 20% 
- Spese Autorità di Vigilanza LL.PP 
- Per incentivi art. 92 D. Lgs 163/06 
- Spese per riproduzione di atti tecnici 
- Lavori in economia da pagarsi su presentazione 
fattura e lavori diversi, compresi oneri fiscali 

€ 16.,800,00 
€ 4.536,00 
€ 29.622,96 
€ 150,00 
€ 3.848,15 
€ 1.500,00 

(di cui già impegnati € 28.000,00) € 45.428,08 
Totale somme a disposizione€ ___ 1_0_1_.8_8_5<.-,1_9 

Importo complessivo € 250.000,00; 

- la direzione lavori ha redatto anche, in schema, l'atto di sottomissione, sottoscritto 
in segno di accettazione da parte dell'impresa affidataria, e gli altri elaborati di perizia; 

sulla scorta di quanto sopra riportato, 

si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto 
per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 148.114,81 per lavori al 
netto del ribasso del 30,786% (compreso € 9.615,38 per oneri della sicurezza) ed 
€ 101.885,19 per somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra 
riportato; 

2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di 
concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla Ditta FIRE CONTROLL s.r.l., 
di un maggiore importo lavori di € 12.050,77, al netto del ribasso del 30,786% 
offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto originario n. 593 di 
rep. del 19.09.2007; 

3) di dare atto che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei 
Lavori; 

4) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11970/R imp. n. 2348/5/05. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì 
-------

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio 
(Dott. Ing. Valentino MELILLO) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Li ------



Su parere favorevole dell'Assessore relatore ----=----"---''----'''''---''=:::-=---=---__ _ 

DELIBERA 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto 
per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 148.114,81 per lavori al 
netto del ribasso del 30,786% (compreso € 9.615,38 per oneri della sicurezza) ed 
€ 101.885,19 per somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra 
riportato; 

2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di 
concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla Ditta FIRE CONTROLL s.r.l., 
di un maggiore importo lavori di € 12.050,77, al netto del ribasso del 30,786% 
offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto originario n. 593 di 
rep. del 19.09.2007; 

3) di dare atto che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei 
Lavori; 

4) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11970/R imp. n. 2348/5/05; 

5) di dare alla presente, stante l'urgenza immediata esecutività. 



============================================================== 
N.352.. Registro Pubblicazione l 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 gi! mi 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. . 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 1 .8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
----------~~~-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

=======================================================_~==b:= 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai se s' del T.U. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno ______ ;:_;(_\,_8 __ 
~ ì 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.'8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

E' stata revocata con atto n. del ---- --------

Benevento lì, --------------

~~~~======================~===========================~=~== = =~=====~============== 

Copia per 

SETTORE -----'':!:..J=:........:l __ ~~~~._~ -t-t------- prot. n._-++ ____ _ 

SETTORE prot. n. _____ _ 

SETTORE prot. n. _____ _ 

) Revisori dei Conti 

~"Nucleo di Valutazione 

""f Conferenza dei Capigruppo 

-I----ff------ pro t. n. ______ _ 

f---------- prot. n. ______ _ 

il _______ prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. n. 4' 9 { /SEP del 

AL DIRIGENTE S.E.P. 
SEDE 

RAPPORTO 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO MAGISTRALE E LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI 
MONTESARCHIO. MUTUO CASSA DD. PP. POSIZ. N. 4459529 - 00 
L.R. 50/85 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. -
PROVVEDIMENTI. 

Premesso che: 

- con delibera di G.P. n. 360 del 15.06.2004 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 250.000,00 la cui 
copertura finanziaria doveva essere assicurata con mutuo CASSA DD. PP. ai sensi 
della L.R. 50/85 E.F. 2003, nell'ambito di un finanziamento complessivo di € 
619.396,71 che ricomprendeva anche interventi sull'Istituto Tecnico Co""'merciale "R. 
Livatino" di Circello per € 169.396,71 e sull'Istituto Professionale "M. Polo" di 
Benevento per € 200.000,00; 

- ad avvenuto perfezionamento del provvedimento di finanziamento, a seguito di asta 
pubblica, indetta con determinazione dirigenziale n. 1004/02/2006, e svoltasi in data 
27.07.2006 e 27.09.2006, i lavori in oggetto furono affidati alla Ditta FIRE CONTROLL 
s.r.l. con sede in Via Bonito - Lotto n. 6 - CASORIA CNA), con il ribasso del 30,786% 

sull'importo a base d'asta di € 182.692,31 oltre € 9.615,38 per oneri della sicurezza e 
quindi per un importo netto di € 136.064,04 oltre IVA; 

- con determinazione n. 1777/02 del 03.10.2006 si procedeva alla presa d'atto di 
detta aggiudicazione ed alla rimodulazione del quadro economico di spesa, come di 
seguito riportato, con imputazione della stessa sul cap. n. 11970/R progr. 2348/5/05: 



A) Importo lavori (soggetto a ribasso) 
da cui dedotto il ribasso del 30,786% 

- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
Restano 

Totale 

B) Per somme a disposizione dell' Amministrazione per: 
- IV A sui lavori: 20% € 27.212,81 
- Versamento Autorità LL.PP. € 150,00 
- oneri di progettazione ecc. (L. 109/94) € 3.846,15 
- imprevisti e relativi oneri fiscali € 16.327,67 
- spese per riproduzione di atti tecnici € 1.500,00 
- spese tecniche di collaudo comprese 

di oneri accessori € 6.000,00 
- lavori in economia da pagarsi su presentazione 
fattura e lavori diversi, compresi oneri fiscali € 58.899,33 

€ 182.692,31 
€ 56.243,65 
€ 126.448,66 
€ 9.615,38 
€ 136.064,04 

totale somme a disposizione € 113.935,96 
Importo complessivo € 250.000,00; 

- il detto affidamento veniva formalizzato con contratto n. 593 di rep. del 
19.09.2007; 

- il progetto, che riguardava l'intero plesso scolastico, costituito da un piano 
seminterrato e tre piani superiori, oltre l'Auditorium e n. 2 corpi palestra, per una 
superficie complessiva di circa 10.000 mq, prevedeva sostanzialmente le seguenti 
opere e/o lavorazioni: 

a) relativamente all'impianto elettrico: 

- il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione e Forza Motrice delle 
zone comuni, della linea di distribuzione principale, dei quadri elettrici 
principale e di zona, dell'impianto di messa a terra, nonché la sostituzione dei 
corpi illuminanti, dovuta limitarsi, per esigenze finanziarie, nei soli corridoi; 

b) relativamente all'impianto antincendio: 

- la realizzazione, sull'area esterna a servizio del plesso scolastico, di un corpo 
di fabbrica in muratura portante, di circa 50 mq di superficie, destinato a 
centrale antincendio, completa di serbatoi in acciaio di accumulo, gruppo di 
pompaggio completo di tutti gli organi di controllo e comando previsti dalla 
vigente normativa; 

- la realizzazione, all'interno dell'edificio scolastico, della rete di distribuzione 
agli idranti UNI 45 e dell'impianto di rilevazione incendi; 

c) relativamente all'impianto di riscaldamento: 

- l'adeguamento dell'esistente centrale termica; 

- i lavori venivano avviati durante la scorsa estate al termine dell'anno scolastico, al 
fine di avere gli ambienti liberi dall'utenza scolastica; 

2 



(~ 

" 

Considerato che: 

- nel corso dello svolgimento dei lavori si sono verificati fatti e circostanze che hanno 
richiesto l'elaborazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva; 
- in particolare, la sopravvenuta realizzazione sull'area esterna di un locale di ricovero 
per le autoambulanze della locale Croce Rossa e la contestuale intervenuta 
disponibilità di un locale nel piano seminterrato del complesso scolastico hanno 
consigliato, anche in considerazione dei connessi vantaggi gestionali e di connessione 
alla rete interna, di utilizzare lo stesso quale centrale antincendio con l'installazione di 
tutte le attrezzature, apparecchiature e strumentazioni già previste per tale impianto; 

- è inoltre intervenuta l'opportunità di stralciare dal progetto iniziale il previsto 
adeguamento della centrale termica, oggetto di separato e distinto intervento attuato 
da questo ente contestualmente al rifacimento della rete di distribuzione dell'impianto; 

- le economie rinvenibili per effetto di dette circostanze, in uno alla disponibilità di 
parte delle risorse resesi disponibili a seguito della gara e destinate ad "imprevisti" nel 
quadro economico rimodulato con la richiamata determinazione n. 1777/02 del 
03.10.2006, hanno consentito di procedere alla completa sostituzione dei vecchi 
obsoleti ed inidonei corpi illuminanti in tutte le aule, laboratori, uffici, servizi e spazi 
collettivi (in numero di oltre 400) con plafone adeguate alla vigente normativa anche 
nel campo illuminotecnico; 

- la direzione lavori, a suo tempo nominata nella persona dell'ing. Ivan Verlingieri, ha 
pertanto elaborato, in accordo con questo Settore, una perizia di variante tecnica e 
suppletiva che recepisce le succitate modifiche, rideterminandosi il seguente quadro 
economico di spesa: 

A) per i lavori 
a detrarre per la sicurezza 

- da cui dedotto il ribasso 30.786% 
IMPORTO LAVORI 

- oneri della sicurezza non sogg. a ribasso 
Nuovo Importo Contrattuale 

B) Per somme a disposizione dell' Amministrazione: 
- Spese tecniche generali 
- IV A al 20% compreso CNPAIA 
- IV A sui lavori: 20% 
- Spese Autorità di Vigilanza LL.PP 
- Per incentivi art. 92 D. Lgs 163/06 
- Spese per riproduzione di atti tecnici 
- Lavori in economia da pagarsi su presentazione 
fattura e lavori diversi, compresi oneri fiscali 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

209.718,58 
9. 615L38 

200.103,20 
61.603L77 

138.499,43 
9.615L38 

€ 148.114,81 

€ 16.800,00 
€ 4.536,00 
€ 29.622,96 
€ 150,00 
€ 3.848,15 
€ 1.500,00 

(di cui già impegnati € 28.000,00) € 45.428,08 
Totale somme a disposizione € 101.885,19 

Importo complessivo € 250.000,00; 

- la direzione lavori ha redatto anche, in schema, l'atto di sottomissione, sottoscritto 
in segno di accettazione da parte dell'impresa affidataria, e gli altri elaborati di perizia; 
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sulla scorta di quanto sopra riportato, si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto 
per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 148.114,81 per lavori al 
netto del ribasso del 30,786% (compreso € 9.615,38 per oneri della sicurezza) ed 
€ 101.885,19 per somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra 
riportato; 

2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di 
concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla Ditta FIRE CONTROLL s.r.l., 
di un maggiore importo lavori di € 12.050,77, al netto del ribasso del 30,786% 
offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto originario n. 593 di 
rep. del 19.09.2007; 

3) di dare atto che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei 
Lavori; 

4) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11970/R imp. n. 2348/5/05. 

CARTELLE/LAVORI MELILLO/LICEO_SCIENT J 

IL FUNZIONARIO 
(arch. Gaetano Caporaso) 

~ 
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