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PROVINCIA D ENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento del 
----~--~- -----------

Oggetto: Opere di salvaguardia ambientale presso l'Istituto Professionale per 
l'Agricolatura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento. 
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIV A. 

L'anno duenlilaotto il giorno No'/G del mese di L 1/6-L l O 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 
~:>; 

2) Dott. Pompilio FORGIONE - Vice PresÌdente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof. ssa. Maria CIROeCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ~' fA V lvcc.. 
L'ASSESSORE PROPONENTE Dott. Gianluca ACETO ~ --"-L 2 

LA GIU~TA \ 

Preso visione della proposta del Settore Pianificazione territoriale, istruita dal R.U.P. Ing. Angelo 
D'Angelo, qui di seguito trascritta: 

Premesso che: 

La Provincia di Benevento, ai sensi della legge 23/96, è venuta in possesso dei beni che prima erano 
assegnati all'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M.Vetrone" sito alla località Piano Cappelle in 
Benevento. 
Si tratta di un complesso scolastico costituito da terreni e fabbricati che furono costruiti agli inizi 
degli anni '70. 
I fabbricati sono adibiti ad aule per l'insegnamento, locali per lo svolgimento di attività sportive, 
locali per la gestione e la direzione della Scuola ed una palazzina per l'alloggio dei convittori. 
Gli scarichi sanitari dei singoli immobili sono collegati ad una rete fognaria esistente all'interno del 
plesso scolastico che termina in un depuratore ormai in disuso. 



Nell'ultimo periodo, a causa di nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili esistenti che non ~ 
erano più usati, si è ravvisata la necessità di realizzare una nuova rete fognaria che parte dalla zona 
dove attualmente è presente il depuratore in disuso ed arriva ad un nuovo depuratore posto nella 
zona più depressa sita a Nord della proprietà Provinciale (come si nota dai grafici allegati). 

Descrizione degli interventi 
Lavori previsti nel progetto originario 
Rete Fognaria: 
I lavori riguardavano i seguenti interventi: 
Rete Fognaria: ; 

scavo a sezione obbligata nel terreno per l'alloggiamento delle tubttzioni e dei pozzetti; 
fornitura e posa in opera delle tubazioni in PE-AD 0500 mm per circa 1360 m e dei 
pozzetti prefabbricati; 
fornitura e posa in opera della sabbia di cava per il posizionamento dei tubi ed eventuale 
rinfianco di cIs nelle zone maggiormente sollecitate; 
rinterro con materiale di risulta proveniente dallo scavo. 

Impianto di depurazione(per 106 utenti): 
scavo a sezione obbligata nel terreno per la realizzazione della platea e delle pareti per 
l'alloggiamento dell'impianto di depurazione; 
realizzazione della platea e delle pareti in cIs armato; 
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali e delle vasche relative all'impianto di 
depurazione; 
realizzazione di una tettoia in lamiera metallica per la copertura dell'impianto; 
realizzazione della recinzione e posa in opera di un cancello metallico all'ingresso 
dell' impianto; 
scavo a sezione obbligata nel terreno per l'alloggiamento del cavidotto e dei pozzetti per 
la linea di adduzione elettrica al depuratore; 
posa in opera del cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete in polietilene 
ad alta densità conforme alle norme Ne F 68 I71; 
fornitura e posa in opera di materiale antic api Il are di base per la copertura del cavidotto; 
posa in opera di n. lO pozzetti e chiusini lungo il percorso della linea elettrica; 
rinterro con materiale di risulta sopra il letto di sabbia e compattazione del piano di posa; 
fornitura e posa in opera di 1400 mI di cavo elettrico tetrapolare 4x35 mmq; 
fornitura e posa in opera di 200 mI di cavo elettrico tetrapolare 4x25 mmq; 
fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di comando; 
realizzazione dell'impianto di terra. 

Descrizione dei lavori previsti nella perizia di variante 
Durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante in quanto si sono 
dovute effettuare alcune modifiche rispetto al progetto originario che hanno riguardato soprattutto il 
potenziamento dell'impianto di depurazione (che passerà da una capacità di smaltimento su 106 
utenti a una capacità di smaltimento su 250 utenti): 
I lavori riguarderanno i seguenti interventi: 
Rete Fognaria: 

scavo a sezione obbligata nel terreno per l'alloggiamento delle tubazioni e dei pozzetti; 
fornitura e posa in opera delle tubazioni in PE-AD 0500 mm per circa 1380 m e dei 
pozzetti prefabbricati; 
fornitura e posa in opera della sabbia di cava per il posizionamento dei tubi ed eventuale 
rinfianco di cIs nelle zone maggiormente sollecitate; 
rinterro con materiale di risulta proveniente dallo scavo. 
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Impianto di depurazione(per 250 utenti): 
Il nuovo impianto di depurazione si realizzerà tramite la costruzione di tre vasche in c.a. a tenuta 
idraulica interrate posizionate in modo tale da seguire il naturale declivio del terreno, le acque reflue 
trattate verranno poi scaricate, tramite una condotta a pelo libero, in fosso naturale distante circa 
110,00 dall'impianto. 
La prima vasca avrà dimensioni in pianta pari a 2,30x2,30 m, altezza pari a 1,40 m e spessore delle 
pareti pari a 30 cm, la secondo vasca, distante 2,25 m dalla prima, avrà dimensioni in pianta pari a 
6,40 x 1,65 m, altezza pari a 1,20 e spessore delle pareti pari a 20 cm, la terza vasca disterà invece 
3,00 m dalla seconda e avrà dimensioni in pianta pari a 14,60 x 3,60 m, altezza pari a 4,45 e 
spessore delle pareti pari a 30 cm. 
Le platee di fondazione di tutte le vasche avranno spessore pari a 40 cm. 
Le categorie di lavoro consisteranno in: 

scavo a sezione obbligata nel terreno per la realizzazione delle platea e delle pareti per 
l'alloggiamento delle vasche a tenuta idraulica; 
realizzazione delle platee e delle pareti in cIs armato; 
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali relativi all'impianto di depurazione; 
realizzazione della recinzione e posa in opera di un cancello metallico all'ingresso 
dell'impianto; 
scavo a sezione obbligata nel terreno per l'alloggiamento del cavidotto e dei pozzetti per 
la linea di adduzione elettrica al depuratore; 
posa in opera del cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete in poli etilene 
ad alta densità conforme alle norme Ne F 68 171; 
fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di base per la copertura del cavidotto; 
posa in opera dei pozzetti e chiusini lungo il percorso della linea elettrica; 
rinterro con materiale di risulta sopra il letto di sabbia e compattazione del piano di posa; 
fornitura e posa in opera di 1000 mI di cavo elettrico tetrapolare 4x35 mmq; 
fornitura e posa in opera di 200 mI di cavo elettrico tetrapolare 4x25 mmq; 
fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di comando; 
realizzazione dell'impianto di terra. 

Riferimenti amministrativi e contabili 
La Provincia di Benevento, con Deliberazione di Giuntan. 79 del 19-02-2007, ha approvato il 
progetto esecutivo redatto dal Settore Pianificazione Territoriale per l'importo complessivo 
dell'investimento pari a € 482.000,00 così ripartito: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO 

A.1) - Lavori a base d'asta € 333.627,29 

A.2) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.500,00 

TOTALE A.1+A.2 € 348.127,29 

B) - Somme a disposizione dell' Amministrazione 
B.1) - per imprevisti 
B.2) - per spese tecniche e generali € 11.759,60 
B.3) - per IVA 20% su A.1 +A.2+B.1 +B.2 € 41.775,27 

€ 80.332,44 

TOTALE B) € 133.867,31 

TOTALE (A+B) € 481.994,60 

TOTALE (in c.t.) € 482.000,00 



# #. A t seguito di approvaz.ione del verbale di. ga:a d'appalto di CUI .e risultata .aggiudicataria per 
l'esecuzione dei lavon la A.T.I. CostruzIonI DE.MAL. s.r.l, VIa MatteottI n. 12 - Castel 
Campagnano (CE) con il ribasso del 12,230 % sull'importo a base d'asta, si è provveduto a 
rimodulare il quadro economico nel modo seguente: 

A.1) - Lavori (importo al netto del ribasso) € 292.824,67 

A.2) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.500,00 

TOTALE A.1+A.2 € 307.324,67 

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B.1) - per imprevisti 
B.2) - per spese tecniche e generali € 11.759,60 
B.3) - per IV A 20% su A.1 +A.2+B.1 +B.2 € 41.775,27 

€ 72.171,91 

TOTALE B) € 125.706,78 

TOTALE (A+B) € 433.031,45 

C) - Economie risultanti a seguito di gara € 48.968,55 

TOTALE (in c.t.) € 482.000,00 

La Regione Campania, sulla scorta del quadro economico rimodulato, con Decreto n. 649 del 
24/092007 ha concesso un finanziamento pari ad € 401.123,02 trattenendosi le economie 
rideterminate dalla stessa Regione per € 80.876,98 di cui € 48.968,55 per economie dovute al 
ribasso di gara e € 31.908,43 per applicazione IV A sui lavori e imprevisti al 10% e non al 20% 
come da quadro economico precedente 

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 12-11-2007 con n. repertorio 795 registrato a 
Benevento in data 27-11-2007 al n. 3996/1. 

Le variazioni in precedenza esposte e riportate nell'allegata perizia, comportano la modifica 
della spesa come riportato nel successivo: 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

A) Lavori lordi euro 
(di cui oneri per la sicurezza euro 15.054,83) 

Lavori al netto della sicurezza euro 
Ribasso del 12,230 % euro 
restano euro 
oneri sicurezza euro 
Importo al netto del ribasso euro 
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 
BI) Spese generali e tecniche I euro I 41.775,27 
B2) IVA 10% suA I euro I 31.908,43 
B3) IVA 20% su BI euro 8.335,05 

Totale a disposizione euro 
TOTALE GENERALE euro 

I lavori, per quanto sopra esposto varieranno secondo quanto riportato nel successivo 

QUADRO DI CONFRONTO 

Importo lordo lavori progetto originario euro 

Importo lordo lavori di variante euro 

Importo contratto principale euro 
Importo d' . 

l variante al netto del ribasso di gara euro 

importo atto di sottomissione euro 

361.448,18 

346.393,35 
-42.363,91 
304.029,44 
+ 15.054,83 
319.084,27 

82.018,75 
401.103.02 

348.127,29 

361.448,18 

307.324,67 

319.084,27 

11.759,60 



variazione dell'importo contrattuale, pari a Euro Il.759,60 compreso oneri per la sicurezza ed al 

netto del ribasso, risulta pari al 3,826%. 

Per la valutazione economica della perizia di variante sono stati applicati, confonnemente a quanto 
previsto dal contratto d'appalto, i .prezzi unitari posti a base .di ~ara,e nuovi prezzi unitari, 
concordati con l'impresa appaltatnce secondo le procedure dI CUI all art.136 al Regolamento 
approvato con DPR 554/99, nonché prezzi desunti dai Prezzari dei lavori pubblici della Regionale 
della Campania, ai quali è stato applicato il ribasso fonnulato in sede di gara. 

Le variazioni apportate al progetto non alterano l'impostazione generale di quello originario. 

La copertura finanziaria per i principali interventi sopra rappresentati, viene assicurata in parte da 
economie sui lavori del contratto principale e la restante parte attingendo dalle somme a 
disposizione del quadro economico rimodulato in sede di aggiudicazione. 

I maggiori lavori riportati nella allegata Perizia Variativa e Suppletiva, con successiva Detennina 
Dirigenziale verranno assegnati all'Impresa Costruzioni De.M.AL. srl agli stessi patti e condizioni 
del contratto principale, questo per garantire l'uniformità degli interventi e la garanzia sugli stessi, 
atteso che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegato 
alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di € 11.759,60. 

Per quanto sopra premesso, propone: 

1) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di salvaguardia ambientale 
presso l'Istituto Professionale per l' Agrico latura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento. 

2) di prendere atto che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi 
prezzi allegato alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di 
€ 11.759,60 

3) di prendere atto che la spesa complessiva di € 401.103,02 è finanziata con decreto Regionale 
n. 649 del 24/09/2007 

4) di prendere atto che il Capitolo di riferimento è il Cap. 14423 Progr. n. 1103/1/07 lavori 
Progr. n. 1103/2/07 imprevisti ~J 
f'>Cc~'."" IIP~/"/{)"::'r<4-<.'" ~ TI 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della poposta 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore --"-A-'-P-=I.,.../ ....... E"'-1-'---l"".DL-___ _ 

DELIBERA 
per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante del 
presente dispositivo di: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di salvaguardia 
ambientale presso l'Istituto Professionale per l' Agricolatura e l'Ambiente "M. Vetrone" di 
Benevento, predisposta dalla Direzione dei Lavori, con il seguente quadro economico: 

A) Lavori lordi euro 361.448,18 
(di cui oneri per la sicurezza euro 15.054,83) 

Lavori al netto della sicurezza euro 346.393,35 
Ribasso del 12,230 % euro -42.363,91 
restano euro 304.029,44 
oneri sicurezza 

" 
euro +15.054,83 

Importo al netto del ribasso euro 319.084,27 
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 
BI) Spese generali e tecniche I euro I 41.775,27 
B2) IVA 10% suA I euro I 31.908,43 
B3) IV A 20% su BI euro 8.335,05 

Totale a disposizione euro 82.018,75 
TOTALE GENERALE euro 401.103.02 

2) di prendere atto chel'impresaha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi 
prezzi allegato alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di 
€ 11.759,60 

3) di prendere atto che la spesa complessiva di € 401.103,02 è finanziata con decreto Regionale 
n. 649 del 24/09/2007 

4) di prendere atto che il Capitolo di riferimento è il Cap. 14423 Progr. n. 1103/1/07 lavori 
Progr. n. 1103/2/07 imprevisti 
f{1{)c;;ç. t..{. } '5.~ ~,It 

5) di dare alla presente delibera l'immediata esecutività. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIp GE 
( . 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aH' Albo in data odierna, per rimanervÌ per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL 

~;; ========================================== T=============== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data I e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U4, y. ttKto2(ftjtlj.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì O 

~ILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

18.8.2000, n. 267 il giorno -~~~~~~HJt 

"~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, DJ gs.V 18.8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D L ' .vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del ------- -------------

Benevento lì, 
----~~~------

Il SEGRETA 

==:======:==:===========:========:========:======:==:=====:========:====:======~======:==F=============== 

Copia per 

SETTORE prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 

Nucleo di Valutazione il prot. n. 

Conferenza dei Capigruppo il prot. n. 


