
La presente deliberazione viene affissa il. __________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.R del. ______ _ 

Oggetto: S.S.V. "FONDO VALLE ISClERO" - LAVORI DI CI,MPLETAMENTO 
FUNZIONALE DELL'ARTERIA ,IN DIREZIONE VALLE DI MADDALONI 
- SS. 265-- 5' LOTTO (EX 4' LOTTO). - APPROVAZIONE PERIZIA DI 

\ 

VARIANTE E SUPPLETIVA - ASSESTAMENTO FINALE. 

L'anno duemilanove il giorno ~~~ del mese di <;613 a R Pr I o 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giun a Provlnclale con l'lntervento del Slgnon: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa. Maria CIROCCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

presso 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.. Claudio UCCELLETTI_+--+-____ _ 

L'AS SES S O RE PROPONENTE --L.::.--=--=---=--:"--=--..!.---!-.L~:!......!L:....=---"::"'--=-

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 1197 del 30.01.2009, istruita 
dall'ing. Stefania Rispoli, qui di seguito trascritta: 

"Premesso che: 
i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contratto n° 261 di rep. 
del 29.04.2005 e successivo atto di sottomissione n. 244 di rep. del 03.05.06, all'ATI STEIAM 
S.p.A. (capogruppo - mandataria) - Sauchella Nicola - Ing. Pietro Ciardiello - Tecnocostruzioni 
s.r.l. ( mandanti)! per un importo netto di € 11.992.031,49, compreso oneri di sicurezza; 
il quadro economico dell'intervento come approvato con deliberazione di G.P. n. 169 del 23/03/06; 
risultava essere il seguente: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza) di cui: 

Per lavori a corpo 
Per lavori a misura 
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

18.872.443,04 



Importo complessivo deWappalto (compreso gli 
oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto 37,585% ) 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
- A misura 
- A corpo 

Sommano 

B) Importo per l/attuazione dei piani di sicurezza 
- A misura 
- A corpo 

Sommano 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 
viabilità locale, ecc. 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche
geognostiche) 
C3) Allacciamenti a pubblici servizi 
C4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 
del D.P.R. 12/4/96 ( V.LA. Regionale) € 178.966,67 x € 
15.729.532,691 € 42.226.644,93 = 
CS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 
giurisdizionale 
C6) Accantonamento di cui aWart. 26 c. 4 legge n. 109/94 (il 1% 
di A) 
Cl) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
infase di progettazione e di esecuzione 
CS) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

C9) Spese per commissioni giudicatrici 
C10) Spese per pubbliCità (di accordo di programma, di gara e 
deTra procedura espropriativa) IVA compresa 
Cl1) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa, 
(Snam € 120.000,00; Enel 42.000,00; Telecom € 18.000,00) 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. compreso il 
collaudo statico 
C13) Accantonamento ex art. 18 legge n. 109/94 (1,39% 
dell'importo a base d'appalto di € 18.872.443,04) 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 11.992.031,49 
CIS) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA,INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci C2; 
C7; C8; C12 
C16) IVA sui lavori (20% di € 11.992.031,49) 
C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + C14 ) 
20% di € 2.474.643,70= 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B +C 

D) Totale Sommano 

E) Disponibilità economie rinveniente dal ribasso d'asta 

I 

8.549.004,02 
2.876.764,29 

11.425.768,31 

423.690,21 
142.572,97 
566.263,18 

791.360,00 

231.180,47 

0,00 

66.665,54 

2.570.000,00 

119.920,31 

682.000,00 

-_c-30:UOO;ou 

0,00 
22.237,67 

180.000,00 

188.781,98 

262.326,96 

359.760,94 

42.514,92 

2.398.406,30 
494.928,74 

5.605.006,75 

11.992.031,49 

.'<\1 • 

8.440.083,83 

20.432.115,32 
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~rin;l~ parere favorevole circa la regolarità tecnica dell 

Il 
(dott.ing. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile d 
Lì 
~----------------

nte 5.1. 
,e Mfnicozzi) 

I Settore Finanze e 
Ilo Economico 

. n rea Lanzalone) 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore ~ .Atl u 9.iv..d..v...w;t ~ --, ~ 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

- di approvare la perizia di variante-suppletiva e di assestamento finale dei lavori di completamento della 
55V Fondo Valle Isclero in direzione Valle di Maddaloni - 55 n. 265 - 5° Lotto secondo il quadro 
economico soprariportato, precisandosi che l'importo complessivo dell'intervento resta invariato a I 
finanziamento di € 20.432.115,32; 

- di provvedere alla copertura della maggiore spesa netta per lavori di € 188.325,82 (pari all'1,57% 

dell'importo già contrattualmente affidato con il contratto originario nO 261 del 29.04.05 e con l'atto di 
sottomissione n. 244 di rep. del 03.05.2006) oltre IVA, con l'utilizzo di pari importo della voce Cl delle 
somme a disposizione della stazione appaltante; 

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione in uno con il verbale di concordamento Nuovi 
Prezzi, sottoscritto per accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, che prevede l'affidamento dei maggiori 
lavori, per un importo netto di € 188.325, 82 oltre IVA, all'ATI 5TEIAM S.p.A. (capogruppo - mandataria) -
Sauchella Nicola - Ing. Pietro Ciardiello - Tecnocostruzioni s.r.l. ( mandanti); 

-:-.cH. C:()l1fE!rmare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2141/1/03; 

- di trasmettere copia del relativo provvedimento di approvazione all'ufficio contratti; 

- di autorizzare il Dirigente 5.1. per tutti gli atti conseguenziali; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE (d:t;a:xr;:ri) 
~~====~~=---------==========-==~=-=-========== 

::i O Registro Pubblicaziqne 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo mi data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

================================~ ===========--
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì __ ---==--.L-L..-..;IIji!..ll--J!li ___ _ 

IL RESPONSAB LL'UFFICIO 

===============-:=-== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno _________ _ 

f!:. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) . 

.-f{ Decorsi IO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000"'~_,,n ___ ~_._~ ______ ;~ ______ .. __ ~~~ 
D El stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 

Copia per 

SETTORE 

SETTORE 

SETTORE 

-----------------

---~--~~---r_ 

~~~~~~~----

--~~~~~=-----

Revisori dei Conti 

Nucleo di Valutazione 

Conferenza dei Capigruppo 

------

il _______ jJrot. no ______ _ 

+-_________ prot. no ______ __ 

1-----f7"~_+_-~--- prot. n. ______ _ 

f-=-""'!-+---lL-f--+-f--l--- prot. no ______ _ 

1_---1: ______ prot. no ______ _ 

________ prot. no _______ _ 
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PROVINCIA DI BEI'JEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

Prata n. 1197/S.I. del 30 GEN. 2009 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in 
direzione Valle di Maddaloni - 55. 265 - 5° lotto (ex 4° lotto ).-
Perizia di variante e suppletiva - assestamento finale .-

Premesso che: 

i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contratto nO 261 
di rep. del 29.04.2005 e successivo atto di sottomissione n. 244 di rep. del 03.05.06, all'ATI 
STEIAM S.p.A. (capogruppo - mandataria) - Sauchella Nicola - Ing. Pietro Ciardiello P

-

Tecnocostruzioni s.r;l. ( mandanti), per un importo netto di € 11.992.031,49, compreso 
oneri di sicurezza; 

il quadro economico dell'intervento come approvato con deliberazione di G.P. n. 169 del 
23/03/06, risultava essere il seguente: 

• Importo co l11plessivoa base d'asta 
gli .onerL per la" sicurezza ) di cui : 

Per .Iavori. a . corpo 
Per lavori a misura 
Oneri pèr l'attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

Importo complessivo dell'appalto (compreso 
gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto 37/585%) 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
A misura 
A corpo 

Sommano 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 
A misura ~ 
Acarpo 

8.549.004,02 
2.876.764,2~ 

11.425.768,31 



( 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 
viabilità locale, ecc. 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche
geognostiche) 
C3) Allacciamenti a pubblici servizi 
C4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 
del D.P.R. 12/4/96 ( V.LA. Regionale) € 178.966,Q7 x € 
15.729.532,69/ € "t2.226.644,93 = 
CS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 
giurisdizionale 
C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 (il 1% 
di A) 
C7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione 
CS) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

C9) Spese per commissioni giudicatrici 
Cl0) Spese per pubblicità ( di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativa) IVA compresa 
Cll) Lavori perregolarizzazione interfert=nze, IVA compresa, 
(Snam € 120.000,00 ; Enel 42.000,00; Telecom €18.000,OO) 

C12) Spese per collaudo tecnico··amm.vo in c.o.compreso il 
collaudo statico . 
C13) Accantonamento ex . art. 18.legge n. 109/94 (1,39% 
dell1mporto a base d'appalto di € 18.872.443,04) 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 11.992.031,49 
C15) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci C2; 
C7; C8; C12 
C16) IVA sui lavori (20% di € 11.992,031,49) 
C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + C14 ) 
20% di € 2.474.643,70= 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 

D) Total~ Sommano 

E) Disponibilità economie rinveniente dal ribasso d'asta 

F) Disponibilità residue economie da ribasso 

,~ 

23'1.180,47 
0,00 

66.665,54 

·2.~70.000,00 

119.920,31 

.~ . 
682.000,00 

30.000 00 
0,00 

22.237,67 

359.760,94 

42.514,92 
2.398.406,30 

494.92874 

5.605.006,75 

8.440.083 83 

20.432.115,32 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

la spesa complessiva di € 20.432.115,32, in uno con quella prevista per il IV lotto della SSV 
Fondo Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo CASSA DD. PP. concesso a seguito di 
deliberazione eIPE nO 121 del 21.12.01 di approvazione dei 10 programma delle opere 
strategiche nazionali ai sensi della L. n. 443/2001; 

nel corso della esecuzione dei lavori sì sono appalesate esigenze, correlate a cause non -
previste né prevedibili e/o alla necessità di assicurare comunque la migliore funzionalità e 
fruibilità complessiva dell'opera, in condizioni di ottimale sicurezza, che hanno determinato 
l'incremento di quantità di alcune categorie di lavorazioni, la riduzione di altre, il ricorso a 
nuove categorie di opere e/o lavorazioni per l'utilizzo di manufatti e/o lavori non previsti né 
nel contratto originario nO 261 di rep. del 29/04/2005, né nell'atto dì sottomissione nO 244 
di rep. del 03/05/2006; 

è stato pertanto elaborata una perizia di variante-"suppletiva di assestamento finale, nella 
cui relazione tecnica di accompagnamento (che si allega alla presente sotto la lettera "A" 
per formarne parte integrante e sostanziale), vengono riportate in dettaglio le motivazioni 
delle modifiche più significative dovute introdurre, e dalla quale si evince anche il seguente 
quadro economico dì spesa: 

• Importo complessivo a base· d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza ) di cui: 

Per lavori a corpo 
Per lavori a misura 
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 

19.600.850,17 

soggetti a ribasso . 

r----r------Im--p-o-rt-o--co-m--p-le-s-s-iv-o--d-e-I-IKa-p--p·-a-It-o---(c-o-m-p-r-es-o-~--- -----~---------~ 
I
, gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
I percentuale offerto 37/585%

) I 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
A misura 
A corpo. 

Sommano 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 
A misura . 
A corpo 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

8,792.895,78 
2.82J.198,35 

11.614.094,13 

423.690,21 
142.572,97 
566,263,18 

12.180.357,31 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

I Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 
I sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 

viabilità locale, ecc. 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche
geognostiche) 
C3) Allacciamenti a pubblici servizi 

C4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 ( V.LA. Regionale) € 178.966,67 x € 
15.729.532,69/ € 42.226.644,93 = 
CS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 
giurisdizionale 
e6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 

C7) Spese tecniche relative a progettazione! alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione 
CS) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

e9) Spese per commissioni giudicatrici 

CiO) Spese per pubblicità ( di accordo di programma,· di gara e 
della procedura espropriativa) IVA compresa 
Cl1) Lavori per regolarizzazioneinterferenze, IVA compresa, 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. compreso il 

585.410,81' 

231.180,47 
G,OO 

66.665{54 

2.930.000,00 1 

D,DO 

900,000,00 
30.00000 

0,00 

40.000,00 I 
69.435,99 

collaudo statico 250.000,00 
C13) Accantonamento ex art. 18 legge n. 109/94 (1,39% 
dell'importo a base d'appalto di € 19.600.850,17) 272.451{82 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 12.180.360,31 0,00 
C15) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci c2;1 
C7; C8; C12 35.223,06 
C16) IVA sui lavori (20% di € 12.180.360,31) 2.436.072.,06~ 
C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 +~14) 
20% di € 2.026.591,28= .. 405.}18,2~ 

Sommano I 8.251.758,01 1 

__ ~ [ TOTALEGENERAL~~~B+~~-~--_ :::::1 
Tanto premesso si propone: 

1) di approvare la perizia di variante-suppletiva e di assestamento finale dei lavori di 
completamento della SSV Fondo Valle Isclero in direzione Valle di Maddaloni - SS n. 265 -
5° Lotto secondo il quadro economico soprariportato, precisandosi che l'importo 
complessivo dell'intervento resta invariato a I finanziamentodi € 20.432.115,32; 

2) di provvedere alla copertura della maggiore spesa netta per lavor! di € 188.325,82 (pari 
all'l,57% dell'importo già contrattualmente affidato con il contratto originario nO 261 del 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

29.04.05 e con l'atto di sottomissione n. 244 di rep. del 03.05.2006) oltre IVA, con l'utilizzo 
di pari importo della voce Cl delle somme a disposizione della stazione appaltante; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione in uno con il verbale di concordamento 
Nuovi Prezzi, sottoscritto per accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, che prevede 
l'affidamento dei maggiori lavori, per un importo netto di € 188.3251 82 oltre IVA, all'ATI 
STEIAM S.p.A. (capogruppo _'o mandataria) - Sauchella Nicola -- -Ing, Pietro Ciardiello -
Tecnocostruzioni s.r.l. ( mandanti); 

4) di confermare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2141/1/03. 

. (Ing. Valentino Melillo) 

Il ID)lr:f:. te 5.1. - RUP 
(IngJ . n.r~ZZi) 

\ V 

__ Lo/~. e ione Lavori 

~~ t/ 

I 

\, / ( I ~A. ilA A_ 
~J \J'-'- ~ vv~ 



ACCORDO PROCEDI.MENT.A.:L·EQU./\.D.RO 
PER LA MOBILIT A'.D EtLAPRQVINCIA.pI·B·E·NE'tENTO ... ~ 

_ __o ~_. _-~. ~.~~~.~. ~~~-~,:~~~=~=~-.~ ___ ~:::,:~::~.~~::~~.~.~jjerib-èrii~:Gj1: ~·?12B2··de-Z-05J04120-Ò1."··"----·-- .-.. - .' _ .. _ .. -" 

P E RI Z l'A 

VARIANTE E SUPPLETTIVA - ASSESTAMENTO FINALE 



·-PROVI-~CI'--DI-BE·N·EVE·N·TO-· 

ASSESSORATO LL.PP. 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
SERVIZIO VIABILITA' 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO fUNZIONALE DELLA STRADA A S.V. "FONDO VALLi: 
ISCLERO" IN DIREZIONE VALLE DI MADDALONI (CASERTA) - S.S. 26S - So LOTTO (EX 4° LOlTO). 

D ET E RM I N A d i a 9 9 i u d i cazi o n e n° 490/06 d e I 28. 06.2 004 ---------------------------------------------------------------

CONTRATTO: n° 261 di rep. del 29.04.2005 reg.to a Benevento il 16.05.2005 al n° 2949 Mod. 1 VoI. 46 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: n. 244 di rep. del 03/05/2006, reg. to a Benevento il 04/05/2006 al n. 723, modo 
2. 

IMPRESA: ATI "S.T.E.I.A.M. Stradali Trasporti Edili Idraulici Aeroportuali Marittimi S.p.a. - (Capogruppo 
Mandataria) - Tecnocostruzioni s.r.l. - Ciardiello Pietro - Sauchella Nicola (Mandanti), di poi, costituitasi in 
Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Valle Isclero 2004 s.c.a r.l. " -

IMPORTO CONTRATTUALE (Contratto e atto di sottomissione): 11.992.031,49 compreso Euro 566.263,18 
per oneri della sicurezza; 

SCHEMA 20 ATTO DI SOTTOMISSIONE 

E VERBALE NUOVI PREZZI 

Canna duemi/aotto i/ giorno ....................... del mese di ..... ... .... . .... .. .. . .... ,in Benevento 
nella sede della Provincia di Benevento, presso la Rocca dei Rettori,si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno 
nella qualità: . 

Ing.... ............ ..... .... ...... .......... ........... ........ ........ nato a .................................. ) il 
.............................. e ivi residente alla via .................................. , Dirigente del Settore 
Infrastrutture della Provincia di Benevento, domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 
92002770623; 

Ing. Arturo Amici, nato a Palermo il 07. 07.1939, legale rappresentante della Capogruppo -
Mandataria dell'A TI epigra fa ta, autorizzato a sottoscrivere il presente atto, in virtù dei poteri conferitigli 
dallo Statuto ed Atto Costitutivo nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
rappresentante della Società Consortile "Valle Isclero 2004" con sede in C.da Col/epiano - Torrecuso 
(Benevento) - P.lva 08093391004, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri 
conferitigli dallo Statuto ed Atto Costitutivo; 

PREMESSA 



-1}CQr:1-GQr:1trattQ-di-appalto-n~26J-dLrep._deL29LOAL20D_5,J~Il~B .. IE.LA..M~tradali Trasporti Edili Idraulici _ 
Aeroportuali Marittimi S.p.a. - Tecnocostruzioni s.r.l. - Ciardiello Pietro - Sauchelli Nicola, di poi, costituitasi 
in Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Valle Isclero 2004 s.c.a r.l. " - assumeva, ad 
esito di procedura di evidenza pubblica, i lavori in epigrafe per l'importo di Euro 9.994.946,12, al netto del 
ribasso del 37,585%, compreso Euro 471.885,98 per oneri della sicurezza. 

2)-Con atto di sottomissione n. 244 di rep. del 03/05/2006 la Provincia di Benevento, per i motivi contenuti 
negli atti allo stesso sottesi, ed in particolare in esecuzione degli atti deliberativi n. 882 del 28/11/2005 e n. 
169 del 23/03/2006, affidava alla medesima ATI un maggiore importo netto per lavori di Euro 1.997.085,36, 
determinandosi pertanto il nuovo importo netto contrattuale complessivo in Euro 11.992.031,49; 

3)-ln fase di esecuzione dei lavori v~niva predisposta perizia di variante e suppletiva - assestamento finale 
per i fini di cui alla correlata relazione tecnico-illustrativa; 

4)-La predetta perizia - il cui contenuto, in uno agli allegati ivi rinvenibili, è da ritenersi qui integralmente 
trascritto per divenire, per quanto di ragione, parte integrale e sostanziale del presente atto - veniva 
approvata con delibera di G. P. n ..................... del .................................... ; 

5)- Gli atti e / o provvedimenti di cui al precedente punto 4) sono ben conosciuti all'A.T.1. ed alla Società 
Consortile epigrafata per averne preso visione,estratta copia e valutatone il contenuto con le proprie strutture 
tecniche prima della sottoscrizione del presente atto; 

6)- In sede di contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti, anche le opere e/o lavori individuati a corpo nel 
progetto originario posto a base di appalto ed in quello di miglioramento funzionale, sono state di fatto 
computate a misura, con l'applicazione dei singoli prezzi unitari di contratto o di cui al/'atto di sottomissione, 
determinandosi una piccola economia di spesa sull'importo complessivo derivante da tali categorie, modalità 
di contabilizzazione regolarmente accettate senza riversa alcuna da parte dell'impresa eseèutrice in sede di 
sottoscrizione degli atti contabili afferenti i vari stati di avanzamento lavori. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE 

La premessa che precede - in uno agli atti e/o provvedimenti ivi richiamati- costituisce parte integrale 
e sostanziale del presente atto e ne rappresenta il patto primo. 

Ari. 2 

L'A. T. I. epigra fa ta, per come, di poi, costituita in Società Consortile, con il presente atto, dichiara e si 
obbliga: 

1 )-di accettare l'esecuzione degli interventi e/o opere previsti dalla cennata perizia agli stessi patti, 
prezzi e correlato ribasso d'asta nonché condizioni del contratto principale e dell'atto di sottomissione del 
3/05/2006; 

2)- di accettare i nuovi prezzi-di cui al successivo art.3)- determinati e concordati, in contraddittorio, 
con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21/12/99, n. 554,' 

Con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa n o 18 nuovi prezzi desunti da analisi e 
da tariffe correnti alla data della offerta, utilizzati nella redazione della perizia di variante, che di seguito 
vengono riportati, ai quali è stato applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione del 37.58 ro. 
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N° tariffa 

01 
NP.24 

-' --N·YGVI-PREt2;I-------

Descrizione 

Tubazione in polietilene ad alta densità, in terra ta, per trasporto di 
fluidi in pressione, serie 312, conforme alle norme UNI 7611176, in 
opera compreso gli oneri di cui alle note particolari: 

12.02.024 - per pressione nominale dal oltre 6 fino a 10 atm. e diametro 
esterno da 16 a 110 mm. 
Euro (zer% tta n ta c i n q ue )------------------------------------------------

02 Cavo tripolare in rame elettrolitico isolato in gomma 
etilenpropilenica con guaina in PVC, grado di isolamento 4, in 

NP. 25 opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
- di sezione 3*4 mm. 

14.02.028 Euro (due/diciotto )----------------------------------------------------------

03 
NP.03 

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio 
vibrato, in opera compreso le note particolari: 
di misura 80*80*100. 

18.02.005 Euro (novantaquattro )------------------------------------------------------

04 
NP.27 

18.02.016 

05 
NP.28 

U.01.022.c 

06 
NP.29 

ANALISI 

Lastra di conglomerato cementizio armato Rbk 250 prefabbricata 
per copertura cavedi, cunicoli e simili, in opera escluso il ferro di 
armatura: 
di spessore cm. 10 
Euro ( q uattordici/trentotto )-------------------------------------------------

Tubazione di polietilene ad alta densità di tipo spira/ato per 
condotte di scarico in terra te non in pressione in barre di qualsiasi 
lunghezza, compresa la realizzazione in opera di giunzioni a 
bicchiere con guarnizione elastomerica a doppio labbro, le prove di 
tenuta di carico e di laboratorio previste dalle norme vigenti e la 
fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all' uso e funzionante: 
classe di rigidità 4 e del diametro nominale 800 mm. 
Euro (centosettanta tre/otta ntu no )------------------------------------~-

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in 
cemento armato vibrato con impronte laterali per l'immissione di 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere 
e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni da cm. 
120*120*100 carrabili. 
Euro (duecentotrenta/trentuno )---------------------------------------

Unità di 
misura 

cm 

cm 

cd. 

mq. 

mI. 

cd. 

Prezzo 
Unitario 

0.85 

2.18 

94.00 

14.38 

173.81 

230.31 

r-------~--------------------------------------------------r_--------~------~ 

I 

07 
NP.30 

ANALISI 

Prolunga per pozzetti di raccordo in calcestruzzo vibrato in opera 
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: da 
cm. 120*120*100 carrabili. 
Euro ( cento venti nove/oftantadue )---------------------------------------

L,_0_8_---'--_p_r_C!Junga per pozzetti di (Bee Drdo in calcestruzzo vibrato in opera 

cd. 129.82 

cd. 73.65 
'" -----'-------



-~-------~ ~-- ----N P-:J-1----- -Gemprese-eg ni-enere- e-magisterG-per-il-Gollegamen tG-8-terra-:--d8-1--- -- -------------- -I------~------ -

cm. 120*120*50 carrabili. 
A N A LISI Euro (s etta ntatrels ess a n ta c i n q ue )--------7--------------------------------

09 

NP.32 

ANALISI 

10 
NP.33 

ANALISI 

11 

NP.34 

U01.038a 

. 12 

NP.35 
18.01.001 

13 

NP.36 

01.01.003 
01.03.001 

14 

NP.37 

Prolunga per pozzetti di raccordo in calcestruzzo vibrato in opera 
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra : da 
cm. 120*120*25 carrabili. 
Euro ( ci n qua ntasettel qua ra n ta due )--------------------------------------

So/etta aso/ata per pozzetto di raccordo ad uso carrabile. In c.a. v. 
da cm. 150*150*20. 
Euro (q u a ra nto ttolsei}----------------------------------------------------------

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale UNI 4544, EN124 classe 0400 passo d'uomo 600 mm. 
Con telaio a sagoma quadrata con lato esterno 850 mm. Altezza 
100 mm- con coperchio a disegno antisdrucciolo. 
Euro (c en toci n qua ntu n oltre )-----------------------------------------------

Cordone prefabbricato in c. a. v. con spigolo smussato di colore 
grigio, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
. Euro (s ed i c ild i ciotto )----------------------------------------------_.-----------

Scavo di sbancamento in rocce dure calcaree eseguito con mezzi 
meccanici senza uso di mine, compreso il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza,compreso il carico, lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato. 
Euro ( venti s eilq u ara ntasei )-----------------------------------------------

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in 
cemento armato vibrato con impronte laterali per /'immissioneçJi 
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere 
e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni da cm. 
100*20*90 carrabili. 

ANALISI Euro ( centonovantacinquelnovantotto)---------------------------------

15 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in 
cemento armato vibrato con impronte laterali per /'immissione di 

NP.38 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere 
e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni: da cm. 60*60*50 

18.02.003 carrabili. 

16 
NP.39 

02.01.010 
i 01.03.002 

Euro ( tre n tatrel qua ra ntatre ) _________ ~ ____________________________________ m_ 

Demolizione di conglomerato cementizio armato di qualunque tipo 
e spessore compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e 
gli oneri di cui al/e note particolari. I 

Eu fO ( setta n totto/tren taq u a ttra )------------------------------------------

4 

cd. 57.42 

cd 48.06 

cd 151.03 

mI 16.18 

mc 26.46 

cd 195.98 

cd 33.43 

mc. 78.34 



17 
NP.40 

ANALISI 

18 

NP.41 

01.01.002 
01.03.001 

Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo di qualsiasi 
specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore. 
Euro ( qua ra ntas eilotta n tu n o )---------------------------------------------

Scavo di sbancamento in rocce lapide e tenere (tufo, schiuma di 
lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. 

Euro (ottol qua ra n tad u e )------------------------------------------------------

mc. 46.81 

mc. 8.42 

Gli antescritti N.P. sono calcolati, alla stregua della conferente relazione, mediante ribasso d'asta pari a 
quello determinato in sede. di gara per le voci rinvenibili nel prezziario della Regione Campania, ovvero 
mediante analisi prezzi con relative giustifiche per quelle voci non rinvenibili nel detto prezziario. 

A seguito della perizia, l'importo totale di tutti i lavori, ammonta ad € 12.180.357,31 al netto del ribasso 
d'asta del 37,585%, compreso € 566.263, 18 per oneri di sicurezza, con un maggior importo contrattuale, 
rispetto a quello già affidato, di € 188.325,82; 

Art. 5 

L'A Tlepigrafata, di poi costituitasi in società consortile denominata "Valle Isclero 2004 s. c. a.r.l. " 
irrevocabilmente rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto, a qualsiasi pretesa correlata alla 
contabilìzzazione a misura dei lavori, oggetto dell'appalto a corpo, di cui al precedente punto 6 delle 
premesse e per tali fini, irrevocabilmente, tiene l'Amministrazione appaltante sollevata da qualsiasi 
responsabilità ed onere. 

Art. 6 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa ed incondizionata 
accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione 
appaltante soltanto dopo le . intervenute approvazioni di legge. 

Art. 7 

Le spese tutte e di qualsiasi natura relative al presente atto sono a totale carico dell'A TI e della società 
consortile epigrafate. 

Ing. Arturo Amici ~--z:J l 
Legale rappresentante della Capogruppo mandataria 
A TI Il S. T.E.I.A.M. Stradali Trasporti Edili Idraulici Aeroportuali Marittimi S.p.a. - Tecnocostruzioni 
s.r.l. - Ciardiello Pietro - Sauchella Nicola 

Ing. Salvatore Mìnicozzi 
Dirigente Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori 'Pubblici 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" .- Lavori di completamento funzionale dell'arteria 
in direzJone Valle di Maddaloni - SS. 265 - 5° lotto (ex 4° lotto).-
Perizia di variante e suppletiva - assestamento finale .-

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

Premesso che : 
;.. l'opera di che trattasi in uno con i lavori di completamento del IV lotto in direzione Valle 

Caudina - SS. 7 Appia, di cui questa Provincia ne è l'Ente Attuatore, è ricompresa nel primo 
programma delle opere strategiche nazionali approvato con delibera CIPE nO 121 del 
21/12/2001 ai sensi e per gli effetti dell'art. l, comma 1, della L. nO 443/2001; 
Il finanziamento che assiste l'intero intervento (4° e 5° lotto) ammonta a complessivi € 
60.780.086,21, giusta delibera CIPE nO 110 del 29/11/2002, perfezionatosi con un mutuo 
Cassa DD.PP. posizione nO 4444567/00. 
Ad esito delle relative procedure di gara, a mezzo evidenza pubblica, i lavori dei due lotti 
venivano aggiudicati rispettivamente: 
• per il 4° lotto, all'ATI Consorzio Ravennate (capogruppo - mandataria) - Rillo 

Costruzioni s.r.l. -LA.BIT. s.r.l. (mandanti), con un ribasso medio del 35,132%, e per 
un importo netto di € 17.467.492,74 (comprensivo di € 794.913,37 per oneri della 
sicurezza); 

• per il 5° lotto, all'ATI STEIAM S.p.A. (capogruppo - mandataria) - Sauchella Nicola -
Ing. Pietro Ciardiello - Tecnocostruzioni s.r.l. ( mandanti), con un ribasso medio del 
37,585%, e per un importo netto di € 9.994.946,12 (comprensivo di € 471.885,98 per 
oneri della sicurezza). 

Con determinazioni dirigenziali nO 490/06 e nO 491/06 del 28/06/04, si dava atto delle 
risultanze delle aste pubbliche espletate e dell'aggiudicazione alle ATI innanzi citate, e si 
procedeva all'approvazione dei rispettivi nuovi quadri economici, come di seguito 
sinteticamente riportati: 
4° lotto: 
a) importo netto contrattuale € 17.467.492,74 
b) totale somme a disposizione . € 12.223.693,53 

Totale importo 4° lotto € 29.691.186,27 
c) economie rinvenienti dal ribasso d'asta € 8.382.590,43 

Importo del finanziamento € 38.073.776,70 

5° lotto: 
a) importo netto contrattuale € 9.994.946,12 
b) totale somme a disposizione € 7.106.356,64 

Totale importo 5° lotto € 17.101.302,76 
c) economie rinvenienti dal ribasso d'asta € 5.605.006,75 

Importo del finanziamento € 22.706.309,51 
Importo complessivo finanziamento 4° e 5° lotto € 60.780.086,21 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

>- il tracciato del 4° lotto, per uno sviluppo complessivo di km. 11.357,45 attraverso i territori 
dei Comuni di S. Agata dei G., Moiano, Bucciano ed Airola, ha la funzione di completamento 
del collegamento della 55. 372 "Caianello - Benevento - Castel del Lago" alla 55. 7 Appia; 

>- il tracciato del 5° lotto, per uno sviluppo complessivo di circa km. 4,900, attraverso i territori 
di S.Agata dei Goti e Valle di Maddaloni (CE), ha la funzione di collegamento dei tronchi 
già realizzati ed in esercizio della 55V Fondo Valle Isc/ero dipartenti dalla 55. 372 -
Caianello - Benevento - Castel del Lago (svincolo di 5.5alvatore T.) con la 55. 265 in 
direzione Caserta; 

>- nel corso dei lavori dei due predetti lotti, furono formulate, con formali atti, da parte dei 
Comuni interessati dai tracciati dei due lotti, richieste di utilizzo delle economie rinvenienti 
dai ribassi d'asta per introdurre soluzioni migliorativejadeguative ai/dei relativi progetti. 

>- In particolare tali richieste erano finalizzate a : 
o evitare la sovrapposizione e l'interferenza dei flussi di traffico della costruenda arteria 

con quelli locali, con conseguente riduzione del livello di sicurezza della viabilità 
locale; 

o a salvaguardare la viabilità locale, di livello comunale e provinciale, dai notevoli 
incrementi dei flussi di traffico , soprattutto di tipo pesante che, per effetto del 
riequilibrio dei volumi di traffico sulla rete viaria regionale ed interregionale, 
venivano convogliati sul nuovo itinerario; 

Previo espletamento del connesso iter procedurale tecnico - amministrativo, per le 
motivazioni dettagliatamente riportate nella correlata "Relazione" di accompagnamento, fu 
elaborato un progetto di miglioramento funzionale dei due lotti nonché quello relativo ai lavori 
di costruzione del viadotto sulla 55.7 "Appia" per l'ottimizzazione del collegamento tra la 55V 
Fondo Valle Isclero e l'Asse attrezzato Valle Caudina - Pianodardine. 

La surrichiamata relazione riporta in dettaglio gli interventi migliorativi ed i quadri 
economici di spesa dei 3 interventi, . che di seguito si riepilogano in modo sintetico, con la 
previsione di affidamento delle opere e degli interventi migliorativi relativi al 4° e 5° lotto agli 
originari aggiudicatari, atteso che i correlati importi per lavori (€ 3.493.421,53 per il 4° lotto ed 
€ 1.997.085,36 per il 5° lotto) rientravano nel limite del cosiddetto 5° d'obbligo degli originari 
contratti di appalto: 

Al Lavori del 4 0 lotto 
Nuovo importo netto lavori (compreso oneri per la sicurezza) € 20.960.914,27 
totale somme a disposizione € 15.910.833,73 

Totale importo IVo lotto € 36.871.748,00 

Disponibilità residue economie da ribasso € 1.202.028,70 

Importo totale finanziamento IV Lotto € 38.073.776,70 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore· Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

B) Lavori del 5° lotto 

Nuovo importo netto lavori (compreso oneri per la sicurezza) 
totale somme a disposizione 

€ 11.992.031,49 
€ 8.440.083,83 

Totale importo VO lotto 

Disponibilità residue economie da ribasso € 2.274.194,19 

Importo totale finanziamento V lotto € 22.706.309,51 

C) Lavori di costruzione del viadotto sulla 55.7 "Appia" per 
l'ottimizzazione del collegamento tra la 55V. Fondo Valle 
Isclero e l'Asse Attrezzato Valle Caudina - Pianodardine 

€ 20.432.115,32 

Lavori a base d'asta (compreso oneri per la sicurezza) € 4.460.000,00 
somme a disposizione stazione appaltante € 2.516.222,89 

Totale importo progetto € 6.976.222,89 
Sommano € 64.280.086,21 

La copertura finanziaria di detta spesa complessiva di € 64.280.086,21 
veniva così assicurata: 

finanziamento CIPE L. 443/01 € 60.780.086,21 
finanziamento Regione Campania -
3° Protocollo Aggiuntivo Viabilità 
Regionale € 3.500.000,00 

Sommano € 64.280.086,21 

il progetto di miglioramento funzionale del 5° lotto fu approvato in linea tecnica, 
congiuntamente a quelli afferenti i lavori del 4° lotto e di costruzione del viadotto :-;ulla 55. 7 
Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la S.S.V. Fondo Valle Isclero e l'Asse 
Attrezzato Valle Caudina - Pianodardine, con delibera di G.P. nO 882 del 22/11/2005; 
con nota prot. gena n. 11605 del 30/11/2005, questo Ente, ai sensi dell'art. 4/quater, punto 
4, del D. Lg.vo n. 190/2002, così come modificato dal D. Lg.vo n° 189/2005, trasmetteva, 
per quanto di competenza, in uno alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie 
del ribasso d'asta registrate in sede di aggiudicazione dei lavori, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, la richiamata delibera di G.P. n° 882/2005; 
con nota prot. gena nO 11991 del 13/12/2005, questo Ente, ai sensi del medesimo art. 
4/quater, punto 4 del D. Lg.vo 190/2002, così come modificato dal D. Lg.vo n° 189/2005, 
trasmetteva, per quanto di competenza, al Presidente della Regione Campania, la citata 
delibera nO 882/2005; 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

in data 22/02/2006 veniva sottoscritta, dai rappresentanti della Regione Campania, di 
questo Ente e dei due Comuni interessati (S.Agata dei Goti e Valle di Maddaloni), la 
modifica dell'originario Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 7 dello stesso; 
accertato l'awenuto decorso del termine di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 4/quater del D. 
Lg.vo nO 189/2005, senza che alcun riscontro fosse pervenuto a questo Ente alle 
comunicazioni suddette (11605/2005 e 11991/2005), si è proweduto, con delibera di G.P. 
nO 169 del 23/03/2006, ad approvare, anche in linea economica, il progetto indicato in 
oggetto, nell'importo complessivo di € 20.432.115,32, secondo il seguente quadro 
economico riepilogativo: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza) di cui: 18.872.443,04 

- Per lavori a corpo 
- Per lavori a misura 
- Oneri per l/attuazione dei piani della sicurezza, non 

soggetti a ribasso 

- Importo complessivo dell'appalto (compreso 
gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto 37,585% ) 

11.992.031,49 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
- A misura 8.549.004,02 
- A corpo 2.876.764 t 29 

11.425.768,31 
Sommano 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 
- A misura 423.690,21 
- A corpo 142.572 t 97 

Sommano 566.263,18 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 
viabilità locale, ecc. 791.360,00 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche -
geognostiche) 231.180,47 
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C3) Allacciamenti a pubblici servizi 
C4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 ( V.LA. Regionale) € 178.966,67 x € 
15.729.532,69/ € 42.226.644,93 = 
CS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 
giurisdizionale 
C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 (il 1% 
di A) 
C7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione 
CB) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

C9) Spese per commissioni giudicatrici 
Cl0) Spese per pubbliCità ( di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativa) IVA compresa 
Cll) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa, 
(Snam € 120.000,00; Enel 42.000,00; Telecom € 18.000,00) 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. compreso il 
collaudo statico 
C13) Accantonamento ex art. 18 legge n. 109/94 (1,39% 
dell'importo a base d'appalto di € 18.872.443,04) 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D,P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 11.992.031,49 
C15) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci C2; 
C7; C8; C12 
C16) IVA sui lavori (20% di € 11.992.031,49) 

C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + C14 ) 
20% di € 2.474.643,70= 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 

D) Total~ Sommano 

E) Disponibilità economie rinveniente dal ribasso d'asta 

F) Disponibilità residue economie da ribasso 

Importo totale del finanziamento 

0,00 

66.665,54 

2.570.000,00 

119.920,31 

682.000,00 
30.00000 

0,00 

22.~37,67 

180.000,00 

188.781,98 

262.326,96 

359.760,94 

42.514,92 
2.398.406,30 

494.928,74 

5.605.006,75 

8.440.083 83 

20.432.115,32 

22.706.309,51 

~ con il medesimo atto deliberativo di G.P. nO 169 del 23/03/06, veniva anche stabilito di 
prowedere alla copertura finanziaria della maggiore spesa di € 3.330.812,55 rispetto 
all'importo complessivo di € 17.101.302,76, risultante dalla rimodulazione del quadro 
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economico a seguito dell'aggiudicazione di cui alla determina n° 490/06 del 28/06/2004, 
con l'utilizzo di pari importo delle economie da ribasso d'asta; 

~ sempre con la delibera di G.P. n° 169 del 23/03/06, veniva approvato lo schema di atto di 
sottomissione, in uno con il verbale di concordamento di nO 23 Nuovi Prezzi, con la 
previsione di affidamento dei maggiori lavori" per un importo netto di € 1.997.085,36, 
all'ATI S.T.E.1.A.M. S.p.A., con sede alla Via Monte Parioli n° 6, Roma (impresa capogruppo 
mandataria) - Tecnocostruzioni s.r.l. - Ciardiello Pietro s.r.l. e Sauchelli Nicola (mandanti), 
da eseguirsi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario nO 261 di rep. 
del 29/04/2005; 

~ la spesa veniva confermata sul cap. nO 12331/4, imp. N° 2141/1/03; 
~ il suddetto atto di sottomissione fu formalizzato e sottoscritto in data 3/5/06 con il nO 244 di 

rep. registrato a Benevento il 4/5/06 al nO 723, modo 2; 
~ i lavori sono stati consegnati con il verbale dell' 1/7/2004 ali' ATI aggiudicataria con invito 

alla stessa a perfezionare gl,i adempimenti di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto 
e ad attivare e perfezionare le procedure espropriative di cui all'art. 17/bis del cennato 
Capitolato. La durata fissata per la realizzazione delle opere con il contratto originario 
risultava essere di mesi 18 con scadenza al 31/12/2005. In sede di approvazione del 
progetto di miglioramento funzionale, per effetto dei nuovi e maggiori interventi ed opere ivi 
previste, nonché dell'estensione di mesi 4 dell'originaria durata dovuta per lo stato di 
calamità naturale del territorio sannita declarato con delibera di C.P. n° 13 del 16/03/2005, 
il completamento dei lavori del 5° lotto veniva fissato al 30/09/06; 

~ con determinazione nO 1495/06 del 21/12/05, per le motivazioni nella stessa riportate, il 
termine per l'ultimazione dei lavori veniva stabilito al 28/02/07; 

~ con successive determinazioni nO 1495/06 del 21/12/05, nO 1254/06 del 5/12/06, nO 520/06 
del 12/06/2007 e nO 790/06 del 27/08/07, il detto termine veniva definitivamente fissato al 
30/09/2007; 

~ i lavori sono stati ultimati, come rilevasi dal relativo verbale, in data 30/09/2007; ! 

)o> l'arteria stradale è stata aperta al traffico in data 15/10/2007 previo emissione del decreto 
prot. nO 12103/5.1. del 15/10/2007; 

~ nel corso della esecuzione dei lavori e fino al loro completamento, si sono appalesate 
esigenze, correlate a cause non previste né prevedibili e/o alla necessità di assicurare 
comunque la migliore funzionalità e fruibilità complessiva dell'opera, in condizioni di ottimale 
sicurezza, che hanno determinato l'incremento di quantità di alcune categorie di lavorazioni, 
la riduzione di altre, il ricorso a nuove categorie di opere e/o lavorazioni per l'utilizzo di 
manufatti e/o lavori non previsti né nel contratto originario nO 261 di rep. del 29/04/2005, 
né nell'atto di sottomissione nO 244 di rep. del 03/05/2006 .. 

In particolare per quanto attiene le categorie di lavorazioni per le quali si è registrato un 
incremento di quantità e per quelle nuove dovute introdurre, le più significative sono risultate 
essere: 

a) nell'ambito dei lçlvori a misura: 
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1) il rinforzo del corpo stradale mediante posa sul piano di appoggio dei rilevati di una 
geogriglia a causa di una presenza più estesa rispetto a quella prevista, nei sedimi di 
imposta della strada, di terreni caratterizzati sia da scarsa portanza meccanica sia da 
presenza di acque, circostanze potute accertare in diverse zone dell'asse principale e 
degli svincoli solo all'atto dello scotico e della esecuzione degli scavi alle quote di 
progetto; 

2) il detto aumento della geogriglia ha determinato un conseguente aumento dei materiali 
di bonifica (sabbione) alla base dei rilevati; 

3) lo scavo di sbancamento in roccia calcarea non prevista e riscontrata, sotto la coltre 
superficiale in prossimità della zona PIP (Piano di Insediamenti Produttivi) in località 
Capitone del Comune di S.Agata dei Goti (BN), in un tratto a mezza costa compreso tra 
le sez. n° 247 e nO 256 per un fronte di lunghezza di circa m/. 90,00 e lungo la rampa A 
dello svincolo nella suddetta località; 

4) scavi in roccia 'Iapidea tenera riscontrata ,in corrispondenza delle sottoelencatE. opere 
d'arte principali: 
Spalla B del Viadotto Capitone 
Spalla B e Pila n. 5 del Viadotto Viscardi 
Spalla B Cavalcavia Valle di Maddaloni 

5) demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo non armato con l'uso del martello 
demolitore rilevato sotto la vecchia sede stradale della viabilità provinciale di 
connessione tra la fine della F.V.Isciero già in esercizio e la ex 55.265 nella zona dello 
svincolo di S.Agata dei Goti. Il tratto interessato da tale lavorazione è risultato essere di 
lunghezza di circa mI. 416 per una larghezza di m/. 8,60 ed uno s~essore medio di cm. 
35; 

6) maggiori quantitativi di conglomerato cementizio (R'bk 150 - 250 e 300) registrati per 
circa 3.132,95 mc. e conseguentem'ente di casseforme (+ mq. 6.392 in fondazione e + 
mq. 12.359 in elevazione). Detti incrementi sono correlati principalmente a opere d'arte 
aggiuntive finalizzate ad assicurare migliori condizioni di raccolta, convogliamento e 
deflusso delle acque meteoriche. Inoltre in alcuni, seppur limitati, tratti in cui erano 
previsti muri prefabbricati, si è ritenuto opportuno realizzarli in cis.; 

7) Maggiori quantità di manufatti in lamiera di acciaio (tubi \\ARMCO'') di vario diametro e 
spessore e del connesso trattamento anticorrosivo, cui si è dovuto far ricorso per 
garantire più idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e/o di tratti di canali 
di esito, con particolare riguardo alla zona del Vallone "Votta", nel Comune di Valle di 
Maddaloni, nella zona di collegamento con un ponticello stradale ivi esistente. Per 
effetto dei maggiori sviluppi delle tubazioni di cui sopra e di altri manufatti ed opere, si 
è registrato anche un aumento di quantità di sabbia pulita di cava per i letti di posa 
degli ARMCO; 

8) infine si è registrata la necessità di maggiori quantità di alcune categorie (tubazioni 
PEAD, in pvc rigido, in cemento), e ricorrere a nuove categorie di opere e lavori non 
previste nel progetto di miglioramento funzionale (tubazioni in polietilene di vari 
diametri da 16 allO mm. e da 800mm.- cavi tripolari in rame, pozzetti prefabbricati di 
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dimensioni varie e relative prolunghe - lastre di conglomerato cementizio armato 
prefabbricate - chiusini in ghisa - cordoli prefabbricati) finalizzate al ripristino di 
collegamenti di reti elettriche, idriche, di irrigazione e di altri sottoservizi a servizio dei 
fondi agricoli latistanti la costruenda nuova arteria stradale, nonché per garantire 
migliori condizioni ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 

b) nell'ambito dei lavori a corpo: 
di apparecchi di appoggio degli impalcati di ponte; 
giunti di dilatazione di impalcati di ponte; 
impalcati per viadotti a piastra nervata con travi a doppia T di altezza m. 1,20; 
impalcati per viadotti a piastra nervata con travi a doppia T di altezza m. 1,40; 

I maggiori costi complessivi derivanti dalle categorie di lavori di cui ai punti precedenti, sono 
stati compensati dalla corrispondente riduzione di altre opere e/o lavorazioni per le quali in 
sede esecutiva si è riscontrata una effettiva minore incidenza di quantità e quindi di costi. 

In particolare, significativa è risultata la riduzione delle quantità e costi previsti per la 
realizzazione dei pali trivellati di diversi diametri ( et> 500, et> 600, et> 800 e et> 1000) per una 
lunghezza complessiva di circa mI. 3.000 e delle corrispondenti armature in élcciaio per 
gabbie, per circa 600.000 kg .. 

Altra categoria di opere che ha determinato una riduzione dei costi è risultata essere quella 
relativa ai muri prefabbricati tipo TENSITER, non realizzati in quanto sostituiti con gabbioni 
rinverditi al fine di determinare migliori condizioni di impatto sotto l'aspetto ambientale; 

Si sono inoltre riscontrate minori quantità e costi per altre categorie di cui si riportano 
quelle più significative: 

A) Nell'ambito dei lavori a misura: 
Pietrame calcareo per riempimenti,drenaggi e simili 
Conglomerato cementizio a q.1i 2 
Scavi di sbancamento in terreni 
Materiali per formazione di rilevati provenienti da cave di prestito 
Fondazioni in misto stabilizzato 
Conglomerato bituminoso (binder) 
Pannelli di protezione in rete ondulata e zincata 
Strato anticontaminante 
Lastre di pietra a sfoglia segate 

B) Nell'ambito dei lavori a corpo: 
Strato di base in misto granulometrico 

-,\ .. 
\. 
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Fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato 
conglomerato bituminoso per strato di base 
Apparecchi di appoggio in acciaio e teflon 
Impalcati per viadotti per luci da 25 a 32 m 
Impalcati per viadotti a piastra nervata per luci da m. 12,00 m. 25,00. 

Tutte le sopra-descritte modifiche e variazioni, di fatto, hanno determinato una 
compensazione economica tra importi in aumento ed in riduzione. La categoria che ha 
sostanzialmente determinato un aumento di spesa rispetto a quello contrattuale è risultata 
essere quella delle barriere su ponti, viadotti e cavalcavia. 
Per consentire infatti idonee condizioni di sicurezza nel corso dei lavori dell'arteria stradale in 
corrispondenza di ponti, viadotti e cavalcavia, oltre che per garantire le necessarie e 
indispensabili condizioni di funzionalità dell'arteria in sede di apertura al transito, si è dovuto 
necessariamente far ricorso alla installazione di barriere di sicurezza (guard-rails) del tipo H3 e 
H2, rispettivamente per m/. 2.062,00 e per m/. 511,00, che con l'applicazione dei prezzi 
contrattuali ha determinato una maggiore spesa netta di € 188.325,82; 

Tutte le sopradette modifiche dovute introdurre sono desumibili nel dettaglio dimensionale 
dagli elaborati costituenti la perizia di assestamento e riepilogati nel quadro comparativo alla 
stessa allegato. 

Si è quindi reso necessario redigere una perizia di variante e assestamento finale dei lavori 
che fotografa contabilmente le opere eseguite, determinandosi un importo complessivo netto 
dei lavori, di€ 11.614.094,13, oltre €' 566.263,18 per oneri della sicurezza e qUindi in 
complessivi € 12.180.357,31 oltre IVA. Pertanto l'importo netto contrattuale subisce un 
incremento netto di € 188.328,82 (+ 1,57%) rispetto a quello di cui all'atto di sottomissione 
n. 244 di rep. del 03.05.2006 (€ 12.180.357,31 - € 11.992.031,49). 

In relazione alle categorie di opere e lavorazioni dovute introdurre e per le quali non risultava 
già fissato il relativo prezzo unitario di applicazione, né tra quelli di cui al contratto originario 
nO 261 di rep. del 29.04.2005, né tra quelli di cui all'atto di sottomissione nO 244 di rep. del 
03.05.2006, si sono dovuti concordare n. 18 nuovi prezzi con ricorso alla tariffa regionale o, 
per le tipologie ivi non previste, mediante analisi prezzi determinate con i medesimi criteri 
adottati per le giustifiche rese in sede di gara. 

In sede di elaborazione del quadro economico dell'intervento, si è dovuto procedere anche 
alla rimodulazione di alcune delle voci costituenti le somme a disposizione della stazione 
appaltante con un travaso di importi da alcune di esse ad altre rispetto a quelle riportate 
nelle delibere di G.P. nO 882 del 22/11/2005 e n° 169 del 23/03/2006l relative 
all'approvazione del progetto di miglioramento funzionale di cui si è detto innanzi. 
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Sulla scorta di quanto sopra è stato desunto il seguente quadro economico di spesa, dal quale 
si evince che il costo complessivo finale dell'intervento rimane immutato in € 20.432.115,32 
come risultante dal progetto di miglioramento funzionale già approvato con le delibere di G.P. 
n° 882/2005 e nO 169/2006: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza) di cui : 

Per lavori a corpo 
Per lavori a misura 
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

Importo complessivo dell'appalto (compreso 
gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto 37,585%) 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
- A misura 
- A corpo 

Sommano 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 
- A misura 
- A corpo 

Sommano 

8.792.895,78 
2.821.198,35 

11.614.094,13 

423.690,21 
142.572,97 
566.263,18 

19.600.850,17 

12.180.357,31 

-----+----------------------------------------~---------_4----------~ 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 
viabilità locale, ecc. 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche
geognostiche) 
e3) Allacciamenti a pubblici servizi 
e4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 ( V.LA. Regionale) € 178.966,67 x € 
15.729.532,69/ € 42.226.644,93 = 
eS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 

585.410,81 

231.180,47 
0,00 

66.665,54 

2.930.000,00 
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giurisdizionale 
C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 

C7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione 
CS) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

C9) Spese per commissioni giudicatrici 

Cl0) Spese per pubblicità ( di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativa) IVA compresa 
Cll) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa. 
C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. compreso il 
collaudo statico 
C13) Accantonamento ex art. 18 legge n. 109/94 (1,39% 
dell'importo a base d'appalto di € 19.600.850,17) 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 12.180.360,31 
CIS) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci C2; 
C7; C8; C12 
C16) IVAsui lavori (20% di € 12.180.360,31) 
C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + C14 ) 
20% di € 2.026.591,28= 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 

0,00 

900.000,00 
30.000,00 

0,00 

40.000,00 
69.435,99 

250.000,00 

272.451,82 

0,00 

35,223,06 
2.436.072,06 

405.318,26 
8.251.758,01 

20.432.115,32 

In uno alla perizia di variante suppletiva e di assestamento finale, è stato anche predisposto, in 
schema, l'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, 
preventivamente sottoscritto dall'ATI, che prevede la formalizzazione dell'affidamento all'ATI 
aggiudicataria di un maggiore importo netto di € 188.325,82 (+ 1,57%) rispetto a quello di cui 
al contratto n. 261 di rep. del 29.04.05 ed all'atto di sottomissione n. 244 di rep. del 
03.05.7.006. 

(ing. enti no Melillo) 

V~ 
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nibilità residue economie da ribasso 

1m totale del finanziamento ;22.706.309 

la spesa complessiva di € 20.432.115,32, in uno con quella prevista per il IV lotto della SSV Fondo 
Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo CASSA DD. PP. concesso a seguito di deliberazione CIPE 
nO 121 del 21.12.01 di approvazione dello programma delle opere strategiche nazionali ai sensi 
della L. n. 443/2001; 
nel corso della esecuzione dei lavori si sono appalesate esigenze, correlate a cause non previste né 
prevedibili e/o alla necessità di assicurare comunque la migliore funzionalità e fruibilità complessiva 
dell'opera, in condizioni di ottimale sicurezza, che hanno determinato l'incremento di quantità di 
alcune categorie di lavorazioni, la riduzione di altre, il ricorso a nuove categorie di opere e/o 
lavorazioni per l'utilizzo di manufatti e/o lavori non previsti né nel contratto originario nO 261 di 
rep. del 29/04/2005, né nell'atto di sottomissione nO 244 di rep. del 03/05/2006; 
è stato pertanto elaborata una perizia di variante-suppletiva di assestamento finale, nella cui 
relazione tecnica di accompagnamento (che si allega alla presente sotto la lettera "Ali per 
formarne parte integrante e sostanziale), vengono riportate in dettaglio le motivazioni delle 
modifiche più significative dovute introdurre, e dalla quale si evince anche il seguente quadro 
economico di spesa: 

.• ,Importo complessivo a base d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza) di cui : 

Per lavori a corpo 
Per lavori a misura 
Oneri per rattuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

:Importo complessivo dell'appalto (compreso gli 
oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto 37,585%) 

A) .. Importo'netto esecuzione delle lavorazioni 
- A misura 
- A corpo 

Sommano 

B) .Importo per I~attuazione dei piani di sicurezza 
- A misura 
- A corpo 

'Sommano 

C) somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

8.792.895,78 
2.821.198.35 

11.614.094,13 

423.690,21 
142.572,97 
566.263,18 

Cl) Lavori in economia, quali scavi ed indagini archeologiche, 585.410,81 
sorveglianza tecnico-scientifica, opere di sicurezza, sistemazione 
viabilità locale, ecc. 
C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche - 231.180,47 
geognostiche) 
C3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C4) Spese amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 
del D.P.R. 12/4/96 ( V.I.A. Regionale) € 178.966,67 x € 66.665,54 

15.729.532,69/ € 42.226.644,93 = 
eS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 2.930.000,00 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso in sede 
giurisdizionale 
C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 0,00 

:19.600.850;17 

:12.180.357,31 
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C7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione 
CB) Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

C9) Spese per commissioni giudicatrici 
Cl0) Spese per pubblicità ( di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativa) IVA compresa 
Cl'l) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa. 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. compreso il 
collaudo statico 
C13) Accantonamento ex art. 18 legge n. 109/94 (1,39% 
dell'importo a base d'appalto di € 19.600.850,17) 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 
art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 12.180.360,31 
CIS) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) - Voci C2; 
C7; C8; C12 
C16) IVA sui lavori (20% di € 12.180.360,31) 
C17) IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + C14 ) 
20% di € 2.026.591,28= 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 

Tanto premesso si propone: 

900.000,00 

30.000,00 
0,00 

40.000,00 

69.435,99 

250.000,00 

272.451,82 

0,00 

35.223,06 

2.436.072,06 
405.318,26 

8.251.758,01 

20.432.115,32 

1) di approvare la perizia di variante-suppletiva e di assestamento finale dei lavori di completamento 
della SSV Fondo Valle Isclero in direzione Valle di Maddaloni - SS n. 265 - 5° Lotto secondo il 
quadro economico soprariportato, precisandosi che l'importo complessivo dell'intervento resta 
invariato a I finanziamento di € 20.432.115,32; 

2) di provvedere alla copertura della maggiore spesa netta per lavori di € 188.325,82 (pari aI/'1,57% 
dell'importo già contrattualmente affidato con il contratto originario nO 261 del 29.04.05 e con 
l'atto di sottomissione n. 244 di rep. del 03.05.2006) oltre IVA, con l'utilizzo di pari importo della 
voce Cl delle somme a disposizione della stazione appaltante; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione in uno con il verbale di concordamento Nuovi 
Prezzi, sottoscritto per accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, che prevede l'affidamento dei 
maggiori lavori, per un importo netto di € 188.325, 82 oltre IVA, all'ATI STEIAM S.p.A. 
(capogruppo - mandataria) - Sauchella Nicola - Ing. Pietro Ciardiello - Tecnocostruzioni s.r.l. ( 
mandanti); 

4) di confermare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2141/1/03. 11
; 

RITENUTO doversi provvedere nel merito. 

1/ Responsabile 5 
(ra 

ttività Amm.ve 
a) 

4 


