
La presente deliberazione viene affissa il_--ll!'lt--Iìiiì-' f---- all'Albo Pretorio per rimanervi 15 gionti 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.---4-Ldel ______ _ 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isc1ero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in 
direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto ).-
Perizia divarianie-stralcioeassestamento.-

L'anno duemilanove il giorno . del mese di çz:; E ~ ({ a I o 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giun ~ Provinciale con l'intervento dei Signori: 

presso 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca A C,E T O - Assessore 

4) Ip.g. , Giovanni Vito BELLO - Assessore 

c 5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa. Maria CIROeCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine V ALENTIN O - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio 

L'ASSESSORE PROPONENTE Ing. Pompilio Forgione 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n° 1335 del 03.02.2009, istruita dal 
Rag.Antonio Feleppa, qui di seguito trascritta: 

"Premesso che: 
>- i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contratto n° 488 di 

rep. del!' 11.11.2004 e successivo atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006, all 'A. T.I 
"Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rilfo Costruzioni s. r.l. -
LA.BIT s.r.l. ", per un importo netto di € 20.007. 090, 00, oltre oneri di sicurezza per 
€ 953. 824,27, per complessivi € 20.960.914,27,' 

>- il quadro economico del! 'intervento come approvato con deliberazione di G.P. n. 168 del 
23.03.2006 risultava essere il seguente: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 31.882.662,18 
oneri per la sicurezza) di cui : 

- per lavori a corpo 
- per lavori a misura 



- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 
soggetti a 

ribasso 

• Importo complessivo dell'appalto (compreso gli 
oneri per la 
sicurezza ed al netto del ribasso percentuale 
offerto del 35,131% arrotondato a 35,132%) 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 

• A misura 
• A corpo 

Sommano 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

• A misura 
• A corpo 

Sommano 

C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl Lavori in economia, per scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza 
tecnico-scientifica agli scavi, opere di sicurezza, 
adeguamentoviàbilità locale, ecc. 

C2 Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini 
geologiche -geognostiche) 

C3 Allacciamenti a pubblici servizi 
C4 Spese amm. ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 
( V.J.A. Regionale) € 178.966,67 x € 26.497.112,24 / € 
42.226.644,93 = 

C5 Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali, di 
trasferimento nonché di assistenza legale e di contenzioso 
in sede giurisdizionale 

C6 Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 (il 
1% di € 20.960.914,27) 

C7 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi 

C8 Spese per attività di consulenza e di supporto al R UP 
C9 Spese per commissioni giudicatrici 

Cl O Spese per pubblicità ( di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativi) IV A compresa 

Cl l Lavori per regolarizzazione interferenze, IV A compresa, 
(Snam € 600.000,00 ; Enel € 285.746,80; Telecom € 
32.277,60; Alto Calore € 120.000,00; 
Rete Metanizzazione S.Agata dei O.e Moiano € 51.975,00 

Cl2 Spese per collaudo tecnico-amm. vo in c. o. 
Cl3 Accantonamento ex all'art. 18 legge n.109/94 (1,505% 

sull'importo a base d'appalto di € 31.882.662,18) 
Cl4 Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 

art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 
20.960.914,27 

14.660.633,52 
5.346.456,48 

20.007.090,00 

679.156,32 
274.667,95 
953.824,27 

1.552.864,13 

109.719,99 
0,00 

112.301,13 

5.080.000,00 

209.609,14 

1.342.290,07 
50.000,00 

0;00 

28.223,67 

1.090.000,00 
126.000,00 

479.834,07 

628.827,43 

20.960.914,27 , ~ 



·j 

Su parerefa\Corevole 'dell'Assessore relatore Ing. Pompilio Forgione . oJ AA \.1 ~ ~ io;-
r / 

DELIBERA 

1) di approvare la perizia di variante stralcio di assestamento dei lavori di completamento della 
. SSV Fondo Valle IscIero in direzione Valle di Caudina - SS n. 7 Appia - 4° Lotto secondo 

il quadro economico soprariportato, relativa a tutti i lavori potuti eseguire sul tratto' di mI. 
7.500,00, precisandosi che l'importo complessivo della perizia è pari ad €.34.720.222,40; 

2) di dare atto che,sull'impoDofinanziato e destinato al solo 4° lotto, pari ad €.36.781.748,00, 
vi è una disponibilità economica residuale di €. 2.151.525,60 che potrà essere destinata al 
parziale finanziamento della perizia di variante-stra1cio di completamento; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione della perizia di variante stralcio di 
assestamento, in uno con il verbale' di concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto per 
accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, A.T.I. "Consorzio Ravennate delle Cooperative 
di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l.", il cui importo per lavori 
risulta pari ad € 18.263.932,72, oltre oneri di sicurezza pari ad €.870.720,44, e quindi ad un 
totale di €.l9.134.653,16 determinandosi Un minor importo, rispetto al contratto principale 
ed allo atto di sottomissione, di €.1.826.261,11 (€. 20.960.914,27-€.l9.l34.653,16) e quindi 
rientrante nella percentuale di 1/5 di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto 19/04/2000 n° 145; 

4) di definire il rapporto contrattuale in essere con l' A. T.1. affidataria dei lavori avvalendosi 
della possibilità offerta dal richiamato art. 12, comma 1, del D.M. n° 145 del 19.04.2000 
(Capitolato Generale d' Appalto); 

5) di rinviare a successivo provvedimento, e ad avvenuta sua completa elaborazione, 
l'approvazione della perizia di variante stralcio di completamento sulla rimanente parte del 
tracciato, della lunghezza complessiva di m1.2.600,00, di fatto, non ancora reso disponibile 
da parte della Soprintendenza, e che recepisce le modifiche imposte dalla stessa; 

6) di confermare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2142/1/03-2142/2/03 

sc; 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

tp;;t~ 
===;?: ======== ===== ::::::;:==!è==!= 

N.{Cej Registro Pubblicazione 
Sì certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutiviàrion11a dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
--------~----~----

ELL'VFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno __ ~~ ________ _ 

A Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

"M ______ ~ __ Q~_çQrsL1Q~giQIDj-d.f!llfL§lt"L121!b.Qli~.aziQ-n~-(.ar1,JJ4,~kQmma3_,-n-Lgs.yo~lB.-8-.20DQ,-n.--26.1).-,------ ----~----,-----

D E' stata revocata con atto n. del ----- ------------

Benevento lì, --------------

Copia per 

SETTORE 

SETTORE 

SETTORE 

--~~~~-=---+ 

~~~~~~~--

----------------

l Revisori dei Conti 

. \ Nucleo di Valutazione 

~ Conferenza dei Capigruppo 

EN~RALE 
'/V 

il __________ prot. n. __________ _ 

-+---,~------ prot. n. _________ _ 

!f---I'F-J--H--t:1-------:~ pro t. n, _________ _ 

t--=tT--+t--+t-r--- prot. n. _________ _ 

I--f------- prot. n. _______ _ 

_______ prot. n. _______ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infras~rutture 

Servizio Lavori Pubblici 

Segreteria /5.1. 

Prot. n. 1335/5.1. del 03.02.2008 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

Sede 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in 
direzione Valle Caudina - 55. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).-
Perizia di variante stralcio e assestamento.-

Premesso che: 

>- i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contratto nO 488 di 
rep. deIl'11.11.2004 e successivo atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006, aIl'A.T.I. 
"Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. -
LA. BIT. s.r.l.", per un importo netto di €. 20.007.090,00, oltre oneri di sicurezza per 
€.953.824,27, per complessivi €. 20.960.914,27; 

>- il quadro economico dell'intervento come approvato con deliberazione di G.P. n. 168 del 
23.03.2006 risultava essere il seguente: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 31.882.662,18 
oneri per la sicurezza) di cui: 

- per lavori a corpo 
- per lavori a misura 
- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non 

soggetti a 
ribasso 

• Importo comples~ivo dell'appalto (compreso gli 
oneri per la 
sicurezza ed al netto del ribasso percentuale offerto del 

35,131 % arrotondato a 35,132% ) 20.960.914,27 

A) Importo netto esecuzìone de "e lavorazioni 

• A misura 14.660.633,52 

• A corpo 5.346.456,48 
Sommano 20.007.090,00 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

• A misura 679.156,32 

1 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

Importo totale del finanziamento 38.013.116,10 

);;> la spesa complessiva di € 36.871.748,00, in uno con quella prevista per il V lotto della SSV 
Fondo Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo CASSA DD. PP. concesso a seguito di 
deliberazione CIPE nO 121 del 21.12.01 di approvazione dello programma delle opere 
strategiche nazionali ai sensi della L. n. 443/2001; 

);;> la esecuzione dei lavori è stata fortemente condizionata, sia in relazione ai tempi, sia alla 
concreta disponibilità delle aree, dalle numerose campagne di indagini archeologiche ordinate 
dalla competente Soprintendenza che ne ha curato la direzione e la sorveglianza; 

);;> tanto ha consentito di poter realizzare il tracciato stradale per circa 7.500,00 mI., rispetto alla 
lunghezza di 10.800,00 m!. prevista, di cui gran parte già aperto alla circolazione stradale; 

);;> per le motivazioni espresse nella relazione tecnica del progetto, che si allega alla presente 
proposta sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, la direzione tecnica 
dei lavori: 
• ha elaborato una perizia denominata di variante stralcio e di assestamento, relativa a tutti i 

lavori potuti eseguire, sul detto tratto di mI. 7.500,00; 
• ha in fase di avanzata elaborazione la perizia di variante stralcio di completamento sulla 

rimanente parte del tracciato, della lunghezza complessiva di mI. 2.600,00, di fatto, non 
ancora resa disponibile dalla Soprintendenza, e che recepisce le modifiche imposte dalla 
stessa Soprintendenza, che sarà oggetto di separata successiva proposta di approvazione; 

• propone la definizione del rapporto contrattuale in essere con l'A.T.I. affidataria dei lavori 
awalendosi della possibilità offerta dall'art. 12, comma l, del D.M. nO 145 del 19.04.2000 
(Capitolato Generale d'Appalto); 

);;> per tali fini, pertanto, è stata elaborata la detta perizia di variante stralcio ed assestamento, 
dalla quale si evince anche il seguente quadro economico di spesa, nel quale, nell'ambito delle 
somme a disposizione, sono ricompresi, tra gli altri, tutti gli oneri relativi alle indennità 
espropriative afferenti l'acquisizione dei suoli dell'intero tracciato, alla eliminazione delle 
interferenze presenti sull'intero tracciato ed alle spese tecniche correlate: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO 

• Importo complessivo dei lavori (compreso gli oneri 
della sicurezza ed al netto del ribasso percentuale 
offerto del 35,132% ) 

A) Importo netto delle lavorazioni 
- a misura 14.373.606,20 
- a cor~o 3.890.326,52 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Servizio Lavori Pubblici 

Tanto premesso si propone: 

1) di approvare la perizia di variante stralcio di assestamento dei lavori di completamento 
della SSV Fondo Valle Isclero in direzione Valle di Caudina - SS n. 7 Appia - 4° Lotto 
secondo il quadro economico sopra riportato, relativa a tutti i lavori potuti eseguire sul 
tratto di m/. 7.500,00, precisandosi che l'importo complessivo della perizia è pari ad 
€.34.720.222,40; 

2) di dare atto che sull'importo finanziato e destinato al solo 4° lotto, pari ad €.36.781.748,00, 
vi è una disponibilità economica residuale di €. 2.151.525,60 che potrà essere destinata al 
parziale finanziamento della perizia di variante-stralcio di completamento; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione della perizia di variante stralcio di 
assestamento, .in uno con il verbale di concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto per 
accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, A.T.I. "Consorzio Ravennate delle Cooperative 
di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. - LA. BIT. s.r.l.", il cui importo per lavori 
risulta pari ad € 18.263.932,72, oltre oneri di sicurezza pari ad €.870.720,44, e quindi ad 
un totale di €.19.134.653,16 determinandosi un minor importo, rispetto al contratto 
principale ed allo atto di sottomissione, di €.1.826.261,11 (€. 20.960.914,27-
€.19.134.653,16) e quindi rientrante nella percentuale di 1/5 di cui all'art. 12, comma 1 del 
Decreto 19/04/2000 nO 145; 

4) di definire il rapporto contrattuale in essere con l'A.T.I. affidataria dei lavori awalendosi 
della possibilità offerta dal richiamato art. 12, comma 1, del D.M. nO 145 del 19.04.2000 
(Capitolato Generale d'Appalto); 

5) di rinviare a successivo prowedimento, e ad awenuta sua completa elaborazione, 
l'approvazione della perizia di variante stralcio di completamento sùlla rimanente parte del 
tracciato, della lunghezza complessiva di mI.2.600,00, di fatto, non ancora reso disponibile 
da parte della Soprintendenza, e che recepisce le modifiche imposte dalla stessa; 

6) di confermare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2142/1/03-2142/2/03 

irezionr Lavori 
tor~ Minicozzi) 

(Ing. Valentino Melillo) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

ACCORDO PROCEDIMENTALE QUADRO 
PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

Delibera G.R. n o 1282 del 05/04/2002 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 
, . . . 

o., "o •• , " •• :, ":. ,; ...... ::, .,", .'0 ,', ..... :: :: .• ,', ,:: .',', .,', ,," •. '.': ::, ::, : •• :.' .:. "O '" 

·~··PEJ?1ZIA·.1JI·VAR1ANTE .. t· 
"0::'"':,"'::.:' ".:,'0 "'.'. '.,'. ',:,' .... '.::.:.,': ... .'.'.: .. .' ... :.' ... ::.' ':."::. ":," '", ",'."':::':::":::',::'.,; .. :', .. 

. ·.· .... i··STRAtCl0E·Dl.A:SSESt'AMENTd.·.······· 

A. T.I: "CONSORZIO RA VENNATE - RILLO COSTRUZIONI srl- LA.BIT. srl " 

TAVOLA N° TITOLO: DATA: Gennaio '09 

B RELAZIONE ILLUSTRATIVA SCALA: 

IL R.U.P. ~fni~ l ' 
(dott~, ... ·fK ~t~fpnia Rispoli) 
~CJ 11-/ G 

DIREZIONE LAVORI 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

(\\J~ 
(dott. ing\ j Mini,}",i) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" .- Lavori di completamento funzionale dell'arteria 

in direzione Valle Caudina - S.S. 7 "Appia" - 4° lotto (ex 6° lotto ).-

Perizia di variante stralcio e di assestamento.-

Premesso che: 

l'opera di che trattasi in uno con i lavori di completamento del V lotto in direzione Valle di 

Maddaloni - 55. 265, di cui questa Provincia è l'Ente Attuatore, è ricompresa nel primo 

programma delle opere strategiche nazionali approvato con delibera CIPE n° 121 del 

21/12/2001 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della L. nO 443/2001; 

Il finanziamento che assiste l'intero intervento (4° e 5° lotto) ammonta a complessivi € 

60.780.086,21, giusta delibera CIPE nO 110 del 29/11/2002, perfezionatosi con un mutuo 

Cassa DD:PP. posizione nO 4444567/00. 

Ad esito delle relative procedure di gara, a mezzo evidenza pubblica, i lavori dei due lotti 

venivano aggiudicati rispettivamente: 

- per il 4° lotto, all'ATI Consorzio Ravennate (capogruppo - mandataria) - Rillo Costruzioni 

s.r.l. - LA. BIT. s.r.l. (mandanti), con un ribasso medio del 35,132%, e per un importo netto di 

€ 17.467.492,74 (comprensivo di € 794.913,37 per oneri della sicurezza); 

- per il 5° lotto, all'ATI 5TEIAM S.p.A. (capogruppo - mandataria) - 5auchella Nicola - Ing. 

Pietro Ciardiello - Tecnocostruzioni s.r.l. (mandanti), con un ribasso medio del 37,585%, e 

per un importo netto di € 9.994.946,12 (comprensivo di € 471.885,98 per oneri della 

sicurezza). 



Con determinazioni dirigenziali nO 490/06 e nO 491/06 del 28/06/04, si dava atto delle 

risultanze delle aste pubbliche espletate e dell'aggiudicazione alle ATI innanzi citate, e si 

procedeva all'approvazione dei rispettivi 

sinteticamente riportati: 

4° lotto: 

nuovi quadri econom!ci; 

a) importo netto contrattuale € 17.467.492,74 
b) totale somme a disposizione € 12.223.693,53 

Totale importo 4° lotto € 29.691.186,27 
c) economie rinvenienti dal ribasso d'asta € 8.38).590,43 

come 

Importo del finanziamento € 38.073.776,70 

5° lotto: 
a) importo netto contrattuale € 9.994.946,12 
b) totale somme a disposizione € 7.106.356,64 

Totale importo 5° lotto € 17.101.302,76 
c) economie rinvenienti dal ribasso d'asta € 5.605.006,75 

Importo del finanziamento € 22.706.309,51 

rii ~p(1llit() _. --::J-'~-

Importo complessivo finanziamento 4° e 5° lotto € 60.780.086,21 

il tracciato del 4° lotto, che si sviluppa per complessivi km. 11.357,45 attraverso i territori dei 

Comuni di S. Agata dei G., Moiano, Bucciano ed Airola, ha la funzione di completamento del 

collegamento della 55. 372 "Caianello - Benevento - Castel del Lago" alla 55. 7 Appia; 

il tracciato del 5° lotto, di complessivi km. 4,900, che attraversa i territori di S. Agata dei Goti 

e Valle di Maddaloni (CE), ha la funzione di collegamento dei tronchi già realizzati ed in 

esercizio della 55V Fondo Valle Isclero dipartenti dallo svincolo di S. Salvatore T. della 55. 372 

(Caianello - Benevento - Castel del Lago) con la 55. 265 in direzione Caserta; 

nel corso dei lavori dei due predetti lotti furono formulate, con formali atti prodotti dai Comuni 

interessati dai tracciati dei due lotti, richieste di utilizzo delle economie rinvenienti dai ribassi 

d'asta per introdurre soluzioni migliorative/adeguative ai/dei relativi progetti. 

In particolare tali richieste erano finalizzate a: 

o evitare la sovrapposizione e l'interferenza dei flussi di traffico della costruenda arteria 

con quelli locali, con conseguente riduzione del livello di sicurezza della viabilità locale; 

o salvaguardare la viabilità locale, di livello comunale e provinciale, dai notevoli 

incrementi dei flussi veicolari, soprattutto di tipo pesante che, per effetto del riequilibrio 

dei volumi di traffico sulla rete viaria regionale ed interregionale, venivano convogliati 

sul nuovo itinerario. 
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Previo espletamento del connesso iter procedurale tecnico - amministrativo, per le motivazioni 

dettagliatamente riportate nella correlata "Relazione" di accompagnamento, fu elaborato un 

progetto di miglioramento funzionale dei due lotti nonché quello relativo ai lavori di costruzione del 

viadotto sulla 55. 7 "Appia" per l'ottimizzazione del collegamento tra la SSV Fondo Valle Isclero e 

l'Asse attrezzato Valle Caudina - Pianodardine. 

La su richiamata relazione riporta in dettaglio gli interventi migliorativi ed i quadri economici di 

spesa dei 3 interventi, che di seguito si riepilogano in modo sintetico, con la previsione di 

affidamento delle opere e degli interventi migliorativi relativi al 4° e 5° lotto agli originari 

aggiudicatari, atteso che i correlati importi per lavori (€ 3.493.421,53 per il 4° lotto ed € 

1.997.085,36 per il 5° lotto) rientravano nel limite del cosiddetto 5° d'obbligo degli originari 

contratti di appalto: 

Al lavori del 4° lotto 
Nuovo importo netto lavori (compreso oneri per la sicurezza) € 20.960.914,27 
totale somme a disposizione € 15.910.833,73 

Totale importo IVo lotto € 36.871.748,00 

Disponibilità residue economie da ribasso € 1.202.028,70 

Importo totale finanziamento IV Lotto € 38.073.776,70 

B) lavori del 5° lotto 

• Nuovo importo netto lavori (compreso oneri per la sicurezza) 
totale somme a disposizione 

Totale importo VO lotto 

Disponibilità residua economie da ribasso 

Importo totale finanziamento 

C) lavori di costruzione del viadotto sulla SS. 7 "Appia" per 
l'ottimizzazione del collegamento tra la SSV. Fondo Valle 
Isdero e l'Asse Attrezzato Valle Caudina - Pianodardine 

Lavori a base d'asta (compreso oneri per la sicurezza) 
somme a disposizione stazione appaltante 

Totale importo progetto 
Sommano 

€ 11.992.031,49 
€ 8.440.083,83 

€ 20.432.115,32 

€ 2.274.194.19 

€ 22.706.309,51 

€ 4.460.000,00 
€ 2.516.222.89 

€ 6.976.222,89 
€ 64.280.086,21 

La copertura finanziaria di detta spesa complessiva di € 64.280.086,21 
veniva così assicurata: 

finanziamento CIPE L. 443/01 
finanziamento Regione Campania 
3° Protocollo Aggiuntivo Viabilità 
Regionale 

€ 60.780.086,21 

€ 3.500.000,00 
Sommano € 64.280.086,21 
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il progetto di miglioramento funzionale del 4° lotto fu approvato in linea tecnica, 

congiuntamente a quelli relativi ai lavori del 5° lotto e di costruzione del viadotto sulla 55. 7 

Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la S's,V, Fondo Valle Isc!ero e !'P-.sse Attrezzato 

Valle Caudina - Pianodardine, con delibera di G.P. n° 882 del 22/11/2005; 

con nota prot. gen. n. 11605 del 30/11/2005, ai sensi dell'art. 4/quater, punto 4, del D. L.gvo 

n. 190/2002, così come modificato dal D. L.gvo n° 189/2005, per quanto di competenza, 

questo Ente trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la richiamata delibera di 

G.P. n° 882/2005, in uno alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie del ribasso 

d'asta registrate in sede di aggiudicazione dei lavori; 

con nota prot. gen. nO 11991 del 13/12/2005, ai sensi del medesimo art. 4/quater, punto 4 del 

D. Lg.vo 190/2002, così come modificato dal D. Lg.vo nO 189/2005, per quanto di competenza, 

questo Ente trasmetteva al Presidente della Regione Campania la citata delibera n° 882/2005; 

in data 22/02/2006 veniva sottoscritta dai rappresentanti della Regione Campania, di questo 

Ente e dei quattro Comuni interessati (Airola - Bucciano - Moiano e S. Agata dei Goti), la 

modifica dell'originario Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 7 dello stesso; 

accertato l'awenuto decorso del termine di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 4/quater del D. Lg.vo 

nO 189/2005, senza che a questo Ente fosse pervenuto alcun riscontro alle comunicazioni 

suddette (11605/2005 e 11991/2005), si è proweduto, con delibera di G.P. nO 168 del 

23/03/2006, ad approvare, anche in linea economica, il progetto indicato in oggetto, 

nell'importo complessivo di € 36.871.748,00, secondo il seguente quadro economico 

riepi logativo: 

• Importo complessivo a base d'asta (compreso 
gli oneri per la sicurezza) 

• Importo complessivo dell'appalto (compreso gli 
oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso 
percentuale offerto del 35,132% ) 

A) Importo netto esecuzione delle lavorazioni 
a misura 
a corpo 

14.660.633,52 
5.346.456.48 

Sommano 20.007.090,00 
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

a misura 
a corpo 

679.156,32 
274.667,95 

Sommano 953.824,27 
Totale Imnorto aplnaltato i ~ _____________________________ ~'~ ____ ~'~~~ ____ ~ ____________ L 

31.882.662,18 

20.960.914,27 
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C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

I 
Cl) Lavori in economia, per scavi ed indagini archeologiche, 

sorveglianza tecnico-scientifica agli scavi, opere di 
sicurezza, adeguamento viabilità locale, ecc. 1.552.864,13 

C2) Riiievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche-
geognostiche 109.719,99 

C3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C4) Spese Amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 (V.LA. Regionale) 
€ 178.966,67 x € 26.497.112,24 / € 42.226.644,93 112.301,13 

CS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali e di 
trasferimento, nonché di assistenza legale e di contenzioso 
in sede giurisdizionale 5.080.000,00 

C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 
(l'l % di € 20.960.914,27) 209.609,14 

C7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizio 1.342.290,07 

C8) Spese per attività di consulenza o di supporto 50.000,00 
C9) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
CIO) Spese per pubblicità (di accordo di programma, di gara e 

della procedura espropriativa) IVA compresa 28.223,67 
CII) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa 

. (Snam € 600.000,00; Enel € 285.746,80; Telecom € 
32.277,60; Alto Calore € 120.000,00; Rete Metanizzazione 
S. Agata dei G. e Moiano € 51.975(00) 1.090.000,00 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. 126.000,00 
C13) Accantonamento ex art 18 legge n. 109/94 (1,505% 

sull'importo lordo lavori di € 31.882.662,18) 479.834,07 
C14) Accantonamento per definizione contenzioso in via bonaria 

art. 12 D.P.R. 554/99 nella misura del 3% di € 
20.960.914,27 628.827,43 

CIS) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS e relativa aliquota IVA) - Voci 
C2; C7; C8; C9; C12 64.149,94 

C16) IVA sui lavori (20% di € 20.960.914,27) 4.192.182,85 
C17) IVA sulle altre voci (Cl+C2+C6+C7+C8+C12+C14) 20% di 

€ 4.224.156,55 844.831,31 
15.910.833,73 Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 36.871.748,00 

D) Disponibilità economiche rinvenienti dal ribasso d'asta a 
seguito dell'originario affidamento (€ 8.382.590,43) 8.382.590,43 1.202.028,70 

E) Disponibilità residue economie da ribasso 

Importo totale del finanziamento IV lotto 38.073.776,70 

con il medesimo atto deliberativo di G.P. nO 168 de! 23/03/06, veniva anche stabilito di 

prowedere alla copertura finanziaria della maggiore spesa di € 7.180.561,73 rispetto 

all'importo complessivo di € 29.691.186,27, risultante dalla rimodulazione del quadro 

economico a seguito dell'aggiudicazione di cui alla determina nO 491/06 del 28/06/2004, con 

l'utilizzo di pari importo delle economie da ribasso d'asta; 

5 dil5 



sempre con la delibera di G.P. n° 168 del 23/03/06, veniva approvato lo schema di atto di 

sottomissione, in uno con il verbale di concordamento di n° 21 Nuovi Prezzi, con la previsione 

di affidamento dei maggiori lavori all'ATI ConsoiZio Ravennate delle Cooperative di Produzione 

e Lavoro, con sede alla Via Teodorico 15, Ravenna (impresa capoguppo mandataria) - ~illo 

Costruzioni s.r.l. - La.Bit. s.r.l. (mandanti), per un importo netto di € 3.493.421,53, da 

eseguirsi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario nO 488 di rep. del 

11/11/2004; 

la spesa veniva confermata sul cap. nO 12331/4/R, imp. nO 2142/1/03 e nO 2142/2/03; 

il suddetto atto di sottomissione fu formalizzato e sottoscritto in data 04/04/06 con il nO 194 di 

rep. registrato a Benevento il 24/04/06 al nO 674, modo 2; 

i lavori sono stati consegnati con verbale del 01/07/2004 all'ATI aggiudicataria con invito alla 

stessa a perfezionare gli adempimenti di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e ad 

attivare e perfezionare le procedure espropriative di cui all'art. 17/bis del cennato Capitolato. 

La durata fissata per la realizzazione delle opere con il contratto originario risultava essere di 

mesi 22 con scadenza al 30/04/2006. Con determinazione n. 1494/06 del 21/12/05, come 

recepita dall'atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04/04/06, il termine per la ultimazione dei 

lavori veniva traslato al 28/02/2007. Con successiva determinazione n. 1255/06, in 

considerazione del permanere degli impedimenti che non consentivano a questo Ente la 

realizzazione di ulteriori tratti del tracciato, né di prefigurarne i tempi effettivi, si prowedeva ad 

una estensione del termine di ultimazione dei lavori alla fine del nono mese a decorrere dal 

giorno successivo alla disponibilità del tracciato da parte della Soprintendenza. 

I lavori del 4° lotto, come previsto nel richiamato progetto di miglioramento funzionale, 

consistevano, come detto, nella realizzazione di un collegamento viario tra il tratto oggi in esercizio 

della fondo Valle Isclero in località Sopracampo di S. Agata dei Goti e la S.s. 7 "Appia" nel comune 

di Airola (località San Pietro), attraverso il costruendo nuovo svincolo di connessione con l'asse 

attrezzato "Valle Caudina - Pianodardine", oggetto di separato appalto. 

In particolare, il progetto di miglioramento funzionale prevedeva la realizzazione di un tratto di 

circa 10.800,00 m!. di asse principale e di n° 5 svincoli di raccordo con la esistente viabilità, 

precisamente in località Sopracampo di S. Agata dei Goti, in località Tre Masserie di Moiano, in 

prossimità del cimitero di Bucciano, in località Pastorano di Airola e nella Zona Industriale di Airola. 
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Il tracciato stradale si sviluppava nei territori dei comuni di S. Agata dei Goti, Moiano, Bucciano ed 

Airola, ed il relativo progetto era munito di tutti i pareri e autorizzazioni degli Enti preposti ed in 

particolare della Soprintendenza Archeologica per !e Province di Saleino, Avellino e Benevento che, 

con riguardo alla realizzanda opera, si riservava di predisporre, contestualmente ai lavori, 

campagne di scavi ed indagini archeologiche su alc'une zone del tracciato ritenute a rischio 

archeologico. 

Di fatto, il ritrovamento diffuso di reperti e siti ritenuti di non trascurabile interesse storico ha 

indotto la competente Soprintendenza ad estendere le dette indagini all'intero tracciato. 

Le campagne di indagini archeologiche, awiate dalla Soprintendenza sin dall'autunno dell'anno 

2004, si sono svolte per l'intera durata dei lavori eseguiti, ed hanno richiesto tempi molto lunghi. 

In particolare è da evidenziare che la Soprintendenza ha reso disponibili di volta in volta, ad 

awenuta realizzazione delle connesse indagini, i tratti viari da essa considerati archeologicamente 

irrilevanti, o perché privi di ritrovamenti, o perché, pur riscontrando presenze di reperti, ha ritenuto 

gli stessi non incompatibili con i lavori da eseguire. 

AI fine di meglio evidenziare quanto detto, si ritiene opportuno riportare di seguito l'elenco dei 

prowedimenti emessi dalla competente Soprintendenza Archeologica di Salerno, dai quali (anche 

con riferimento alla loro cronologia) si può evincere l'obiettiva difficoltà nella conduzione dei lavori 

derivante da una frammentaria disponibilità dei vari tratti stradali. 

In particolare si ritiene opportuno evidenziare le seguenti note pervenute dalla innanzi detta 

Soprintendenza: 

1) nota prot. nO 4323/35 del 25.03.2005 con la quale si disponeva l'immediata sospensione 

dei lavori sull'intero tracciato; 

2) nota prot. nO 4601/26Z del 04.04.2005 con la quale si disponeva la ripresa dei lavori 

limitatamente al tratto compreso tra lo svincolo di Airola e la 55. nO 7 Appia; 

3) nota prot. nO 8143/26Z del 17.06.2005 con la quale si autorizzava l'esecuzione dei lavori 

tra la galleria Monticello e il viadotto Pastorano; 

4) nota prot. nO 13527/26Z del 24.10.2005 con la quale si autorizzava l'esecuzione dei lavori 

nel tratto compreso tra il viadotto Pastorano e il Cimitero di Bucciano; 

5) nota prot. nO 6639/26Z del 18.05.2006 con la quale si autorizzava la ripresa dei lavori nel 

tratto compreso tra il cimitero di Bucciano e il viadotto Fratte; 
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6) nota prot. n° 9546/35 del 26.07.2006 con la quale si disponeva nuovamente la 

sospensione dei lavori nel tratto compreso tra il viadotto Tre Masserie ed il viadotto 

Fratte; 

7) nota prot. nO 12306/26Z del 12.10.2006 con la quale si autorizzava la ripresa dei lavori 

limitatamente al tratto compreso tra le sezz. 200-218; 

8) nota prot. nO 14294/26Z del 24.11.2006 con la quale si autorizzava la ripresa dei lavori in 

località Monticello di Airola; 

9) nota prot. nO 15166/26Z del 12.12.2006 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione dei 

lavori nel tratto compreso tra il viadotto Tre Masserie e la sez. 180; 

10) nota prot. n° 6150/26Z del 16.05.2007 con la quale sono stati autorizzati i lavori nel 

tratto compreso tra le progr. 3500-3750 e tra la progr. 1-980; 

11) nota prot. nOl188/26Z del 29.01.2008 con la quale sono stati autorizzati i lavori nel tratto 

compreso tra le sezz. 38, 39 e 40; 

12) nota prot. 2956/26Z del 07/03/2008 con la quale sono stati autorizzati i lavori nel tratto 

compreso tra le sezz. 40 e 70 

A fronte delle predette autorizzazioni, parziali e scaglionate, della Soprintendenza Archeologica, 

questo Ente ha più volte sollecitato alla stessa, con proprie note, l'adozione di ogni utile iniziativa 

per consentire il prosieguo dei lavori, senza ricevere però positivo e tempestivo riscontro. 

Di tali obiettive difficoltà, che impedivano il regolare andamento dei lavori, sono stati più volte 

informati sia gli Amministratori di questo Ente che i vari soggetti coinvolti (Ministero BB.AA' f 

Ministero Infrastrutture, Regione Campania, Ministero dello Sviluppo Economico). Sull'argomento si 

sono tenuti anche numerosi incontri con le parti interessate ed in particolare si ritiene utile doversi 

evidenziare quelli del 02.02.2007 con la Soprintendenza Archeologica di Salerno, presso la Rocca 

dei Rettori, deIl'08.05.2007 con le due Soprintendenze (di Salerno e Caserta) e la Direzione 

Regionale del Ministero BB.AA.CC., presso il municipio di Moiano, e quella del 28.02.2008, a Roma, 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Purtroppo, nonostante tali iniziative attivate ad ogni 

livello, di fatto non è stato possibile avere la disponibilità di un tratto intermedio, della lunghezza di 

m!. 2.600,00, per la realizzazione dei lavori ivi previsti ed appaltati. 

Inoltre è da evidenziare che con nota prot. 1066/SI del 30/01/07, questo Settore, oltre che 

segnalare ai vari Enti il perdurare delle problematiche patite dal cantiere, preannunciava anche la 

possibile iscrizione di riserve contabili da parte dell'impresa esecutrice, che più volte si era 

lamentata dell'anornalo andamento dei lavori, con aggravio dei preventivati costi dell'opera. Tali 
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riserve puntualmente sono state apposte ed esplicitate in fase di emissione degli ultimi SAL e la 

loro definizione awerrà nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Come si evince dall'elenco delle note sopra citate, la Soprintendenza soltanto nel mese di marzo 

2008 ha reso disponibili le ultime parti del tracciato che ha ritenuto poter svincolare, con 

esclusione, però, del succitato tratto centrale, della lunghezza di circa mi 2.600,00 (compreso tra le 

sezz. 70 e 195), lungo il quale è stata già accertata la presenza di siti di notevole interesse 

archeologico, quali una necropoli di epoca Sannitica (in località Cotugni tra le sezz. 71 e 91), i resti 

di una antica villa Romana, di un'adiacente area di necropoli di epoca Romana con annesse 

strutture murarie (tra le sezz. 141 e 149 - località Paolini), e di una tomba a camera nei pressi 

della sez. 182. 

In particolare, il ritrovamento dei resti della villa Romana, la sua particolare ubicazione plano

altimetrica e l'esigenza di salvaguardarne la conservazione, comportano la necessità di una 

modifica del tracciato ivi previsto che, di concerto con la medesima Soprintendenza, si è ipotizzato 

di spostare nella zona a monte, valutata a minor rischio archeologico, fatte comunque salve le 

risultanze di uiteriori indagini che la Soprintendenza si è riservata di eseguire su gran parte di detto 

tratto di mi 2.600,00. 

La modifica innanzi detta, oltre a comportare variazioni plano-altimetriche del tracciato con le 

connesse onerose opere d'arte principali e secondarie, influenzerà necessariamente anche tratti di 

raccordo immediatamente a ridosso di quelli già eseguiti, per circa mI. 700,00 complessivi. 

Le circostanze sopra evidenziate hanno consentito la realizzazione dei lavori solo sui tratti 

disponibili, per come svincolati dalla Soprintendenza, per circa 7.500,00 mI., sui complessivi 

10.800,00 previsti, e l'apertura al traffico: 

- di un tratto funzionale, compreso tra lo svincolo dell'Area Industriale di Airola e uno 

svincolo provvisorio in località "Chiuse" di Moiano, per una lunghezza di circa m!. 

5.600,00, dal mese di aprile 2008; 

- dello svincolo in località Sopracampo di S. Agata dei Goti, dal mese di luglio 2008. 

Nel tratto aperto al traffico sono comprese importanti opere d'arte, per le quali si è gia proweduto 

al relativo collaudo statico, di cui le più significative sono: il Viadotto "2. L Airola", il Viadotto 

"Pastorano", il Cavalcavia "S. Pietro", il Viadotto "Fontanelle", la Galleria "Ponticello", lo Scatolare 

"Pastorano" e via "Sadutto", lo Scatolare "Campanile" e il Cavalcavia "Campanile", il Cavalcavia 

"Fossarena"; lo Scatolare via "Cupa" e "Bivio Moiano", il Viadotto "Tre Masserie", la Paratia 
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"Svincolo Moiano" e di "Bucciano", lo Scatolare "Chiuse", il Cavalcavia e svincolo "S. Agata dei 

Goti", il Cavalcavia ns.p. Dugenta - S. Agata dei Goti". 

La scelta di pervenire comunque al completamento di un tratto funzionale d~ rendere 

immediatamente fruibile alla collettività, è stata compiuta, di concerto con l'Amministrazione attiva, 

in considerazione della mancata tempestiva definizione dei tratti ancora sospesi dalla 

Soprintendenza, dei tempi non prefigurabili per pervenire alla soluzione definitiva e al fine di non 

vanificare quanto già realizzato ed investito finanziariamente. 

Le problematiche sopra descritte, in uno ad ulteriori circostanze soprawenute e che verranno di 

seguito illustrate, hanno determinato una conseguente modifica dei costi, limitatamente ai tratti 

realizzati, rispetto alle previsioni di spesa del progetto di miglioramento funzionale sugli omologhi 

tratti, comunque contenuta complessivamente in circa il 90/0 dell'originario importo, ascrivibile 

sostanzialmente alle sottoelencate macrocategorie di lavorazioni ed opere: 

A - Movimenti materie: 

In particolare, la mancata disponibilità delle aree interessate dal tracciato di progetto nel tratto 

centrale (in località Cotugni-Paolini), compreso tra le sezz. 70 (prog. 1.621,76) e 195 (prog. 

4206,15), per una lunghezza di circa 2.600 mI., a causa dei ritrova menti di reperti e siti di 

interesse archeologico da parte della competente Soprintendenza di Salerno, ha reso impossibili gli 

scavi di sbancamento ivi previsti (circa mc. 100.000) e da uti lizza rsi per i rilevati nei tratti di 

tracciato resi disponibili. 

AI fine di non determinare un blocco dei lavori anche sui tratti liberi da impedimenti, si è dovuto 

necessariamente utilizzare un maggiore quantitativo di materiale proveniente da cave di prestito 

(circa 48.000 mc.) ed un maggiorequantitativo (circa 42.000 mc) dei terreni provenienti dagli 

scavi di sbancamento effettuati nei tratti liberi e trattati con stabilizzazione con calce al fine di 

renderli idonei per la realizzazione dei rilevati stradali. 

Tale soluzione è stata condizionata anche dall'accertata difficoltà a reperire sul territorio sia cave di 

prestito autorizzate da cui prelevare i notevoli quantitativi di materiali idonei per la realizzazione 

dei rilevati, sia discariche autorizzate da utilizzare per il deposito di tutti i terreni provenienti dagli 

scavi. 

Inoltre, nel corso degli sbancamenti eseguiti in località "Chiuse" del Comune di Moiano, in 

corrispondenza dello scatolare ivi realizzato, tra le sezz. 14 e 27 della modifica plano-altimetrica 

apportata al tracciato della Strada Provinciale, per un tratto di circa 168 mI., si è riscontrata, al di 
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sotto della coltre superficiale, nell'ambito di ammassi rocciosi particolarmente compatti, la 

presenza di diversi banchi che hanno richiesto l'uso dell'escavatore con martello demolitore. 

La riscontrata presenza d'acqua in alcune limitate zone adiacenti il fiume Isclero, in territorio di 

Airola, in particolare nei pressi dello svincolo per la zona industriale, che certamente avrebbero 

potuto causare un calo di portanza del terreno, ha consigliato di rinforzare il piano di posa dei 

rilevati mediante l'utilizzo di un geotessile in polipropilene. 

B - Opere di sostegno in c.a.: 

Nella fase di esecuzione dei lavori si sono determinate condizioni che hanno richiesto la necessità 

di realizzare maggiori quantità di opere d'arte in c.a. e opere di convogliamento, raccolta e 

deflusso delle acque meteoriche, sempre in cemento armato. 

In particolare: 

tra le sezz. 30 e 39 dell'asse principale, in prossimità del cavalcavia S. Agata - Dugenta, per 

una lunghezza di circa 150 mI., su entrambi i lati della sede stradale, si sono dovuti realizzare 

muri di sostegno di altezza variabile da 2 a 3 mt., a seguito di una modifica plano-altimetrica 

del tracciato resasi necessaria per assicurare migliori condizioni di funzionalità alla preesistente 

viabilità provinciale. 

tra le sezz. 247 e 265, in prossimità dello svincolo di Moiano, si sono dovuti realizzare maggiori 

quantità delle opere di fondazione dei muri ivi previsti, a seguito di condizioni di calcolo più 

gravose richieste in sede esecutiva dalla SNAM a tutela e salvaguardia del metanodotto 0 1200 

ivi esistente (dorsale appenninica metanodotto Algerino); 

tra le sezz. 267 e 275 circa, sempre in prossimità dello svincolo di Moiano, al fine di evitare 

l'abbattimento di un filare di platani ivi esistente, che il Corpo Forestale ha ritenuto di 

particolare pregio ambientale, si è dovuto traslare il ramo "C" dello svincolo portandolo a 

ridosso dell'asse principale. Tanto ha determinato la necessità di inserire nuove opere di 

sostegno; 

nel tratto compreso tra le sezz. 358 e 364, per una lunghezza di circa 180 m!. (nelle immediate 

vicinanze della galleria Monticello) per assicurare un migliore deflusso delle acque meteoriche, 

anche sulla scorta delle effettive rilevanti quantità di acque potute accertare nel corso di 

abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno determinato allagamenti nella zona del vicino 

svincolo di Moiano - Bucciano (località Pastorano), si è scelta la soluzione, su entrambi : lati 

della strada, di un cunettone in c.a. di idonea sezione, in luogo della prevista zanella con 
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sottostante tubazione. Tale scelta è scaturita anche dalla possibilità di più agevoli operazioni di 

pulizia e manutenzione del cunettone rispetto alla prevista condotta sottostante la zanella. Ciò 

però ha comportato maggiori quantità dì congiomerato cementizio armato e quindi maggiori 

costi. 

c - Cavalcavia S.P. Sant'Agata - Dugenta: 

Per tale opera si è avuto un incremento delle dimensioni delle strutture costituenti il cavalcavia, 

determinato soprattutto da una sorpresa geologica puntuale in corrispondenza del piano di posa 

delle spalle, che ha imposto un abbassamento della quota delle relative fondazioni e quindi 

maggiori quantità di materiali. 

D - Zanelle, cunettoni ed opere minori in cis: 

Relativamente a questa tipologia di opere si evidenzia che nel progetto di miglioramento funzionale 

erano previste circa 2.900 mi di zanelle. In sede esecutiva, per una migliore regimentazione delle 

acque meteoriche sono state realizzate circa 3600 m!. di zanelle, oltre a circa 150 mi. di cunettoni 

e connessi muri a gravità. 

Le sopra esposte modifiche che si è dovuto apportare nel corso della realizzazione dei lavori in 

epigrafe, hanno comportato un maggiore costo di circa € 2.000.000,00, parzialmente compensato 

da minori spese per circa € 500.000,00 registrate per altre categorie di lavorazioni. 

Gli scostamenti per ogni singola opera e/o macrocategoria sono rilevabi!i, nel dettaglio,. dal quadro 

di raffronto allegato agli elaborati progettuali di perizia. 

La scrivente direzione tecnica dei lavori, in considerazione: 

y delle suesposte motivazioni; 

y della necessità di dover apportare modifiche alla parte centrale del tracciato, della 

lunghezza di mi. 2.600,00, oltre ai tratti immediatamente a ridosso di quelli già eseguiti, 

per ulteriori mI. 700,00 circa, di fatto non ancora resa disponibile dalla Soprintendenza 

Archeologica, attraverso un progetto di completamento di variante, già in fase di 

elaborazione; 

? dei costi richiesti dai lavori ed opere da prevedersi in detto progetto; 

? dei maggiori costi già registrati sul tratto di m/. 7.500,00 reso disponibile dalla 

Soprintendenza; 
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>- della impossibilità, ad oggi, di definire i tempi certi di cantierabilità del detto progetto di 

completamento; 

y della incertEzza dei tempi necessari per ii reperimento di ulteriori prefigurabili risorse 

finanziarie necessarie per dare completezza all'originaria arteria stradale; 

y della necessità di non poter tenere in essere ulteriormente il rapporto contrattuale con 

l'A.T.I. affidataria per effetto delle cennate motivazioni; 

y della possibilità offerta dall'art. 12 comma 1 del D.M. nO 145 del 19.04.2000, di poter 

definire il rapporto contrattuale con l'A.T.I., previa regolarizzazione tecnico-amministrativa 

dei lavori ricadenti nel tratto di mI. 7.500,00 reso disponibile, 

ha ritenuto opportuno redigere una perizia, denominata di variante stralcio e di assestamento, 

relativa ai tutti i lavori già eseguiti e ad opere e/o lavorazioni, comunque marginali e trascurabili, 

ancora da eseguire afferenti il completamento di interventi finalizzati alla regimazione delle acque, 

ed elaborare separatamente un progetto di completamento dei lavori ancora a farsi e denominata 

perizia di variante-stralcio di completamento. 

Per tutte le modifiche apportate con detta perizia di variante stralcio ed innanzi descritte, si sono 

dovuti inserire nO 16 nuovi prezzi, di cui 12 desunti dal Prezzario regionale delle opere pubbliche e 

4 ottenuti da regolari analisi, tutti riferiti alla data dell'offerta. 

Infine si specifica che l'incremento complessivo della spesa, determinato dalle cause impreviste e 

imprevedibili che hanno imposto la presente perizia di variante stralcio, rispetto a quella prevista, 

per lo stesso tratto, nella perizia di miglioramento funzionale, è pari ad € 1.505.688,18, con una 

variazione di circa il 9% , così come può evincersi dal quadro di raffronto allegato alla perizia, 

Ulteriori dettagli possono essere desunti dagli elaborati tecnici ed economici che compongono 

l'allegata perizia di variante stralcio. 

Pertanto la presente perizia di variante stralcio sostanzialmente costituisce l'assestamento 

contabile delle opere eseguite nei tratti liberi da impedimenti. L1mporto netto dei lavori di cui al 

progetto di variante-stralcio risulta pari ad € 19.134.653,16, di cui € 870.720,44 per oneri di 

sicurezza. Pertanto rispetto all'importo contrattuale di € 20.960.914,27, ne risulta un importo 

residuale di € 1.826.261,11 (compreso oneri di sicurezza), corrispondente aIl'8,71% del suddetto 

importo contrattuale. 



In considerazione di tutte le motivazioni innanzi descritte ed a seguito della redazione della 

presente perizia di variante stralcio, il quadro economico di spesa viene così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO 

G Importo complessivo dei lavori (compreso gli oneri 
della sicurezza ed al netto del ribasso percentuale 
offerto del 35,132% ) 

A) Importo netto delle lavorazioni 
- a misura 
- a corpo 

Sommano€ 
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

- a misura 
- a corpo 

Sommano€ 
TOTALE PER LAVORI € 

C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, per scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifica agli scavi, opere di 
sicurezza, sistemazione viabilità locale, ecc. 

C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini geologiche
geog nostiche) 

C3) Allacciamenti a pubblici servizi 
C4) Spese Amm.ve istruttorie per acquisizione parere ai sensi 

del D.P.R. 12/4/96 (V.LA. Regionale) 
eS) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali e di 

trasferimento 
C6} Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 
C7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase si progettazione, alle conferenze di 
servizio 

CS) Spese per attività di consulenza o di supporto 
C9) Spese per commissioni giudicatrici 

C10) Spese per pubblicità (di accordo di programma, di gara e 
della procedura espropriativi) IVA compresa 

Cll) Lavori per regolarizzazione interferenze, IVA compresa, 
(SNAM; ENEL; Telecom; Napoletana Gas) 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm.vo in c.o. 
C13) Accantonamento ex art 18 legge n. 109/94 
C14) Accantonamento per definizioni in via bonaria contenzioso -

art. 12 D.P.R. 554/99 
C1S) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 

accessorie (CNPAIA, e relativa aliquota IVA) - Voci C2; C7; 
C8; C9; C12 (€. 1.573.594,95) 

C16) IVA sui lavori (20% di € 19.134.653,16) 
C17) IVA sulle altre voci (C1+C2+C6+C7+C8+C12+C14) 20% di 

€ 3.989.990,00 
Sommano€ 

TOTALE GENERALE A + B + C 
A) Disponibilità economiche destinabili al finanziamento dello 

stralcio di completamento 
Sommano€ 

14.373.606,20 
3.890.326,52 

685.251,80 
185.468,64 

1.552.864,13 

124.446,58 
0,00 

28.838,59 

5.080.000,00 
184.245,73 

1.358.606,13 
0,00 
0,00 

25.411,67 

1.320.000,00 
140.000,00 
479.834,07 

628.827,43 

37J66,28 
3.826.930,63 

797.798,00 

2.151.525,60 

18.263.932,72 

870.720,44 
19.134.653,16 

15.585.569,24 

34.720.222,40 

2.151.525,60 
r----------------------------------------------r------------+----------~----

Importo~~ledelfinanzia_m_e_n_t_o_e_u_r_o __________ ~ ____________ ~ __ 3_6_.8_7 __ 1_.7_4~8~,~~ 
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In uno con la perizia di variante stralcio e di assestamento è stato predisposto, in schema, l'atto di 

sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, che prevede sostanzialmente: 

a) Un importo complessivo netto dei lavori affidati, di €. 19134.553,16, di cui €.870.720,44 per 

oneri di sicurezza, con una conseguente riduzione dell'importo, rispetto a quello di cui al 

contratto principale ed allo atto di sottomissione, di €.1.826.261,11; 

b) Il concordamento di n016 nuovi prezzi; 

c) La definizione del rapporto contrattuale con l'impresa attraverso il ricorso all'art.12, c.l, del 

D.M. n.145 del 19/4/2000; 

d) L'assegnazione di un termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione di apposito 

verbale, per l'esecuzione di tutti i lavori complementari e marginali ancora da eseguire e/o 

correlati ad opere prowisionali. 

Lì, 03 febbraio 2009 

La Direzione Lavori 
Ing. V-Ientino Meliilo 

\l~~ 
Ing. 5 e Mlnicozzi 

In 

Ing. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

OGGE7TO: Lavori di completamento funzionale della strada a S. V. "Fondo Valle 

Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. 7 Appia - 4° lotto. 

IMPRESA: A. T.I. "Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro 

- Rillo Costruzioni s.r.l. - LA.BIT. s.r.l." con sede in Ravenna alla via Teodorico 15, 

di poi costituitasi in Società Consortile a r.l. denominata "Caudina s.c.a r.I."; 

CONTRA7TO: di appalto nO 488 di rep. del 11.11.2004, registrato a Benevento il 

29.11.2004 al nO 102395. 

IMPORTO CONTRA7TUALE: € 16.672.579,37 oltre oneri sicurezza per 

€ 794.913,37, per complessivi €. 17.467.492,74; 

IMPORTO A7TO DI S07TOMISSIONE N. l: rep. nO 194 del 04/04/2006 per un 

maggior importo lavori affidati di €.3.493.421,53 (comprensivo di oneri per la 

sicurezza), registrato a Benevento il 24/04/2006 al nO 674, modo 2. 

SCHEMA ATTO DI S07TOMISSIONE N. 2 

E VERBALE DI CONCORDA MENTO NUOVI PREZZI 

PREMESSO: 

- che, con contratto di appalto nO 488 di Rep. deIl'11.11.2004, l'A. T.I. "Consorzio 

Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. -

LA.BIT. s.r.l.'~ di poi costituitasi in Società Consortile a responsabilità limitata 

denominata "Caudina s.c.a r.I.'~ assumeva, ad esito di procedura di evidenza 

pubblica, i lavori in epigrafe per /'importo di € 16.672.579,37, al netto del ribasso 

medio del 35,132%, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 794.913,37, e, quindi, per uf'. 

importo totale di € 17.467.492,74; ~k 
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- che, in fase di esecuzione dei lavori, su richiesta dei Comuni interessati dalla 

realizzazione dell'opera, si rese necessario redigere un progetto di miglioramento 

funzionale finalizzato a migliorare gli standard di sicurezza dell'arteria stradale, 

approvato, in linea tecnica, con delibera di G.P. nO 882 del 28.11.2005 ed in linea 

economica, con delibera di G.P. nO 168 del 23.03.2006; 

- che, in uno con la predetta perizia di miglioramento funzionale, fu predisposto 

anche il primo Atto di Sottomissione, sottoscritto in data 04.04.2006 rep. nO 184, 

registrato a Benevento il 24.04.2006 al nO 674, mod.2; 

- che, a causa delle difficoltà insorte nel corso dei lavori ed in particolare a seguito 

dei vari rinvenimenti archeologici venuti alla luce lungo il previsto tracciato, si è 

reso necessario redigere una perizia di variante stralcio e di assestamento limitata 

ai tratti resi liberi dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno e sui quali si è 

potuto operare; 

- che tale perizia prevede l'assestamento contabile delle opere realizzate, 

rinviando a separata e successiva perizia la completa definizione tecnico-economica 

dei lavori ed opere necessari sul tratto non ancora reso libero dalla Soprintendenza 

e che dovrà prevedere, tra l'altro, anche lo spostamento di una parte del tracciato 

per la salvaguardia di importanti reperti archeologici, tra cui quelli di un 'antica villa 

romana; 

- che, per le motivazioni innanzi riportate, come meglio esplicitate nella relazione 

tecnica-illustrativa della perizia di variante stralcio di assestamento, non potendosi 

prefigurare un prosieguo del rapporto contrattuale con /'impresa, si deve 

necessariamente prevenire ad una sua definizione; 

- che, risultando dalla detta perizia un importo complessivo per lavori contenuto 

nel limite del 20% dell'importo contrattuale, si sono determinate le condizioni per il 

2 
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ricorso al disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. n° 145 del 19.04.2000 

(Capitolato Generale d'Appalto) 

- che la predetta perizia di variante stralcio e di assestamento è stata approvata 

con delibera G.P. n., _____ del _____ , 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di febbraio, tra i sottoscritti: 

Ing. Stefania Rispoli, R.U.P. dei lavori in oggetto; 

Ing. Valentino Melillo e Ing. Salvatore Minicozzi, nella qualità di Direttori dei 

Lavori; 

Geom. Gian Paolo Venturi, nato ad Argenta (FE) il 05.06.1955, Procuratore 

della capogruppo mandataria dell'A. T.I. epigrafata, autorizzato a sottoscrivere il 

presente atto, giusta procura per Notar Valerio Visco, rep. nO 26712 del 

03.09.2004; 

Sig. Gabriele RHlo, nato a Ponte (8N) il 24.09.1970, rappresentante legale della 

Società Consortile epigrafata, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei 

poteri conferitigli dallo Statuto ed atto costitutivo 

si conviene quanto segue: 

ART. 1 

La premessa che precede - in una agli atti e/o prowedimenti ivi richiamati anche 

per relationem - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

rappresenta il patto primo; 

ART. 2 

L'A. T.I. epigrafata, per come, di poi, costituita in Società Consortile, con il presente 

atto, dichiara e si obbliga: 
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1) di accettare l'esecuzione degli interventi e/o opere previsti dalla cennata 

perizia di variante stralcio e di assestamento agli stessi patti, prezzi e correlato 

ribasso d'asta nonché condizioni del contratto principale n° 488 di rep. 

deIl'11.11.2004 ed atto di sottomissione n0194 di rep. del 04.04.2006; 

2) di accettare i nuovi prezzi - di cui al successivo art. 3) - determinati e 

concordati, in contraddittorio, con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 136 del 

D.P.R. 21.12.1999 nO 554. 

ART. 3 

I nuovi prezzi, richiamati al punto 2) del precedente art. 2, sono, nella qui 

specificata tipologia, i seguenti 

NP22 - Fornitura e posa in opera di geo tessile tessuto, costituito da bandelle di 

polipropilene, stabilizzato agli U. V. I intrecciate regolarmente fra loro, del peso di 

330 g/mq, con resistenza a trazione longitudinale (ordito) di 75 KN/m e in 

trasversale (trama) di 70 KN/m, allungamento alla rottura del 12% (ordito) e 12% 

(trama), resistenza al punzonamento 9.000 N (CBR test). Compresi gli sfridi, le 

sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. 

Mq/euro (cinque/84) 5,84 

NP23 - Puntellatura di solette con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, 

tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie 

asservita per altezze superiori a mt. 5,00 

Mq/euro (venti/OO) 20,00 

NP24 (U02.001e) - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profila tura delle pareti, la 

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o 
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rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia 

compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica 

Mc/euro (cinquantadue/16) 52,16 

NP25 (L02.082c) - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di 

linee di alimentazione elettrica in po/ietilene ad alta densità, fornito in rotoli, 

conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a 

parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio posa di un solo 

tubo in sito di posa diametro mm 63 

m/euro (uno/81) 1,81 

NP26 (L05.003d) - Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e 

capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mm 2 

m/euro (due/50) 2,50 

NP27 (L05.013a) - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in 

accordo alle norme CE! 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per 

allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico 

delle dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la 

posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m 

Cad/euro (quarantatre/17) 43,17 

NP28 (U01.027a) - Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato con impronte laterali per /'immissione di tubi, senza coperchio o 

griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le 

tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non 

diaframmati: 40x40x40 cm 

Cad/euro (trentadue/90) 32,90 
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NP29 (E19.006a) - Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con 

impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali 

intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, 

compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, 

piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano 

di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici 

Kg/euro (due/43) 2,43 

NP30 (U01.007c) - Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 in conformità al 

progetto normativo EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con 

marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, 

rispondenti aUe disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre 

di qualsiasi lunghezza, collegati con saldatura di testa e quanto altro necessario per 

dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per 

pressioni PN 16: del diametro di 110 mm 

m/euro (sette/21) 7,21 

NP31 - Fornitura e posa in opera di recinzione metallica in rete romboidale 

plastificata di altezza 1,00 mt, compreso montanti intermedi posti ad interasse di 

mI. 2,00, montandi intermedi e di caposaldo, data in opera completa di n. 3 fili di 

tesa tura. 

MI/euro (quindici/OO) 15,00 

NP32 (E03.001c) - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere 

non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5R, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare 

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e 

ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m 3 
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Mc/euro (quarantaquattro/76) 44/76 

NP33 - Smontaggio e rimontaggio di ringhiere, cancelli ed altro in profilati 

d'acciaio, saldati o imbullonati. 

Kg/euro (uno/40) 1/40 

NP34 (E22.046d) - Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta 

di cemento tipo 32.5/ compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi 

speciali: a sezione trapezoidale: 12/15x25xl00 cm 

m/euro (otto/84) 8/84 

NP35 (U02.068c) - Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma 

triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di 

Attuazione): in lamiera di ferro spessore lO/lO, rifrangenza classe II: lato 120 cm 

Cad/euro (cinquantacinque/95) 55/95 

NP36 (U02.072c) - Segnali di "preawiso di dare la precedenza" di forma 

triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione (fig.II 

38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in 

lamiera di ferro 10/10/ rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 

35xl05cm 

Cad/euro (no van ta/04) 90/04 

NP37 (U02.086c) - Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo 

bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10/ rifrangenza classe II: 

diametro 90 cm 

Cad/euro (sessantasette/52) 67,52 

Gli antescritti N.P. sono stati calcola ti, alla stregua della conferente relazione, 

mediante ribasso d'asta pari a quello determinato in sede di gara per le voci 
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rinvenibili nel prezzario della Regione Campania, ol/vero mediante analisi prezzi con 

relative giustifiche per quelle voci non rinvenibili nel detto prezzario della Regione 

Campania. 

ART. 4 

L'importo totale dei lavori previsti nell'allegata perizia di variante stralcio e di 

assestamento, compresi quelli soggetti all'applicazione dei nuovi prezzi di cui al 

presente atto, risulta pari ad € 18.263.932,72, oltre oneri di sicurezza pari ad 

€.870. 720, 44, e quindi per un totale di €. 19.134.653,16, con una riduzione, 

rispetto all'importo di cui contratto principale ed allo Atto di sottomissione, di 

€.1.826.261,11, quindi rientrante nella percentuale del 20% e nella facoltà 

concessa all'Ente Appaltante dall'art. 12, comma 1 del Decreto 19/04/2000 nO 145. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l'A. T.I. appaltatrice accetta la riduzione 

dell'importo contrattuale innanzi menzionato senza sollevare eccezioni di sorta. 

ART. 5 

L'A. T.I. epigrafata, per come, di poi, costituita in Società Consortile, si impegna a 

completare, nei termini stabiliti, owero entro il 30.04.2009, a norma di quanto 

stabilito in tutti i pregressi atti e documentazione tecnica amministrativa, nessuno 

escluso, correlati all'appalto ed alla sua esecuzione, tutte le procedure espropriative 

per /'intero tracciato, compreso il tratto sul quale non è stato possibile dare 

esecuzione ai lavori. 

ART. 6 

Le parti si danno atto che le opere e/o lavorazioni relative ai tronchi dell'asse 

principale ed ai correlati svincoli, aperti al traffico in data 05.04.2008, e lo svincolo 

di S.Agata dè Goti aperto al traffico nel mese di luglio 2008, sono state 

completamente ultimate entro le predette date. 

ì .' 
V''tVt;p./' 
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Per l'esecuzione completa di tutti i lavori complementari e marginali ancora da 

eseguire e/o correlati ed opere prowisiona/i, si concorda un termine di giorni 90 

(novanta) decorrenti dalla sottoscrizione di apposito verbale. 

ART. 7 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa ed incondizionata accettazione. Esso è definitivamente impegnativo per 

l'A. T. I. e la Società Consortile epigrafata sin dall'odierna sottoscrizione, mentre lo 

sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione 

da parte degli organi preposti. 

ART. 8 

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei 

lavori. 

Il Procuratore della I DIRETTORI DEI LA VORI 

Il Rappresentante legale 

della S.e. a r.l. "Caudina" 
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CiS Oneri fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 
accessorie (CNPAIA, INPS, e relativa aliquota per IVA) 
- Voci C2; C7; C8,' C9,' C12 

C16 IVA sui lavori (20% di € 20.960.914,27) 
C17 IVA sulle altre voci (Cl + C2 + C6 + C7 + C8 + C12 + 

C14) 20% di € 4.224.156,55 = 

Sommano 

TOTALE GENERALE A + B + C 

D) Totale D Sommano 
E) Disponibilità economie rinveniente dal ribasso d'asta 

F) Disponibilità residue economie da ribasso 

Importo totale del finanziamento 

64.149,94 
4.192.182,85 

844.831,31 

8.382.590,43 

15.910.833,73 

36.871. 748,00 

38.073.776,70 

> la spesa complessiva di € 36.871. 748,00, in uno con quella prevista per il V lotto della SSV 
Fondo Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo CASSA DD. PP. concesso a seguito di 
deliberazione CIP E n o 121 del 21.12. 01 di approvazione dello programma delle opere 
strategiche nazionali ai sensi della L. n. 443/2001; 

> la esecuzione dei lavori è stata fortemente condizionata, sia in relazione ai tempi, sia alla 
concreta disponibilità delle aree, dalle numerose campagne di indagini archeologiche ordinate 
dalla competente Soprintendenza che ne ha curato la direzione e la sorveglianza,' 

> tanto ha consentito di poter realizzare il tracciato stradale per circa 7.500,00 m!., rispetto alla 

_!1!,!gb_f!~~Cl4~_rq:~QQ~PQ'!l{}2~~~~!!tCl~_4!_ql!tgTCl-'LEClT~~_g{èLEE~'2g~Cl{{çL~~':~~C!l~~~'C!_'!:f! __ ~~!_Clç!~J~L 

> per le motivazioni espresse nella relazione tecnica del progetto, che si allega alla presente 
proposta sotto la lettera HA" per formarne parte integrante e sostanziale, la direzione tecnica 
dei lavori: 
e ha elaborato una perizia denominata di variante stralcio e di assestamento, relativa a tutti i 

lavori potuti eseguire, sul detto tratto di mI. 7.500,00,' 
e ha in fase di avanzata elaborazione la perizia di variante stralcio di completamento sulla 

rimanente parte del tracciato, della lunghezza complessiva di mI. 2.600,00, di fatto, non 
ancora resa disponibile dalla Soprintendenza, e che recepisce le modifiche imposte dalla 
stessa Soprintendenza, che sarà oggetto di separata successiva proposta di approvazione,' 

e propone la definizione del rapporto contrattuale in essere con l'A. TI affidataria dei lavori 
avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 12, comma 1, del D.M nO 145 del 19.04.2000 
(Capitolato Generale d'Appalto),' 

> per tali fini, pertanto, è stata elaborata la detta perizia di variante stralcio ed assestamento, 
dalla quale si evince anche il seguente quadro economico di spesa, nel quale, nell 'ambito delle 
somme a disposizione, sono ricompresi, tra gli altri, tutti gli oneri relativi alle indennità 
espropriative afferenti l'acquisizione dei suoli dell 'intero tracciato, alla eliminazione delle 
interferenze presenti sul! 'intero tracciato ed alle spese tecniche correlate: 



Tanto premesso si propone: 

1) di approvare la perizia di variante stralcio di assestamento dei lavori di completamento 
della SSV Fondo Valle Isclero in direzione Valle di Caudina - SS n. 7 Appia - 4° Lotto 
secondo il quadro economico soprariportato, relativa a tutti i lavori potuti eseguire sul 
tratto di mi. 7.500,00, precisandosi che l'importo complessivo della perizia è pari ad 
€. 34.720.222,40; 

2) di dare atto che sull'importofinanziato e destinato al solo 4° lotto, pari ad €.36. 781. 748,00, 
vi è una disponibilità economica residuale di € 2.151.525,60 che potrà essere destinata al 
parziale finanziamento della perizia di variante-stralcio di completamento; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione della perizia di variante stralcio di 
assestamento, in uno con il verbale di concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto per 
accettazione dalla aggiudicataria dei lavori, A.T.I uConsorzio Ravennate delle Cooperative 
di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni S.r.l. - LA.BIT. s.r.l. ", il cui importo per lavori 
risulta pari ad € 18.263.932,72, oltre oneri di sicurezza pari ad €.870. 720,44, e quindi ad 
un totale di € 19.134. 653, 16 determinandosi un minor importo, rispetto al contratto 
principale ed allo atto di sottomissione, di €1.826.261,11 (e. 20.960.914,27-
e. 19.134. 653, 16) e quindi rientrante nella percentuale di 1/5 di cui ali 'art. 12, comma 1 del 
Decreto 19/04/2000 nO 145,' 

4) di definire il rapporto contrattuale in essere con l'A. T.I affidataria dei lavori avvalendosi 
della possibilità offerta dal richiamato art. 12, comma 1, del D.M n° 145 del 19.04.2000 
(Capitolato Generale d'Appalto),' 

5) di rinviare a successivo provvedimento, e ad avvenuta sua completa elaborazione, 
l'approvazione della perizia di variante stralcio di completamento sulla rimanente parte del 
tracciato, della lunghezza complessiva di mI. 2. 600, 00, di fatto, non ancora reso disponibile 
da parte della Soprintendenza, e che recepisce le modifiche imposte dalla stessa; 

6) di confermare l'impegno di spesa sul cap. n. 12331/4/R imp. n. 2142/1/03-2142/2/03 

Il Responsabile~1 <serViZiO Att.tàAmm.ve 
(rag. ~ptonio F}eleppa) 

. rL (T"'(jv--
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -----
1/'\ 
l f' 
! \ I l 

Il Dirigente dlel 
j i 

(dott. ing~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della pr 

Lì -------

ettore Il Dirigente 
FINANZE E CONT LO ECONOMICO 

~"' .. ~,.... Lanzalone) (Dr. 



QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO 

.. Importo complessivo dei lavori (compreso gli oneri 
della sicurezza ed al netto del ribasso percentuale 
offerto del 35,132%) 

A) Importo netto delle lavorazioni 
- a misura 14.373.606,20 
- a corpo 3.890.326,52 

Sommano € 18.263.932,72 
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

- a misura 
- a corpo 

Sommano€ 
TOTALE PER LAVORI € 

C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per: 

Cl) Lavori in economia, per scavi ed indagini 
archeologiche, sorveglianza tecnico-scientifica agli 
scavi, opere di sicurezza, sistemazione viabilità locale, 
ecc. 

C2) Rilievi accertamenti e indagini (studi di indagini 
geologiche-geognostiche) 

C3) Allacciamenti a pubblici servizi 
C4) Spese Amm. ve istruttorie per acquisizione parere ai 

sensi del D.P.R. 12/4/96 (V.lA. Regionale) 
C5) Acquisizione aree o immobili compreso oneri fiscali e 

di trasferimento 
C6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n. 109/94 
C7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle 

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase si 
progettazione, alle conferenze di servizio 

C8) Spese per attività di consulenza o di supporto 
C9) Spese per commissioni giudicatrici 

C10) Spese per pubblicità (di accordo di programma, di 
gara e della procedura espropriativi) IV A compresa 

Cl1) Lavori per regolarizzazione interferenze, IV A 
compresa, (SNAM; ENEL; Telecom; Napoletana Gas) 

C12) Spese per collaudo tecnico-amm. vo in c.O. 
C13) Accantonamento ex art 18 legge n. 109/94 
C14) Accantonamento per definizioni in via bonaria 

contenzioso - art. 12 D.P.R. 554/99 
C15) Oneri Fiscali e previdenziali sulle spese tecniche ed 

accessorie (CNPAIA, e relativa aliquota IVA) - Voci 
C2; C 7,' C8; C9; C12 (€ 1.573.594,95) 

C16) IVA sui lavori (20% di € 19.134.653,16) 
C17) IVA sulle altre voci (Cl +C2+C6+C7+C8+C12+C14) 

20% di € 3.989.990,00 

A) 

Sommano€ 

TOTALE GENERALE A + B + C 
Disvonibilità economiche destinabili al finanziamento 

À J 

dello stralcio di completamento 
Sommano€ 

Importo totale del finanziamento euro 

685.251,80 
185.468,64 

1.552.864,13 

124.446,58 
0,00 

28.838,59 

5.080.000,00 
184.245,73 

1.358.606,13 
0,00 
0,00 

25.411,67 

1.320.000,00 
140.000,00 
479.834,07 

628.827,43 

37.766,28 
3.826.930,63 

797.798,00 

2.151.525,60 

870.720.44 
19.134.653,16 

15.585.569,24 

34.720.222,40 

2.151.525,60 
36.871. 748,00 


