> Con determinazione dirigenziale n°® 1780 del 23/07/2019 si provvedeva ad approvare lo stato
finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e si disponeva la liquidazione e pagamento, a
saldo, allimpresa appaltatrice della somma complessiva di €. 28.284,32

Tenuto conto che:

» Successivamente alla predetta determinazione n°1780/2019, a seguito di riscontro presso il
Settore Amministrativo — Finanziario veniva accertato che la fattura n°® 5/PA del 22/07/2019
emessa dalla ditta Edil Moaf s.r.l. era stata emessa senza |'applicazione dello split payment, per
cui non era possibile procedere al dovuto pagamento, per cui si chiedeva alla ditta appaltatrice di
voler provvedere alla rettifica.

Vista la fattura n. 9/PA del 26/07/2019 dellimporto di €. 28.284,32, oltre IVA come per
legge, per un totale di €. 34.506,87.

Visto il DURC prot. n°INAIL_17418301 del 15/07/2019, con scadenza 12/11/2019.

Responsabile del Procedimento
ELLI Ing. Salvatore MINICOZZI

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarita tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’intervento di cui all’'oggetto, emesso in data
15/07/2019, per un importo di €. 28.284,32, oltre IVA come per legge, per un totale
di €. 34.506,87;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 22/07/2019 che
conferma l'importo contabilizzato nello stato finale;

3) di liquidare e pagare, a saldo, alla ditta Edil Moaf s.r.l., con sede in via Sant’Antonio
Abate n® 65, Gricignano d’Aversa, la somma complessiva di €. 34.506,87, a valere
sulla fattura n°® 9/PA del 26/07/2019 di pari importo;

4) di imputare la somma complessiva di €. 34.506,87 sul capitolo n® 12411, impegno
n°3858/2017.
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI
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SERVIZIO VIABILITA’ 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. (Y25 del ,f’_sj?[,o‘;LlZO\j"

OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIABILITA’ PROVINCIALE.

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1780 DEL
23/07/2019.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE EMESSO IN DATA 22/07/2019.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL
MOAF S.R.L., CON SEDE IN GRICIGNANO D'AVERSA (CE), VIA
SANT'ANTONIO ABATE N°65, DELL'IMPORTO DI €. 28.284,32, OLTRE
IVA COME PER LEGGE.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12411, IMPEGNO N. 3858/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'1
E CONNESSE INFRASTRUTTURE

Vista la nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico, ing. Maurizio Perlingieri, prot.
n°21361 del 24/07/2019, emessa ai sensi del combinato disposto dell’art. 30, comma 4
e dell’art. 36, comma 1, lett. f) del Regolamento sull’'ordinamento dei servizi e degli

Uffici.

“Premesso che:

>

con determinazione dirigenziale 3079 del 29/12/2017 & stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.39.727,83 (di cui €. 259,66 per oneri della
sicurezza), oltre €.10.012,51, per somme a disposizione per un totale di €. 50.000,00;

Con la medesima determinazione dirigenziale n°3079 del 29/12/2017, i detti lavori sono stati
affidati alla ditta Edil Moaf S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), alla Via Sant’Antonio
Abate, n° 65, (03128850611), per un importo lavori, al netto del ribasso del 29,457%, di
€.28.284,86, oltre IVA come per legge. In data 24/01/2019 é stato sottoscritto il contratto di
appalto rep. n°® 2745 dell'importo di €.28.284,86, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

»

>

>

In data 27/06/2019 sono stati consegnati i lavori mentre in data 11/07/2019 & stato emesso |l

certificato di ultimazione;

La D.L. ha emesso in data 15/07/2019 lo stato finale per un importo generale complessivo, al
netto del ribasso del 29,457%, di €. 28.284,32, oltre I.V.A. al 22%;

In data 22/07/2019 & stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo

contabilizzato nello stato finale;



