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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1466 DEL 17/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 115C – FONDOVALLE
VITULANESE – TRATTO TRE MASSERIE - DM. 123/2020 - codice intervento
02313.20.BN - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 30-05-2024,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 ALLA DITTA
CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01372680627)
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.632,00 COMPRESO IVA

CIG: 965552574A CUP: I47H20001930001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di

Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;

- Questo Ente, così come previsto dall’art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente

Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;

- il M.I.T. con decreto n. 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 18/05/2020, avente ad

oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria

di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del

16/02/2018”, ha previsto risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n. 49

del 16/02/2018.

- il progetto per “lavori di messa un sicurezza lungo la S.P. 115C – Fondovalle Vitulanese” – tratto tre

masserie - per complessivi € 200.000,00 la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del D.M. n. 123 del

19/03/2020 è individuato nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2023/2025 avente CUP

I47H20001930001 e codice di intervento n. 02313.20;

- con Determinazione n. 146 del 26/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto

dell’'importo complessivo di € 200.000,00;

- con la stessa Determinazione n. n. 146 del 26/01/2023 è stato disposto di avviare la procedura di

affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120

dell’11/09/2020 previa consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli

affidamenti di almeno cinque operatori economici;
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- con determinazione n. 1023 del 17/05/2023, previa procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2

lett. b) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120 dell’11/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati

all'operatore economico Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) - via Sala n. 8 – 82010

Moiano (BN), per l’importo di € 142.804,61 al netto con il ribasso offerto del 8,10% compreso oneri per la

sicurezza, oltre IVA;

- in seguito all'affidamento definitivo, in data 02-08-2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per

l’importo netto di € 142.804,61 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- in data 06/02/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

- con determinazione n. 676 del 08/04/2024 è stata liquidata e pagata l’anticipazione del prezzo pari al 20%

dell'importo del contratto sopra riportato, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto;

PRESO ATTO della denuncia dell’opera ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 preso la Cassa Edile di

Benevento, avente Codice Univoco Congruità: CNCEC501549006 acquisita al prot. della Provincia al n.

6757.14-03-2024;

VISTA la contabilità dei lavori a tutto il 30/05/2024 redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal

dall’impresa Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627);

VISTO:

– lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (uno) a tutto il 30/05/2024 per l'importo complessivo lordo dei lavori per €

62.332,24 e quindi pari a € 57.372,35 al netto del ribasso d’asta del 8,10%, compreso oneri per la sicurezza;

– il certificato di pagamento n. 1 (due) relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 disposto dal RUP in data

03/07/2024 per l'importo complessivo di € 55.632,00 di cui € 45.600,00 per lavori al netto del ribasso del

8,10 % ed € 10.032,00 per IVA al 22%;

VISTA

– la fattura n. 28 del 03/07/2024 dell’impresa Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) con sede

legale in via Sala n. 8 – 82010 Moiano (BN), per l'importo complessivo di € 55.632,00 acquisita con prot. n.

17165 del 05/07/2024 per il pagamento del certificato di n. 1 relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a

tutto il 30/05/2024;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della contabilità per lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto

il a tutto il 30/05/2024 e del relativo certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti.

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) accertata in modalità telematica e relativa Al’impresa

Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) - DURC prot INAIL_42911243 scadenza validità

11/07/2024 dal quale si evince la regolarità per gli adempimenti contributivi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in

narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
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- di APPROVARE la gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (uno) a tutto il 30/05/2024

per l'importo complessivo lordo per lavori di € 62.332,24;

- di APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 (uno), per l'importo complessivo di € 55.632,00 compreso

oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;

- di LIQUIDARE l'importo di € 55.632,00 di cui € 45.600,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed

€ 10.032,00 per IVA al 22% all’impresa Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) con sede legale

in via Sala n. 8 – 82010 Moiano (BN) giusta fattura n. 28 del 03/07/2024 acquisita con prot. n. 17165 del

05/07/2024 per il pagamento del certificato di n. 1 relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il

30/05/2024;

- di PAGARE l'importo di € 55.632,00 di cui € 45.600,00 per lavori al netto del ribasso, compreso

oneri per la sicurezza ed € 10.032,00 per IVA al 22% all'impresa Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA

01372680627);

- di RICHIEDERE al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato di

pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto di appalto

ai sensi della Legge n. 136/2010 e riportato in fattura:

Codice IBAN: --- omissis... ---

presso BANCA UNICREDIT

- di IMPUTARE la spesa di € 55.632,00 sul Cap. 12411 - impegno n. 1425/2023 per € 55.632,00;

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.012 10.5 12411 2024

Impegno
Importo
Impegno

Sub-Impegno
Importo
Sub-

Impegno
Liquidazione

Importo
Liquidazione

N. 1425 € 139.377,30 N. 0 € 0,00 N. 2276 € 55.632,00

Descrizione Creditore
CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 115C – FONDOVALLE VITULANESE – TRATTO TRE
MASSERIE - DM. 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 30-05-2024,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 ALLA DITTA CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL
(PARTITA IVA 01372680627) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.632,00 COMPRESO IVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


