
COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1488 DEL 18/07/2024

OGGETTO: FONDI M.I.T. ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 
“VOLTURNO-TELESINO” I LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL 15/04/2024 E DEL CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO N° 1 DEL 15/04/2024 DELL’IMPORTO DI € 51.323,13, OLTRE IVA 
AL 22%, PER UN TOTALE DI € 62.614,22, PAGAMENTO ALL’IMPRESA ROAP 
SRL (P.IVA 01682810625), CON SEDE IN S.S. TELESINA 372 KM 32+259 SNC, 
FAICCHIO (BN), DELLA FT. N. 1/PA DEL 10/07/2024 DELL’IMPORTO DI € 
51.323,13, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI € 62.614,22. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CIG: 96181425DD CUP: I86G21000030001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 La Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l’onere di garantire la sicurezza, la 

fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e 
pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;

 Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (ex M.I.T.), annualmente eroga fondi per la 
manutenzione della rete stradale provinciale per complessivi € 800.000,00, che suddivisa equamente per i 
5 comparti determina una disponibilità annuale per comparto di € 160.000,00.

 Con determinazione dirigenziale n° 2583 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica riguardante dell’intervento di cui in oggetto con il seguente quadro economico di spesa, la 
cui copertura è assicurata con i fondi annuali del MIT per l’annualità 2021:

A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 117.594,57

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.494,69

TOTALE LAVORI € 121.089,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 25.870,81

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.421,79

b.3) ANAC € 30,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € 239,01

b.5) Imprevisti max 5% di A € 6.054,46



b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 4.294,68

Totale somme a disposizione € 38.910,74

TOTALE GENERALE € 160.000,00

CONSIDERATO CHE:
 Con determinazione dirigenziale n°324 del 14/02/2023, per le motivazioni nella stessa riportate veniva 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di cui in oggetto con il seguente quadro 
economico di spesa

A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 46.732,85

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.696,09

TOTALE LAVORI € 48.428,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 10.281,23

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 968,58

b.3) ANAC € 30,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € 869,81

b.5) Imprevisti max 5% di A € 2.421,45

b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 2.000,00

Totale somme a disposizione € 16.571,06

TOTALE GENERALE € 65.000,00

 con la citata determinazione dirigenziale n°324 del 14/02/2023 è stata indetta la relativa gara di appalto, 
prevedendo l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i.;

 tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta, prot. 5348 del 
28/02/2023, alla ditta ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, 
Faicchio (BN);

 Con determinazione dirigenziale n° 556 del 20/03/2023 il predetto intervento è stato affidato alla ditta 
ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, Faicchio (BN), per 
l’importo netto di €.40.484,36, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di 
spesa rimodulato:

A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 46.732,85

A.2) Ribasso del 17,00% € 7.944,58

A.3) Restano € 38.788,27

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.696,09

TOTALE LAVORI € 40.484,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 8.906,56

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 968,58



b.3) Autorità di vigilanza € 30,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € 239,01

b.5) Imprevisti max 5% di A € 2.024,22

b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 12.347,28

Totale somme a disposizione € 24.515,64

TOTALE GENERALE € 65.000,00

 Con determinazione dirigenziale n° 2516 del 15/12/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e 
suppletiva ai sensi dell’ex art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ora art. 120, co.1 
lett. c) e co. 2 D.Lgs. n° 36/2023, il cui nuovo quadro economico di spesa era il seguente:

A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 59.937,96

A.2) Ribasso del 17,00% € 10.189,45

A.3) Restano € 49.748,51

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.696,09

TOTALE LAVORI € 51.444,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 11.317,81

b.2) Spese tecniche e generali - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.232,68

b.3) ANAC € 35,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € -

b.5) Imprevisti max 5% di A € -

b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 969,91

Totale somme a disposizione € 13.555,40

TOTALE GENERALE € 65.000,00

CONSIDERATO CHE:
 il D.L. ha emesso lo Stato Finale dei Lavori del 15/04/2024, il cui certificato di pagamento n°1 del 

15/04/2024, ammonta ad € 51.323,13, oltre IVA al 22%, per un totale di € 62.614,22, nonché il Certificato 
di Regolare Esecuzione del 27/05/2024;

VISTI:
 la ft. n. 1/PA del 10/07/2024 di importo pari ad € 51.323,13 oltre Iva per un totale di € 62.614,22, emessa 

dalla ditta ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625) ed acquisita al prot. n. 17953 del 12/07/2024;
 il DURC prot. INAIL_44130331 del 14/06/2024 (scadenza validità 12/10/2024) della ditta Roap s.r.l.;
 il DURC (attestazione) di congruità rilasciato da CNCE prot. 202400475BN00/3 in data 24/06/2024.

VISTI:
 il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;



 la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro 
struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto 
organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente;

 la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;

 la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in 
attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo 
l’approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;

 la   deliberazione   Presidenziale   n.   79   del   20.03.2023 di   approvazione   del   Piano    della 
performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance 
definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

 la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
– periodo 2023/2025;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto 
dell'esercizio Finanziario 2022”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di 
Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 
contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - 
Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 
co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di 
Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - 
Esercizio Provvisorio
- ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti 
PNRR”;

 la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di 
Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 
267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, 
all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”;

 la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);

 La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al 
bilancio di previzione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del 
TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, 
all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. 
Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione  ex art. 1 
co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema 
di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2024-2026;

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 



nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare e liquidare, per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 ‘Volturno – Telesino’ – I lotto funzionale”, 
affidato ed eseguito dalla Società ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 
32.259, Faicchio (BN), lo Stato Finale dei Lavori del 15/04/2024 ed il corrispondente certificato di 
pagamento n°1 del 15/04/2024 che ammonta ad € 51.323,13, oltre IVA al 22%, per un totale di € 
62.614,22;

2) di approvare, per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 ‘Volturno – Telesino’ – I lotto funzionale”, il 
Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.L. in data 27/05/2024 con il quale sono stati confermati 
gli importi contabilizzati nello stato finale;

3) di pagare, per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento 
piano viabile lungo le strade del comparto 4 ‘Volturno – Telesino’ – I lotto funzionale”, alla Società ROAP 
s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, Faicchio (BN), la ft. n. 1/PA del 
10/07/2024 di importo pari ad € 51.323,13 oltre Iva per un totale di € 62.614,22, emessa dalla citata ditta 
ed acquisita al prot. n. 17953 del 12/07/2024;

4) di imputare la spesa complessiva di € 62.614,22 sul Cap. 12410, imp. n° 1199/2023, n° 1204/2023, n° 
1202/2023 sub 1;

5) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

6) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ IL DIRIGENTE



f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli) f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12410 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1199 € 49.390,92  N. 0  € 0,00 N. 2295 € 49.390,92

  

Descrizione Creditore
ROAP s.r.l.   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI -FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 “VOLTURNO-TELESINO” 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12410 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1202 € 2.024,22  N. 1  € 1.024,21 N. 2296 € 1.024,21

  

Descrizione Creditore
ROAP s.r.l.  

Descrizione Impegni Assunti
FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA’ 2021. ulteriore somma per  LAVORI   

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12410 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1204 € 12.347,28  N. 0  € 0,00 N. 2297 € 12.347,28

  

Descrizione Creditore
ROAP s.r.l.  

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI  - FONDI M.I.M.S. (EX M.I.T.) ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 “VOLTURNO-TELESINO”  rimodulazione 
quadro economico  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


