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COPIA

DETERMINAZIONE N. 1763 DEL 30/08/2024

CIG: 8037353982 CUP: I89H15000000001

IL DIRIGENTE

VISTI:

 il Decreto Presidenziale n. 32 del 20.03.2023, con il quale l’ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato
Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Privata;

 la determinazione di questo Settore n. 346 del 24.02.2022 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui
all’oggetto, l’arch. Michele Orsillo;

PREMESSO CHE:

 con determinazione n. 2128 dell’11.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di
“Nuova costruzione di Istituto Scolastico all’interno dell’area scolastica dell’esistente Istituto Agrario “M.
Vetrone” di Benevento”, dell’importo complessivo di € 4.992.502,00, di cui € 3.678.427,00 per lavori,
incluso € 27.980,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.314.075,00 per somme a
disposizione;

 l’intervento è stato finanziato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
607 dell’8.08.2017;

DATOATTOCHE:

 con determinazione n. 1255 del 03.07.2020 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al Consorzio
Stabile Ganosis Soc. Cons. a r.l., con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla via Cardoni, 2 (P.I.
01375260625) alle condizioni contenute nell’offerta tecnica e nell’offerte economica prodotta, per un
importo, al netto del ribasso del 3,60%, di € 3.547.010,91, oltre oneri fiscali, e tempo di esecuzione dei
lavori di giorni 432;

 in data 15.10.2020 è stato sottoscritto con il Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a r.l. il contratto di
appalto dei lavori rep. n. 2844/2020, registrato a Benevento il 17.12.2020 al n. 9330, serie 1T;

 il Consorzio ha affidato l’esecuzione dei lavori alla consorziata “Molisannio Costruzioni e Servizi s.r.l.” con
sede in Fragneto Monforte (BN) alla via Vincenzo De Marchi n. 6, (P.I. 00903940708), per la quale ha
dichiarato di concorrere nella domanda di ammissione alla gara;

 in data 04.04.2021 è intervenuta la consegna parziale dei lavori e in data 31.05.2021 la consegna definitiva
degli stessi;
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 il MIUR in data 04.11.2021 ha validato positivamente il quadro tecnico economico rimodulato relativo
all’intervento per l’importo complessivo di € 4.782.903,63;

VISTI:
1. gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori C-Engineering s.r.l., relativi allo stato di avanzamento

lavori a Stato Finale del 29.06.2024, trasmessi in data 09.07.2024 prot. n. 17436;
2. la regolarità contributiva del Consorzio Ganosis Soc. Cons. a r.l., che risulta dal Durc on line prot

INAIL_44425247, in corso di validità;
3. la regolarità contributiva della consorziata “Molisannio Costruzioni e Servizi s.r.l.”, che risulta dal Durc on

line prot INAIL_43656430, in corso di validità;
4. il collaudo tecnico amministrativo del 16.07.2024, approvato con determina n. 1653 del 09.08.2024, che

confermava l’importo dello stato finale dei lavori di € 3.904.721,95 oltre IVA al 10%, a cui, detraendo gli
acconti già corrisposti per € 2.365.862,58, oltre IVA al 10%, residua un credito dell’impresa appaltatrice di
€ 1.184.158,37, oltra IVAal 10%, per un importo complessivo di € 1.302.574,21;

5. che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. n. 11950 imp. n. 661/2024 per € 1.027.820,40 e imp. n.
663/2024 per € 274.753,81;

RITENUTO potersi approvare la documentazione tecnico contabile relativa allo Stato Finale dei lavori al fine
di consentire l’inoltro della richiesta di accredito attraverso la piattaforma GIES-Gestione degli Interventi
sull’Edilizia Scolastica del MIUR;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di liquidare lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 29.06.2024, accertato dal collaudo tecnico amministrativo
del 16.07.2024, approvato con determina n. 1653 del 09.08.2024, dell’importo di € 1.184.158,37, oltre
IVAal 10%, per un importo complessivo di € 1.302.574,21;

2) di procedere all’inoltro della richiesta di accredito della somma di € 1.302.574,21 per il pagamento dello
Stato Finale dei Lavori, attraverso la piattaforma GIES - Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica del
MIUR, entro la finestra finanziaria di agosto 2024;

3) di dare atto che:

 si procederà, con successivo provvedimento, ad avvenuto accredito da parte del MIUR (Istituto
Finanziatore), a liquidare e pagare quanto dovuto al Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a r.l. per lo Stato
Finale dei Lavori approvato con la presente;

 l’intervento in questione è interamente finanziato con decreto MIUR n. 607 del 08.08.2017.

 la spesa risulta regolarmente impegnata al al Cap. n. 11950 imp. n. 661/2024 per € 1.027.820,40 e imp. n.
663/2024 per € 274.753,81.

Il RUP
f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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