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COPIA

DETERMINAZIONE N. 1654 DEL 09/08/2024

CIG: 9551787FF9 CUP: I12C18000150001

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione presidenziale n° 2380 del 28/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 2”, per
complessivi € 200.000,00;

- con determina dirigenziale n° 2600 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo
per l’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.034,43 per lavori ed €. 51.95,57;

- con determinazione dirigenziale n. 321 del 14/02/2023, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
Belperio Luigi & Figli srl, con sede in San Giorgio la Molara (BN) alla contrada Roselli n.10 per l’
importo di € 117.786,19 (al netto del ribasso del 20,50% di cui € 482,03 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA, per una spesa complessiva di € 200.000,00 ed è stato approvato il nuovo
q.t.e. di spesa rimodulato, come di seguito riportato:

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

OGGETTO: D.M. PROT. 49 DEL 16.02.2018 - ANNUALITA' 2022. “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL
COMPARTO 2” APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO
FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVOREDELL’IMPRESA BELPERIO LUIGI
& FIGLI SRL CON SEDE IN GIORGIO LA MOLARA (BN) DELL’IMPORTODI €
51.986,19 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI € 63.423,15 A TITOLO DI
SALDO LAVORI

 

A) IMPORTOLAVORI:   € 148.034,43

di cui :    

a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)   € 147.552,40

a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 482,03

a.3) - Ribasso d'asta 20,50% € 30.248,24
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CONSIDERATOCHE:

 con determina n. 1755 del 23/08/2023 si e proceduto alla liquidazione del primo SAL a tutto il
30/06/2023, dell’importo di €. 65.800,00 oltre IVAal 22% per complessivi €. 80.276,00;

 i lavori sono stati ultimati in data 06/02/2024 come si evince dal certificato del D.L. (con concessione di
ulteriori trenta giorni per ultimazione lavori marginali come previsto dalla normativa vigente);

 in data 07/03/2024 sono stati ultimati i lavori marginali come si evince dal relativo certificato della D.L..

 VISTA la perizia di assestamento, lo stato finale in data 06/05/2024, la relazione sul conto finale ed il
certificato di regolare esecuzione del 12/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto

a.4) - Lavori ribassati   € 117.304,16

a.5) - Oneri di sicurezza   € 482,03

a.6) - Importo lavori ribassato   € 117.786,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:

   

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del
5% di A)

  € 7.000,00

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini € -  

b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici € -  

b.4) - imprevisti (max 5% di A)   € 5.000,00

b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -  

b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
RUP…( Art. 113 D. Lgs. 50/2016 )

2% € 2.960,69

b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

   

b.8) - spese per commissioni giudicatrici € -  

b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche € -  

b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

  € 900,00

b.11) - contenzioso € -  

b.12) - IVA,eventuali altre imposte e contributi di legge
(22% di a.6+b.1+b.4+b.10)

  € 28.750,96

b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le
procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.

  € 37.602,16

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 82.213,81

TOTALEIMPORTO PROGETTO (A+B)   € 200.000,00
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dall’impresa, con il quale è stato certificato il credito all’impresa di: € 117.786,19 - € 65.800,00
(acconto 1°sal) = € 51.986,19 oltre IVAal 22% pari ad €. 11.436,96, per saldo lavori, per un totale di €
63.423,15;

VISTO il Q.T.E. a consuntivo, come di seguito riportato:

 

     

A) IMPORTO LAVORI:   € 148.034,43

di cui :    

a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)   € 147.552,40

a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 482,03

a.3) - Ribasso d'asta 20,50% € 30.248,24

a.4) - Lavori ribassati   € 117.304,16

a.5) - Oneri di sicurezza   € 482,03

a.6) - Importo lavori ribassato   € 117.786,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)

   

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini € -  

b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici € -  

b.4) - imprevisti (max 5% di A)    

b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -  

b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP…( Art. 113
D. Lgs. 50/2016 )

2% 2.960,69

b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

   

b.8) - spese per commissioni giudicatrici € -  

b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche € -  

b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

   

b.11) - contenzioso € -  

b.12) - IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di
a.6+b.1+b.4+b.10)

  € 25.912,96

b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le
procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.

  € -

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 28.873,65
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VISTA la fattura N. 2_24 del 18/07/2024 inviata dall’Impresa Belperio Luigi & Figli S.r.l. (P. IVA
01242010625), acquisita al prot. di questo Ente n. 18385 del 18/07/2024, dell’importo di €.63.423,15 compreso
IVAal 22% per saldo lavori;

VISTO che l’impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C.
prot. INPS_41632479 , con scadenza validità 29/10/2024;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:
 il D. Lgs 36/2023;
 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro

struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto

organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.

 la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance
2022/2024;

 la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;

 la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance
2023;

 la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
– periodo 2023/2025;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto
dell'esercizio Finanziario 2022”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di
Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025
contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi -
Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1
co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di
Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente VariazioneBilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio
Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024.
Finanziamenti PNRR”;

 la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);

 La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)   € 146.659,84

ECONOMIE € 53.340,16
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TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025,
all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023.
Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co.
55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema
di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n.
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2024- 2026;

RICHIAMATO :

 il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del
“Settore 4 viabilità e infrastrutture ” all’ing. Angelo Carmine Giordano;

 la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all’arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs.
267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare il quadro tecnico economico a consuntivo, di cui alle premesse del presente dispositivo,
come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI :   € 148.034,43

di cui :    

a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)   € 147.552,40

a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 482,03

a.3) - Ribasso d'asta 20,50% € 30.248,24

a.4) - Lavori ribassati   € 117.304,16

a.5) - Oneri di sicurezza   € 482,03

a.6) - Importo lavori ribassato   € 117.786,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)

   

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini
€
-

 

b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici €  
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2- di approvare la perizia di assestamento, lo stato finale in data 06/05/2024, la relazione sul conto finale ed il
certificato di regolare esecuzione del 12/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa,
con il quale è stato certificato il credito all’impresa di: € 117.786,19 - € 65.800,00 (acconto 1°sal) = €
51.986,19 oltre IVAal 22% pari ad €. 11.436,96, per saldo lavori, per un totale di € 63.423,15;

3- di liquidare e pagare all’Impresa Belperio Luigi & Figli srl (P. IVA 01242010625) , con sede in San
Giorgio la Molara (BN) alla contrada Roselli n.10 , relativamente all’intervento denominato “Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 2” l’importo di €. 51.986,19, oltre IVAal
22% pari ad €. 11.436,96, per un totale di € 63.423,15 per saldo lavori, a valere sulla fattura n. 2_24 del
18/07/2024 ;

2. di imputare la spesa complessiva di € 63.423,15 sul Cap. 12411, imp. n. 2170/2023;

3. di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

-

b.4) - imprevisti (max 5% di A)    

b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
-

 

b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, RUP…( Art. 113 D. Lgs. 50/2016 )

2% 2.960,69

b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento

   

b.8) - spese per commissioni giudicatrici
€
-

 

b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche
€
-

 

b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

   

b.11) - contenzioso
€
-

 

b.12) - IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di
a.6+b.1+b.4+b.10)

  € 25.912,96

b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al
D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.

  € -

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 28.873,65

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)   € 146.659,84

ECONOMIE € 53.340,16
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4. di trasmettere il presente atto al settore Amministrativo – Finanziario dell’ente per gli adempimenti di
competenza;

5. di dare atto infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)
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SETTORE AMMINISTRATIVOFINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATEEXTRATRIBUTARIE- ECONOMATOE GESTIONE

FINANZIARIA DEI PAGAMENTIE DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv.Nicola Boccalone)

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.012 10.5 12411 2024

Impegno
Importo
Impegno

Sub-Impegno
Importo
Sub-

Impegno
Liquidazione

Importo
Liquidazione

N. 2170 € 63.423,15 N. 0 € 0,00 N. 2640 € 63.423,15

Descrizione Creditore
BELPERIO LUIGI e FIGLI SRL

Descrizione Impegni Assunti
D.M.PROT. 49 DEL 16.02.2018-ANNUALITA' 2022. “LAVORIDI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO2” APPROVAZIONEPERIZIA DI ASSESTAMENTO,
STATOFINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATODI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE IN FAVOREDELL’IMPRESABELPERIO LUIGI & FIGLI SRL A TITOLO DI SALDO LAVORI.


