
1

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1733 DEL 26/08/2024

CIG: 869941692E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 2395 del 01/12/2020 venne approvato il progetto esecutivo,

dell’intervento denominato “S.P. 147 "S. Giovanni di Apollosa". Risanamento movimento franoso località
Cancellonia - Tufariello nel Comune di Apollosa”, per l’importo complessivo di €. 210.000,00;

 con determinazione n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere
all’affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell’accordo quadro, di cui
all’art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;

 con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro venne aggiudicato
all’A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA
14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – MANDANTE
(P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell’Artigianato n. 6, per l’importo
complessivo di €. 1.085.755,87, al netto del ribasso di gara del 2,17% ed €. 18.642,86 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.1.104.398,73, oltre IVAcome per legge;

 con determinazione dirigenziale n° 1938 del 06/10/2022 si prese atto della sostituzione della ditta S.D.G.,
S.r.l. (P.IVA 01675320624), indicata in sede di gara dal Consorzio Stabile A.I.C.O. S.C.A.R.L., quale
esecutrice dei lavori, con la Società ZENIT s.r.l. con sede in Airola alla via Aldo Moro, 16 (P.IVA IVA
01692040627).

CONSIDERATOCHE
 in data 04/11/2022 venne sottoscritto il contratto rep. n. 2877 con la ditta esecutrice dei lavori previsti

nell’accordo quadro di cui in oggetto, finanziati con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6203206;
 in data 25/09/2023 è stato stipulato il contratto integrativo, relativo all’intervento di che trattasi, per

complessivi € 155.594,54 (di cui € 152.080,57 per lavori al netto del ribasso offerto del 2,17% ed € 3.513,97
per oneri di sicurezza) oltre € 34.230,80 per IVA;
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TENUTOCONTO CHE:
 con verbale del 26/06/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;
 con determinazione dirigenziale n. 2087 del 24/10/2023 si è provveduto al pagamento del certificato n. 1,

relativo al 1° S.A.L., datato 18/09/2023, con il quale è stato certificato il credito all’impresa di €
147.291,19 oltre IVAal 22%, pari ad € 32.404,06, per un totale di € 179.695,25;

 contestualmente al precitato certificato di pagamento è stato emesso il certificato di pagamento n. 1/bis per
il pagamento in favore dell’impresa ZENIT s.r.l., a seguito dell'erogazione dei relativi fondi da parte del
MIT come da richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi (codice univoco richiesta FONDO-
AP03-2023-A783a469ad74c2c9986a72aafd3f444575e6), dell’aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni
eseguite con il 1° SAL;

 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto direttoriale n. 288 del 13 dicembre 2023 (registrato
alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 al n. 4078) pubblicato sulla GURI n° 7 del 10/01/2024, ha
approvato, tra l’altro, l’istanza inoltrata da questo Ente (ID scheda adeguamento prezzi 10744), per
l’importo di € 45.925,88;

 con determinazione dirigenziale n. 1594 del 01/08/2024 si è provveduto all’accertamento ed impegno del
precitato importo – Cap. 12510 imp. 2050/2024;

PRESO ATTO che con reversale n. 1680 del 14/08/2024 si è provveduto ad incassare l’importo € 45.925,88;

RITENUTO provvedere alla liquidazione e pagamento in favore la Società ZENIT s.r.l. con sede in Airola alla
via Aldo Moro, 16 (P.IVA IVA 01692040627) dell’acconto del certificato di pagamento n. 1/bis per
aggiornamento prezzi al 1° SAL, fino alla concorrenza dell’importo accreditato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, pari a complessivi € 45.925,88;

VISTA la fattura dell’Impresa ZENIT s.r.l. (P.IVAIVA01692040627), relativa all’intervento denominato “S.P.
147 "S. Giovanni di Apollosa". Risanamento movimento franoso località Cancellonia - Tufariello nel Comune
di Apollosa”,:

 n. 19/PA del 14/08/2024 di € 45.925,88 compreso IVAal 22% per acconto aggiornamento prezzi al 1°
SAL;

VISTI:
- il DURC prot. INAIL_43566451 del 02/05/2024 (scadenza validità 30/08/2024) della ditta A.I.C.O.

Consorzio Stabile s.c.a.r.l.;
- il DURC prot. INAIL_41494739 del 23/06/2024 (scadenza validità 21/10/2024) della ditta Eurobilding

s.p.a.;
- il DURC prot. INAIL_43961909 del 03/06/2024 (scadenza validità 01/10/2024) della ditta Zenit s.r.l.;

VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura

organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo

temporaneo della microstruttura dell’Ente.
 la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance

2022/2024;
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 la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;

 la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance
2023;

 la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
– periodo 2023/2025;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co.
55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di
Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n.
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-
2026;

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato

Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATAla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000
e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di pagare in favore dell'Impresa Zenit S.r.l. (P. IVA 01692040627), con sede legale in Roma, viale A.
Ciamarra n° 196, relativamente all’intervento denominato “S.P. 147 "S. Giovanni di Apollosa".
Risanamento movimento franoso località Cancellonia - Tufariello nel Comune di Apollosa”, la fattura n.
19/PA del 14/08/2024, dell’importo complessivo di € 37.644,16 oltre IVA al 22%, pari ad € 8.281,72, per
un totale di € 45.925,88 per acconto aggiornamento prezzi al 1° SAL;

2) di imputare della spesa complessiva di € 45.925,88 sul capitolo n°12510, impegno n. 2050/2024 (mutuo
Cassa DD.PP. posizione n°6203206);

3) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

4) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;

5) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
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6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVOFINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATEEXTRATRIBUTARIE- ECONOMATOE GESTIONE

FINANZIARIA DEI PAGAMENTIE DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv.Nicola Boccalone)

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.012 10.5 12510 2024

Impegno
Importo
Impegno

Sub-Impegno
Importo
Sub-

Impegno
Liquidazione

Importo
Liquidazione

N. 2050 € 45.925,88 N. 0 € 0,00 N. 2743 € 45.925,88

Descrizione Creditore
ZENIT SRL

Descrizione Impegni Assunti
ACCORDO QUADRO PER L’APPALTODI INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE PROVINCIALI. INTERVENTO: SP.N° 147 RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO PRESENTE
LUNGO LA S.P. N° 147 “SAN GIOVANNIDI APOLLOSA” ALLA LOCALITÀ CANCELLONICA - TUFARIELLO
NEL COMUNE DI APOLLOSA. PAGAMENTOALL’IMPRESAZENIT S.R.L. DELL’IMPORTODI € 45.925,88,
COMPRESO IVAAL 22%, PER ACCONTOAGGIORNAMENTO PREZZI AL 1° SAL.


