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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2199 DEL 29/10/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE 
REGIONALE”.  LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 
52 – CASTELVETERE IN V.F. – SAN BARTOLOMEO IN GALDO.  
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CIG: 764314177A 
CUP: I57H21000530002

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 
2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

 in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le 
altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di 
interesse regionale”;

 con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della 
Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei 
processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la 
Deliberazione Generale per la Mobilità; 

 con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura 
Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite 
dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse 
regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
◦ lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
◦ lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
◦ lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;

 con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla 
Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la 
sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi 
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delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade 
di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale; 

 il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

CONSIDERATO CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 
75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l’altro, di:

 di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza 
pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” ai sensi della Delibera di Giunta della 
Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei 
lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

 di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la “procedura aperta”, di cui 
all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo;

 di segnalare che i lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” da affidare 
sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue: 
o Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
o Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
o Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che:
 con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è 

provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla 
Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto 
accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della 
procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l’affidamento dei 
singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO 
COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;

 il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

DATO ATTO CHE:
 la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 

30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la 
nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, 
con l’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;

 la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 58 del 04/03/2021 ha approvato il 
progetto definitivo/esecutivo per l’esecuzione dei “Lavori di riammagliamento, miglioramento, 
adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 52 – Castelvetere in V.F. – San 
Bartolomeo in Galdo”, per un importo complessivo di €1.260.000,00;

 con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di 
confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione 
giudicatrice e veniva aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di riammagliamento, 
miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 52 – Castelvetere in V.F. 
– San Bartolomeo in Galdo” alla Società COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L., con sede legale in 
Trevico (AV), via Caprareccia n. 35, P. IVA 02462190642).
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DATO ATTO:

 che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 
16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l’intervento “Lavori di 
riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 52 – 
Castelvetere in V.F. – San Bartolomeo in Galdo” per € 1.260.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, 
di cui alla delibera CIPE 54/2016, rinviando l’ammissione definitiva del finanziamento all’esito della 
procedura di confronto competitivo;

 con determinazione dirigenziale n°1792 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto specifico 
dell’accordo quadro di cui trattasi per l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Società Costruzioni Lo Russo 
s.r.l. (P.IVA 02462190642), con sede in via Caprareccia n° 35, Trevico (AV), per l’importo di €679.552,41, 
di cui € 2.686,39 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

 in data 17/10/2022 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto specifico per 
l’intervento di cui in oggetto;

 con determinazione dirigenziale n° 2719 del 30/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato 
riapprovato il quadro economico di spesa, per complessivi €. 872.665,91;

 la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 50 del 06/03/2023 ha provveduto all’ammissione 
definitiva a finanziamento per €. 872.665,91 l’intervento in oggetto;

 la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 84 del 21/03/2023, trasmesso con nota 
assunta al prot. n° 8439 del 03/04/2023, ha provveduto alla liquidazione e pagamento dell’anticipazione 
pari al 20% dell’importo finanziato per complessivi €. 174.533,18, incassata con reversale n° 534 del 
20/04/2023;

 con verbale del 21/09/2022 sono stati consegnati i lavori la cui ultimazione è stata certificata in data 
27/08/2024;

 con determinazione dirigenziale n° 585 del 28/12/2023 è stato approvato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 
28/11/2023, il connesso certificato di pagamento n° 1 del 28/11/2023 nonché il certificato di pagamento n° 
1 bis datato 20/12/2023;

 con determinazione dirigenziale n° 2075 del 14/10/2024, per le motivazioni nella stessa riportate è stata 
approvata la perizia di assestamento finale, contenuta nell’importo contrattuale, ovvero per un importo dei 
lavori di €.679.552,41, di cui €.2.686,39 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

 con determinazione dirigenziale n° 2139 del 21/10/2024 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 
27/08/2024, il connesso certificato di pagamento n° 1 del 14/10/2024 nonché il certificato di pagamento n° 
2 bis datato 14/10/2024;

 in data 15/10/2024 la D.L. ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo netto pari ad 
€. 679.552,41, di cui €.2.686,39 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.;

 con determinazione dirigenziale n° 2161 del 23/10/2024 è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione emesso in data 21/10/2024 nel quale vengono confermati gli importi contabilizzati nello stato 
finale e nei certificati per revisione prezzi ovvero:
1) Per lavori:

a) Importo stato finale     €. 679.552,41
a detrarre 
b) anticipazione contrattuale         €.  67.955,24
c) certificato di pagamento n° 1 del 02/11/2023   €. 213.133,31
d) certificato di pagamento n° 2 del 14/10/2024   €. 395.066,10__________

Sommano €.676.154,65
Restano da pagare      €.    3.397,76

oltre IVA al 22% per un totale di €. 4.145,27.

2) Per revisione prezzi:
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a) certificato di pagamento n° 1 bis del 20/12/2023  €. 105.101,81
b) certificato di pagamento n° 2 bis del 14/10/2024 €.  184.720,45________

Totale        €.289.822,26
oltre IVA al 22% per un totale di €. 353.583,16.

TENUTO CONTO CHE:
 per procedere alla rendicontazione finale dell’intervento in parola è stato elaborato il seguente quadro 

economico a consuntivo con la determinazione delle economie complessive:

 
Q.E. 

rimodulato 
Q.E. a 

consuntivo
economie

A) LAVORI    

a.1) Lavori a misura  €    994.352,98  €      994.352,98  €                    -   

a.2) Ribasso d'asta del 31,929%  €    317.486,96  €      317.486,96  €                    -   

a.3) Restano  €    676.866,02  €      676.866,02  €                    -   

a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.686,39  €          2.686,39  €                    -   

IMPORTO NETTO LAVORI  €    679.552,41  €      679.552,41  €                     -   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel 
limite del 5% di A)

 €      10.000,00  €        10.000,00  €                    -   

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini  €                   -    €                    -    €                    -   

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici  €                   -    €                    -    €                    -   

b.4) imprevisti (max 5% di A)  €        1.000,00  €             500,00  €             500,00 

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

 €                   -    €                    -    €                    -   

b.6) spese di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
conferenza dei servizi, spese interne amministrazione 
(max 10% di A)

 €      19.940,79  €        18.585,42  €          1.355,37 

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento

 €                   -    €                    -    €                    -   

b.8) spese per commissioni giudicatrici  €                   -    €                    -    €                    -   

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere 
artistiche  €                   -    €                    -    €                    -   

b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici

 €        4.806,73  €          2.989,48  €          1.817,25 

b.11) contenzioso  €                   -    €                    -    €                    -   
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b.12) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, 
D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022)  €                   -    €      289.322,26 -€     289.322,26 

b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge
(22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)  €    157.365,98  €      216.120,11 -€       58.754,13 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €    193.113,50  €      537.517,27 -€     344.403,77 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  €    872.665,91  €   1.217.069,68 -€     344.403,77 

ECONOMIE  €    387.334,09  €        42.930,32  €      344.403,77 

TOTALE FINANZIAMENTO  € 1.260.000,00  €   1.260.000,00  €                     -   

RITENUTO dover procedere all’approvazione del quadro economico a consuntivo.

VISTI:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 n.18 del 29.06.2023: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto 
dell’esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.

 N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art.170, 
comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori 
pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e 
servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

 N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai 
sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

1) di approvare, per l’intervento denominato “Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e 
messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 52 – Castelvetere in V.F. – San Bartolomeo in Galdo”, CIG: 
764314177A CUP: I57H21000530002, il seguente quadro economico a consuntivo:

 
Q.E. 

rimodulato 
Q.E. a 

consuntivo
economie

A) LAVORI    

a.1) Lavori a misura  €    994.352,98  €      994.352,98  €                    -   

a.2) Ribasso d'asta del 31,929%  €    317.486,96  €      317.486,96  €                    -   

a.3) Restano  €    676.866,02  €      676.866,02  €                    -   

a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.686,39  €          2.686,39  €                    -   

IMPORTO NETTO LAVORI  €    679.552,41  €      679.552,41  €                     -   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel 
limite del 5% di A)

 €      10.000,00  €        10.000,00  €                    -   

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini  €                   -    €                    -    €                    -   

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici  €                   -    €                    -    €                    -   

b.4) imprevisti (max 5% di A)  €        1.000,00  €             500,00  €             500,00 

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

 €                   -    €                    -    €                    -   

b.6) spese di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
conferenza dei servizi, spese interne amministrazione 
(max 10% di A)

 €      19.940,79  €        18.585,42  €          1.355,37 

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento

 €                   -    €                    -    €                    -   

b.8) spese per commissioni giudicatrici  €                   -    €                    -    €                    -   

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere 
artistiche  €                   -    €                    -    €                    -   



7

b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici

 €        4.806,73  €          2.989,48  €          1.817,25 

b.11) contenzioso  €                   -    €                    -    €                    -   

b.12) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, 
D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022)  €                   -    €      289.322,26 -€     289.322,26 

b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge
(22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)  €    157.365,98  €      216.120,11 -€       58.754,13 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €    193.113,50  €      537.517,27 -€      344.403,77 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  €    872.665,91  €   1.217.069,68 -€      344.403,77 

ECONOMIE  €    387.334,09  €        42.930,32  €      344.403,77 

TOTALE FINANZIAMENTO  € 1.260.000,00  €   1.260.000,00  €                     -   

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania;
3) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 

di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 
4) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (DE BLASIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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