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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2113 DEL 17/10/2024

OGGETTO: Intervento per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del fiume Calore in zona 
Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento”. Pagamento 
saldo dell’importo di € 84.701,36 iva compresa al 22%, sull’anticipazione contrattuale 
del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22%  all’impresa C.M.M. 
Costruzioni Generali s.r.l. – fattura n. 43 del 02.10.2024

CIG: 8917294FC9 CUP: I84H20000570001

IL DIRIGENTE

Premesso che:
o con Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente 

richiamata è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento recante in titolo “Messa in sicurezza del fiume 
Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento” di importo complessivo 
pari ad € 1.245.208,00 di cui Euro 914.982,72 per lavori ed Euro 330.225,28 per somme a disposizione ;

o nel medesimo provvedimento si dava  atto che la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.245.208,00 
risulta assicurata dalle risorse stanziate per il “Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 
298/2015”, come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. 
n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all’art.1 della Convenzione, Rep. n.560, sottoscritta in data 08-11-
2019;

o a seguito di procedura di gara ed effettuate le verifiche di rito, con Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022, si 
è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla societa’ “C.M.M. Costruzioni Generali 
s.r.l.” (P.iva 01294650625), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per l’importo 
complessivo pari ad € 1.046.110,75, di cui € € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso) ed  € 188.642,92 per iva al 22%;

o nel medesimo provvedimento si  riapprovava il quadro economico post-gara, per la spesa complessiva pari ad € 
1.175.039,83, di cui Euro 847.467,73 per lavori al netto del ribasso ed Euro 315.572,00 come da quadro economico 
rimodulato riportato nella medesima determina dirigenziale, che si richiama integralmente;

  in data 24-01-2023, Rep. n.2885 registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, veniva registrato il 
contratto regolante il rapporto tra Provincia di Benevento e l’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”;

Premesso altresì che:
 con Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro e sono stati nominati il 

Direttore dei Lavori, i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione;

 in data 09-03-2023, con nota prot. n.0006322, il R.U.P. ha effettuato la “notifica preliminare” dell’apertura del cantiere 
ai sensi e per gli effetti dell’art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell’allegato XII;

 in data 13-03-2023 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna totale dei lavori all’impresa dando atto, entrambi, 
del contestuale inizio degli stessi alla data di consegna;
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Atteso che:
 con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 29-03-2023 con n.8071, l’impresa ha chiesto l’erogazione dell’acconto 

del 20% sull’importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente;
 l’art.2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, tra l’altro, testualmente recita “Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 
percento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori”;

 l’erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell’art.5 del Contratto sottoscritto in data 24-01-2023, Rep. n.2885, 
registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, previa costituzione da parte dell’impresa di “ulteriore e 
specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori”;

 con reversale n.3009 del 11-12-2020 è stato incassato dalla Provincia l’importo pari ad € 124.520,00 come primo 
acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;

 in data 18-04-2023 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n. 9635, la fattura elettronica n.15 del 18-04-2023 
di importo complessivo pari ad € 209.222,16 (di cui € 171.493,57 per competenze ed € 37.728,59 per iva al 22%), 
emessa dall’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val 
Fortore alla via Fortore n.2, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i 
lavori;

 con determina dirigenziale n. 1543 del 24.07.2023, verificata la regolarità contabile, la Provincia liquidava all’impresa 
“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” l’anticipazione contrattuale dell’importo complessivo di Euro 209.222,16 (di 
cui € 171.493,57 per competenze ed € 37.728,59 per IVA al 22%), a fronte della fattura elettronica n.15 del 18-04-
2023, e  disponeva il pagamento dell’acconto di € 124.520,80 compreso IVA, fino alla concorrenza della disponibilità 
di cassa derivanti dal succitato accredito;

 con nota di credito n. 44 del 02.10.2024, acquisita al protocollo generale in  data 04.10.2024 al n. 24665, l’impresa ha 
provveduto allo storno parziale della fattura n. 15 del 18.04.2024 per l’importo di €. 84.701,35; 

 con DDR n. 67 del 11/09/2024 la Regione Campania - Ufficio del Genio Civile  di Benevento – Presidio di 
Protezione Civile UOD 50-18-04 ha liquidato la somma di €. 435.822,80 
(euroquattrocentotrentacinquemilaottocentoventidue/80), in favore della Provincia di Benevento – C.F. 
92002770623, quale seconda rata di acconto pari al 35% dell’importo complessivo finanziato di €. 
1.245.208,00 per l'intervento  di “Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con 
il fiume Sabato nel Comune di Benevento” – del quale la Provincia di Benevento è Soggetto attuatore, 
(reversale di incasso n. 2075 e 2076 del 26-09.2024);

Vista la fattura elettronica n. 43 del 02.10.2024 di € 84.701,35 (Iva inclusa) emessa dalla ditta  “C.M.M. 
Costruzioni Generali s.r.l.”, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, a 
saldo dell’anticipazione del 20% del corrispettivo previsto per i lavori.
Constatato la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), giusta pratica INAIL 45606492 avente validità a tutto il 26.01.2025;
Ritenuto:
pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere al pagamento della fattura n. 43 del 02.10.2024 
di Euro 84.701,35 a saldo dell’anticipazione contrattuale del 20% dell’appalto, dell’importo complessivo pari ad € 
209.222,16 a favore dell’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”  

Visti:
 la Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021;
 la Determina dirigenziale a contrarre n.1822 del 01-10-2021;
 la Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022;
 la Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022;
 il contratto del 24-01-2023, Rep. n.2885, reg. in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T;
 il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n.267/2000;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

 di provvedere al pagamento della fattura n 43 del 02.10.2024 prot. 24670 del 04.10.2024  di €  84.701,35 compreso 
IVA a titolo di saldo  dell’anticipazione contrattuale del 20% dell’appalto, dell’importo complessivo pari ad € 
209.222,16 compreso IVA,   con le seguenti modalità:
 nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, versamento dell’IVA pari ad € 15.274,01;
 a favore delll’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”, P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone 

di Val Fortore alla via Fortore n.2, l’importo pari ad € 69.427,34 a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul 
c/c intestato alla suddetta impresa presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino, e 
recante il seguente Codice IBAN:
IT16P0855375650001000010060;

 di dare atto che l’importo complessivo lordo dell’anticipazione pari ad € 209.222,16 è stato già previsto nel Quadro 
Economico riportato nella Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022 di aggiudicazione definitiva e di 
rimodulazione del Q.E. a seguito di gara di appalto;

 di dare atto che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 84.701,35 è assicurata dall’impegno n. 
599/2023 tratto sul cap.13930;

 di inviare copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario per i conseguenziali 
adempimenti di competenza.

Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.014 9.6 13930 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 599 € 991.758,12  N. 0  € 0,00 N. 3468 € 84.701,35

  

Descrizione Creditore
CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL   

Descrizione Impegni Assunti
Intervento per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il 
fiume Sabato nel Comune di Benevento”. Pagamento saldo sull’anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 
209.222,16 Iva compresa al 22% all’impresa C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. – fattura n. 43 del 02.10.2024.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


