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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2366 DEL 22/11/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AMBITO 1 AFFIDATI ALLA 
SOCIETA’ PICCIUTO S.R.L. (PARTITA IVA 01881650616).  CONTRATTO 
ATTUATIVO  “COMPLETAMENTO, RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E 
RIPRISTINO PIANO VIABILE - S.P. N. 66 S. MARIA DEL GUGLIETO – SANTA 
CROCE DEL SANNIO, IN AGRO DEL COMUNE DI SANTA CROCE DEL 
SANNIO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 A TUTTO IL 
18/11/2024 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 18/11/2024 
ALL’IMPRESA PICCIUTO S.R.L. (P. IVA 01038730626) DELL’IMPORTO DI € 
81.797,41, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI € 99.792,84. 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 BIS, 
PER REVISIONE PREZZI, ALL’IMPRESA PICCIUTO S.R.L. (P.IVA 01038730626) 
DELL’IMPORTO DI € 42.874,74, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI € 
52.307,18. RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP. PER COMPLESSIVI € 
152.100,02 SUL MUTUO POSIZIONE 6202334.

 CUP: I67H20000900001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione Presidenziale n°84 del 29/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento denominato “S.P. 66 “S.Maria del Guglieto-S.Croce del Sannio”. Tratto 
Abitato S.Croce – Cerce Maggiore. Completamento risanamento movimenti franosi e ripristino piano 
viabile”, per complessivi €.200.000,00;

 con deliberazione Presidenziale n°269 del 19/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
del citato intervento per complessivi €. 200.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI A MISURA

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 144.119,55

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.866,72

A.3) TOTALE LAVORI (A.1+A.2) € 149.986,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori al 22% € 32.996,98

b.2) Incentivo art. 113 D.Lgs.n°50/2016 € 2.999,73

b.3) ANAC € 30,00

b.4) Oneri di discarica e imprevisti da pagarsi a fattura € 13.987,03
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B) Totale somme a disposizione € 50.013,73

TOTALE GENERALE (A+B) € 200.000,00

 con determinazione n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere 
all’affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell’accordo quadro, di 
cui all’art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;

 con determinazione dirigenziale n° 1358 del 12/07/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato 
alla Società Picciuto s.r.l. (P.IVA 01038730626), con sede legale in San Bartolomeo in G., III Traversa 
Sannio n°10, per l’importo complessivo di €. 1.962.373,99, al netto del ribasso di gara del 6,75% ed €. 
50.957,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.2.013.331,10, oltre IVA come 
per legge.

CONSIDERATO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 1388 del 10/07/2023 è stato approvato il quadro economico 

rimodulato, per un importo lavori, al netto del ribasso del 6,75% di € 140.258,20, oltre IVA al 22%;
 il D.L. ha emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 18/11/2024, il cui certificato di pagamento n°1 del 

18/11/2024, ammonta ad € 81.797,41, oltre IVA al 22%, per un totale di €  99.792,84;
 la legge 29/12/2022 n° 197 (Legge di Bilancio) all’art. 1, comma 458 ha stabilito quanto segue: 

“All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2022,
n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni[…]: b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. 
Dalla data di entrata in   vigore   della    presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali 
dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli 
appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro 
di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 
2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 
216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di 
cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo 
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori 
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in 
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle 
risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto 
periodo.

 Per detta motivazione la D.L. ha provveduto, in ottemperanza alla previsione di legge sopra riportata, ad 
emettere il certificato di pagamento n° 1 bis del 18/11/2024, dell’importo di € 42.874,74, oltre IVA al 22%, 
per un totale di € 52.307,18;

 È necessario procedere all’approvazione degli atti contabili sopra riportati al fine di poter inoltrare 
richiesta di erogazione fondi alla Cassa DD.PP.

VISTI:
 il DURC prot. INAIL_44948636 del 02/08/2024 (scadenza validità 30/11/2024) della ditta Picciuto s.r.l.;

VISTI:
 il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
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 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 
del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;

 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura 
organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021; 

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo 
temporaneo della microstruttura dell’Ente.

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione  ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di 
Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-
2026;

 la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto 
dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;

 la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;

 la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 
n.267”).

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato
 nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare e liquidare, per l’intervento denominato “S.P. 66 “S.Maria del Guglieto-S.Croce del 
Sannio”. Tratto Abitato S.Croce – Cerce Maggiore. Completamento risanamento movimenti franosi e 
ripristino piano viabile”, alla Società Picciuto s.r.l. (P.IVA 01038730626), con sede legale in San 
Bartolomeo in G., III Traversa Sannio n°10, il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 18/11/2024, il cui certificato 
di pagamento n°1 del 18/11/2024, ammonta ad € 81.797,41, oltre IVA al 22%, per un totale di €  
99.792,84;

2) di approvare e liquidare, per l’intervento denominato “S.P. 66 “S.Maria del Guglieto-S.Croce del 
Sannio”. Tratto Abitato S.Croce – Cerce Maggiore. Completamento risanamento movimenti franosi e 
ripristino piano viabile”, alla Società Picciuto s.r.l. (P.IVA 01038730626), con sede legale in San 
Bartolomeo in G., III Traversa Sannio n°10, il certificato di pagamento n° 1 bis del 18/11/2024, 
dell’importo di € 42.874,74, oltre IVA al 22%, per un totale di € 52.307,18;

3) di imputare la spesa complessiva di € 152.100,02 sul Cap. 12510, 806/2023;
4) di provvedere ad inoltrare alla Cassa DD.PP. la richiesta di erogazione fondi sul mutuo posizione 6202334;
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5) di provvedere al pagamento a seguito dell’erogazione delle relative somme da parte della Cassa DD.PP.;
6) di demandare al RUP l’adempimento degli atti consequenziali;
7) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 

di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
8) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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