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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2456 DEL 29/11/2024

OGGETTO: Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENRGETICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “R. LIVATINO” DI CIRCELLO (BN). 
Liquidazione e pagamento fattura n. 316/001 del 12.11.2024 di € 153.380,58 all’impresa 
RM Costruzioni s.r.l.. 

CIG: 7963883427 CUP: I68E18000100002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 266 del 03.07.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €1.460.000,00, di cui € 998.000,00 
per lavori, incluso € 44.257,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 462.000,00 per somme a 
disposizione;

- l’intervento è stato finanziato, nell’ambito del Piano Triennale di edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione 
Campania 2018/2020, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 87 del 
01.02.2019;

- con determina n. 652 del 06.04.2020 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla R.M. 
Costruzioni s.r.l. con sede a Castelvenere (BN) alla via Caselle (P.I. 01164550624) alle condizioni contenute 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica prodotta, per un importo netto di € 969.387,72, oltre oneri 
fiscali, e tempo di esecuzione dei lavori di giorni 240;

- in data 22.09.2020 è stato sottoscritto con la R.M. Costruzioni s.r.l. il contratto di appalto dei lavori rep. n. 
2836/2020, registrato a Benevento il 28/09/2020 al n. 6750, serie 1T;

- in data 15.07.2022 è intervenuta la consegna dei lavori;

VISTI:
- gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori, arch. Carmine Testa, relativi alla compensazione prezzi 

per gli Stati di Avanzamento dei Lavori n. 1bis + 2bis a tutto il 31.08.2023, trasmessi in data 06.09.2023 
prot. n. 21583 che, ai sensi dell’art. 1-septies, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con 
legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.), quantifica detto compenso per l’anno 2023 in un importo 
complessivo di € 153.380,58, oltre IVA al 10%, se dovuta;

- il certificato di pagamento n. 1bis del 04.10.2024, emesso dal Rup per revisione prezzi contrattuali, 
dell’importo di € 153.380,58, oltre IVA del 10%, se dovuta, e quindi per l’importo complessivo di € 
168.718,64 dove è specificata la somma richiesta al MIMS di € 153.380,58, ai sensi del suddetto D.L., di 
cui è stato accreditato l’importo complessivo di € 153.380,58;

- la regolarità contributiva della R.M. Costruzioni s.r.l., che risulta dal Durc on line prot INPS_43388870, in 
corso di validità, datato 05.11.2024;
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- la fattura n. 316/001 del 12.11.2024, prot. n. 28981 del 16.11.2024, emessa dalla R.M. Costruzioni s.r.l. per 
il pagamento del fondo compensazione prezzi anno 2023 di € 153.380,58 compresa IVA al 10%;

RITENUTO 
- che il credito della R.M. Costruzioni s.r.l., ammontante ad € 153.380,58, incluso IVA, può ritenersi in data 

odierna liquido ed esigibile;
- di dover provvedere conformemente in merito;

VISTA la reversale n. 2694 dell’11.11.2024 di € 153.380,58 che rappresenta la quota MIMS della 
compensazione prezzi anno 2023;

VISTA la determinazione di accertamento ed impegno n. 2320 del 15.11.2024 che imputa la somma di € 
153.380,58 sul Cap. n. 11801 impegno n. 2846/2024;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura 

organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021; 
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo 

temporaneo della microstruttura dell’Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 

2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 

2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

– periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione  ex art. 1 co. 

55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di 

Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-
2026; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Salvatore Minicozzi veniva 
nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 
e s.m.i..
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D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di liquidare e pagare , alla RM Costruzioni s.r.l., con sede a Castelvenere (BN) alla via Caselle (P.I. 
01164550624), la quota MIMS anno 2023 dell’importo complessivo di € 153.380,58, compreso IVA del 10%, a 
valere sulla fattura n. 316/001 del 12.11.2024;

2) di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, 
l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: 
Iban: IT91K0503475510000000003121;

3) di imputare la spesa di € 153.380,58, sul Cap. n. 11801 impegno n. 2846/2024;

4) di dare atto che l’intervento in questione è interamente finanziato con decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019;

5) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia,  all'Albo Pretorio 
on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.003 4.2 11801 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 2846 € 153.380,58  N. 0  € 0,00 N. 4113 € 153.380,58

  

Descrizione Creditore
R.M. COSTRUZIONI SRL   

Descrizione Impegni Assunti
Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENRGETICO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “R. LIVATINO” DI 
CIRCELLO (BN). Liquidazione e pagamento fattura n. 316/001 del 12.11.2024 di € 153.380,58 all’impresa RM Costruzioni 
s.r.l..  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


