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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2673 DEL 18/12/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO 
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL 
KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E MOIANO 
APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE 
DEI LAVORI DI CUI IL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PER I LAVORI 
DEL 4/12/2024, AMMONTA AD € 100.917,29 OLTRE IVA AL 22%, PER 
COMPLESSIVI € 123.119,09,  DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 PER I 
LAVORI DA PAGARSI A FATTURA RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEL 
9/12/2024 AMMONTA AD € 4.707,20 OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI € 
5.742,78, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°3 PER I LAVORI DA PAGARSI 
A FATTURA RELATIVI ALLE ANALISI DI LABORATORIO DEL 9/12/2024 
AMMONTA AD € 2.400,00 OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI € 2.928,00 
ALL’IMPRESA CARDAROPOLI GROUP S.N.C. (P.IVA 04914220654) CON SEDE 
IN VIA NUNZIANTE BASILE, 20  84082 BRACIGLIANO (SA) CIG: B10A1D3C91

CIG: B10A1D3C91 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con Determinazione Dirigenziale n° 76 del 12/01/2024 è stata approvato il progetto definitivo esecutivo 
dell’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO 
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 
NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E MOIANO” dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui 
€ 151.925,13 per lavori ed € 48.074,87 per somme a disposizione, ed è stato stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dei lavori tramite una procedura di affidamento negoziata senza bando ai sensi dell’art. 
50 c.1 lett.c del D.Lgs. n° 36/2023;

 con Determinazione Dirigenziale n° 1236 del 20/06/2024 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa 
Cardaropoli Group Snc di Giovanni Cardaropoli e f.lli (P.iva 04914220654), con sede legale in 
Bracigliano (SA) 84082 alla Via Nunziante Basile per l’importo al netto del ribasso offerto del 33,133% di 
€ 101.920,00 per lavori (compreso € 1.002,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
€22.422,40 per IVA al 22%;

 con la medesima  Determinazione Dirigenziale n° 1236 quindi è stato approvato il quadro economico 
rimodulato per complessivi € 143.991,27 e sono state impegnate in via definitiva le somme a favore 
dell’Impresa rispettivamente con gli impegni 1602/24 per i lavori, 1604/24 per gli oneri di smaltimento, 
1605/24 per le prove di laboratorio sul capitolo 12423.11; 
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CONSIDERATO CHE:

 in data 31/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge ai 
sensi del D.lgs. 36/2023 art.17 c.8 – art.50 c.6 e art. 3 allegato ll .14;

 in data 3/09/2024 rep. n. 19 è stato sottoscritto con l’impresa Cardaropoli Group Snc di Giovanni 
Cardaropoli e f.lli (P.iva 04914220654), il contratto di appalto, per l’importo di  € 101.920,00 per lavori 
(di cui 100.917,30 per lavori al netto del ribasso del 33,133% e € 1.002,70 per oneri di sicurezza non 
soggetti   a ribasso) oltre € 22.422,40 per IVA al 22%;

 in data 4/12/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori a tutto il 4/12/2024, il cui certificato di 
pagamento n° 1 datato 4/12/2024 ammonta ad €. 100.917,29, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 
123.119,09;

 in data 9/12/2024 sono state approvate le spese di smaltimento dei rifiuti riferite alla documentazione 
trasmessa a questo Ente in data 5/12/2024 prot. n° 30790, il cui certificato di pagamento n° 2 datato 
9/12/2024 ammonta ad €. 4.707,20, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 5.742,78

 in data 9/12/2024 sono state approvate le spese delle prove di laboratorio effettuate sui provini di asfalto 
trasmesse a questo ente in data 19/11/2024 con prot.n° 29130, il cui certificato di pagamento n° 3 datato 
9/12/2024 ammonta ad € 2.400,00, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.928,00;

 in data 7/10/2024 è stato rilasciato regolare DURC prot. INPS_42857947 (scadenza validità 4/02/2025) 
per l’impresa appaltatrice Cardaropoli Group Snc;

 l’impresa Cardaropoli Group Snc ha trasmesso la fattura n°137 (lavori) del 11/12/2024 dell’importo di €. 
100.917,29, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 123.119,09;

 l’impresa Cardaropoli Group Snc ha trasmesso la fattura n°138 (prove di laboratorio) del 11/12/2024 
dell’importo di €. 2.400,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.928,00;

 l’impresa Cardaropoli Group Snc ha trasmesso la fattura n°139 (oneri di smaltimento) del 11/12/2024 
dell’importo di €. 4.707,20, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 5.742,78

VISTI:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 n.18 del 29.06.2023: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto 
dell’esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.

 N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art.170, 
comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori 
pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e 
servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

 N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai 
sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
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DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

 la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 
nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare per l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 
0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E MOIANO”, lo Stato Finale per lavori 
a tutto il 4/12/2024, il cui certificato di pagamento n° 1 datato 4/12/2024 ammonta ad €. 100.917,29, oltre 
IVA al 22%, per complessivi €. 123.119,09;

2) di liquidare e pagare all’impresa Cardaropoli Group Snc di Giovanni Cardaropoli e f.lli (P.iva 
04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) 84082 alla Via Nunziante Basile, il certificato n° 1 
datato 4/12/2024 dell’importo di €. 100.917,29, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 123.119,09, a valere 
sulla fattura n° 137 del 11/12/2024 di pari importo;

3) di approvare per l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 
0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E MOIANO.”, spese delle prove di 
laboratorio effettuate sui provini di asfalto, il cui certificato di pagamento n° 2 datato 9/12/2024 ammonta 
ad €. 2.400,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.928,00;

4) di liquidare e pagare all’impresa Cardaropoli Group Snc di Giovanni Cardaropoli e f.lli (P.iva 
04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) 84082 alla Via Nunziante Basile, il certificato n° 2 
datato 9/12/2024 dell’importo di €. 2.400,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.928,00, a valere 
sulla fattura n° 138 del 11/12/2024 di pari importo;

5) di approvare per l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 
0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E MOIANO.”, spese relative agli oneri 
di smaltimento, il cui certificato di pagamento n° 3 datato 9/12/2024 ammonta ad € 4.707,20, oltre IVA al 
22%, per complessivi €. 5.742,78;

6) di liquidare e pagare all’impresa Cardaropoli Group Snc di Giovanni Cardaropoli e f.lli (P.iva 
04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) 84082 alla Via Nunziante Basile, il certificato n° 3 
datato 9/12/2024 dell’importo di €. 4.707,20, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 5.742,78, a valere 
sulla fattura n° 139 del 11/12/2024 di pari importo;

7) di imputare la somma complessiva data dai precedenti tre certificati di pagamento di €. 131.789,87 sul 
capitolo n° 12423.11 rispettivamente con gli impegni n° 1602/2024 per € 123.119,09 (fattura n°130), n° 
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1605/2024 per € 2.928,00 (fattura n°131) e n°1604/2024 per € 5.724,78 (fattura n°132);

8) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli 
previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

9) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267);

10) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

11) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

12) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
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Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12423.11 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1602 € 124.342,40  N. 0  € 0,00 N. 4529 € 123.119,09

  

Descrizione Creditore
Cardaropoli Group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F..li   

Descrizione Impegni Assunti
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA 
S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E 
MOIANO APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI IL 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PER I LAVORI DEL 4/12/2024, ALL’IMPRESA CARDAROPOLI GROUP 
S.N.C.  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12423.11 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1605 € 3.000,00  N. 0  € 0,00 N. 4530 € 2.928,00

  

Descrizione Creditore
Cardaropoli Group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F..li   

Descrizione Impegni Assunti
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA 
S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E 
MOIANO APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°3 PER I 
LAVORI DA PAGARSI A FATTURA RELATIVI ALLE ANALISI DI LABORATORIO DEL 9/12/2024 ALL’IMPRESA 
CARDAROPOLI GROUP S.N.C.  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12423.11 2024  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1604 € 8.264,37  N. 0  € 0,00 N. 4531 € 5.742,78

  

Descrizione Creditore
Cardaropoli Group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F..li   

Descrizione Impegni Assunti
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA 
S.P. N.123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT’AGATA DE’GOTI E 
MOIANO APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI IL 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2  PER I LAVORI DA PAGARSI A FATTURA RELATIVI ALLO 
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SMALTIMENTO DEL 9/12/2024, ALL’IMPRESA CARDAROPOLI GROUP S.N.C.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


