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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02/01/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO 
DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIOEU. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ISTITUTO “S. RAMPONE” DI BENEVENTO” FINANZIATO CON D.M. N. 
13/2021, SUCCESSIVO D.M. N. 116/2022 A VALERE SU FONDI PNRR. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN LINEA TECNICA. 

CIG: 9884047D9A CUP: I81D20000470001

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato Dirigente del 

Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni;
- la determinazione n. 499 del 21.03.2022 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui all’oggetto, l’arch. Michele 

Orsillo;

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 2381 del 29.11.2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori 

in oggetto, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.101.887,97 per lavori, incluso € 8.665,44 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 398.112,03 per somme a disposizione;

- l’intervento è stato finanziato con D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha 
riprogrammato le risorse di cui al D.M. n° 13/2021 e confermato per l’intervento in oggetto l’importo già stanziato 
pari ad €.1.500.000,00, a valere sui fondi PNRR;

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione Accordo di concessione di finanziamento per la 
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell’Istituto “S.Rampone” di Benevento, accordo registrato al protocollo del suddetto 
Ministero n. 94723 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24669 del 10/11/2022;

- il Ministero dell’Istruzione ha effettuato il versamento dell’anticipazione del 20% del contributo oltre ad un ulteriore 
10%, per un totale di € 450.000,00 con tre reversali: 1) Reversale n. 3002 del 30.12.2022 di € 150.000,00, 2) 
Reversale n. 3003 del 30.12.2022 di € 150.000,00, 3)  Reversale n. 3290 del 20.12.2023 di € 150.000,00;

DATO ATTO CHE:
- con determina n. 2699 del 29.12.2023 si procedeva all’aggiudicazione di efficacia dei lavori, ex art. 32, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016, alla THERMO HOUSE S.R.L. con sede a Cervinara (AV) alla via Pantanari s.n.c. (P.I. 
02526710641) alle condizioni contenute nell’offerta tecnica e nell’offerta economica prodotta, per un importo 
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complessivo di aggiudicazione di € 1.101.887,97, compresi oneri della sicurezza, e tempo di esecuzione dei lavori di 
giorni 292;

- in data 08.02.2024 è stato sottoscritto con la THERMO HOUSE S.R.L. il contratto di appalto dei lavori rep. n. 
2894/2024 del 08.02.2024;

- in data 30.11.2023 è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza;
- in data 25.06.2024, verbale prot. n. 16134 del 25.06.2024, si è provveduto alla consegna definitiva ed all’effettivo 

inizio dei lavori;
- con la predetta determina n. 2699 del 29.12.2023 è stato approvato anche il quadro tecnico economico, rimodulato 

post-gara, relativo all’intervento e di seguito allegato:
Voce Descrizione POST-GARA

A IMPORTO  LAVORI

Spese tecniche per progetto definitivo al netto del ribasso di gara 35.176,50  €

Spese tecniche per progetto esecutivo al netto del ribasso di gara 29.663,05  €

A.1 Importo lavori al netto del ribasso di gara 1.028.382,98  €

Totale A1 1.093.222,54  €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.665,44  €

TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.101.887,97  €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia 25.000,00  €

B.2
Spese Tecniche per redazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Direzione 

Lavori, CSE e Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
43.000,00  €

B.3

Spese per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 per 
attività Tecnico Amministrative di supporto al Rup (compresa verifica e validazione 
del progetto) 

18.529,13  €

B.4 Spese per commissione giudicatrice 00,00  €

B.5 Oneri di discarica a fattura (compreso I.V.A.) 40.143,22  €

B.6 IVA sui lavori                      10% 103.704,84  €

B.7 IVA su altre prestazioni       22% 36.662,58  €

B.8 Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali          4% 4.313,58  €

B.9 Imprevisti      5% 54.494,96  €

B.10 Spese per pubblicità 1.193,44 €

B.11 Somme derivanti da ribasso d’asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell’art. 

24, comma 1, D.L. n. 13 del 24.02.2023)
71.070,27 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 398.112,02  €

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.500.000,00 €

TENUTO CONTO  che nel corso dei lavori si è ravvisata la  necessità di effettuare interventi aggiuntivi e migliorativi 
non previsti, per ragioni economiche, nel progetto esecutivo  approvato con determinazione dirigenziale n. 2381 del 
29.11.2023,;
RILEVATO che gli interventi   prevedono  ulteriori lavorazioni non previste in contratto per complessivi € 
_________________ (al netto del ribasso di gara pari al _______)  che migliorano qualitativamente l’intervento  non  
modificano la natura e la finalità dell’appalto  con incremento dell’importo contrattuale pari al  ______ %   e che quindi 
ricade  nelle fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che le risorse aggiuntive  pari ad_________________ trovano copertura in parte con l’utilizzo delle 
somme derivanti da ribasso d’asta ed in parte dalla rimodulazione del quadro economico mediante l’utilizzo delle somme 
a disposizione  non impiegate e  quindi che rappresentano economie;  
VISTA la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Giancarlo Corsano, Dirigente del Settore 6 – 
Assetto e Gestione del Territorio – Forestazione  e  sottoscritta dalla ditta appaltatore, composta dai seguenti  elaborati:
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che anche se non materialmente allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;

DATO ATTO che  ha firmato la predetta perizia di variante tecncica e supplettiva presenta il seguente quadro economico 
comparativo, pre-gara, post gara e di variante:

Voce  Descrizione BASE di GARA POST-GARA VARIANTE
A IMPORTO TOTALE  BASE D'APPALTO      

A.1 ONERI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso)      
A.1.1 Spese tecniche per progetto definitivo 36.984,29 € 35.176,50 € 35.176,50 €
A.1.2 Spese tecniche per progetto esecutivo 31.187,50 € 29.663,05 € 29.663,05 €

 Ribasso  4,888% 0,00 € 3.257,72 € 0,00 €
 Subtotale 68.171,79 € 64.839,55 € 64.839,55 €

A.2 LAVORI    
A.2.1 Importo  lavori soggetti a ribasso 1.081.233,68 € 1.081.233,68 € 1.212.525,91 €
A.2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.665,44 € 8.665,44 € 32.604,05 €

 Ribasso  4,888% 0,00 € 52.850,70 € 59.268,27 €

 Sutotale 1.089.899,12 € 1.037.048,42 € 1.185.861,69 €

 TOTALE  A1 + A2 1.158.070,91 € 1.101.887,97 € 1.250.701,24 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B.1 Lavori in economia (iva inclusa) 25.000,00 € 25.000,00 € 14.382,67 €

B.2
Spese Tecniche per redazione progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, Direzione Lavori, CSE e Collaudo Statico e Tecnico 
Amministrativo

43.000,00 € 43.000,00 € 30.000,00 €

B.3
Spese per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016 per attività Tecnico Amministrative di supporto al Rup 
(compresa verifica e validazione del progetto)

18.529,13 € 18.529,13 € 20.011,22 €

B.4 Spese per commissioni giudicatrici 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €

B.5 Oneri di discarica a fattura (compreso I.V.A.) 40.143,22 € 40.143,22 € 21.000,00 €

B.6 IVA sui lavori  10% 111.489,91 € 103.704,84 € 119.036,17 €

B.7 IVA su altre prestazioni 22% 37.425,00 € 36.662,58 € 28.168,70 €

B.8
Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali   
4% 4.446,87 € 4.313,58 € 1.200,00 €

B.9 Imprevisti  5% 54.494,96 € 54.494,96 € 4.500,00 €

B.10 Spese per pubblicità 1.400,00 € 1.193,44 € 1.000,00 €

B.11 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 341.929,09 € 327.041,75 € 249.298,76 €

 Totali 1.500.000,00 € 1.428.929,72 € 1.500.000,00 €
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ECONOMIE - Somme derivanti da ribasso d’asta (eventualmente 
utilizzabili ai sensi dell’art. 24, comma 1, D.L. n. 13 del 
24.02.2023)

0,00 € 71.070,28 € 0,00 €

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016, ed in particolare l’art. 106, comma 2, lettere a) e b) che disciplina e contempera l’adozione 
della variate di che trattasi; 

RITENUTO doversi provvedere nel merito, per il buon esito dell’iniziativa; 

VISTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: 
- n. 18 del 29.06.2023: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell’esercizio 

Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L. 56/2014”.;
- n. 37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs 

n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del 
fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

- n. 38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 
174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

VISTE LE DELIBERAZIONI PRESIDENZIALI: 
- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che 

individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’organigramma e funzionigramma, dalla quale risulta che 
i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del 
Segretario Generale;

- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente 
approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;

- n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 
267/2000) ”; 

- n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 
2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto 
con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;
DATO ATTO che, nella fattispecie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;
VISTI: 
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto della Provincia di Benevento; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
DI APPROVARE relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto 
Superiore “S. Rampone” di Benevento"  la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giancarlo Corsano, 
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Dirigente del Settore 6 – Assetto e Gestione del Territorio – Forestazione  e  sottoscritta dalla ditta appaltatore, costituita 
dagli elaborati riportati in premessa;
DI DARE  ATTO che le  lavorazioni  di cui alla perizia di variante, non previste in contratto, per complessivi € 
_________________ (al netto del ribasso di gara pari al _______),  migliorano qualitativamente l’intervento,  non  
modificano la natura e la finalità dell’appalto  ed  incrementano l’importo contrattuale del  ______ % ,    quindi ricadono  
nelle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico della perizia di variante, che non comporta la previsione di oneri  
aggiuntivi rispetto alle risorse previste nel quadro economico post-gara:

Voce Descrizione VARIANTE

A Importo totale lavori

Spese tecniche per progetto definitivo al netto del ribasso di gara 35.176,50  €

Spese tecniche per progetto esecutivo al netto del ribasso di gara 29.663,05  €

A.1 Importo lavori al netto del ribasso di gara - VARIANTE 1.185.861,69  €

Totale A1 1.212.525,91  €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.665,44  €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  - VARIANTE 23.938,61  €

TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.250.701,24  €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Lavori in economia 14.382,67 €

B.2
Spese Tecniche per redazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, 

Direzione Lavori, CSE e Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
30.000,00  €

B.3

Spese per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016 per attività Tecnico Amministrative di supporto al Rup (compresa 
verifica e validazione del progetto) 

20.011,22 €

B.4 Spese per commissione giudicatrice 00,00  €

B.5 Oneri di discarica a fattura (compreso I.V.A.) 21.000,00  €

B.6 IVA sui lavori                      10% 119.036,17 €

B.7 IVA su altre prestazioni       22% 28.168,70 €

B.8 Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali                         4% 1.200,00  €

B.9 Imprevisti                             5% 4.500,00  €

B.10 Spese per pubblicità 1.000,00 €

B.11 Allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 249.298,76  €

Somme derivanti da ribasso d’asta (eventualmente utilizzabili ai sensi 

dell’art. 24, comma 1, D.L. n. 13 del 24.02.2023)
00,00 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.500.000,00 €

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, elaborati che fa parte della 
predetta variante;
DI TRASMETTERE la perizia di variante tecnica e suppletiva al MIUR, tramite piattaforma telematica, al fine di 
ottenere l’approvazione del quadro tecnico economico di variante;
DI STABILIRE che l’affidamento dei maggiori lavori all’appaltatore THERMO HOUSE S.R.L. con sede a Cervinara 
(AV) alla via Pantanari s.n.c. (P.I. 02526710641) è subordinato all’approvazione del quadro tecnico economico della 
perizia di variante da parte del MIUR.
DI DEMANDARE al RUP  l’adozione degli atyti gestionali conseguenti per il buon esito delle lavorazione; 
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Il RUP
f.to (ORSILLO MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO 

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


