
1

COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 11/02/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E 
RISANAMENTO PIANO VIABILE – COMPARTO 3 “TITERNO-TAMMARO”. 
FONDI ORDINARI MIT - ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 06/12/2024, DELLO STATO FINALE DEI 
LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE 
DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 18/12/2024 CORRISPONDENTE 
ALLO STATO FINALE. PAGAMENTO ALLA IMPRESA LOGIK ISONE S.R.L. 
(P.IVA 01149040626), CON SEDE VIA PIAZZETTA PALMIERI, 35, 82030 - 
FAICCHIO (BN), DELLA FT. N. 01/PA/2025 DEL 31/01/2025 RELATIVA AL 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 18/12/2024, PER L’IMPORTO DI € 
34.465,08 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 42.047,40. SVINCOLO DELLA 
POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6230400865 EMESSA IN DATA 21/03/2024 DALLA 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI “HDI ASSICURAZIONI”.

CIG: A01E436632 CUP: I86G21000020001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- Il MIT ha stanziato per la Provincia di Benevento per l’annualità 2022 l’importo di € 800.000,00 per gli 

interventi sull’intera rete stradale Provinciale e per il Comparto 3 “Titerno-Tammaro” viene 
annualmente destinata la somma complessiva di € 160.000,00;

- Relativamente all’annualità 2022 è inserito il progetto denominato “Interventi di manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria e Risanamento Piano Viabile” nel Comparto 3 “Titerno-Tammaro” per 
l’importo di € € 160.000,00;

- Con deliberazione Presidenziale n° 318 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dell’intervento denominato “Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e 
Risanamento Piano Viabile- Comparto 3 “Titerno Tammaro Fondi ordinari MIT Anno 2022”;

- Con determinazione dirigenziale n.1397 del 10/07/2023 del Settore 4° Viabilità e Infrastrutture è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al medesimo intervento (CIG: A01E436632) ed 
espletata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 c.1 lett. A del D.lgs. 36/2023;

- Tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 26855 del 
6/11/2023 alla ditta LOGIK ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 
82030 - Faicchio (BN);

- con determinazione dirigenziale n. 120  del 16/01/2024, sono stati affidati i lavori in oggetto, all’impresa 
LOGIK ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 82030 - Faicchio 
(BN), per l’importo complessivo di € 102.065,34, di cui € 99.990,70  per lavori al netto del ribasso 
offerto del 20,11% ed € 2.074,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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- con contratto d’appalto del 29/03/2024, i lavori in oggetto, sono stati affidati all’impresa LOGIK ISONE 
S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 82030 - Faicchio (BN), per l’importo 
complessivo di € 102.065,34, di cui € 99.990,70  per lavori al netto del ribasso offerto del 20,11% ed € 
2.074,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e l’impresa appaltatrice provvedeva a costituire 
polizza assicurativa n. 6230400865, emessa in data 21/03/2024 dalla compagnia “HDI Assicurazioni”, 
costituita a garanzia della cauzione definitiva;

- con processo verbale del 19/01/2024, redatto ai sensi dell’art. 114 e 117 del D.Lgs. 36/2023, i lavori in 
oggetto sono stati consegnati all’impresa LOGIK ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via 
Piazzetta Palmieri, 35, 82030 - Faicchio (BN);

CONSIDERATO CHE:
 in data 25/11/2023 sono stati emessi lo Stato d’Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/05/2024 ed il relativo 

Certificato di pagamento n. 1, dai quali risulta il credito netto dell’impresa:
 per lavori, di € 67.600,00 oltre Iva al 22% pari ad € 14.872,00 per un tot. di € 82.472,00;

 in data 06/12/2024 è stata redatta la Perizia di assestamento Finale;
 in data 13/12/2024 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
 in data 18/12/2024 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 in 

pari data, dai quali risulta il credito netto dell’impresa:
 per lavori, di € 34.465,08 oltre Iva al 22% pari ad € 7.582,32 per un tot. di € 42.047,40;

 in data 13/01/2025 è stato emesso il Certificato di Regolare esecuzione accompagnato dalla Relazione sul 
Conto Finale;

 sulla base delle disponibilità di cassa è possibile procedere al pagamento del credito netto dell’impresa per 
lavori di € 42.047,40 Iva inclusa.

VISTI:
 la fattura n° 01/PA/2025 del 31/01/2025 dell’importo di € 34.465,08, oltre IVA al 22%, per complessivi € 

42.047,40, emessa dalla società LOGIK ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta 
Palmieri, 35, 82030 - Faicchio (BN) ed acquisita al Prot. n. 2929 del 01/02/2025;

 l’attestazione di congruità rilasciata da CNCE prot. 202500050BN00/3 del 29/01/2025 alla ditta LOGIK 
ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 82030 - Faicchio (BN);

 il DURC prot. INAIL_46465332 del 08/11/2024 (scadenza 08/03/2025) della LOGIK ISONE S.R.L. 
(P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 82030 - Faicchio (BN);

VISTI:
 il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

 il D.Lgs. 267/2000;

 lo Statuto Provinciale;

 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;

 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura 

organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021; 

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo 

temporaneo della microstruttura dell’Ente.

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-

2026;

 la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto 

dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
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 la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;

 la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 

n.267”).

 la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di 

Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli 

artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2025-2027.

RICHIAMATI:
 la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico e la 

determinazione dirigenziale n° 90 del 16/01/2025 di proroga dell’incarico fino al 30/06/2025;

 il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato 

Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
1) di approvare per i lavori “Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Risanamento Piano 

Viabile” nel Comparto 3 “Titerno-Tammaro” la Perizia di assestamento Finale del 06/12/2024 con il 
seguente Quadro Economico:

A) LAVORI A MISURA

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 125.163,32

A.2) Ribasso offerto del 20,11% € 25.170,34

A.3) Restano € 99.992,98

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.072,10

TOTALE LAVORI € 102.065,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 22.454,32

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.544,70

b.3) Autorità di vigilanza € 35,00

Totale somme a disposizione € 25.034,32

TOTALE GENERALE € 127.099,10

ECONOMIE €   32.900,90
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2) di approvare e liquidare per i lavori denominati “Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria e 
Risanamento Piano Viabile” nel Comparto 3 “Titerno-Tammaro” lo Stato Finale dei Lavori e relativo 
Certificato di pagamento n. 2 del 18/12/2024, dai quali risulta il credito netto dell’impresa:
 per lavori, di € 34.465,08 oltre Iva al 22% pari ad € 7.582,32, per un tot. di € 42.047,40;

3) di approvare per i lavori in oggetto:
 il Certificato di Regolare esecuzione, accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale, del 13/01/2025;

4) di pagare, alla ditta LOGIK ISONE S.R.L. (P.IVA 01149040626), con sede Via Piazzetta Palmieri, 35, 
82030 - Faicchio (BN), il credito netto, come da Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di pagamento 
n. 2 del 18/12/2024:
 per lavori, di € 34.465,08 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 42.047,40, giusta fattura n° 01/PA/2025 del 

31/01/2025 di pari importo, acquisita al Prot. n. 2929 del 01/02/2025;
5) di imputare la spesa complessiva di € 42.047,40, sul capitolo n° 12410, impegno n° 3674/2023;
6) di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 6230400865 emessa in data  21/03/2024 dalla 

compagnia di assicurazioni HDI Assicurazioni e costituita a garanzia della cauzione definitiva;
7) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti 

dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
8) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267);

9) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

10) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

11) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di 
competenza;

12) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia,  all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

       

Il RUP
f.to (PARENTE GERMANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12410 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 3674 € 42.048,01  N. 0  € 0,00 N. 300 € 42.047,40

  

Descrizione Creditore
LOGIK ISONE S.R.L   

Descrizione Impegni Assunti
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE–
COMPARTO 3 “TITERNO-TAMMARO”.FONDI ORDINARI MIT-ANNUALITA’ 2022.APPROVAZIONE DELLA 
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 06/12/2024, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. PAGAMENTO ALLA IMPRESA LOGIK ISONE S.R.L. SVINCOLO 
DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6230400865.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


