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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 11/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI 
SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI 
INCIDENTALI.  APPROVAZIONE STATO FINALE PERIZIA TECNICA E DEL 
PAGAMENTO FINALE CON LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DR SEGNALETICA 
SRLS (P.I. 01734150624), IN VIA LOCALITà PANTANO II SNC 82030 
TORRECUSO (BN) –, DEL SALDO FINALE PER L’IMPORTO TOTALE DI € 
2.854,09. 

CIG: B488983D5F 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 Con determina dirigenziale n° 2292 del 13/11/2024 veniva approvata la perizia tecnica del progetto 
“LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 
FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI.  APPROVAZIONE 
PERIZIA TECNICA PER COMPLESSIVI  € 3.000,00€.” e indetta la procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art.50, comma 1, lettera a del D.Lgs. 36/2023; 

 Con determina dirigenziale n° 2663 del 17/12/2024 veniva aggiudicata in via definitiva l’esecuzione 
dell’intervento di cui sopra alla ditta DR SEGNALETICA SRLS (P.IVA 01734150624),  con sede in 
Località Pantano II snc,  Torrecuso (BN) con il seguente quadro economico di spesa rimodulato: 

A) LAVORI A MISURA

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 2.050,00

A.2) Ribasso offerto del 3,00% € 61,50

A.3) Restano € 1.988,50

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 350,92

TOTALE LAVORI € 2.339,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 514,67

b.2)  Art. 45 d.lgs. n° 36/2023 - Incentivo 2% € 48,02

b.3) Autorità di vigilanza € 

b.4) Imprevisti €22,86
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Totale somme a disposizione € 585,55

TOTALE GENERALE € 2.924,97

Economie 75,03

CONSIDERATO CHE:

 La ditta DR SEGNALETICA Srl ha provveduto a fornire la prestazione pattuita mediante la sostituzione 
dei guard rail danneggiati come da elaborazione presente nella su citata perizia tecnica per il totale 
dell’importo previsto nel predetto quadro economico; 

 la stessa ditta DR SEGNALETICA Srl ha trasmesso con nota prot.n. 001848 del 22/01/2025 al Dirigente 
del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture fattura n.10/2025 per un importo totale di € 2.854,09 compreso 
IVA;

DATO ATTO che la ditta DR SEGNALETICA Srl P.IVA (01734150624),  con sede in Località Pantano II 
snc,  Torrecuso (BN), risulta essere unico affidatario del servizio in oggetto;

RILEVATO che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusto certificato DURC ON 
LINE del 7/11/2024 prot. n. 46445928;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.854,09 compreso IVA, giusta fattura n. 
10/2025 del 21/01/2025, acquisita con protocollo n. 1848 del 22/01/2025; 

TENUTO CONTO CHE:

 in data 01/04/2023 è entrato in vigore il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n° 36 del 
31/03/2023, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro 

struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto 

organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.
 la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 

2022/2024;
 la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
 la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 

2023;
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 la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
– periodo 2023/2025;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto 
dell'esercizio Finanziario 2022”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di 
Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: 
Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 
L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione

2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio 
Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. 
Finanziamenti PNRR”;

 la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);

 La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al 
bilancio di previzione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del 
TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, 
all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. 
Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 
55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

RICHIAMATI:

 la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

 il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare per l’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL 
DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI 
INCIDENTALI.”, lo Stato Finale per lavori a tutto il 24/01/2025, il cui certificato di pagamento n° 1 
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datato 24/01/2025 ammonta ad €. 2.339,42, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.854,09;
2. di liquidare e pagare alla ditta Dr Segnaletica Srl con sede in via Località Pantano II snc,  Torrecuso 

(BN), P.I. 01734150624, a saldo la somma di € 2.854,09 compreso IVA, quale importo spettante per il 
servizio in oggetto, giusta fattura n. 10/2025 del 22/01/2025; 

3. di imputare la somma complessiva di € 2.854,09 sul capitolo n° 7518 impegno n°3197/2024; 
4. di richiedere al Settore Finanze e Controllo l’emissione del mandato di pagamento;
5. di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (DE CICCO LUCA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

1.03.02.09.008 10.5 7518 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 3197 € 2.854,09  N. 0  € 0,00 N. 326 € 2.854,09

  

Descrizione Creditore
DR SEGNALETICA SRLS   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE 
VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE PERIZIA TECNICA E 
DEL PAGAMENTO FINALE CON LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DR SEGNALETICA SRLS, IN VIA LOCALITà 
PANTANO II SNC 82030 TORRECUSO (BN) –, DEL SALDO FINALE PER L’IMPORTO TOTALE DI € 2.854,09  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


