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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 17/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 
RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 
“VOLTURNO – TELESINO” (Cod. 04744.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI 
ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE EMESSO IN DATA 
23/12/2024 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DATATO 
23/01/2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINALE  ALLA DITTA 
EDILPERNA DI PERNA FIORENZO &C. S.A.S. (P.IVA 01369120629), CON SEDE 
IN VIA CASTAGNOLA N°44, 82030 FRASSO TELESINO (BN), DELL’IMPORTO 
DI €. 24.722,37, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 30.161,29. CUP: 
I86G18000370001  CIG A01405F1BE 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 Con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia 

di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €.2.512.554,79;
 Questo Ente, così come previsto dall’art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente 

Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
 con deliberazione presidenziale n°48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d’atto dell’autorizzazione 

del programma degli interventi del M.I.T. con nota pec dell’8/03/2019, acquisita al prot. n.7652;
 Relativamente all’annualità 2021 è inserito il progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del 
comparto 4 “Volturno – Telesino” (codice intervento 04744.19.BN) per l’importo di €.200.000,00.

CONSIDERATO CHE:
 Con determinazione dirigenziale n° 615 del 27/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica di cui all’oggetto, per complessivi €. 200.000,00;
 Con determinazione dirigenziale n° 985 del 16/05/2023 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo per l’importo complessivo di €. 200.000,00;
 con la citata determinazione dirigenziale n° 985 del 16/05/2023 è stata indetta la relativa gara di 

appalto, prevedendo l’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 s.m.i.;
 con determinazione dirigenziale n° 2231 del 13/11/2023 l’intervento di cui in oggetto è stato affidato 

alla ditta Edilperna di Perna Fiorenzo &C. s.a.s. (P.IVA 01369120629), con sede in via Castagnola n° 
44, 82030 Frasso Telesino (BN) ed approvato il seguente quadro economico di spesa rimodulato:
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A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 148.635,64

A.2) Ribasso del 20,595% € 30.611,51

A.3) Restano € 118.024,13

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.111,33

TOTALE LAVORI € 119.135,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 26.209,80

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023 € 2.994,94

b.3) ANAC € 35,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € -

b.5) Imprevisti max 5% di A € 7.079,94

b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 44.544,86

Totale somme a disposizione € 80.864,54

TOTALE GENERALE € 200.000,00

DATO ATTO CHE:
 in data 17/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
 in data 02/05/2024 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto per l’importo netto 

di €.119.135,46, oltre IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n° 1705 del 21/08/2024 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n° 

1 per lavori a tutto il 18/07/2024, il cui certificato di pagamento datato 22/07/2024 ammontava ad €. 
93.543,08, oltre IVA al 22% per un totale di €. 114.122,56;

 in data 27/11/2024 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
 in data 27/11/2024 è stata redatta perizia di assestamento finale per un importo netto dei lavori, al netto 

del ribasso offerto, di €. 118.265,45, oltre IVA come per legge;
 in data 23/12/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori per un importo complessivo netto di 

€.118.265,45, oltre IVA al 22%, a cui detraendo l’importo del certificato n° 1 del 22/07/2024, 
dell’importo di €. 93.543,08, oltre IVA al 22%, residua un saldo finale di €. 24.722,37, oltre IVA al 
22%, per un totale di €. 30.161,29;

 in data 23/01/2025 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l’importo 
contabilizzato nello stato finale.

 In data 07/02/2025, prot. n° 3467, è stata acquisita l’attestazione di congruità del costo della 
manodopera (D.M. 143 del 25/06/2021);

 In data 10/02/2025 la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 4/PA del 10/02/2025 dell’importo di 
€. 24.722,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29.

VISTO il DURC prot. INPS_43286892 del 29/10/2024 (scadenza validità 26/02/2025).

VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 

del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro 
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struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto 

organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.
 la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 

2022/2024;
 la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
 la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 

2023;
 la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione periodo 2023/2025;
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 

co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema 

di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 
267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

 la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2024- 2026;

RICHIAMATI:

 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 
nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

 la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l’arch. 
Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del 
reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) di approvare per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 “Volturno – Telesino” (codice 04744.19.BN) 
la perizia di assestamento finale redatta in data 27/11/2024 per l’importo di €. 118.265,45, oltre IVA come per 
legge;

2) di approvare per il suddetto intervento lo stato finale dei lavori per un importo complessivo netto di 
€.118.265,45, oltre IVA al 22%, a cui detraendo l’importo del certificato n° 1 del 22/07/2024, 
dell’importo di €. 93.543,08, oltre IVA al 22%, residua un saldo finale di €. 24.722,37, oltre IVA al 
22%, per un totale di €. 30.161,29;

3) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 23/01/2025 con il quale è stato 
confermato l’importo contabilizzato nello stato finale.

4) di liquidare e pagare alla ditta Edilperna di Perna Fiorenzo &C. s.a.s. (P.IVA 01369120629), con sede 
in via Castagnola n° 44, 82030 Frasso Telesino (BN), il saldo finale dell’importo di €.24.722,37, oltre 
IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29, a valere sulla fattura n° 4/PA del 10/02/2025, di pari 
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importo;
5) di imputare la somma complessiva di €. 24.722,37 sul capitolo n° 12411, imp. n°702/2024;
6) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli 

previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267);

8) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

9) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12411 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 702 € 31.222,70  N. 0  € 0,00 N. 410 € 30.161,29

  

Descrizione Creditore
EDILPERNA di Perna Fiorenzo eC. s.a.s.   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE 
STRADE DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” (Cod. 04744.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI 
ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINALE ALLA DITTA EDILPERNA DI PERNA 
FIORENZO &C. S.A.S.. CUP: I86G18000370001 CIG A01405F1BE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


