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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 441 DEL 25/02/2025

OGGETTO: SP N. 109 "VITULANESE 1° TRONCO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” - 
D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 CODICE DI INTERVENTO N. 02308.20 
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI A TUTTO IL 01/10/2024 – 
RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTO FINALE ALL’O.E. TIRRENO STRADE 
S.R.L. (P.IVA 09366891001)

CIG: B0E271E5B6 CUP: I57H20002020001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

– Con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento 

per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;

– Questo Ente, così come previsto dall’art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il 

piano quinquennale degli interventi a farsi;

– - il M.I.T. con decreto n. 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città 

Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018”, ha previsto risorse 

finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018.

– nel summenzionato programma è inserito per l’anno 2023 e 2024 il progetto di cui in oggetto per l’importo complessivo 

di €. 500.000,00 di cui €. 237.705,05 per l'anno 2023 ed €. 262.294,95 per l'anno 2024;

– il progetto per “SP n. 109 "vitulanese 1° tronco" - lavori di messa in sicurezza - per complessivi € 500.000,00 la cui 

copertura è assicurata con i fondi annuali del D.M. n. 123 del 19/03/2020 è individuato nel programma triennale dei 

lavori pubblici anno 2023/2025 avente CUP I57H2002020001 e codice di intervento n. 02308.20

– con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 16/1/2024 per le motivazioni nella stessa riportate, è

– stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’intervento denominato “SP n. 109 "Vitulanese 1° tronco" - Lavori di 

messa in sicurezza” per l’importo complessivo di € 500.000,00;

– con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 112 del 16/1/2024 è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori 

in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 previa 

consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento https://provincia-

benevento.acquistitelematici.it - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque 

operatori economici;

– con determinazione n. 856 dell’ 24/04/2024, previa procedura di affidamento ai sensi dell’art. ell’articolo 50 comma 1 

lett. c) del D.lgs. 36/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico alla Società Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 

09366891001), con sede legale in Roma alla Via del Casale Solaro n.119, con il ribasso offerto del 28,345% per 

l’importo netto di € 269.163,86 di cui € 4.936,52 per oneri della sicurezza;
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PRESO ATTO che:

– con determinazione Dirigenziale n. 885 del 02/05/2024 è stato autorizzato il subappalto all’impresa FRC 

COSTRUZIONI srl partita iva. 01617810625 con sede in via San Libero -82030 Torrecuso (BN);

– con determinazione Dirigenziale n. 912 del 06/05/2024 è stato autorizzato il subappalto all’impresa TEKNECO s.r.l.s.” 

con sede in Benevento (BN) alla contrada Pino n° 114, Partita I.V.A. 01781660624;

CONSIDERATO che:

– in data 29/04/2024 è stata disposta la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’ D.Lgs 36/2023 art. 17 c. 8 - art. 50 

C. 6 e art. 3 allegato II.14;

– in data 07-05-2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.;

– con determinazione n. 1464 del 17/07/2024 è stato approvato lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 per netti € 

232.000,00 oltre iva, liquidato e pagato all’o.e. Tirreno Strade Srl (09366891001) il certificato di pagamento n. 1;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 01/10/2024 redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal dall’o.e. Tirreno 
Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) per € 370.474,80 compreso oneri per la sicurezza;

VISTA: la relazione sul Conto Finale dei lavori per l'importo complessivo netto di € 266.470,55 compreso oneri per la 
sicurezza dal quale si desume il credito residuo all’o.e. Tirreno Strade Srl (09366891001) pari a € 34.470,55 oltre IVA;

VISTO: il Certificato della Regolare Esecuzione dei lavori che conferma l'importo netto residuo spettante all’o.e. Tirreno 
Strade Srl (09366891001) per 34.470,55 oltre IVA;

VISTA

– la fattura n. 1/FE del 18/02/2025 della società Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) con sede legale in Roma alla 

Via del Casale Solaro n.119,  per l'importo complessivo di € 283.040,00 acquisita con prot. n. 4582 del 18/02/2025 per 

il pagamento del saldo del conto finale dei Lavori a tutto il 01/10/2024;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello Stato Finale a tutto il 01/10/2023, della Relazione sul Conto 
Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti dell’o.e. Tirreno Strade Srl (09366891001);

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) in modalità telematica e relativa a:
 TIRRENO STRADE s.r.l. (P.IVA 09366891001) – appaltatore - DURC prot INAIL_47347079 - scadenza validità 

13/05/2025;

 FRC COSTRUZIONI srl (P.IVA 01617810625) – subappaltatore - DURC prot INPS_ 44114088 - scadenza validità 

07/05/2025;

 TEKNECO s.r.l.s.” (P.IVA 01781660624) - subappaltatore - DURC prot INAIL_43458167- scadenza validità 

08/03/2025;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- lo Statuto della Provincia di Benevento;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;

- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;

- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;

- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- n. 18 del 29/06/2023 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22/06/2023. Rendiconto 

dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”; 
- n. 31 del 04/12/2023 avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026. Adozione 

ex art. 1, comma 55, Legge 56/2014”;
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- n. 37 del 18/12/2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art.170, comma1, 
D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del 
fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

- n. 38 del 18/12/2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art.174 
del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:
- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che 

individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma; 
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente 

approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 328 del 23/11/2023 di approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi 

allegati;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente 

del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato 

Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;
- la determinazione dirigenziale n. 112 del 16/01/2024 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato R.U.P. 

dell’intervento “SP n. 109 "vitulanese 1° tronco" - lavori di messa in sicurezza - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di 
intervento n. 02308.20 -

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 01/10/2024 per l'importo complessivo 
lordo per lavori di € € 370.474,80;

- di APPROVARE la Relazione sul Conto Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione con i quali è stato 
determinato il credito residuo dell’o.e. Tirreno Strade Srl (09366891001) pari a € 34.470,55 compreso oneri della 
sicurezza e oltre IVA al 22%;

- di LIQUIDARE l'importo di € 42.054,07 di cui € 34.470,55  per lavori al netto del ribasso del 28,345% compreso 
oneri per la sicurezza ed € 7.583,520 per IVA al 22%;

- di PAGARE l'importo di € 42.054,07 di cui € 34.470,55 per lavori al netto del ribasso del 28,345% 
comprensivo di oneri di sicurezza, ed € 7.583,520 per IVA al 22% giusta fattura n. 1/FE del 18/02/2025  della Tirreno 
Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) - acquisita con prot. n. 4582 del 18/02/2025 per saldo conto finale dei lavori con 
imputazione della spesa sul Cap. 12411.1 - impegno n. 1309/2023

- di TRASMETTERE il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di 
competenza; per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- di RICHIEDERE al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato di pagamento 
mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto di appalto ai sensi della Legge n. 
136/2010 e riportato in fattura:

Codice IBAN: IT 77 M 02008 74030 00 0101289785 - presso BANCA UNICREDIT

- di DARE ATTO che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
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- di ATTESTARE che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni 
di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all’Albo Pretorio on 
line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e 
dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i.;

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12411.1 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 361 € 45.339,91  N. 0  € 0,00 N. 626 € 42.054,07

  

Descrizione Creditore
TIRRENO STRADE SRL   

Descrizione Impegni Assunti
SP N. 109 "VITULANESE 1° TRONCO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” - D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 CODICE 
DI INTERVENTO N. 02308.20 APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI A TUTTO IL 01/10/2024 – RELAZIONE 
CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTO 
FINALE ALL’O.E. TIRRENO STRADE S.R.L.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


