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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 04/03/2025

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di 
ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN) - ATI  Costruzioni Generali 
Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) 
aggiudicataria dei lavori. Approvazione perizia variante tecnica e suppletiva  
Riferimento contabile . cap. 11801  

CIG: 8040269FDC CUP: I12H18000100002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 
Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA  la determinazione Dirigenziale n. 93  del 16.01.2025 con la quale è stato conferito all’ing. Matteo Iannotti , fino 
al 30 Giugno 2025, l’incarico di EQ -ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 “Edilizia Scolastica e Gestione Rete 
Scolastica”;

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all’avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia 

scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania  2018/2020 e  per la formazione di una graduatoria per la 

concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto  stabilito  dal  

decreto  congiunto  MEF,  MIUR  e  MIT  del  03/01/2018  pubblicato  sulla  GURI  del 04/04/2018;

- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia 

di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“A. Lombardi” di Airola (BN), per l’importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui € 2.083.471,03 per lavori, 

incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 640.158,97 per somme a disposizione di cui 

al seguente quadro economico:

A Lavori    

A.1 Opere strutturali, di demolizione e di finitura correlate €. 1.681.154,15 

A.2 Opere di adeguamento impiantistico €.    309.064,28

A.3 Opere di adeguamento antincendio €.      21.546,64 

A.4 Opere di adeguamento igienico-funzionale €.      44.728,40 

A.5 Opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano  €.      32.260,08

A.6 Oneri speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza €.      39.445,58
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Totale Lavori €.  2.083.471,03

Di cui costi della sicurezza interni al prezzo (0,254% di A) €.         5.282,52

B Somme a disposizione  

B.1 Imprevisti (max 5% di A) €.     104.173,55 

B.2

Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla 
progettazione; Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione 
dei lavori, a conferenze di servizi, assistenza alla direzione dei 
lavori, assicurazione
dipendenti; Accantonamenti per incentivo al personale dipendente 
per funzioni tecniche Spese per attività tecnico-amministrative di 
consulenza o supporto al RUP; Spese per commissioni giudicatrici; 
Spese per pubblicità; Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche, per collaudo tecnico-amministrativo, per 
collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici                       12%

€.     250.016,52

B.3 Cassa Previdenza 4% di b.2                                                 4% €.       10.000,66 

B.4.1 I.V.A. su spese tecniche (b.2+b.3)                                      22%                                                      €.       57.203,78 

B.4.2 IVA su lavori e imprevisti (A.4+b.1)                                  10%                                                            €.      218.764,46 

 Totale Somme a disposizione ((B) €.     640.158,97 

Importo Totale Intervento (A+B) €.   2.723.630,00 

- l’intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018, approvato con 

deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;

- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI 

EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;

- il progetto candidato all’Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i “Lavori di ampliamento dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN)“ risultava ammissibile e compreso, quindi, nell’allegato A del suddetto 

D.D. n. 997/2018;

- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con determina di aggiudicazione n. 1416  del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI  

Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl  (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante per 

l'importo complessivo di € 1.908.444,98  (incluso oneri sicurezza) così come riportato nel seguente quadro 

economico rimodulato:

A Lavori €. 2.083.471,03 

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €. 2.038.742,63 

A.3 Ribasso di gara del 8,585% €.    175.026,05 

A.2 Restano €. 1.863.716,58 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.      44.728,40 

A.4 TOTALE LAVORI €  1.908.444,98 

B Somme a disposizione  

B.1 Imprevisti (max 5% di A) €.    104.173,55 
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B.2

Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla 
progettazione; Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori, a 
conferenze di servizi, assistenza alla direzione dei lavori, assicurazione
dipendenti; Accantonamenti per incentivo al personale dipendente per 
funzioni tecniche; Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza 
o supporto al RUP; Spese per commissioni giudicatrici; Spese per 
pubblicità; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per 
collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi 
specialistici

€.    250.016,52 

B.3 Cassa Previdenza 4% di b.2 €.      10.000,66 

B.4.1 I.V.A. su spese tecniche (b.2+b.3)                                              22%                                                 €.       57.203,78 

B.4.2 IVA su lavori e imprevisti (A.4+b.1)                                          10%                                                  €.     201.261,85 

 Totale Somme a disposizione €.     622.656,37 

C
Accantonamento economie non superiore al 10% dell'importo aggiudicato 
definitivamente €.      192.528,66 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)  €     2.723.630,00 
 

- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto con l’ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl  (capogruppo 

mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma   e 

sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 il contratto di appalto dei lavori 

rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T;

- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 09.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Albino Riviezzo 

P.IVA 00730150620   (C.F. RVZLBN51H02A110K - P.IVA 00730150620), iscritto all’albo professionale degli 

Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 409  con sede in   Via della Concezione,1-82011-di Airola (BN)  il   

servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;

- in data 22/09/2021 il D.L.  Ing. Albino Riviezzo affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva alla 

consegna dei lavori medesimi   alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo 

mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma   e 

sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004;

- Con determina n.2628 del 17/12/2021   è stata approvata la procedura di compilazione  delle informazioni inerenti 

i lavori in oggetto secondo il format della piattaforma digitale del sistema GIES del MIUR con conseguente 

rimodulazione delle voci dei quadri economici così  come in appresso indicato:

 

A Lavori €. 2.083.471,03 

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €. 2.038.742,63 

A.3 Ribasso di gara del 8,585% €.    175.026,05 

A.2 Restano €. 1.863.716,58 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.      44.728,40 

TOTALE LAVORI €  1.908.444,98 

B Somme a disposizione  

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 0

B.2 Spese Tecniche
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B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €.      2.000,00
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €.      2.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €.    124.590,90
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili €.      0
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)
€.      11.293,60

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 
appalti €.      0

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni €.    145.638,00

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. €.       30.669,42 
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €.      4.000,00

B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

€.      2.000,00

B.2.11 Fondo per accordo bonario €.      0

Totale spese tecniche €.     322.191,92 

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.      20.000,00 
B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.      2.000,00
B.5 Spese per pubblicità + IVA                                                                                                €.          610,91 
B.6 IVA su lavori €.     190.844,50

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7) €.      39.146,49 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP €.             30,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.      0 

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) €.      0 

B.11 Spese organizzative e gestionali €.        1.627,557 

 Totale Somme a disposizione €.       576.451,37

Totali  €     2.484.896,35 

Economie €        238.733,65

Totale Quadro economico €     2.723.630,00

- con determinazione n. 2137 del 11/11/2021 veniva approvata e liquidata l’anticipazione dell'importo contrattuale 

previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 381.689,00 oltre € 

38.168,90 IVA per IVA al 10%   e quindi  per complessivi € 419.857,90 ;

- con determinazione n. 1061 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva 

dei Lavori di ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN) e relativo schema di atto di sottomissione  per  

maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 112.634,32 oltre IVA  rispetto a quelli di €. 1.908.444,98 di 

cui al contratto principale, determinandosi,pertanto, un importo complessivo contrattuale di €. 2.021.079,30 oltre 

IVA come di seguito indicato:

A Lavori €.       2.208.061,93

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €.       2.137.544,37 

A.3 Ribasso di gara del 8,585% €.          183.508,18

A.2 Restano €.       1.954.036,19

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.            44.728,40 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID €.            22.314,71
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TOTALE LAVORI €        2.021.079,30

B Somme a disposizione  

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 
ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B.2 Spese Tecniche

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €.              2.000,00
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €.              2.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €.              3.474,45
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili       
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) €.            11.293,60

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti      
B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni €.          145.638,00

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. €.            30.669,42 
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €.              4.000,00

B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

€.              2.000,00

B.2.11 Fondo per accordo bonario       

Totale spese tecniche €.          201.075,47 

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.            20.000,00 
B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.              2.000,00
B.5 Spese per pubblicità + IVA                                                                                                €.                 610,91 
B.6 IVA su lavori €.          202.107,93

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7) €.            39.146,49 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP €.                   30,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri
B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)

B.11 Spese organizzative e gestionali €.            1.627,557 

 Totale Somme a disposizione €.          466.598,35
Totali  €        2.487.677,65 

Economie €           235.952,35
Totale Quadro economico €        2.723.630,00

- La necessità di procedere a detta variante tecnica è scaturita dalla necessità  dell’aggiornamento della perizia 

geologica che ha  comportato  la modifica della tipologia di fondazione a parità di costi.

- L’incremento dell’importo dei lavori è dovuto alle  lavorazioni non previste e non prevedibili resesi necessarie   

durante le  operazioni di scavo per il piano fondale posto a quota -4,00 m circa dal  piano campagna,  a seguito del 

quale è stata rinvenuta  una massa di conglomerato cementizio di notevole  spessore , posta sotto il piazzale del 

campo di basket esistente e che non era stato possibile individuare in fase di progettazione esecutiva e la cui 

rimozione , tramite lavori di demolizione, comportava una maggiorazione dell’importo dei lavori post gara. 

- con nota acquisita al prot. n. 12015 in data 25/05/2022 veniva trasmessa, dallo studio notarile Francesco Iazeolla 

notaio in San Bartolomeo In Galdo, la documentazione inerente il contratto, allegato alla presente, di Cessione di 

Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie 1T stipulato tra la ditta  Costruzioni Generali Izzo srl in sigla 

CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 e la Società MPS Leasing 

& Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. con sede Sociale in Siena alla Via A. Moro,11 
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mediante il quale contratto di factoring la Cedente Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo 

mandataria) intende cedere pro-soluto alla cessionaria Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi 

Finanziari alle Imprese S.P.A. tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del dell’appalto dei lavori di ampliamento 

dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN)-

- con determina n. 1062  del 31.05.2022  si approvava la presa d’atto della cessione del credito a favore della 

Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, giusto  contratto, allegato 

alla presente, di Cessione di Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie 1T stipulato tra la ditta  

Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 

07295941004 e la Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, con la 

quale  l’impresa Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma 

C.F. e P. IVA n. 07295941004 esecutrice (mandataria) dei lavori in oggetto,   cedeva   tutti i crediti derivanti 

dall'esecuzione dell’appalto dei lavori di ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN;

- con  determinazione n. 1789 del 15/19/2022 veniva approvato e liquidato il 1°Stato avanzamento lavori all’A.T.I 

Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un 

importo di €.367.960,13 oltre IVA al 10% e per essa alla  Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi 

Finanziari alle Imprese S.P.A .di cui alla cessione di credito di cui sopra;

- con determinazione n. 1456 del 13/07/2023   veniva liquidato  il 2°Stato avanzamento lavori all’A.T.I Costruzioni 

Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di 

€.434.400,00 oltre IVA al 10% ;

- con determinazione n. 2430 DEL 01/12/2023 veniva liquidato il 3°Stato avanzamento lavori all’A.T.I Costruzioni 

Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €. 

220.879,57 oltre IVA al 10% ;

Inoltre relativamente all’adeguamento dei prezzi sono stati corrisposti all’impresa esecutrice dei lavori  le seguenti 

richieste di adeguamento:

-  Compensazione costo dei materiali  2° Semestre 2021  liquidata con determina n. 344 del 15.02.2024 per €. 

11.678,06 oltre IVA al 10%  

- 2ª richiesta adeguamento prezzi   1° Semestre 2022- del   31.08.2022  di €. 51.656,47e liquidata all’impresa con 

determina n.345 del 15.02.2024 per €. 47.105,97 oltre IVA al 10%;     

- 3ª richiesta adeguamento  prezzi 2° Semestre 2022   del 31.01.2023 di €. 238.785,89 e   liquidato all’impresa 

l’acconto del 50% con determina n.2353 del 21.11.2024 per €. 108.539,04 oltre IVA al 10% 

- 4ª richiesta adeguamento prezzi del 31.10.2023di €. 36.139,39 liquidata all’impresa con determina n. 1975  del 

30.09.2024 per €. 32.854,00 oltre IVA al 10% per complessivi €. 36.139,39;  

TENUTO CONTO CHE :

- L’andamento dei lavori non è stato sempre lineare e continuo, principalmente a causa di eventi di rilievo 
nazionale. In primo luogo, l’emergenza COVID-19 ha influito sulle tempistiche; successivamente, si sono 
verificate difficoltà nel reperimento dei materiali, i cui costi hanno subito variazioni e incrementi significativi.

- l’impresa mandataria CO.GE.I. s.r.l. ha più volte segnalato alla Direzione lavori e  e al RUP il notevole aumento 
dei prezzi e la difficoltà nel reperire alcuni ateriali previsti in fase di aggiudicazione della gara (avviata nel 2019), 
ormai non più disponibili sul mercato.

- Alla luce di queste criticità, sono state valutate e proposte soluzioni alternative per alcuni materiali, garantendo 
comunque pari efficacia e conformità alle specifiche tecniche. Tali modifiche, riportate nella presente Perizia, non 
hanno in alcun modo interessato le componenti strutturali dell’opera, per le quali resta da completare 
esclusivamente il montaggio della scala antincendio, come previsto dal calcolo strutturale.
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- Infine, il lungo intervallo di tempo trascorso tra la progettazione utilizzata come base di gara e l’affidamento dei 
lavori ha determinato ulteriori problematiche. In particolare, alcuni materiali destinati agli impianti non risultano 
più in produzione poiché non conformi alle vigenti normative CAM (Criteri Ambientali Minimi), rendendone 
necessaria la sostituzione.

- In ragion di quando suindicato 

- La direzione lavori, nella persona del professionista ing. Albino Riviezzo, ha pertanto elaborato, sentito il R.U.P., 

una perizia di variante tecnica e suppletiva che recepisce le succitate modifiche come meglio riportate 

nell’allegato computo metrico di variante , rideterminandosi nel seguente quadro economico di spesa:

A Lavori €. 2.432.656,15 

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €. 2.369.732,71 

A.3 Ribasso di gara del 8,585% €.    203.441,55 

A.2 Restano €. 2.166.291,16 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.      44.728,40 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID €.      18.195,04

TOTALE LAVORI €  2.229.214,60 

B Somme a disposizione  

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 0

B.2 Spese Tecniche

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €.      
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €.      2.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €.    8.000,00
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili €.     
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)
€.      11.293,60

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 
appalti €.      

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni €.    145.638,00

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. €.       25.669,42 
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €.      

B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

€.      

B.2.11 Fondo per accordo bonario €.      

Totale spese tecniche €.     192.601,02 

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.      
B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.      2.000,00
B.5 Spese per pubblicità + IVA                                                                                                €.          610,91 
B.6 IVA su lavori €.   222.921,46

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7) €.      39.146,49 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP €.             30,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.      

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) €.     

B.11 Spese organizzative e gestionali €.        1.627,557 
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 Totale Somme a disposizione €.       458.937,43

Totali  €     2.688.152,03

Economie €        35.477,97

Totale Quadro economico €     2.723.630,00

La direzione lavori ha redatto anche, in schema, l’atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione da parte 

dell’impresa affidataria e gli altri elaborati di perizia di stima;

sulla scorta di quanto sopra riportato si propone:

DI APPROVARE 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 

2.688.153,03 , di cui € 2.229.214,60  per lavori al netto del ribasso del 8,585% (compreso € 62.923,44 per 

oneri della sicurezza) ed € 458.937,43 somme a disposizione), secondo il quadro economico come di seguito 

riportato;

A Lavori €. 2.432.656,15 

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €. 2.369.732,71 

A.3 Ribasso di gara del 8,585% €.    203.441,55 

A.2 Restano €. 2.166.291,16 

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.      44.728,40 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID €.      18.195,04

TOTALE LAVORI €  2.229.214,60 

B Somme a disposizione  

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 0

B.2 Spese Tecniche

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €.      
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €.      2.000,00
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €.    8.000,00
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili €.     
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)
€.      11.293,60

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 
appalti €.      

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni €.    145.638,00

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. €.       25.669,42 
B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €.      

B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

€.      

B.2.11 Fondo per accordo bonario €.      

Totale spese tecniche €.     192.601,02 

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.      
B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.      2.000,00
B.5 Spese per pubblicità + IVA                                                                                                €.          610,91 
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B.6 IVA su lavori €.   222.921,46

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7) €.      39.146,49 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP €.             30,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.      

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) €.     

B.11 Spese organizzative e gestionali €.        1.627,557 

 Totale Somme a disposizione €.       458.937,43

Totali  €     2.688.152,03

Economie €        35.477,97

Totale Quadro economico €     2.723.630,00

- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento 

alla alla impresa  ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl  (capogruppo mandataria) e De Rosa 

Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma   e sede operativa in Via 

Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 di un maggiore importo lavori di € 208.135,30 , 

al netto del ribasso del 8,585% oltre IVA al 10% offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del 

contratto di atto di sottomissione  rep. n. 2874 /2022, stipulato  a Benevento il 09/08/2022 e quindi per un 

maggiore importo di €. 320.769,62 rispetto al contratto originario rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 

19/11/2020 al n. 8484, serie 1T pari ad €. 1.908.444,98;

DI DARE ATTO 

- che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei Lavori;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni  

L. 7 Dicembre 2012  n. 213. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e  D.lgs. 36/2023.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con 
modificazioni L. 7 Dicembre 2012  n. 213. 

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto Provinciale;

- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

- La delibera Presidenziale n.33 dell’1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

- Il Regolamento di Contabilità vigente; 

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n.  22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;

- DP n. 366 del 27.11.2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di 
cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al 
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programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione 
definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;

- DCP  n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 
contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”; 

- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione –  e suoi allegati per il triennio 
2024/2026”; 

- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 
(Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

- DP n. 248 del 03/09/2024 “ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTI E RICHIAMATI 

-  il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che “L'esercizio 
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate 
esigenze.”; 

- il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui viene 
differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, 
contestualmente autorizzando l’esercizio provvisorio;

-  l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” ;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO  della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;                                     

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.fiscoetasse.com%2Ffiles%2F15475%2Fdecreto-13dicembre-2022-differimento-bilancioentilocali.pdf&e=f2a60e5d&h=1c97ab35&f=y&p=n
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di approvare 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 
2.688.153,03 , di cui € 2.229.214,60  per lavori al netto del ribasso del 8,585% (compreso € 62.923,44 per oneri 
della sicurezza) ed € 458.937,43 somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra riportato

- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla 
alla impresa  ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl  (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine 
srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma   e sede operativa in Via Campolongo 
snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 di un maggiore importo lavori di € 208.135,30 , al netto del 
ribasso del 8,585% oltre IVA al 10% offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto di atto di 
sottomissione  rep. n. 2874 /2022, stipulato  a Benevento il 09/08/2022 e quindi per un maggiore importo di €. 
320.769,62, per un complessivo incremento percentuale del 16,807% contenuto nel 1/5 d’obbligo  rispetto al 
contratto originario rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T pari ad €. 
1.908.444,98;

di dare atto che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei Lavori;

di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11801  

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale,ex art. 6-bis della 
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui 
all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'AlboPretorio on line, così 
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai 
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

Il RUP
f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO 

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


