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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini

DETERMINAZIONE N. 581 DEL 14/03/2025

OGGETTO: Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti Via delle 
Poste in Benevento. CUP: I82B24001210004 - CIG: B276DAB094. APPROVAZIONE 
PERIZIA di VARIANTE (ASSESTAMENTO FINALE) SENZA AUMENTO di 
SPESA.

 

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza a provvedere nel merito in virtù decreto n. 99 del 4-7-2023, di conferimento incarico di Dirigente 
Tecnico del Settore 5  “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI” a tempo pieno e indeterminato;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. n. 859 del 28.12.2006 e 
ss.mm.ii.; 

- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della 
microstruttura dell’Ente;

- la Delibera Presidenziale n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 
dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma 

- la Delibera Presidenziale n. 122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto 
organizzativo dell’Ente approvata con DP 94/2023;

- la Delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita’ e Organizzazione 
(PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024; 

- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 
D.Lgs. 267/2000) - Anno 2023; 

- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023; 

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025; 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026; - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di 
Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 
del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

- la determinazione Dirigenziale n. 1481 del 18.07.2024 con la quale è stato nominato Responsabile E.Q. del Servizio 2 l’ing. 
Matteo Iannotti;

VISTI INOLTRE:
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- il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che “L'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce 
il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”;

- il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui viene differito al 28 
febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, contestualmente autorizzando 
l’esercizio provvisorio;

- l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli 
enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina le 
modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 1425 del 11/07/2024 è stata approvata la perizia di stima per i “Lavori straordinari di adeguamento 

normativo e funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento” elaborata dall’ufficio tecnico del SETTORE Edilizia Pubblica 

e Scolastica, per un importo complessivo del QE dei lavori pari a € 190.628,25 di cui € 149.658,25 per lavori compreso € 

3.200,91 costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.970,00 per somme a disposizione;

- con determinazione n. 1514 del 19/07/2024 si procedeva all’aggiudicazione dei Lavori straordinari di adeguamento normativo e 

funzionale sede Alberti Via delle Poste in Benevento a favore della Ditta SO.CO.IM. SRL con sede a Benevento alla c/da San 

Vitale - P.IVA 01458160627, con il ribasso offerto del 10,00 % sull’importo dei lavori a base d’asta sull’importo dei lavori a base 

d’asta di € 149.658,25, comprensivo di € 3.200,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con 

risultanza pari ad € 135.012,52 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.200,91) oltre IVA di legge;

- con la richiamata determinazione n. 1514/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso 

d’asta, dell’importo complessivo di € 190.628,25, così ripartito:

- in data 26-07-2024 sono stati consegnati i lavori ed in data 20-09-2024 è stato sottoscritto con la Ditta SO.CO.IM. SRL il 

contratto di appalto dei lavori rep. n. 30/2024;

- i lavori sono diretti dall’Ing. Fabiano Garofano, tecnico interno all’Ente;

- detto progetto è finanziato con fondi del bilancio finanziario 2024-2026 e la spesa imputata al capitolo 11971 con assunzione dei 

seguenti impegni di spesa n.1883-1884-1885 e 1886 – annualità 2024;

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.fiscoetasse.com%2Ffiles%2F15475%2Fdecreto-13dicembre-2022-differimento-bilancioentilocali.pdf&e=f2a60e5d&h=1c97ab35&f=y&p=n
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- con determinazione n. 1862 del 16/09/2024 a seguito di trasmissione di nota prot. n. 20231 del 12/08/2024 pervenuta dal Settore 

2 Amministrativo - Finanziario, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva a rimodulare, così come di seguito meglio 

specificato, il quadro economico dei “Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede Alberti in Via delle Poste 

in Benevento” disimpegnando le economie di gara per € 13.989,91 da destinarsi all’intervento manutentivo urgente per il 

ripristino del “Giardino del Mago” del Museo del Sannio:

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO
A - LAVORI  

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso (a misura)  €                   146 457,34 
A.2 Ribasso d'asta (10,00%) su A1  €                     14 645,73 
A.3 Importo lavori netto  €                   131 811,61 
A.4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €                       3 200,91 
A.5 Importo netto contrattuale  €                   135 012,52 

 
B - SOMME A DISPOSIZIONE  €                     41 625,82 

B.1 Imprevisti e lavori in economia  €                     21 050,81 

B.2
Oneri di conferimento in discarica compresa la 
caratterizzazione - SI STIMANO 

 €                       4 044,00 

B.3 Contributo ANAC  €                            35,00 
  IVA/Oneri fiscali  

B.4 Iva su Lavori 10%  €                     13 501,25 
B.5 Iva su Imprevisti e lavori in economia 10%  €                       2 105,08
B.6 Iva sugli smaltimenti 22%  €                          889,68 

Tot. QUADRO ECONOMICO  €                   176 638,34 
ECONOMIE DI GARA  €                     13 989,91 

- il Direttore dei lavori, in corso d’opera, ha riscontrato la necessità di apportare delle modifiche migliorative ed adeguamenti 

rispetto alle previsioni originarie di progetto, relative alle variazioni qualitative, quantitative e migliorative di alcune categorie di 

lavoro, il tutto finalizzato al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. Tali modifiche non comportano aumenti di costi né 

modifiche sostanziali rispetto alle originarie previsioni progettuali e sono nell’esclusivo interesse del Soggetto Attuatore e 

finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;

VISTO:

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 30/2024 con il quale i Lavori straordinari di adeguamento normativo e funzionale sede 

Alberti Via delle Poste in Benevento venivano affidati alla Ditta SO.CO.IM. SRL con sede a Benevento alla c/da San Vitale - 

P.IVA 01458160627 per l’importo complessivo di  € 135.012,52 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 

€ 3.200,91) oltre IVA di legge;

- il Foglio Patti e condizioni;

- l’articolo 120, commi 3 e 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- l’articolo 5, allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”;

CONSIDERATO che:

- la predetta perizia di variante comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 18.910,39. Il maggiore importo delle nuove 

lavorazioni, rese necessarie dalle circostanze sopra richiamate, viene compensato con l’utilizzo degli imprevisti;

- le modifiche di cui alla citata perizia di variante hanno comportato anche la necessità di concordare nuovi prezzi e che tale 

concordamento è avvenuto nel rispetto delle norme di cui all’articolo 5, comma 7, allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;

- non vi sono variazioni significative rispetto al progetto approvato;

- le variazioni in più ed in meno delle singole categorie sono comunque analiticamente riportate nel computo metrico estimativo 

ed evidenziate nel quadro di raffronto;

- in data 25ottobre 2024, l’Appaltatore ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

- quindi, ricorrono le condizioni volute dal D.Lgs. 36/2023, art. 120, commi 3 e 5;

RITENUTO potersi procedere all’approvazione della predetta perizia di variante costituita dai seguenti elaborati:
1) relazione tecnica illustrativa e quadro economico di variante; 2) computo metrico, elenco prezzi e stime incidenze;
3) quadro compartivo;4) elaborati grafici; 5) verbale di concordamento nuovi prezzi;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente 
dispositivo;

1. di APPROVARE la perizia di variante (assestamento) senza aumento di spesa in premessa individuata, redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Fabiano Garofano - Funzionario dell’Ente, in data 10-01-2025, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per 
adeguamento funzionale dell’ex Mensa del plesso Calandra Unisannio, per l’importo complessivo di € 190.628,25, così distinto:

VOCE DESCRIZIONE IMPORTI

A - LAVORI POST-GARA
QE 

RIMODULATO
VARIANTE

VIARIAZIONI 
"+/-"

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso (a misura)  €    146 457,34  €    146 457,34  €    167 468,89  €   21 011,55 

A.2 Ribasso d'asta (10,00%) su A1 -€      14 645,73 -€      14 645,73 -€      16 746,89 -€     2 101,16 

A.3 Importo lavori netto  €    131 811,61  €    131 811,61  €    150 722,00  €   18 910,39 

A.4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €         3 200,91  €         3 200,91  €         3 200,91  €                   -   

A.5 Importo netto contrattuale  €    135 012,52  €    135 012,52  €    153 922,91  €   18 910,39 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE  €   36 168,80  €   41 625,82  €   22 715,43 -€   18 910,39 

B.1 Imprevisti e lavori in economia  €        16 089,88  €       21 050,81  €         2 140,42 -€   18 910,39 

B.2
Oneri di conferimento in discarica compresa la caratterizzazione - 
SI STIMANO 

 €          4 044,00  €         4 044,00  €         4 044,00  €                   -   

B.3 Contributo ANAC  €                35,00  €               35,00  €               35,00  €                   -   

  IVA/Oneri fiscali  

B.4 Iva su Lavori 10%  €        13 501,25  €       13 501,25  €       15 392,29  €      1 891,04 

B.5 Iva su Imprevisti 10%  €          1 608,99  €         2 105,08  €             214,04 -€      1 891,04 

B.6 Iva sugli smaltimenti 22%  €             889,68  €             889,68  €             889,68  €                   -   

 Tot. PROGETTO  €    171 181,32  €    176 638,34  €    176 638,34  

Economie derivanti da ribasso di gara comprensive di Iva  €       19 446,93  €      13 989,91  €      13 989,91  

 Tot. QUADRO ECONOMICO  €    190 628,25  €    190 628,25  €    190 628,25  

2. DI RETTICARE gli impegni assunti sul capitolo 11971/2024 relativi all’intervento in oggetto come segue:

IMPEGNO IMPORTO [€] RETTIFICHE
NUOVI 

IMPORTI [€]
1883 148.513,77 Incrementare di € 20.801,40 169.315,20
1884 23.155,89 Diminuire di € 20.801,43 2.354,46
1885 4.933,68 nessuna 4.933,68
1886 35,00 nessuna 35,00

3. di PRENDERE ATTO che la perizia di cui sopra si compone dei seguenti elaborati, sottoscritti per accettazione, dall’Impresa 
appaltatrice senza alcuna riserva:

1) relazione tecnica illustrativa e quadro economico di variante; 2) computo metrico, stime incidenze e analisi prezzi; 3) quadro 
compartivo; 4) elaborati grafici; 5) verbale di concorda mento nuovi prezzi;

4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile 
del Settore;

5. di ATTESTARE che non sussistono in capo al firmatario del presente atto ed al RUP cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di 
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

6. di DARE ATTO che:

- la maggiorazione dell’importo contrattuale di € 18.910,39, pari al 14,04% dell’importo del contratto originario, rientra nel 
quinto dell’importo del contratto e viene compensata con l’utilizzo degli imprevisti e lavori in economia (impegno n. 
1884/2024);

- la presente determinazione:
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• viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, diverrà esecutiva con l’apposizione della 
predetta attestazione;

• sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on-line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della 
Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;

7. di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall’art. 184 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il RUP
f.to (GAROFANO FABIANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO 

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


