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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 500 DEL 04/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO CONNESSI ALL’ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. 
MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO”. APPROVAZIONE SAL N. 1 A 
TUTTO IL 04/02/2025 e LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 
DELL’11/02/2025, ALLA EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), FATTURA N. 
9/1.001 DEL 25/02/2025.

CIG: B2C1E7B1AF CUP: I32H18000160002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con deliberazione n. 277 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sostituzione edilizia, mediante demolizione e 
ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, per un importo complessivo di 
€ 2.293.381,00, di cui € 1.755.000,00 per lavori, incluso € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed € 548.381,00 per somme a disposizione;

 con determinazione n. 477 del 17/03/2021, preso atto dell’attività istruttoria della Regione Campania che 
rideterminava il contributo massimo concedibile in € 2.000.010,00, fu approvato il quadro economico di 
spesa, rimodulato in riduzione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’importo complessivo di 
€ 2.000.010,00, rinviando al progetto definitivo la determinazione di eventuali costi eccedenti quello 
finanziato, da porre a carico dell’Ente; 

 il suddetto progetto, candidato al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, 
per l'individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e 
attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali, è stato ammesso a 
finanziamento con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) per l’importo complessivo di € 2.000.010,00, è 
confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – 
Componente 1 – Investimento 3.3;

 il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla 
G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul 
FOI – II semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo già 
concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire 
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l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, 
pari ad € 200.001,00;

 è stato sottoscritto con il Ministero dell’istruzione l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi 
sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;

 il MIUR ha effettuato il versamento dell’anticipazione di € 400.002,00, pari al 20% del finanziamento, alla 
Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 359 del 20/03/2023 e successivo ulteriore 10% di € 
200.001,00 con reversale n. 1570 del 01/08/2024;

 con determinazione n. 1866 del 15/09/2023 venivano approvate le risultanze dei verbali di gara e la proposta 
di aggiudicazione dei lavori de quo in favore della EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), con sede 
legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11, con punteggio complessivo di 93,276/100 e 
con ribasso offerto in sede di gara del 2,35%;

 con contratto di appalto n. 2904/2024 dell’11/06/2024, è stato affidato alla EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 
01359850623), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11, l’esecuzione 
dell’appalto relativo ai lavori di “SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO”, 
per l’importo netto di € 1.697.429,60, esclusa I.V.A.;

CONSIDERATO CHE:

 per dare avvio ai lavori di demolizione del menzionato Istituto si è reso necessario trasferire le attività 
didattiche presso una sede temporanea durante il periodo di esecuzione dell’intervento di sostituzione 
edilizia;

 il Comune di S. Bartolomeo in Galdo, la Provincia di Benevento e l’Istituto “E. Medi”, con verbale 
congiunto del 05/03/2024, hanno concordamente dato atto della disponibilità dell’immobile ad uso 
scolastico sito in Via Costa, di proprietà Comunale, risultato per tipologia e dimensioni, sostanzialmente 
idoneo ad ospitare le attività didattiche e amministrative dell’Istituto “E. Medi”, previa sistemazione e 
messa a norma dei locali al piano seminterrato da adibire a laboratori;

 in data 29/07/2024 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Benevento e il Comune di S. 
Bartolomeo in Galdo, finalizzato al perseguimento dell’utilizzo da parte della Provincia di Benevento 
dell’immobile di Via Costa per le attività didattiche dell’Istituto “E. Medi”, durante il periodo di esecuzione 
dell’intervento di sostituzione edilizia;

DATO ATTO CHE:

 con determinazione n. 2375 del 22/11/2024, i lavori di sistemazione e messa a norma dei locali al piano 
seminterrato dell’immobile di Via Costa, trattandosi di lavorazioni connesse alla sostituzione edilizia 
dell’edificio scolastico “E. Medi”, in estensione del contratto già sottoscritto per i lavori principali, sono 
stati affidati alla medesima impresa appaltatrice EDIL CERRO S.R.L.; 

 in data 02/12/2024 è stata sottoscritta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la lettera 
commerciale prot. n. 30512, per regolamentare l’affidamento dei lavori in oggetto;

 in data 20/12/2024 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

VISTI:

 gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/02/2025;

 il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 08/01/2025, che prevede n. 9 nuovi prezzi;
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 il DURC On Line prot. n. INPS_43503989 con scadenza 12/03/2025, dal quale si evince che la EDIL 
CERRO SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

 il certificato di pagamento n. 1 del 11/02/2025 emesso dal R.U.P., dell’importo di € 85.673,00 oltre I.V.A. 
del 10% e quindi per l’importo complessivo di € 94.240,30;

 la fattura n. 9/1.001 del 25/02/2025, relativa alla quota a carico del bilancio dell’Ente (capitolo 11971) spese 
per interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici, dell’importo di € 45.662,54, oltre IVA al 
10%, per un totale di € 50.228,79 emessa dalla EDIL CERRO SRL, per il pagamento del S.A.L. N. 1 a tutto 
il 04/02/2025;

 che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11971 impegno n. 700 esercizio 2025;

VISTI INOLTRE:

 il D.Lgs. 267/2000;

 lo Statuto Provinciale;

 la delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

 la delibera Presidenziale n.33 dell’1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

 la delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

 il Regolamento di Contabilità vigente; 

- Viste le Deliberazioni:

- DCP n.  22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;

- DP n. 366 del 27.11.2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di 
competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di 
programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 
2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 
contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - 
Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”; 

- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione –  e suoi allegati per il 
triennio 2024/2026”; 

- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 
2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

- DP n. 248 del 03/09/2024 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 
175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTI E RICHIAMATI

 il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che 
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza 
di motivate esigenze.”; 
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 il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui 
viene differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli 
enti locali, contestualmente autorizzando l’esercizio provvisorio;

 l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro 
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” ;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente 
provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale 
Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di 
Benevento;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. di approvare gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori a tutto il 04/02/2025 e il certificato di 
pagamento n. 1 dell’11/02/2025 di € 85.673,00 relativi ai “lavori di adeguamento connessi all’esecuzione 
dell’intervento di “sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. 
Medi" di San Bartolomeo in Galdo”;

2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 08/01/2025, che prevede n. 9 nuovi prezzi;

3. di liquidare a favore della EDIL CERRO SRL la fattura n. 9/1.001 del 25/02/2025, relativa alla quota a 
carico del bilancio dell’Ente (capitolo 11971) spese per interventi di manutenzione straordinaria su edifici 
scolastici, dell’importo di € 45.662,54, oltre IVA al 10%, per un totale di € 50.228,79, per il pagamento del 
S.A.L. N. 1 a tutto il 04/02/2025;

4. di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, 
l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 
136/2010: IBAN: IT59M0303275430010000001806, intrattenuto presso Banca CREDEM agenzia di San 
Bartolomeo in Galdo;

5. di imputare la spesa di € 50.228,79 al cap. n. 11971 impegno n. 700 esercizio 2025;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

7. di dare atto che:

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.fiscoetasse.com%2Ffiles%2F15475%2Fdecreto-13dicembre-2022-differimento-bilancioentilocali.pdf&e=f2a60e5d&h=1c97ab35&f=y&p=n


5

1. non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

2. il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

3. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, 
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, 
così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di 
amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. di attestare che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) 
della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e 
smi;

9. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio 
Programmazione e Bilancio.

Il RUP
f.to (Geom. Antonio Sateriale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.003 4.5 11971 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 700 € 57.656,33  N. 0  € 0,00 N. 648 € 50.228,79

  

Descrizione Creditore
EDIL CERRO S.R.L.   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI ADEGUAMENTO CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA 
MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI" DI SAN 
BARTOLOMEO IN GALDO”. APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/02/2025 e LIQUIDAZIONE CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO N. 1 DELL’11/02/2025, ALLA EDIL CERRO S.R.L., FATTURA N. 9/1.001 DEL 25/02/2025.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


