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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 822 DEL 24/04/2025

OGGETTO: P.N.R.R. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA DI IVESTIMENTO 3.3 
“PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 
116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022).  LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO.  APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP:I81D20000480001   CIG:9536956110. 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 con decreto del Ministero dell’Istruzione del 01/10/2020 n. 129 veniva ripartita tra Province, Città 

Metropolitane ed Enti di decentramento regionale la somma € 855.000.000,00 di cui all’articolo 38-bis, 
comma 3, lettere b) e c) del Decreto legge 30/12/2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28/02/2002 n.8;

 sulla base di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell’Istruzione n.129/2020, le Province, le Città 
metropolitane e gli enti di decentramento regionale erano tenuti a presentare al Ministero dell’Istruzione 
l’elenco degli interventi che intendevano realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante;

 questo Ente ha provveduto a trasmettere al citato Ministero l’elenco degli interventi riguardanti l’edilizia 
scolastica;

 con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.13 del 08/01/2021 è stato approvato il piano degli interventi per 
la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle 
Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;

 nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione n.13/2021 è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato 
“Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G.Guacci”di Benevento”, per 
l’importo complessivo di €. 1.500.000,00;

 il predetto intervento è ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Linea di 
Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Missione 4 – 
Componente 1, così come previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. Istruzione n.51 del 07/03/2022, che 
prevede anche come termine di aggiudicazione il 31/12/2022;

 con determinazione dirigenziale n. 84 del 29/04/2022, ai sensi dell'art. 31 c.1 D.Lgs. 50/2016, è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giancarlo Marcarelli;

 con D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 il Ministero dell’Istruzione ha riprogrammato le risorse di cui al 
D.M. n° 13/2021, confermando per l’intervento in oggetto l’importo già stanziato pari ad €.1.500.000,00;
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 con dPCM del 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022), come indicato nell’Allegato 
1 allo stesso, agli Enti locali beneficiari di contributi confluiti all’interno della Linea di Investimento 3.3 - 
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1 è 
stato assegnato un contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo già attribuito con decreto di assegnazione 
al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di 
affidamento delle opere pubbliche avviate nell’arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

 con nota protocollo n.24244 del 03/11/2022 questo Ente ha comunicato all’Unità di missione del PNRR che, 
stante quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del dPCM del 28 luglio 2022, avrebbe provveduto 
all’aggiornamento del quadro economico dell’intervento in oggetto considerando l’importo del contributo 
aggiuntivo pari ad €. 150.000,00;

 con nota protocollo n.24877 del 14/11/2022 l’Unità di missione del PNRR ha confermato l’assegnazione del 
contributo aggiuntivo a condizione che il bando di gara per l’affidamento dei lavori sia pubblicato entro il 31 
dicembre del 2022;

 in data 07/12/2022 questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione Accordo di concessione di 
finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto 
“Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G.Guacci”di Benevento”, accordo 
registrato al protocollo del suddetto Ministero n.94724 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24724 
del 10/11/2022;

  in data 07/12/2022 questo Ente ha presentato al Ministero dell’Istruzione richiesta di anticipazione per 
l’intervento in oggetto per un importo pari al 20% del contributo assegnato con Decreto autorizzativo, 
ovvero pari a € 300.000,00

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioniere Generale dello Stato - RR 52 del 
02/03/2023 è stato approvato l’Allegato 3, costituente parte integrante del decreto, contenente l’elenco 
degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle 
informazioni inserite dagli enti locali attuatori (con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022) e con riguardo ai quali, 
conseguentemente, si è provveduto all’assegnazione definitiva “semplificata” delle risorse del Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili per le gare avviate nell’anno 2022, in attuazione dell’articolo 7 del dPCM 
del 28 luglio 2022 e dell’articolo 29 del decreto-legge n.144 del 2022;

 nell’Allegato 3 - Assegnazione definitiva “semplificata” – PNRR, di cui al punto precedente, tra i CUP di 
cui è titolare il Ministero dell’istruzione del Merito nell’ambito della M4C1I3.3 del PNRR, figura il CUP 
I81D20000480001, relativo alla procedura in oggetto, al quale sono state assegnate definitivamente risorse 
finanziarie aggiuntive per un importo pari a €.150.000,00

CONSIDERATO CHE:
 stante la conferma di assegnazione del contributo aggiuntivo pervenuta con nota protocollo n.24877 del 

14/11/2022, il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato aggiornato considerando l’importo 
complessivo di spesa di € 1.650.000,00, somma dell’importo del contributo originario pari a € 1.500.000,00 
e dell’importo aggiuntivo pari a € 150.000,00;

 con determinazione dirigenziale n. 2329 del 21/11/2022 è stata affidata l’attività di verifica (ai sensi dell’art. 
26, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica all’Arch. Luigi 
Luongo (iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento n.395);

 con nota n.26800 del 07/12/2022 è stato acquisito il rapporto di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica;

 il R.U.P. ha provveduto a validare il Progetto suddetto, come risulta da apposito verbale nota protocollo n. 
26953 del 12/12/2022;
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 con determinazione dirigenziale n.2581 del 20/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato 
stabilito, tra l’altro, di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato 
“Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto G.Guacci di Benevento” per un 
importo complessivo di spesa di € 1.650.000,00 ed indetta la relativa procedura di gara;

 con determinazione dirigenziale n. 831 del 02/05/2023 sono stati approvati i verbali della commissione 
giudicatrice ed aggiudicato l’intervento di che trattasi alla Società’ Teknimond S.r.l. (P.IVA 01611630623), 
con sede legale in Roma via Lima 7, ed approvato il seguente quadro economico di spesa: 

Quadro economico - POST GARA

A) Spese progettazione e Lavori  RESTANO 
 di cui:

 
 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo   €                     37.360,85 

 
 A.1.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                        2.905,55 

 
 A.1.2 = A.1-A.1.1)  €             34.455,30 

 A.2 Spese tecniche per progetto esecutivo   €                     23.224,31  

 A.2.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                       1.806,15  

 A.2.2 =  A.2-A.2.1)  €             21.418,16 

 A.3 Lavori a misura   €                1.285.211,91  

 A.3.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                     99.950,93  

 A.3.2 =  A.3-A.3.1)  €       1.185.260,98 

 A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €               6.211,89 

 TOTALE A)   POST GARA                                      €       1.247.346,32 

  
B) Somme a disposizione  

 B.1 Lavori in economia max 5% (A.3.2+A.4)  €             45.000,00 

 B.2 Spese tecniche per indagini e accertamenti di 
laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini 
della redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva; spese tecniche per 
accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal 
capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico e collaudi 
specialistici (IVA compresa)

 €               1.000,00 

 

 

 

 B.3 Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex 
art.113 D.lgs n.50/2016  (1,6% di A)

 €             21.632,14 

 B.4 Spese tecniche per direzione lavori, CSE e  €             10.000,00 
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 collaudo t.a.;   per attività tecnico amministrative 
di supporto al RUP (compresa verifica e 
validazione del progetto) 

 B.5 Spese per commissione giudicatrice  €               6.000,00 

 B.6 Contributo ANAC  €                   600,00 

 B.7 Oneri di discarica a fattura (IVA compresa) max 10% (A.3.2+A.4)  €             80.000,00 

 B.8 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4+B.1)  €           123.647,29 

 B.9 IVA su altre prestazioni 22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)  €             28.178,05 

 B.10 Contributi previdenziali sulle 
prestazioni tecniche professionali 

4%(A.1.2+A.2.2+B.4)  €               2.634,94 

 B.11 Imprevisti 5% (A.3.2+A.4)  €             59.573,64 

 B.12 Spese per pubblicità (IVA compresa)   €               1.205,53 

 B.13 Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 
co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)

 €             23.182,09 

 TOTALE B)   POST GARA  €           402.653,68 

    
                TOTALE A + B)  POST GARA  €       1.650.000,00 

 con determinazione dirigenziale n° 1538 del 20/07/2023 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione 
dell’appalto in favore della richiamata società Teknimond s.r.l.

 con determinazione dirigenziale n° 2388 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, 
confermando il quadro economico sopra riportato;

 in data 30/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
 in data 19/02/2024 è stato sottoscritto con la società Teknimond s.r.l. il contratto di appalto rep. n° 

2896/2024, per l’importo di €. 1.247.346,32 (comprese spese tecniche di progettazione definitiva ed 
esecutiva), oltre oneri previdenziali e fiscali;

 in data 15/07/2024 si è proceduto alla consegna totale dei lavori.

TENUTO CONTO CHE:
 durante l’esecuzione dei lavori a seguito di un approfondimento tecnico riguardante gli infissi da sostituire 

è stato stabilito, di porre in opera serramenti più performanti al fine di consentire un ulteriore salto termico 
e garantire pertanto un aggiuntivo risparmio energetico per aumentare il comfort degli ambienti destinati 
alle attività didattiche;

 per detta motivazione è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva, nel rispetto dell’art. 120, 
co. 7, lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati:

N° ord. Descrizione
A Relazione illustrativa
B Schema atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi
EL.FO 01 Ape Pre intervento, Post intervento e 

Relazione energetica
1.1 Pianta Piano seminterrato



5

1.2 Pianta Piano terra
1.3 Pianta piano primo
1.4 Pianta piano secondo
1.5 Pianta piano terzo
1.6 Pianta piano quarto
1.7 Pianta piano quinto
1.8 Pianta piano copertura
1.10 Prospetto “A” – prospetto “B”
1.11 Prospetto “C” – prospetto “D”
1.12 Prospetto “E” – prospetto “F”
1.13 Prospetto “G” – prospetto “H”
2.1 Computo metrico estimativo
2.2 Quadro comparativo
2.3 Analisi nuovi prezzi
2.4 Quadro economico

 il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente:

Quadro economico – Perizia di variante tecnica e suppletiva

A) Spese progettazione e Lavori  RESTANO 
 di cui:

 
 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo   €                     37.360,85 

 
 A.1.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                        2.905,55 

 
 A.1.2 = A.1-A.1.1)  €             34.455,30 

 A.2 Spese tecniche per progetto esecutivo   €                     23.224,31  

 A.2.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                       1.806,15  

 A.2.2 =  A.2-A.2.1)  €             21.418,16 

 A.3 Lavori a misura   €                1.489.571,48  

 A.3.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                   115.843,97  

 A.3.2 =  A.3-A.3.1)  €        1.373.727,51 

 A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €               6.211,89 

 TOTALE A)   POST GARA                                      €       1.435.812,85 

  
B) Somme a disposizione  

 B.1 Lavori in economia max 5% (A.3.2+A.4)  €                     0,00 

 B.2 Spese tecniche per indagini e accertamenti di  €               1.000,00 
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 laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini 
della redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva; spese tecniche per 
accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal 
capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico e collaudi 
specialistici (IVA compresa)

 

 

 B.3 Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex 
art.113 D.lgs n.50/2016  (1,6% di A)

 €             21.632,14 

 B.4 Spese tecniche per direzione lavori, CSE e 
collaudo t.a.;   per attività tecnico amministrative 
di supporto al RUP (compresa verifica e 
validazione del progetto) 

 €             10.000,00 

 

 B.5 Spese per commissione giudicatrice  €               6.000,00 

 B.6 Contributo ANAC  €                   600,00 

 B.7 Oneri di discarica a fattura (IVA compresa) max 10% (A.3.2+A.4)  €                4.942,55 

 B.8 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4+B.1)  €           137.993,94 

 B.9 IVA su altre prestazioni 22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)  €             28.178,05 

 B.10 Contributi previdenziali sulle 
prestazioni tecniche professionali 

4%(A.1.2+A.2.2+B.4)  €               2.634,94 

 B.11 Imprevisti 5% (A.3.2+A.4)  €                      0,00 

 B.12 Spese per pubblicità (IVA compresa)   €               1.205,53 

 B.13 Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 
co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)

 €                      0,00 

 TOTALE B)   POST GARA  €           214.187,15 

    
                TOTALE A + B)  POST GARA  €       1.650.000,00 

 L’importo in aumento del contratto di appalto è inferiore al 20% dell’importo iniziale per cui è applicabile 
l’art. 120, co. 9 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (già art. 106, co. 12, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.).

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento; 
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento; 
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile; 
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023; 

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 
n.267);

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione 
per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 
18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:
 n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 

dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 
Funzionigramma; 

 n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo 
dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

 n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi 
dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;

 n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
2024-2026;

 n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;

 n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il 
Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis 
del D. Lgs. n. 118/2011”;

 n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 
2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 
118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del 
PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI: 
 il Decreto Presidenziale n°59 del 16/04/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
 la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato nominato 

Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i. 
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 
dell’Istituto G.Guacci di Benevento” la perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai seguenti 
elaborati: 

N° ord. Descrizione
A Relazione illustrativa
B Schema atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi
EL.FO 01 Ape Pre intervento, Post intervento e 

Relazione energetica
1.1 Pianta Piano seminterrato
1.2 Pianta Piano terra
1.3 Pianta piano primo
1.4 Pianta piano secondo
1.5 Pianta piano terzo
1.6 Pianta piano quarto
1.7 Pianta piano quinto
1.8 Pianta piano copertura
1.10 Prospetto “A” – prospetto “B”
1.11 Prospetto “C” – prospetto “D”
1.12 Prospetto “E” – prospetto “F”
1.13 Prospetto “G” – prospetto “H”
2.1 Computo metrico estimativo
2.2 Quadro comparativo
2.3 Analisi nuovi prezzi
2.4 Quadro economico

2) di approvare per il suddetto intervento il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico – Perizia di variante tecnica e suppletiva

A) Spese progettazione e Lavori  RESTANO 
 di cui:

 
 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo   €                     37.360,85 

 
 A.1.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                        2.905,55 

 
 A.1.2 = A.1-A.1.1)  €             34.455,30 

 A.2 Spese tecniche per progetto esecutivo   €                     23.224,31  
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 A.2.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                       1.806,15  

 A.2.2 =  A.2-A.2.1)  €             21.418,16 

 A.3 Lavori a misura   €                1.489.571,48  

 A.3.1 Ribasso d'asta offerto 7,777%   €                   115.843,97  

 A.3.2 =  A.3-A.3.1)  €        1.373.727,51 

 A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €               6.211,89 

 TOTALE A)   POST GARA                                      €       1.435.812,85 

  
B) Somme a disposizione  

 B.1 Lavori in economia max 5% (A.3.2+A.4)  €                     0,00 

 B.2 Spese tecniche per indagini e accertamenti di 
laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini 
della redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva; spese tecniche per 
accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal 
capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico e collaudi 
specialistici (IVA compresa)

 €               1.000,00 

 

 

 

 B.3 Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex 
art.113 D.lgs n.50/2016  (1,6% di A)

 €             21.632,14 

 B.4 Spese tecniche per direzione lavori, CSE e 
collaudo t.a.;   per attività tecnico amministrative 
di supporto al RUP (compresa verifica e 
validazione del progetto) 

 €             10.000,00 

 

 B.5 Spese per commissione giudicatrice  €               6.000,00 

 B.6 Contributo ANAC  €                   600,00 

 B.7 Oneri di discarica a fattura (IVA compresa) max 10% (A.3.2+A.4)  €                4.942,55 

 B.8 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4+B.1)  €           137.993,94 

 B.9 IVA su altre prestazioni 22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)  €             28.178,05 

 B.10 Contributi previdenziali sulle 
prestazioni tecniche professionali 

4%(A.1.2+A.2.2+B.4)  €               2.634,94 

 B.11 Imprevisti 5% (A.3.2+A.4)  €                      0,00 

 B.12 Spese per pubblicità (IVA compresa)   €               1.205,53 

 B.13 Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 
co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)

 €                      0,00 

 TOTALE B)   POST GARA  €           214.187,15 
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                TOTALE A + B)  POST GARA  €       1.650.000,00 

3) di dare atto che  la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.650.000,00 è prevista sul 
Capitolo 11804.3;

4) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

5) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di 
competenza;

6) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia,  all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013. 

Il RUP
f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



11

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO 

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


