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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 826 DEL 24/04/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO 
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. - AMBITO 1”.  
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’, STRADA PROVINCIALE N. 66 “S. 
MARIA DEL GUGLIETO – S. CROCE DEL SANNIO” IN AGRO DEL COMUNE 
DI MORCONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO 
FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’IMPRESA 
PICCIUTO S.r.l. (P. IVA 01038730626) DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 
22.185,06 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: 869935138C 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione Presidenziale n° 110 dell’11/06/2020 venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento in oggetto   per complessivi € 200.000,00;
 con determinazione dirigenziale 2489 del 09/12/2020   venne approvato il  progetto definitivo – esecutivo 

dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionalita’, strada provinciale n. 66 “S. Maria del 
Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”,  redatto dal  geom. Angelo Stefano 
D’Uva, per l’importo complessivo di € 200.000,00 distinto come segue:

A
. 

 

A. Importo dei Lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                   143.985,00 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                       1.015,00 € 

A Totale importo dei lavori (A.1+A.2)      145.000,00 € 

 

B
. 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA sui lavori 22%             31.900,00 €

B.2 Incentivo funzioni tecniche – art. 113 2%               2.900,00 €

B.3 Autorità di Vigilanza                    30,00 € 

B.4 Spese Generali e tecniche             20.170,00 €

B
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B1+B2+B3+B4)

        55.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)
     200.000,00 € 
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 con determinazione dirigenziale n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di 
procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, 
con lo strumento dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;

 con determinazione n. 1358 del 12/07/2022 si provvide, tra l’altro, ad aggiudicare definitivamente l’appalto 
di cui al precitato accordo quadro e pertanto dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionalita’, 
strada provinciale n. 66 “S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”, 
alla Società PICCIUTO S.r.l. (P. IVA 01038730626) con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III^ 
traversa Sannio 10, con il  ribasso di gara del 6,75% sull’elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle 
migliorie specificate nell’offerta tecnica; 

 con contratto Rep. N. 2876 del 14/10/2022 vennero affidati alla Società PICCIUTO S.r.l. i lavori previsti 
“nell’Accordo quadro per l’appalto dei lavori denominato “Intervento di manutenzione straordinaria 
strade provinciali finanziato con mutuo cassa DD.PP. – AMBITO 1”, tra cui anche quello di che 
trattasi;

 con Determinazione Dirigenziale n. 2669 del 27/12/2022 si provvide all’approvazione del quadro 
economico, dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionalita’, strada provinciale n. 66 “S. 
Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”, rimodulato a seguito 
dell’espletamento della gara con le risultanze di seguito riportate:

A)  Lavori a base d'asta   €             145.000,00 
 di cui soggetti a ribasso  €             143.985,00 
 a detrarre il ribasso offerto 6,7500%  €                9.718,99 

a.1  Lavori ribassati  €            134.266,01 

a.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  1.015,00  €                1.015,00 
 Sommano per lavori  €            135.281,01 

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione 

b.1  IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%  €               29.761,82 

b.2

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 
dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (comprensivo di IVA e Cassa 
Previdenziale)

 €               20.170,00 

b.3  Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016   2%  €                2.900,00 

b.4 Imprevisti, aggiornamento prezzi, oneri di discarica e/o 
forniture a fattura, compreso IVA  €               11.887,16 
 Totale Somme a disposizione  €               64.718,98 

 Sommano Lavori + somme a disp.  €             200.000,00 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1675 del 25/08/2022 si provvide a conferire alla R.T.P. - geom. Angelo 
Stefano D’Uva (Capogruppo) C.F. DVUNLS62A01I179D con studio in S. Croce del Sannio (BN) alla via 
T. Flavio Gioia, n. 12 ed ing. Angelo Cassetta (Mandante) – C.F. CSSNGL68M09A783M, l’incarico di 
Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in parola;

 con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 12/02/2024 venne rilasciata autorizzazione per l’affidamento in 
subappalto di parte delle lavorazioni del suddetto intervento, appartenenti alla categoria "OG3”, all’impresa 
DIMAR S.r.l. (P.IVA 01651810622), per un importo complessivo di € 40.000,00;

 i lavori vennero consegnati il giorno 03/05/2023, con verbale sottoscritto in pari data;
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 in data 24/01/2024 venne stipulato il contratto integrativo, relativo all’intervento di che trattasi, per  
complessivi € 135.281,01 (di cui € 134.266,01 per lavori al netto del ribasso offerto del 6,75% ed € 1.015,00 
per oneri di sicurezza) oltre € 29.761,82 per iva. 

 con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 12/02/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, venne 
approvato il progetto di variante in corso d’opera dell’intervento denominato “Lavori di ripristino 
funzionalità, strada provinciale n. 66 “S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di 
Morcone”, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo che di seguito si riporta:

A
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A. Importo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori di variante a base d'asta        94.296,18 €

A.2 Lavori soggetti a ribasso        93.636,10 €

A.3 A detrarre ribasso d’asta offerto 6.75%           6.322,78 €

A.4 Lavori ribassati         87.313,32 €

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             660.08 €

A Totale importo dei lavori (A.4+A.5)     87.973,40 € 
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B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%
                         

19.354,15 €

B.2 Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs 50/2016 2%          2.900,00 €

B.3
Spese Tecnice per Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di IVA e Cassa 
Previdenziale)  e detratto il ribasso offerto

       14.092,14 €

B.4
Somma a disposizione per imprevisti, aggiornamenti prezzi, varianti in corso 
d’opera,fornitura a fatture, compreso di IVA, Cassa Previdenziale ecc.

       75.680,31 €

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4)  112.026,60 € 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   200.000,00 € 

 i lavori sono stati ultimati in data 04/03/2025;

 ad ultimazione dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata redatta la Perizia di Assestamento 
Finale - nell’ambito dell’importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico 
riepilogativo di seguito riportato:

A
. 

 L
A

V
O

R
I

A. Importo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori di variante a base d'asta       99.633,52 €

A.2 Lavori soggetti a ribasso       98.933,18 €

A.3 A detrarre ribasso d’asta offerto 6.75%          6.537,06 €

A.4 Lavori ribassati        92.396,12 €

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             700,34 €

A Totale importo dei lavori (A.4+A.5)     93.096,46 € 
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E B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%
                         

20.481,22 €

B.2 Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs 50/2016 2%          2.900,00 €

B.3
Spese Tecnice per Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)  e detratto il ribasso offerto

       14.092,14 €

B.4
Somma a disposizione per imprevisti, aggiornamenti prezzi, varianti in corso 
d’opera,fornitura a fatture, compreso di IVA, Cassa Previdenziale ecc.

       69.430,18 €

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione   106.903,54€ 
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(B1+B2+B3+B4)

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   200.000,00 € 

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 04.03.2025, la relazione sul conto finale ed il  certificato di regolare 
esecuzione del 12.03.2025, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa, con il quale è stato 
certificato il credito all’impresa di:

 € 11.695,47 oltre IVA al 22% pari ad  € 2.573,00, per rata di saldo lavori, per un totale di € 14.268,47;
 € 6.489,01 oltre IVA al 22% pari ad  € 1.427,58, per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 

7.916,59;

VISTO:
 il DURC prot. INPS_45311156 del 01/04/2025 (scadenza validità 30/07/2025) dell’Impresa PICCIUTO 

S.r.l.;
 il DURC prot. INPS_45333956 del 03/04/2025 (scadenza validità 01/08/2025) DIMAR S.r.l.;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010  per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 N.18 del 29.06.2023: “ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto 
dell’esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.

 N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art.170, comma 
1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, 
Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

 N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai 
sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis  del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA”.

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

 N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 
dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 
Funzionigramma; 

 N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto 
organizzativo dell’Ente approvata con DP 94/2023;

 N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 
2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 
113;
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 N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 
267/2000)- Anno 2024/2026;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 

nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 
s.m.i., 

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. di approvare la perizia di assestamento finale dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionalità, 
strada provinciale n. 66 “S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”, 
nell’ambito dell’importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di 
seguito riportato:

A
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A. Importo dei Lavori

A.1 Importo dei lavori di variante a base d'asta       99.633,52 €

A.2 Lavori soggetti a ribasso       98.933,18 €

A.3 A detrarre ribasso d’asta offerto 6.75%          6.537,06 €

A.4 Lavori ribassati        92.396,12 €

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             700,34 €

A Totale importo dei lavori (A.4+A.5)     93.096,46 € 
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B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%
                         

20.481,22 €

B.2 Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs 50/2016 2%          2.900,00 €

B.3
Spese Tecnice per Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di IVA e Cassa 
Previdenziale)  e detratto il ribasso offerto

       14.092,14 €

B.4
Somma a disposizione per imprevisti, aggiornamenti prezzi, varianti in corso 
d’opera,fornitura a fatture, compreso di IVA, Cassa Previdenziale ecc.

       69.430,18 €

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4)   106.903,54€ 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   200.000,00 € 

2. di approvare lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 04.03.2024,  la Relazione sul Conto Finale ed il  
Certificato di Regolare Esecuzione del 12.03.2025, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto 
dall’impresa, con il quale è stato certificato il credito all’impresa di:
 € 11.695,47 oltre IVA al 22% pari ad  € 2.573,00, per rata di saldo lavori, per un totale di € 14.268,47;



6

 € 6.489,01 oltre IVA al 22% pari ad  € 1.427,58, per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 
7.916,59;

3. di liquidare all'Impresa PICCIUTO S.r.l. (P. IVA 01038730626) con sede legale in San Bartolomeo in 
Galdo, III^ traversa Sannio 10, relativamente all’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionalità, 
strada provinciale n. 66 “S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”:

 € 14.268,47 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
 € 7.916,59 compreso IVA al 22% per saldo aggiornamento prezzi;

4. di richiedere alla Cassa DD.PP., per la precitata causale, l’erogazione della somma complessiva di € 
22.185,06 a valere sul mutuo posizione n. 6202334;

5. di provvedere, con successivo atto, a seguito dell’erogazione della relativa somma da parte della Cassa 
DD.PP., al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;

6. di imputare la spesa complessiva di € 22.185,06  sul capitolo n°12510, impegno n. 382/2025 (mutuo Cassa 
DD.PP. posizione n° 6202334);

7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

 
8. di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio 
on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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