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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 816 DEL 23/04/2025

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- “Lavori di messa 
in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e 
potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere 
architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” sito in via Cesine di 
Cerreto Sannita (BN)”.  Liquidazione fattura n. 4PA  del 03/04/2025  per un importo di 
€. 182.015,89 oltre IVA al 22 % a favore dell’avente diritto R.T.I. Melotta Costruzioni 
srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl 
(mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 aggiudicataria dei lavori relativo al 4°Stato 
avanzamento lavori.  Riferimento contabile cap. 11801 imp. n. 686/2023 

CIG: 798926560A CUP: I55B18000360002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 
5  “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha  partecipato all’avviso pubblico per la  formazione del piano triennale di  edilizia 

scolastica (P.T.E.S.) della  Regione Campania  2018/2020 e  per la formazione di una  graduatoria per la 

concessione  di contributi straordinari per la  messa a norma antincendio, in coerenza con quanto  stabilito  dal   

decreto  congiunto  MEF,  MIUR  e  MIT  del  03/01/2018   pubblicato  sulla  GURI  del 04/04/2018;

- Al fine della suddetta partecipazione,  questo Ente ha  approvato, con Deliberazione del  Presidente della 

Provincia di Benevento n° 267 del 03/07/2018,  il progetto dei “ Lavori di messa in sicurezza sismica ed 

impiantistica, efficientamento  energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, 

superamento delle barriere  architettoniche dell'Istituto Superiore Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita sito in via 

Cesine – CUP I55B18000360002, per  l’importo complessivo di €. 2.170.000,00; 

- Con  Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la  Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI 

EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;

-  il progetto candidato all’Avviso   pubblico PTES 2018/2020 per i “ Lavori di adeguamento sismico ed  

impiantistico,  efficientamento energetico, riqualificazione e  potenziamento delle aree interne ed  esterne, 

superamento delle barriere  architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” di  Cerreto Sannita sito in 

Via Cesina”,  risultava ammissibile e compreso, quindi, nell’allegato A del  suddetto D.D. n. 997/2018;

- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il  progetto dei “Lavori di  adeguamento 

sismico ed impiantistico,  efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento  delle aree interne ed 
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esterne,  superamento delle barriere architettoniche  dell’Istituto Superiore  “  Carafa-Giustiniani” di Cerreto 

Sannita (BN) per  l’importo complessivo di  €. 2.170.000,00;

- il MIUR   ha effettuato il versamento dell’anticipazione del 20% del contributo di €. 2.170.000,00, pari a € 

434.000,00  alla Tesoreria di questo Ente, giuste reversali di incasso nn. 2741-2742-2743-2744-2745  del 

04/08/2021;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1819 del 25.7.2018 è stata indetta apposita gara di appalto mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 07.08.2019 prot. n. 22563 è stato pubblicato il relativo bando di gara con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte entro le ore 18,00 del giorno 02.09.2019;

- a seguito dell’esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati  provvisoriamente aggiudicati alla R.T.I. 

Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) 

collocata al primo posto in graduatoria;

- con determina di aggiudicazione n. 1248  del 02.07.2020 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati 

al  R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl 

(mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 

01502780628 per l'importo complessivo di € 1.449.126,71  di cui €. 41.811,16  per  oneri per la sicurezza ;

- in data 02/09/2020 la Provincia di Benevento ha sottoscritto con il R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo 

mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla 

Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 il contratto di appalto dei lavori rep. n.2829 

/2020, registrato a Benevento il 11.12.2020  al n. 9169, serie 1T;

- con determinazione dirigenziale n. 1647  del 21.08.2020  è stato affidato al professionista ing. Franco Pacelli (C.F. 

PCLFNC52E19L086N - P.IVA 00811480623), iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Benevento al n. 548  con sede in   Via residente  alla  via  Roma  n.  194 di Telese Terme (BN)  il   servizio di 

Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1721  del 07.09.2020   è stato affidato al professionista Ing. Gianfranco De 

Luca  (C.F. DLCGFR57M08A783S-P.IVA 00610810624), iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Benevento al n. 513  con sede in Benevento alla Via Vivaldi, ,l’incarico di collaudo tecnico-

amministativo e statico;

VISTO 

- l’art. 5 del contratto di appalto rep. n.2829 /2020, registrato a Benevento il 11.12.2020  al n. 9169, serie 1T con il 

quale i lavori in oggetto venivano affidati R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM 

Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto 

Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628;

- l’art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 02/08/2021  il D.L.  Ing. Franco Pacelli affidatario del servizio di 

direzione lavori, procedeva alla consegna dei lavori medesimi   al  R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo 

mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla 

Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628;

- la determinazione n. 66 del 20/01/2022 con la quale veniva liquidata l’anticipazione dell'importo contrattuale 

previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 289.825,34 oltre € 

63.761,57 per IVA al 22%   e quindi  per complessivi € 353.586,91;
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- la determinazione n. 777 del 21/04/2023 con la  quale veniva liquidato un acconto sul 1° Stato avanzamento 

Lavori  per un importo  pari a € 55.738,56 oltre € 12.267,51 per IVA al 22%   e quindi  per complessivi € 

68.001,17;

- la determinazione n. 1955 del 29/09/2023 con la  quale veniva liquidato il 2° Stato avanzamento Lavori  per un 

importo  pari a € 151,056,08 oltre € 33,232,34 per IVA al 22%   e quindi  per complessivi € 184.288,42;

- la determinazione n. 962 del 13/05/2024 con la quale veniva liquidato il 3° Stato avanzamento Lavori  per un 

importo  pari a € 105.049,68 oltre € 23.110.93 per IVA al 22%   e quindi  per complessivi € 128.160,61;

- la nota acquisita al prot. n. 4985 in data 21/02/2025, con la quale il Direttore dei lavori ing. Franco Pacelli 

trasmetteva la documentazione contabile relativa al 4° stato avanzamento dei lavori in oggetto per l’importo 

complessivo di €. 222.059,39 di cui €.182.015,89 per lavori ed €. 40.043,50 per IVA al 22%; 

- determinazione n. 421 del 24/02/2025 di approvazione del 4 °Stato avanzamento lavori e del  relativo certificato 

di pagamento alla  R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e 

immobiliare srl (mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per un importo di €.182.015,89;

- la fattura n.4PA del 03.04.2025 per un importo complessivo di €. 222.059,39 di cui  €.182.015,89  per lavori ed €. 

40.043,50  per IVA al 22%, emessa dalla ditta Melotta  Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata 

RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per 

il pagamento relativo al 4° SAL dei lavori in oggetto;

- la regolarità contributiva che risulta dai DURC online INPS . INAIL;

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11801 imp. n. 693/2023;

- l’accreditamento effettuato dal  MIUR alla Tesoreria di questo Ente con reversali di incasso n. 650 

e n. 651 del 03/04/2025 per un importo pari €. 240.831,81 allegate alla presente determinazione;

RITENUTO

- per quanto sopra, di dover liquidare  la fattura n.4PA del 03.04.2025 per un importo complessivo di €. 222.059,39 

di cui:

- €.182.015,89 a favore  della  ditta Melotta  Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede 

legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per il pagamento 

del  2° SAL dei lavori in oggetto;

- €. 40.043,50 a favore dell’erario  per IVA al 22% ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 
2015 (scissione pagamenti); 

-  

DATO ATTOdella regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con 
modificazioni L. 7 Dicembre 2012  n. 213. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con 
modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213. 

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto Provinciale;

- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

- La delibera Presidenziale n.33 dell’1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
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- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

- Il Regolamento di Contabilità vigente; 

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n.  22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;

- DP n. 366 del 27.11.2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di 
cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al 
programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione 
definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;

- DCP  n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 
contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”; 

- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione –  e suoi allegati per il triennio 
2024/2026”; 

- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 
(Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

- DP n. 248 del 03/09/2024 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTI E RICHIAMATI 

-  il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che “L'esercizio 
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate 
esigenze.”; 

- il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui viene 
differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, 
contestualmente autorizzando l’esercizio provvisorio;

-  l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” ;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;                                     

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

DETERMINA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.fiscoetasse.com%2Ffiles%2F15475%2Fdecreto-13dicembre-2022-differimento-bilancioentilocali.pdf&e=f2a60e5d&h=1c97ab35&f=y&p=n
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le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

di prendere atto della determinazione n. 421 del 24/02/2025 di approvazione del 4 °Stato avanzamento lavori e del  

relativo certificato di pagamento alla  R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di 

costruzioni e immobiliare srl (mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per un importo di €.182.015,89;

di liquidare,

- la fattura n.4PA del 03.04.2025 per un importo complessivo di €. 222.059,39 di cui:

- €.182.015,89 a favore  della  ditta Melotta  Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede 

legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per il pagamento 

del  2° SAL dei lavori in oggetto;

- €. 40.043,50 a favore dell’erario  per IVA al 22% ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 
2015 (scissione pagamenti); 

di richiedere  al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione 
del mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta Melotta  Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della 
suindicata RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 
sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 presso BBC SN Marco dei Cavoti e del Sannio 
Calvi-IBAN: --- omissis... ---

di imputare la spesa di €. 222.059,39  al cap. 11801 imp. n.  686/2023;

di dare atto che l’intervento in questione è interamente finanziato con decreto del MIUR N. 87 del 01/02/2019

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale,ex art. 6-bis della 
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui 
all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così 
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai 
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

Il RUP
f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.003 4.2 11801 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 686 € 353.902,12  N. 0  € 0,00 N. 1206 € 222.059,39

  

Descrizione Creditore
MELOTTA COSTRUZIONI SRL   

Descrizione Impegni Assunti
Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- “Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, 
efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere 
architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani.L iquidazione fattura n. 4PA a favore dell’avente diritto R.T.I. 
Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


