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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/04/2025

OGGETTO: Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di 
Casalduni COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO”. APPROVAZIONE, 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI 
IL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PER I LAVORI AL 24/03/2025, 
AMMONTA AD €. 159.748,26 OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI €. 
194.892,88, ALL’IMPRESA L.E.MO.TER. S.R.L.  – Via Napoli,159 - 80013 
Casalnuovo di Napoli (NA ) (P.IVA 06075841210)

CIG: A0439990DB 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con Determinazione Dirigenziale n° 78 del 12/01/2024 è stata approvato il progetto definitivo esecutivo 
dell’intervento denominato “Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- 
Comune di Casalduni COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO” dell’importo complessivo di € 
300.000,00, di cui € 239.910,07 per lavori ed € 60.089,93 per somme a disposizione, ed è stato stabilito di 
procedere all’aggiudicazione dei lavori tramite una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 
c.1 lett.c del D.Lgs. n° 36/2023;

 con Determinazione Dirigenziale n° 2286 del 13/11/2024 è stato affidato in via definitiva l’esecuzione 
dell’intervento di cui all’oggetto all’Impresa L.E.MO.TER. S.R.L. (P.iva 06075841210), con sede legale in 
Casalnuovo di Napoli (NA) 80013 alla Via Napoli, 159 per l’importo al netto del ribasso offerto del 
34,018% di € 159.091,10 per lavori (compreso € 2.332,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre €35.000,04 per IVA al 22% ;

 con la medesima Determina Dirigenziale n°2286 è stato quindi approvato il quadro economico rimodulato 
per complessivi € 201.400,86, e sono state impegnate in via definitiva le somme a favore dell’Impresa 
rispettivamente con gli impegni definitivi 2841/24 e 2844/24 sul capitolo 12423.6;

CONSIDERATO CHE:

 in data 22/11/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge ai 
sensi del D.lgs. 36/2023 art.17 c.8 – art.50 c.6 e art. 3 allegato ll .14;

 in data 14/01/2025 repertorio n° 10 è stato sottoscritto con l’impresa L.E.MO.TER. S.R.L. (P.iva 
06075841210), il contratto di appalto, per l’importo di  € 159.091,10 per lavori (di cui 156.758,11 per 
lavori al netto del ribasso del 34,018% e € 2.332,99 per oneri di sicurezza non soggetti   a ribasso) oltre € 
35.000,04 per IVA al 22%;
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 in data 07/04/2025 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori con annessa relazione sul 
conto finale;

 in data 24/03/2025 è stato emesso lo Stato Finale per lavori a tutto il 24/03/2025, il cui certificato di 
pagamento n° 1 datato 24/03/2025 ammonta ad €. 159.748,26, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 
194.892,88;

 l’impresa L.E.Mo.Ter. Srl ha trasmesso la fattura n° FPA 6/25 del 2/04/2025 dell’importo di €. 159.748,26, 
oltre IVA al 22%, per complessivi €. 194.892,88;

 in data 19/03/2025 è stato rilasciato regolare DURC prot. INAIL_48346351 (scadenza validità 17/07/2025) 
per l’impresa appaltatrice L.E.Mo.Ter. Srl;

VISTI:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 n.18 del 29.06.2023: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto 
dell’esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.

 N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art.170, 
comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori 
pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e 
servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

 N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai 
sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

 N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 
2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

 N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo 
dell’Ente approvata con DP 94/2023;

 N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- 
Anno 2024/2026

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 
2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI
 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

 la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato 
nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;
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ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare per l’intervento denominato “Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 
94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO”, lo Stato Finale a tutto il 
24/03/2025, il cui certificato di pagamento n° 1 datato 24/03/2025 ammonta ad €. 159.748,26, oltre IVA 
al 22%, per complessivi €. 194.892,88;

2) di liquidare e pagare all’impresa L.E.Mo.Ter. Srl (P.iva 06075841210), con sede legale in Casalnuovo di 
Napoli (NA) 80013 alla Via Napoli, 159 il certificato di pagamento n° 1 datato 24/03/2025 dell’importo 
di €. 159.748,26, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 194.892,88, a valere sulla fattura n° 6/25 del 
2/04/2025 di pari importo;

3) di imputare la somma complessiva data dal precedente certificato di pagamento di €. 194.892,88 sul 
capitolo n° 12423.6 impegni n° 2841/24 e 2844/24;

4) di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 4148148UR emessa in data 28/11/2024 dalla compagnia di 
assicurazioni “SARA” e costituita a garanzia della cauzione definitiva;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli 
previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

6) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267);

7) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

8) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to ( Arch.Giancarlo Marcarelli)
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Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12423.6 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 825 € 2.261,52  N. 0  € 0,00 N. 1209 € 2.261,52

  

Descrizione Creditore
L.E.MO.TER. S.R.L.   

Descrizione Impegni Assunti
 Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 “TITERNO 
TAMMARO” di € 300.000,00. LIQUIDAZIONE  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12423.6 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 827 € 194.091,14  N. 0  € 0,00 N. 1210 € 192.631,36

  

Descrizione Creditore
L.E.MO.TER. S.R.L.   

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di ripristino tratti di piano viabile lungo le SS.PP. N. 94 e 95- Comune di Casalduni COMPARTO 3 “TITERNO 
TAMMARO” di € 300.000,00. LIQUIDAZIONE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


