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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 910 DEL 08/05/2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI 
E DELL’AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN 
GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA DELL’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO FINANZIATO 
CON D.M. N°607 DEL 08/08/2017. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. a tutto il 13/02/2024.

CIG: 7972367D5C 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Decreto Presidenziale n. 59 del 16.04.2025, di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano quale Dirigente del 
SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI della Provincia di Benevento; 
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 93 del 16.01.2025 con la quale è stato conferito all’ing. Matteo Iannotti, fino al 
30 Giugno 2025, l’incarico di EQ -ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 “Edilizia Scolastica e Gestione Rete  
Scolastica”;

PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 271 del 03/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

Lavori di adeguamento sismico della palestra, dei laboratori e dell'auditorium a servizio del plesso scolastico sito in 
Guardia Sanframondi, sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento, per un 
importo complessivo di € 1.281.735,57, di cui € 980.477,86 per lavori, incluso € 29.414,34 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed € 301.257,71 per somme a disposizione;

• detto intervento risulta finanziato nell’ambito del P.T.E.S. della Regione Campania 2018/2020, con decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n° 87 del 1° febbraio 2019 (G.U. n° 104 del 06/05/2019);

• con determinazione dirigenziale n°1633 del 10/07/2019, è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

• con determinazione dirigenziale n°1870 del 02/10/2020 i predetti lavori sono stati affidati all’A.T.I. Gestione Industrie 
Venditti (capogruppo mandataria) - Tromba Costruzioni s.r.l.;

• in data 21/01/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2853;
• l’impresa affidataria procedeva a quanto offerto in sede di gara ed in particolare alla redazione delle ulteriori prove sui 

materiali per raggiungere il livello di conoscenza LC3 ed all’esecuzione di ulteriori indagini dirette sui terreni di 
fondazione, il tutto trasmesso con nota del 29/10/2021, assunta al prot. n° 24833 del 08/11/2021;

• a seguito di dette indagini l’A.T.I. aggiudicataria evidenziava l’esigenza di non poter dar corso all’intervento in quanto 
alcune condizioni previsionali dello stato dei luoghi e delle strutture di offerta risultavano diverse dalle loro previsioni 
e da quanto esistente agli atti progettuali e pertanto la proposta migliorativa non era attuabile se non con ulteriori 
risorse finanziare;

• a seguito di corrispondenza intercorsa e di incontri avuti presso lo scrivente Settore le parti hanno raggiunto di 
addivenire ad una proposta transattiva, avuto riguardo agli impegni contrattuali e degli ulteriori accertamenti eseguiti 
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dalla stessa impresa, nonché degli elaborati di progetto di cui al contratto di appalto;
• in data 30/05/2022 è stato sottoscritto l’atto di transazione, assunto al prot. n° 12410 del 31/05/2022 e con successiva 

determinazione dirigenziale n° 2464 del 12/12/2022 si è provveduto ad affidare il suddetto intervento all’A.T.I. 
Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italbilding s.r.l. (mandante), Falc Engineering s.r.l. (mandante), con sede alla 
Via San Tommaso n.90, di Castelvenere (BN), ai sensi dell’art. 110, co. 1, e co. 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. alle 
medesime condizioni dell’originario aggiudicatario, per l’importo netto di €.950.490,83 di cui €.29.414,34 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 3,153%;

CONSIDERATO, CHE:
• il progetto esecutivo approvato prevede la sistemazione della palestra annessa al complesso scolastico nonché la 

sistemazione di ulteriori corpi adibiti a laboratori e auditorium;
• con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 08.02.2024 al n.3496 il direttore dei lavori ing. Lorenzo Iannotti, 

facendo seguito ai numerosi sopralluoghi sul sito oggetto di intervento chiedeva autorizzazione alla redazione di 
idonea perizia di variante ai sensi dell’art.106 del D. Lgs 50/2016 al fine di garantire la funzionalità finale dell’opera, 
prevedendo la demolizione e ricostruzione ex novo dei corpi laboratori ed auditorium e lasciando inalterati i lavori sul 
corpo palestra;

• con nota prot. n. 3942 del 13.02.2024 il RUP (ing. Matteo IANNOTTI), sentito il Dirigente del Settore (ing. Salvatore 
MINICOZZI), autorizzava la redazione della richiesta perizia di variante secondo quanto previsto dall’art.106 del 
D.Lgs 50/2016;

• in data 15.02.2024 veniva acquisita al protocollo dell’Ente n.4214 la perizia di variante trasmessa dal direttore dei 
lavori;

• con determinazione dirigenziale n. 1107 del 31.05.2024 veniva approvata la suddetta perizia di variante tecnica e 
suppletiva relativa all’intervento di cui in oggetto, senza variazione di importo del Q.E. originario;

• per il presente intervento sono stati generati i seguenti codici CUP: I18E18000320002 e CIG: 7972367D5C;
• in data 18.06.2024 veniva sottoscritto dalla ditta capogruppo RUBANO COSTRUZIONI S.R.L., dal D.LL. (ing. 

Lorenzo Iannotti) e dal RUP (ing. Matteo Iannotti), il verbale di consegna definitiva dei lavori;
• in data 19.06.2024 la ditta capogruppo RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. inviava alla Provincia di Benevento istanza 

di anticipazione contrattuale, prot. n. 15558 del 19.06.2024;
• in data 25.06.2024, in seguito alle interlocuzioni per le vie brevi con il RUP, la ditta capogruppo RUBANO 

COSTRUZIONI S.R.L. trasmetteva l'ulteriore documentazione richiesta (cronoprogramma aggiornato, garanzia 
fideiussoria per l'anticipazione contrattuale N00344/114706212 del 21.06.2024 rilasciata da Groupama assicurazioni);

• in data 12.07.2024 è stata emessa dalla RUBANO COSTRUZIONI SRL la fattura n° 25/001 del 12.07.2024 
dell’importo di € 113.574,85, oltre IVA al 10% per un totale € 124.932,34;

• in data 12.07.2024 è stata emessa dalla ITAL BILNDING SRL la fattura n° 11/PA del 12.07.2024 dell’importo di € 
52.572,34, oltre IVA al 10% per un totale € 57.829,57;

• in data 12.07.2024 è stata emessa dalla FALC ENGINEERING SRL la fattura n°8/PA del 12.07.2024 dell’importo di 
€ 23.950,97, oltre IVA al 10% per un totale € 26.346,07;

• in data 14/02/2025 prot. n. 4232 sono stati trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Iannotti gli atti contabili 
relativi al primo stato di avanzamento dei lavori;

• il R.U.P ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per l’importo di euro 220 003,18 oltre I.V.A.
• con determinazione n. 449 in data del 27/02/2025  è stato stabilito di approvare il 1° stato avanzamento dei lavori ed il 

relativo certificato di pagamento n. 1 per l’importo di €. €.220 003,18  oltre €. 22 000,32  per  IVA al 10% e quindi per 
complessivi €. 242 003,50;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere al pagamento del certificato di pagamento n.1 per l’importo di €.220 
003,18 oltre IVA al 10% a favore dell’A.T.I. Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italbilding s.r.l. (mandante), Falc 
Engineering s.r.l. (mandante), con sede alla Via San Tommaso n.90, di Castelvenere (BN)

VISTI:
• il DURC protocollo INPS_44938893 del 05.03.2025 con scadenza validità 03.07.2025, dal quale la Società RUBANO 

COSTRUZIONI S.R.L. (P IVA 01427620628), risulta in regola;
• il DURC protocollo INAIL_48420992 del 25.03.2025 con scadenza validità 23.07.2025, dal quale la Società ITAL 

BILDING S.R.L.. (PIVA 01059900629), risulta in regola;
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VISTE le reversali di accredito:
• n. 2746 del 04.08.2021 dell’importo di € 1.049,34;
• n. 2747 del 04.08.2021 dell’importo di € 2.227,06;
• n. 2748 del 04.08.2021 dell’importo di € 253.070,72;
• n. 600 del 01.04.2025 dell’importo di € 208.573,72;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e  D.lgs. 36/2023.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con
modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213. 

VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell’1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E  
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente; 

VISTE le Deliberazioni:
- DCP n.  22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- DP n. 366 del 27.11.2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai 
sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma 
triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. 
applicazione avanzo di amministrazione 2022”;
- DCP  n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: 
Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano  Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”; - DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione 
definitiva del Bilancio di Previsione –  e suoi allegati per il triennio  2024/2026”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 
(Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- DP n. 248 del 03/09/2024 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO E RICHIAMATO  il comma 2 dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL vigente;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;
 
RITENUTO che il credito spettante alla A.T.I.  Rubano Costruzioni S.r.l., FALC ENGINEERING S.r.l. e ITAL 
BILDING S.r.l,che ammonta ad € 220 003,18  oltre I.V.A. al 10% € 22 000,32, e quindi per un totale di € 242 003,50 può 
ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DETERMINA
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1. DI liquidare e pagare, per i lavori eseguiti a tutto il 13-02-2025 e relativi al del 1° S.A.L, la somma complessiva di € 
220.003,18 oltre IVA al 10% (€ 22.000,32), per un totale di € 242.003,50, così ripartita:

 fattura n. 17/001 del 11.04.2025 di € 116 907,24 di cui € 10 627,93 per IVA al 10% in favore della ditta Rubano 
Costruzioni S.r.l.;

 fattura n. 3/PA del 03/04/2024 di € 126 096,26 di cui € 11 372,39 per IVA al 10% in favore della ditta ITAL 
BILDING S.r.l.;

2. DI richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione 
dei mandati di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, a favore di :

 Rubano Costruzioni S.r.l.  IBANIT75O03069755131000000002649 per € 116 907,24 per il pagamento dei 
lavori eseguito fino al 1° S.A.L.  a tutto il 13-02-2025;

 ITAL BILDING S.r.l IBAN IT72B0503475560000000000 per € 125 096,26 per il pagamento dei lavori 
eseguito fino al 1° S.A.L.  a tutto il 13-02-2025;

3. DI imputare la spesa di € 242 003,50 al cap. 11801 impegno n. 649 esercizio 2025;
4. DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del settore. 
5. DI dare atto che:

 non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con 
Delibera Presidenziale n. 32/2024;

 il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica 
ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

 la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,comma 9, 
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, 
all’Albo Pretorio on line,così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché 
nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. DI attestare che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
7. DI trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e 
Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.003 4.2 11801 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 649 € 323.429,49  N. 0  € 0,00 N. 1337 € 125.096,26

  

Descrizione Creditore
ITAL BILDING S.R.L.   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL’AUDITORIUM A 
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA 
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO FINANZIATO CON D.M. 
N°607 DEL 08/08/2017. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. a tutto il 13/02/2024.  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.003 4.2 11801 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 649 € 323.429,49  N. 0  € 0,00 N. 1338 € 116.907,24

  

Descrizione Creditore
RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL’AUDITORIUM A 
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA 
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO FINANZIATO CON D.M. 
N°607 DEL 08/08/2017. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. a tutto il 13/02/2024.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


