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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - 

MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 12/06/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO 
DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT 
GENERATION EU.  INTERVENTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO 
MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE” 
FINANZIATO CON D.M. N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR E 
COFINANZIATO CON RISORSE PROPRIE DELL’ENTE.  APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP I86F22000020006 CIG 
A00650B2F2 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 il Ministero dell’Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 

02/12/2021) pubblicava l’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in 
sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture 
per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

 la Provincia di Benevento, pertanto, nell’ambito di detto Avviso presentava, tra l’altro la 
candidatura della proposta progettuale denominata “Realizzazione della nuova palestra del 
complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e 
ricostruzione”, per l’importo complessivo di €. 800.000,00;

 con determinazione dirigenziale n° 351 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento l’arch. Giancarlo Marcarelli;

 detto intervento di sostituzione edilizia è stato ammesso a finanziamento con Decreto del 
Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo 
scorrimento delle graduatorie selezionate nell’ambito dell’Avviso n.48040 del 02/12/2021 
per l’importo complessivo di €.800.000,00;

 il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili 
nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, per cui l’intervento risulta soggetto alle 
diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l’intero 
Investimento 3.3;
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DATO ATTO CHE:
 questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’Accordo di 

concessione di finanziamento per l’importo complessivo di €. 800.000,00, assunto al prot. 
n°68710 del 27/04/2023;

 con deliberazione Presidenziale n°223 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per l’importo complessivo di €. 960.000,00;

 con la suddetta deliberazione n° 223/2023, in considerazione che l’importo complessivo del 
progetto risultava superiore all’importo del finanziamento concesso dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito, veniva stabilito, tra l’altro,
• di dare atto che i fondi per €. 160.000,00 trovano copertura, per loro quota parte, tra le 

risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione 
del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023;

• di dare atto che ad aggiudicazione avvenuta si procederà ad assumere impegno 
definitivo, ovvero in quota parte in relazione all’esito della procedura di evidenza 
pubblica;

• le relative sistemazioni contabili verranno poi esitate secondo quanto previsto dall’art. 
187, co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:
 l’intervento in oggetto è inserito tra i progetti “in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;

 con determinazione dirigenziale n. 1883 del 15/09/2023 per le motivazioni nella stessa 
riportate, è stato stabilito, tra l’altro, di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto 
in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice alla Società FUCCI EDIL RESTAURI 
S.R.L (P.IVA01487150623) con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha raggiunto il 
punteggio complessivo di 94,085/100 e che ha offerto il ribasso sull’importo soggetto a 
ribasso di gara del 4,17%;

 con determinazione dirigenziale n°2386 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo 
del suddetto intervento;

 con determinazione dirigenziale n° 2703 del 29/12/2023 si è provveduto a dare atto 
dell’aggiudicazione efficace dell’appalto in oggetto, disposta con determinazione dirigenziale 
n° 1883 del 15/09/2023, in favore della Società Fucci Edil Restauri s.r.l. (P.IVA01487150623) 
con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha offerto il ribasso sull’importo soggetto a 
ribasso di gara del 4,17% per l’importo complessivo di aggiudicazione di €746.339,80 
(compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed oneri 
previdenziali esclusi ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) Spese progettazione e Lavori di cui

 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo € 35.845,28

A.1.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 1.494,75

A.1.2 Restano A.1.2 = A.1-A.1.1) € 34.350,53

A.2 Spese tecniche per progetto definitivo € 22.875,59
 

A.2.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 953,91
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 Restano A.2.2 = A.2-A.2.1) € 21.921,68

A.3 Lavori a base d'asta € 712.448,41
 

A.3.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 29.709,10

A.3.2 Restano A.3.2 = A.3-A.3.1) € 682.739,31

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 € 7.328,28

 TOTALE A) POST GARA € 746.339,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1  Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4) € 34.503,38

B.2 
Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)

€ 15.196,37

B.3 Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A) € 12.455,96

B.4 Spese per commissione giudicatrice comp. IVA € 6.000,00

B.5 Spese per pubblicità (comp.Iva) € 1.342,16

B.6 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4) € 69.006,76

B.7 Contributo ANAC € 410,00

B.8 Oneri smaltimento (comp.IVA) € 16.005,97

B.9 CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22% € 12.875,08

B.10 Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva) € 5.683,47

B.11
Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. 
n.13 del 24/02/2023)

€ 40.181,05

TOTALE B) POST GARA € 213.660,20

TOTALE A + B)  POST GARA € 960.000,00

TENUTO CONTO CHE:
 in data 30/11/2023 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori;
 con determinazione dirigenziale n° 558 del 21/03/2024 si è provveduto a pagare all’impresa 

appaltatrice l’anticipazione di cui all’ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (ora art. 125 
D.Lgs. n° 36/2023) pari al 20% dell’importo contrattuale, ovvero pari ad €. 138.013,52, oltre IVA al 
10%, per un totale di €.151.814,87;

 in data 23/02/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2898 per l’importo di
€.746.339,80 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed 
oneri

previdenziali esclusi;
 con determinazione dirigenziale n°558 del 21/03/2024 si è provveduto ad approvare, liquidare e 

pagare il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 22/05/2024, il cui certificato di pagamento datato 
22/05/2024 ammonta ad €. 168.328,42, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 185.161,26;

 con determinazione dirigenziale n° 2120 del 17/10/2024 si è provveduto ad approvare, 
liquidare e pagare il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 27/09/2024, il cui certificato di 
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pagamento n°2 datato 30/09/2024 ammonta ad €. 154.315,74, oltre IVA al 10%, per un totale 
di €. 169.747,31;

 con determinazione dirigenziale n° 478 del 27/02/2025 è stato approvato il S.A.L. n° 3 per 
lavori a tutto il 13/01/2025, il cui certificato di pagamento n°3 emesso in pari data ammonta 
ad €. 119.942,26, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 131.936,49, rimandando il pagamento 
ad avvenuto accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore;

 con determinazione dirigenziale n° 811 del 23/04/2025 è stato approvato il il S.A.L. n° 4 per 
lavori a tutto il 07/04/2025, il cui certificato di pagamento n°4 emesso in data 08/04/2025 
ammonta ad €.86.167,10, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 94.783,81, rimandando il 
pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento 

con nota assunta al prot. n° 24013 del 29/11/2023 esprimeva parere favorevole al progetto 
esecutivo a condizione che “…i previsti brisoleil devono essere realizzati internamente alla 
struttura…” e “…non devono essere realizzati i pannelli fotovoltaici sulla falda di 
copertura”, il tutto riportato nel permesso di costruire n° 28/2023. Detta prescrizione ha 
determinato, al fine di rispettare le prescrizioni imposte dal PNRR in materia di risparmio 
energetico ha comportato una riprogettazione dell’impianto aeraulico con fornitura e posa in 
opera di pompa di calore aria-aria completo di inverter ed Economizer;

 durante l’esecuzione dei lavori è risultato, inoltre, necessario eseguire un giunto di 
collegamento tra la realizzanda struttura e l’edificio esistente;

 il Dirigente Scolastico con nota assunta al prot. n° 1467 del 17/01/2025 ha chiesto 
l’eliminazione dal progetto esecutivo dell’aiuola adiacente alla palestra al fine di ottimizzare 
lo spazio esterno fruibile dagli studenti creando zone multifunzionali per attività all’aperto o 
per future esigenze dell’istituto;

 Con nota prot. n°4003 del 12/02/2025 si comunicava alla ditta appaltatrice che le suddette 
modifiche verificatesi per eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione (art. 120 
del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.) sarebbero state incluse in una perizia di variante tecnica e 
suppletiva;

 La D.L. ha pertanto elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai 
seguenti elaborati tecnici:

N.ord Descrizione
1 Computo metrico estimativo
2 Elenco prezzi
3 Analisi prezzi
4 Quadro di raffronto
5 Computo metrico estimativo migliorie
6 Quadro di raffronto migliorie
7 Relazione tecnica impianto e relative 

planimetrie
8 Schema atto di sottomissione e verbale 

concordamento nuovi prezzi

 Il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A) Spese progettazione e Lavori di cui

 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo € 35.845,28

A.1.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 1.494,75



5

A.1.2 Restano A.1.2 = A.1-A.1.1) € 34.350,53

A.2 Spese tecniche per progetto definitivo € 22.875,59
 

A.2.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 953,91

 Restano A.2.2 = A.2-A.2.1) € 21.921,68

A.3 Lavori a base d'asta € 780.343,36
 

A.3.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 29.709,10

A.3.2 Restano A.3.2 = A.3-A.3.1) € 750.634,26

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 € 7.328,28

 TOTALE A) POST GARA € 814.234,75

B) Somme a disposizione  

B.1  Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4) € 0,00

B.2 
Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)

€ 10.724,47

B.3 Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A) € 16.927,85

B.4 Spese per commissione giudicatrice comp. IVA € 6.000,00

B.5 Spese per pubblicità (comp.Iva) € 1.342,16

B.6 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4) € 75.796,25

B.7 Contributo ANAC € 410,00

B.8 Oneri smaltimento (comp.IVA) € 16.005,97

B.9 CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22% € 12.875,08

B.10 Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva) € 5.683,47

B.11
Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. 
n.13 del 24/02/2023)

€ 0,00

TOTALE B) POST GARA € 145.765,25

TOTALE A + B)  POST GARA € 960.000,00

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
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VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 
Agosto 2000 n.267);

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di 
Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 
e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:
 n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 

dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 
Funzionigramma; 

 n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto 
organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

 n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 
ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;

 n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO) 2024-2026;

 n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui 
all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;

 n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per 
il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 
e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;

 n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi 
dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – 
sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 

nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
 la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato 

nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo 
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unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.

ATTESTATAla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:
1) di approvare, la perizia di variante tecnica e suppletiva dell’intervento denominato 

“Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento 
mediante intervento di demolizione e ricostruzione”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici:

N.ord Descrizione
1 Computo metrico estimativo
2 Elenco prezzi
3 Analisi prezzi
4 Quadro di raffronto
5 Computo metrico estimativo migliorie
6 Quadro di raffronto migliorie
7 Relazione tecnica impianto e relative 

planimetrie
8 Schema atto di sottomissione e verbale 

concordamento nuovi prezzi

2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) Spese progettazione e Lavori di cui

 A.1 Spese tecniche per progetto definitivo € 35.845,28

A.1.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 1.494,75

A.1.2 Restano A.1.2 = A.1-A.1.1) € 34.350,53

A.2 Spese tecniche per progetto definitivo € 22.875,59
 

A.2.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 953,91

 Restano A.2.2 = A.2-A.2.1) € 21.921,68

A.3 Lavori a base d'asta € 780.343,36
 

A.3.1 Ribasso d'asta offerto 4,17% € 29.709,10

A.3.2 Restano A.3.2 = A.3-A.3.1) € 750.634,26

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 € 7.328,28

 TOTALE A) POST GARA € 814.234,75

B) Somme a disposizione  

B.1  Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4) € 0,00
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B.2 
Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)

€ 10.724,47

B.3 Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A) € 16.927,85

B.4 Spese per commissione giudicatrice comp. IVA € 6.000,00

B.5 Spese per pubblicità (comp.Iva) € 1.342,16

B.6 IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4) € 75.796,25

B.7 Contributo ANAC € 410,00

B.8 Oneri smaltimento (comp.IVA) € 16.005,97

B.9 CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22% € 12.875,08

B.10 Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva) € 5.683,47

B.11
Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. 
n.13 del 24/02/2023)

€ 0,00

TOTALE B) POST GARA € 145.765,25

TOTALE A + B)  POST GARA € 960.000,00

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 960.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 
n°11808.2;

4) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

5) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO 

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


