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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1186 DEL 09/06/2025

OGGETTO: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E 
REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.  APPROVAZIONE 
STATO FINALE DEI LAVORI EMESSO IN DATA 22/04/2025 E DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DATATO 28/04/2025. IMPEGNO 
AGGIUNTIVO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.128,89. LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO ALLA DITTA SISTEMI INTEGRATI S.R.L. DEL SALDO 
FINALE DI €. 97.603,21, OLTRE IVA AL 22% E RIMBORSO DEGLI ONERI DI 
SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA PER €. 5.792,78, OLTRE IVA AL 
22%. CUP I86J23000030003 CIG B03B9439B1 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 La Provincia di Benevento ha concesso in locazione al Centro Regionale Information Comunication 

Technology “CeRICT” i locali della ex Caserma Guidoni posti sul lato Nord-Ovest con accesso dal Viale 
degli Atlantici per l’insediamento di un Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la salute dell'uomo;

 La società CeRICT ha avviato i lavori di completamento del fabbricato censito in Catasto sul foglio di 
mappa n. 84 particella n.149;

 La predetta società con nota prot. n° 353 del 07/10/2021, trasmessa a mezzo pec, ed assunta al prot. 
n°23293 del 15/10/2021, ha chiesto di voler attivare la procedura di richiesta all’Enel di attivazione e 
fornitura dell’energia elettrica per 100 kW;

 per detta motivazione si è necessario dover procedere alla realizzazione di una cabina di trasformazione 
MT/BT a servizio dell’intero complesso;

 a tale scopo, in accordo con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta 
e Benevento, si è scelto di demolire il corpo di fabbrica esistente tra l’edificio concesso in locazione alla 
società CeRICT e l’immobile prospiciente Viale Atlantici come riportato negli elaborati grafici, 
caratterizzato da un solo livello fuori terra, a doppia altezza, in quanto realizzato in epoca successiva 
rispetto agli altri corpi di fabbrica.

CONSIDERATO CHE:

 questo Ente ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. approvato con deliberazione Presidenziale n° 234 del 20/10/2021, per un 
importo complessivo di €. 100.000,00;
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 con determinazione dirigenziale n° 2347 del 16/12/2021 è stata indetta la procedura per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva;

 con determinazione dirigenziale n° 1731 del 17/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
per l’importo complessivo di €. 150.000,00;

 con la medesima determinazione n° 1731/2023 è stata indetta la relativa gara d’appalto;
 con determinazione dirigenziale n° 549 del 21/03/2024 l’intervento di cui in oggetto è stato affidato alla 

ditta Sistemi Integrati S.r.l. (P.IVA 05026551217), con sede Via L. Caldieri n. 74, Napoli, per un importo 
netto dei lavori di €. 97.648,99, oltre IVA al 22%;

TENUTO CONTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 1965 del 26/09/2024, per le motivazioni nella stessa riportate è stata 

approvata una perizia di variante tecnica ed approvato il seguente quadro economico di spesa:
A) LAVORI

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso € 104.315,11

A.2) Ribasso del 10,00% € 10.431,51

A.3) Restano € 93.883,60

A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.719,61

TOTALE LAVORI € 97.603,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 21.472,71

b.2) Spese tecniche e generali- Art. 45.Lgs. 36/2023 € 2.160,69

b.3) ANAC € 30,00

b.4) Oneri per occupazione temporanea € 1.000,00

b.5) Imprevisti max 10% di A € 9.760,32

b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura € 17.973,07

Totale somme a disposizione € 52.396,79

TOTALE GENERALE € 150.000,00

 in data 27/03/2024 sono stati consegnati i lavori mentre in data 21/03/2025 è stato emesso il certificato di 
ultimazione lavori;

 in data 10/04/2025 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto rep. n° 59, per l’importo di 
€.97.603,21, oltre IVA come per legge

 con determinazione dirigenziale n° 795 del 17/04/2025 è stata approvata la perizia di assestamento finale 
per un importo lavori corrispondente a quello riportato nel quadro economico di cui sopra;

 in data 22/04/2025  è stato emesso lo stato finale dei lavori mentre in data 28/04/2025 il certificato di 
regolare esecuzione per un importo netto di €. 97.603,21, oltre IVA al 22% per un totale di €. 119.075,92;

 con il predetto certificato di regolare esecuzione si è provveduto, altresì, a liquidare il rimborso degli oneri 
per smaltimento rifiuti in discarica autorizzata per un importo di €. 5.792,78, oltre IVA al 22%, per un 
totale di €. 7.067,19;

 la ditta appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture:
a) fattura n° 111/25 del 09/05/2025 dell’importo di €. 97.603,21, oltre IVA al 22%, per un totale di 

€.119.075,92;
b) fattura n° 112/25 del 09/05/2025 dell’importo di €. 5.792,78, oltre IVA al 22%, per un totale di 

€.7.067,19.
 In data 26/02/2025 è stato emesso regolare DURC prot. INPS_44836223 (scadenza validità 26/06/2025).
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RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri 

di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del 

“Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del 

“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per 
il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis 
del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:
 n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 

dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 
Funzionigramma; 

 n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo 
dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

 n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi 
dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;

 n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
2024-2026;

 n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;

 n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il 
Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis 
del D. Lgs. n. 118/2011”;

 n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 
2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 
118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. n. 267/2000”;

RICHIAMATI:

 il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato 
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nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
 la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l’arch. 

Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del 
reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare, per l’intervento denominato “ex Caserma Guidoni – Lavori di demolizione corpo di fabbrica 
e realizzazione cabina di trasformazione MT/BT”, lo stato finale dei lavori emesso in data 28/04/2025 ed il 
connesso certificato di regolare esecuzione per un importo netto di €. 97.603,21, oltre IVA al 22% per un 
totale di €. 119.075,92;

2) di impegnare sul capitolo n° 7518 la comma complessiva di €. 2.128,89, quale quota parte della somma 
dovuta alla ditta appaltatrice Sistemi Integrati S.r.l. (P.IVA 05026551217), per rimborso oneri di 
smaltimento rifiuti in discarica autorizzata 

3) di liquidare e pagare alla ditta appaltatrice Sistemi Integrati S.r.l. (P.IVA 05026551217), con sede Via L. 
Caldieri n. 74, Napoli, il saldo finale pari ad €. 97.603,21, oltre IVA al 22% per un totale di €. 119.075,92 a 
valere sulla fattura n° 111/25 del 09/05/2025 di pari importo;

4) di liquidare e pagare alla ditta appaltatrice Sistemi Integrati S.r.l. (P.IVA 05026551217), con sede Via L. 
Caldieri n. 74, Napoli, la somma di €. 5.792,78, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 7.067,19, quale 
rimborso oneri di smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti da demolizione, a valere sulla 
fattura n° 112/25  del 09/05/2025 di pari importo;

5) di imputare la spesa complessiva di €.126.143,11 nel modo seguente:

a) €. 119.075,92 sul capitolo n° 12421.7, imp. n° 352/2025 (ex imp. n° 884/2024);

b) €. 7.067,19 sul capitolo n° 12421.7, imp. n° 352/2025 per €. 55,85 (ex imp. n° 884/2024), imp. n. 
356/2025 ( ex imp. n° 888/2024) per €. 4.882,45, e sul capitolo n° 7518 per €. 2.128,89;

6) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali;

7) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole 
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

8) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

10) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.
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Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL 

PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 10.05 7518 2025

Impegno 
Provv.

Impegno 
Defintivo

 Importo
Tipologia 
Impegno

Sub-
Impegno

SottoSub-
Impegno

Importo Sub-
Impegno

Importo 
SottoSub-
Impegno

254 N. 1686 € 2.128,89
Impegno 
collegato

N. 0 N. € 0,00 € 0,00

Descrizione Creditore

Sistemi Integrati S.r.l. 
Codice Fiscale: 05026551217      - P.Iva: 05026551217

Descrizione Impegni Assunti

EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE 
CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI EMESSO IN 
DATA 22/04/2025 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DATATO 28/04/2025.IMPEGNO 
AGGIUNTIVO DELLA SOMMA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SISTEMI INTEGRATI 
S.R.L. DEL SALDO FINALE E RIMBORSO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.002 1.5 12421.7 2025

Impegno 
Provv.

Impegno 
Defintivo

 Importo
Tipologia 
Impegno

Sub-
Impegno

SottoSub-
Impegno

Importo Sub-
Impegno

Importo 
SottoSub-
Impegno

0 N. 352 € 119.131,77
Impegno 
collegato

N. 0 N. € 0,00 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale:  - P.Iva: 

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO 
DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED 
IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 
36/2023 E DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 9200277062320

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.002 1.5 12421.7 2025

Impegno 
Provv.

Impegno 
Defintivo

 Importo
Tipologia 
Impegno

Sub-
Impegno

SottoSub-
Impegno

Importo Sub-
Impegno

Importo 
SottoSub-
Impegno

0 N. 356 € 4.882,45
Impegno 
collegato

N. 0 N. € 0,00 € 0,00



7

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale:  - P.Iva: 

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO 
DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED 
IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 
36/2023 E DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 9200277062320

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)

_______________________________________________________________________________________

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

1.03.02.09.008 10.05 7518 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 1686 € 2.128,89  N. 0  € 0,00 N. 1751 € 2.128,89

  

Descrizione Creditore
Sistemi Integrati S.r.l.   

Descrizione Impegni Assunti
EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI 
TRASFORMAZIONE MT/BT. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI EMESSO IN DATA 22/04/2025 E DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DATATO 28/04/2025.IMPEGNO AGGIUNTIVO DELLA 
SOMMA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SISTEMI INTEGRATI S.R.L. DEL SALDO FINALE E 
RIMBORSO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.002 1.5 12421.7 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
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N. 352 € 119.131,77  N. 0  € 0,00 N. 1752 € 119.131,77

  

Descrizione Creditore
DIVERSI  

Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI 
FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI 
SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL’ART. 50, 
COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 9200277062320  

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.002 1.5 12421.7 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 356 € 4.882,45  N. 0  € 0,00 N. 1753 € 4.882,45

  

Descrizione Creditore
DIVERSI  

Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: EX CASERMA GUIDONI – LAVORI DI DEMOLIZIONE CORPO DI 
FABBRICA E REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00 ED IMPEGNO DI 
SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 CO. 2 DEL D.LGS. N° 36/2023 E DELL’ART. 50, 
COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N° 36/2023.CUI 9200277062320  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


