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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1127 DEL 05/06/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 
RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 
“VOLTURNO – TELESINO” . APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO DEL S.AL. N° 2 PER LAVORI A TUTTO IL 30/04/2025, IL CUI 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DATATO 16/05/2025, AMMONTA AD €. 
32.614,378, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €.39.789,53 ALLA DITTA 3R 
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 0152610641), CON SEDE IN LOCALITA’ 
CAMPOREALE ZONA PIP, ARIANO IRPINO. CUP I27H22004360001  CIG 
B2B8A0D4BD 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione Presidenziale n° 226 del 28/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento denominato “Lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento 
piano viabile Comparto 4 Volturno-Telesino”, per l’importo complessivo di €. 160.000,00;

 Con Determinazione Dirigenziale n° 1413 del 10/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto, per complessivi €160.000,00;

 con determinazione dirigenziale n°1929 del 18/09/2024 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
3R Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01652610641)  con sede in Ariano Irpino (AV), località Camporeale zona 
PIP, per l’importo, al netto del ribasso del 20%, di €.99.950,55, oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO CHE:
 in data 25/09/2024 si è provveduto a consegnare i lavori;
 in data 18/10/2024 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n° 43 

dell’importo di €. 99.950,55, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n°372 del 17/02/2025 è stato approvato il SAL n° 1 per lavori a tutto il 

15/11/2024, il cui certificato di pagamento n° 1 datato 03/02/2025 ammontava ad €. 55.031,08, oltre 
IVA al 22% per un totale di €. 67.137,92;

 in data 16/05/2025 il D.L. ha provveduto ad emettere il SAL n° 2 per lavori a tutto il 30/04/2025, il cui 
certificato di pagamento n° 2 datato 16/05/2025 ammonta ad €. 32.614,37, oltre IVA al 22% per un 
totale di €. 39.789,53;
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 In data 12/02/2025 la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 00027/E del 04/02/2025 dell’importo 
di €. 55.031,08, oltre IVA al 22% per un totale di €. 67.137,92.

VISTO il DURC prot. INPS_44583906 del 07/02/2025 (scadenza validità 07/06/2025).

VISTI:
 il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

 il D.Lgs. 267/2000;

 lo Statuto Provinciale;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

VISTE, altresì,le deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 n. 23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

 n. 21 del 14.04.2025:  “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 n. 22 del 14.04.2025: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai 

sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 n. 26 del 26.07.2024: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 

(Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

 

RICHIAMATE le deliberazioni presidenziali:
 n. 33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 

267/2000) - Anno 2024/2026; 

 n. 115 del 16.04.2024 e ss.mm.ii.  avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 

2024-2026 – approvazione”;

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:  
 n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa 

dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 

Funzionigramma ivi allegato;

 n. 122 del 09.05.2023 con la quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto 

organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

RICHIAMATI:
 la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l’arch. 

Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione 

Reticolo Idrografico;

 il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva 

nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 



3

s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) di approvare per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 “Volturno – Telesino” Fondi MIT 2022, il 
SAL n°2 per lavori a tutto il 30/04/2025, il cui certificato di pagamento n° 2 datato 16/05/2025 
ammonta ad €.32.614,37, oltre IVA al 22% per un totale di €. 39.789,53;

2) di liquidare e pagare alla ditta 3R Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01652610641)  con sede in Ariano Irpino 
(AV), località Camporeale zona PIP il certificato n° 2 del 30/04/2025 dell’importo di €.32.614,37, oltre 
IVA al 22% per un totale di €. 39.789,53, a valere sulla fattura n° 00075/E del 20/05/2025 di pari 
importo;

3) di imputare la somma complessiva di €. 39.789,53 sul capitolo n° 12410, imp. n°337/2025 (ex imp. n° 
2407/2024);

4) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli 
previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267);

6) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

7) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE 

FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio  

2.02.01.09.012 10.5 12410 2025  

Impegno
Importo 
Impegno

Sub-Impegno
Importo 

  Sub-
Impegno

Liquidazione
Importo 

Liquidazione
  

N. 337 € 54.801,75  N. 0  € 0,00 N. 1705 € 39.789,53

  

Descrizione Creditore
3R COSTRUZIONI Srl   

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE 
STRADE DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” . APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
DEL S.AL. N° 2 PER LAVORI A TUTTO IL 30/04/2025, IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DATATO 
16/05/2025, AMMONTA AD €. 32.614,378, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €.39.789,53 ALLA DITTA 3R 
COSTRUZIONI S.R.L.CUP I27H22004360001 CIG B2B8A0D4BD  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


