



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 251 del 21 SET. 2012

**Oggetto: "S.P. FONDO VALLE ISCLERO" - COSTRUZIONE ROTATORIA VARIANTE DI MOIANO - OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO - Fondi CASSA DD.PP. - ANNO 2010 - POS. 4550248.**

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____ <u>ASSENTE</u>
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____ <u>ASSENTE</u>
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	_____ <u>ASSENTE</u>
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	_____ <u>ASSENTE</u>
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI \_\_\_\_\_  
L'ASSESSORE PROPONENTE A. BARBIERI

## LA GIUNTA PROVINCIALE

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23-11-2010 veniva approvato il progetto per la "Costruzione rotatoria variante di Moiano - opere di ripristino del piano viabile e regimentazione acque superficiali - per un importo complessivo finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti di € 250.000,00;
- il progetto approvato prevedeva la razionalizzazione dell'incrocio stradale tra la SP 132 "Tuoro" e la via comunale "Variante di Moiano" nel comune di Moiano, per mezzo di una intersezione con sistemazione a rotatorio, con annessa pista ciclabile;
- il medesimo progetto riceveva, dalla competente Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Caserta, parere favorevole ai sensi del D.Lgs 22-01-2004 n. 42 art. 146, con nota n. 26591 15-12-2010.
- Con l'acquisizione di tutti i pareri necessari, il comune di Moiano autorizzava l'esecuzione delle opere ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 22-01-2004 - art. 142 con nota prot. 8212 del 16-12-2010 - autorizzazione n. 7/LLPP;
- il progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 715 del 23-11-2010 prevedeva l'acquisizione di aree private laterali all'attuale incrocio, per una superficie di 1737,50 mq, per cui fu redatto un piano di esproprio con contestuale valutazione dell'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari interessati secondo le disposizioni normative vigenti;
- l'indennità di esproprio proposta non è stata accettata da alcuni proprietari che hanno ricorso ai sensi dell'art. 21 comma 15 del dpr 327/2011 alla Commissione Provinciale per gli Espropri di Benevento che con nota prot. n. 6/12 del 02-02-2012 rideterminava l'indennità definitiva, per proprietari che non avevano accettato;

CONSIDERATO che l'importo dell'indennità di esproprio, così come definito dalla Commissione Provinciale per gli Espropri di Benevento fa lievitare l'importo generale del progetto tale da non consentire la realizzazione dell'intera opera progettata nell'importo del finanziamento disponibile;

PRESO ATTO che a partire dal 17 settembre 2011, sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%

RITENUTO

- che per contenere l'importo del progetto in quello del finanziamento previsto di € 250.000,00 è stato necessario apportare correttivi al progetto precedentemente approvato che prevede esclusivamente la riduzione delle aree da espropriare mediante la eliminazione della pista ciclabile, che potrà eventualmente proporsi con successivo finanziamento aggiuntivo;
- doversi adeguare l'aliquota IVA dal 20% al 21% del quadro economico del progetto già approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23-11-2010;

VISTA

- la variante al progetto definitivo già approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23-11-2010, composta da ventuno elaborati, redatta dal Settore Infrastrutture e Viabilità che costituisce sostanzialmente una riduzione dell'originario progetto e che prevede la realizzazione della sola rotatoria stradale, rinviando la pista ciclabile ad altro intervento, che presenta un quadro economico così distinto:

**A) LAVORI**

1- Importo totale lavori (come da computo)	€	163.364,60	
2- di cui oneri specifici delle lavorazioni	€	976,04	
		<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 162.388,56</b>
3- Oneri di sicurezza prescrizioni operative	€	7.590,92	
		<b>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 8.566,96</b>
		<b>Importo appaltato</b>	<b>170.955,52</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1- Autorità di vigilanza		225,00	
2- IVA sui lavori 21,00%	€	35.900,66	
3- Art. 92 - D.Lgs. n. 163/2005 compreso oneri 2,00%	€	3.418,82	
4- rilievo area di intervento compreso IVA	€	1.500,00	
5- Espropri	€	38.000,00	
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 79.044,48</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- la deliberazione della Giunta Comunale di Moiano n. 29 del 12/07/2012 con la quale si approva in linea tecnica ed urbanistica la variante al progetto definitivo "costruzione rotatoria variante di Moiano - opere di ripristino del piano viabile e regimentazione acque superficiali"

DATO ATTO che, con nota prot. gen. n. 3691 del 28.05.2012, si è proceduto all'adempimento delle formalità di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 "avviso di avvio del procedimento";

CONSIDERATO che nei termini di legge non sono state proposte osservazioni;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante al progetto definitivo risulta composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIA AREA INTERVENTO
4. PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE URBANISTICA
5. PLANIMETRIA GENERALE - AREA INTERVENTO
6. PLANIMETRIA STATO DI FATTO - RILIEVO CELERIMETRICO
7. PLANIMETRIA DI PROGETTO NUOVA ROTATORIA - CON SOVRAPPOSIZIONE ALLO STATO DI FATTO
8. PLANIMETRIA DI PROGETTO - INTERSEZIONE A ROTATORIA
9. PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE CON LA NUOVA ROTATORIA
10. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CAVIDOTTO ENEL BT
11. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CAVIDOTTO LINEA TELEFONICA
12. PLANIMETRIA E PARTICOLARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
13. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
14. PROFILI LONGITUDINALI RAMI STRADALI ROTATORIA
15. SEZIONI TIPO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
16. PLANIMETRIA DI PROGETTO - SEGNALETICA STRADALE
17. PIANO GRAFICO E DESCRITTIVO DI ESPROPRIO
18. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
19. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
21. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

RITENUTO dover:

- **APPROVARE** la perizia di variante al progetto definitivo "**S.P. FONDO VALLE ISCLERO**" - costruzione rotatoria variante di Moiano - opere di ripristino del piano viabile e regimentazione delle acque superficiali", già approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23-11-2010 redatto dal Settore Infrastrutture e Viabilità con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1- Importo totale lavori (come da computo)	€	163.364,60	
2- di cui oneri specifici delle lavorazioni	€	976,04	
		<b>Importo netto lavori</b>	€ 162.388,56
3- Oneri di sicurezza prescrizioni operative	€	7.590,92	
		<b>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 8.566,96
		<b>Importo appaltato</b>	170.955,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1- Autorità di vigilanza		225,00	
2- IVA sui lavori 21,00%	€	35.900,66	
3- Art. 92 - D.Lgs. n. 163/2005 compreso oneri 2,00%	€	3.418,82	
4- rilievo area di intervento compreso IVA	€	1.500,00	
5- Espropri	€	38.000,00	
		<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 79.044,48
		<b>Totale generale</b>	€ 250.000,00

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
( ing. Liliana MONACO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)

**LA GIUNTA**

Su <sup>proposta</sup> ~~parere~~ favorevole dell'Assessore relatore Barbieri in adesione del Presidente nel consenso,

**DELIBERA**

Le premesse che qui si intendono riportate, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **DI APPROVARE, anche ai fini della pubblica utilità,** la perizia di variante al progetto definitivo **"S.P. FONDO VALLE ISCLERO"** - costruzione rotatoria variante di Moiano - opere di ripristino del piano viabile e regimentazione delle acque superficiali", già approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23-11-2010, redatta dal Settore Infrastrutture e Viabilità, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI

1- Importo totale lavori (come da computo)	€	163.364,60	
2- di cui oneri specifici delle lavorazioni	€	976,04	
		<b>Importo netto lavori</b>	€ 162.388,56
3- Oneri di sicurezza prescrizioni operative	€	7.590,92	
		<b>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 8.566,96
		<b>Importo appaltato</b>	170.955,52

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1- Autorità di vigilanza		225,00
2- IVA sui lavori 21,00%	€	35.900,66
3- Art. 92 - D.Lgs. n. 163/2005 compreso oneri 2,00%	€	3.418,82
4- rilievo area di intervento compreso IVA	€	1.500,00
5- Espropri	€	38.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 79.044,48</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 250.000,00</b>

- **DI DARE ATTO** che la suddetta perizia di variante al progetto definitivo risulta composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIA AREA INTERVENTO
4. PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE URBANISTICA
5. PLANIMETRIA GENERALE - AREA INTERVENTO
6. PLANIMETRIA STATO DI FATTO - RILIEVO CELERIMETRICO
7. PLANIMETRIA DI PROGETTO NUOVA ROTATORIA - CON SOVRAPPOSIZIONE ALLO STATO DI FATTO
8. PLANIMETRIA DI PROGETTO - INTERSEZIONE A ROTATORIA
9. PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE CON LA NUOVA ROTATORIA
10. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CAVIDOTTO ENEL BT
11. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CAVIDOTTO LINEA TELEFONICA
12. PLANIMETRIA E PARTICOLARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
13. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
14. PROFILI LONGITUDINALI RAMI STRADALI ROTATORIA
15. SEZIONI TIPO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
16. PLANIMETRIA DI PROGETTO - SEGNALETICA STRADALE
17. PIANO GRAFICO E DESCRITTIVO DI ESPROPRIO
18. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
19. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
21. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

- **DI STABILIRE** che le espropriazioni potranno compiersi con l'esecuzione del decreto di esproprio entro 5 anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto;

- **DI STABILIRE** che, ove occorresse, potrà essere disposta la proroga del presente atto per un periodo non superiore a 2 anni;

- **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

- **DI FAR GRAVARE** la spesa di € 250.000,00 sul capitolo 12412, impegno n. 3949/2010 - **mutuo Cassa Depositi e Prestiti - POS. 4550248**;

- **DI TRASMETTERE** all'ufficio espropri - Settore Edilizia e Patrimonio - copia dell'atto e del progetto per gli adempimenti consequenziali;

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 332

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**BENEVENTO**

28 SET. 2012

**IL MESSO**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Patrina VILODI)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

SETTORE Infrastrutture il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE SEP il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE Gestione Economica il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_