



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE-FINANZIARIA
ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____
Pese otto

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott. Stefano De Bellis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA

Dott. Irene Santucci

Determinazione n. *606* /02 del 30 AGO. 2016

OGGETTO: APQ Infrastrutture per i sistemi urbani – IV Atto Integrativo.
Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo.
Ripristino recinzione e sistemazione dell'area di cantiere

Riferimento Contabile Progr. N. 1111/2016 – Cap. n. 12200/11

CIB: 2811303503

IL DIRIGENTE

VISTA la determina n. 377/02 del 08/04/2010 con la quale i lavori di che trattasi furono affidati all'impresa MANCO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.. con sede in QUARTO (NA) alla via Santa Maria, con un ribasso del 31,964 % sull'importo posto a base d'asta di Euro 445.915,89 oltre Euro 4.084,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo netto di Euro **307.467,44** compreso Euro 4.084,11 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 20%;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 1625 del 09/03/2011 reg.to a BN il 15/03/2011 al n. 320/1 mod. 1, con il quale è stato formalizzato l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, all'impresa MANCO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.. con sede in QUARTO (NA), per l'importo netto contrattuale di Euro **307.467,44** compreso Euro 4.084,11 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 31,964 %, oltre oneri fiscali;

VISTA la determina n. 347/02 del 08/04/2013, con la quale si procedeva alla risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. n. 1625 del 09/03/2011, stipulato con la SOCIETA' COOPERATIVA MANCO A.R.L.. con sede in QUARTO (NA) alla via Santa Maria, alla contestuale approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori eseguiti a tutto il 21/10/2011 data di sospensione definitiva dei lavori;

VISTO che:

-in data 8 aprile 2013 è stato sottoscritto dalla Società Coop. MANCO Arl, l'atto di risoluzione consensuale del contratto rep.n.1625 del 9/03/2011;

-con Determina Dirigenziale n.733/02 del 17/07/2013 è stato disposto, tra l'altro:

“di affidare l'esecuzione dei rimanenti lavori, a seguito della risoluzione consensuale del contratto d'appalto rep. n. 1625 del 9/03/2011 stipulato con la Società Coop. MANCO Arl, alla ditta **Zeta CI & C. Srl**, per un importo netto di € **172.832,42** oltre IVA al 21%, e quindi per un complessivo di € **209.127,23**, subentrando nel contratto, alle medesime condizioni dell'aggiudicatario originario così come previsto all'art.140 del D.Lgs. 163/2006 modificato dal D.Lgs. 152/2008”;

-nel mese di settembre 2013 sono stati consegnati i lavori alla Ditta Zeta CI & C. Srl;

-in data 30/10/2013, con nota prot. n. 16420 è stata trasmessa alla Regione Campania la documentazione comprovante l'avvenuto completo utilizzo delle disponibilità finanziarie accreditate con la 1° e 2° rata con la contestuale richiesta di accredito della 3° rata di € **99.273,74**;

-la Ditta Zeta CI & C. Srl, ha sottoscritto in data 13/12/2013 il contratto rep. n. 2173, registrato a Benevento il 13/01/2014;

-in data 22/07/2014 a seguito del 1° SAL e relativo certificato di pagamento, la ditta Zeta CI & C. Srl ha emesso la fattura n.26/2014 del 22/07/2014 per un importo pari ad € 46.360,00 IVA compresa.

A seguito di numerosi solleciti, la Regione Campania, in data 8/06/2015, ha trasmesso a questo Ente il decreto dirigenziale n. 29 del 28/05/2015 relativo all'accredito della somma di € 99.273,74 quale III rata dei lavori in oggetto, somma girata a questo Ente in data 27/08/2014;

Con Determina n. 596/02 del 27/08/2015, è stato disposto:

- di approvare e liquidare il 1° SAL per l'importo complessivo di € 46.360,00, giusta fattura n. n.26/2014 del 22/07/2014 emessa dall'Impresa **Zeta CI & C. Srl** con sede in Capua (CE), relativamente ai lavori di Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo;

- di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento a favore di: **Zeta CI & C. Srl**, a mezzo bonifico bancario Presso Banca della Campania SpA
Codice IBAN: IT1600539274320000001413434;

Il pagamento di tale somma è avvenuto nella prima decade di febbraio 2016 a seguito di ricorso ex art. 702 bis;

Per quanto sopra, considerata la prolungata sospensione dei lavori e il mancato pagamento di quanto dovuto all'impresa Zeta CI & C. Srl nei tempi stabiliti, la stessa ha dichiarato la sua indisponibilità a proseguire i lavori, per cui è in atto la rescissione contrattuale.

A seguito di segnalazioni di terzi si è accertato lo stato di pericolo dovuto alla precarietà della recinzione del cantiere e al facile accesso dei non addetti ai lavori, nonché la limitazione della circolazione veicolare;

Al fine di eliminare tale pericolo è stata contattata una ditta del posto, *Perugini Costruzioni Srl*, che ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire quanto richiesto dal Responsabile della Sicurezza, per una somma pari ad € 1.500,00 oltre IVA, ritenuta congrua e vantaggiosa dal RUP


Visto:

-che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

-l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese



Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

-di affidare i lavori in oggetto, alla ditta **Perugini Costruzioni Srl** di Perugini Giuseppe, con sede in Pontelandolfo P.IVA 01569310624 per l'importo complessivo di € 1.830,00 IVA compresa;

-di prendere atto che la spesa di € 1.830,00 trova copertura finanziaria nell'ambito dell'Imp. n. 1111/2016 Cap. 12200/11;

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

