

- con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si aggiudicavano all'impresa S.I.D.I. S.r.l., i lavori riguardanti il sub-stralcio funzionale n° 2, per un importo, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £.6.709.140.000 (€. 3.464.984,26);
- con deliberazione di G.P. n° 629 del 03.10.2007, venne approvata la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori degli impianti di depurazione, per un importo delle lavorazioni, al netto del ribasso, di €. 2.188.809,68, oltre €. 1.276.174,58 per somme a disposizione per complessivi €.3.464.984,26.
- con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questo Ente ed i Comuni di Sant'Agata de' Goti e Durazzano del 02.03.2010 venne stabilito all'art. 2 di porre a carico della Provincia di Benevento, l'onere della realizzazione della cabina elettrica di trasformazione in prossimità dell'impianto di depurazione nell'area P.I.P. "Capitone" di Sant'Agata de' Goti;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°94 del 01/07/2010, e successiva nota prot. n° 2010.0793042 del 04/10/2010 approvava la relazione complessiva di ricognizione dell'intero appalto, trasmessa da questo Ente con la nota prot. n°612/2010 ed il Protocollo d'intesa del 02/03/2010;
- con determinazione dirigenziale n°80/06 del 14/02/2014 è stata impegnata, in favore dell'Enel Servizio Elettrico s.p.a. la somma complessiva di €.72.781,72, IVA compresa, per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di depurazione sito in Sant'Agata de' Goti di cui al preventivo di spesa del 22/11/2011, mentre con determinazione dirigenziale n°482/06 del 01/07/2015 si è provveduto a liquidare e pagare all'Enel la somma di €72.713,74, IVA compresa (somma erogata dalla Regione Campania con decreto n° 1424 del 31/12/2013).

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n° 343/06 del 04/07/2016 (allegato n° 1) è stato approvato il preventivo di spesa della ditta TMS Contract s.r.l., con sede legale in via Argine n°508, 80147 Napoli, per fornitura monobox prefabbricato in cav per cabina elettrica di trasformazione e conversione, progettazione strutturale e presentazione richiesta di autorizzazione sismica, per l'importo complessivo di €. 14.396,00, IVA al 22% compresa;
- con nota prot. n°58185 del 29/07/2016 è stata inoltrata la detta determinazione n°343/2016 alla Regione Campania con la richiesta di erogazione dei fondi;
- nelle more di erogazione dei fondi da parte della Regione Campania, le cui modalità sono stabilite dalla convenzione sottoscritta con detto Ente rep. n°4012 del 20/11/1991, art. 9, al fine di dare immediata attuazione alla fornitura e posa in opera di detta cabina che comporta il rilascio, tra l'altro, da parte del Genio Civile di Benevento di apposita autorizzazione sismica di competenza della ditta TMS Contract s.r.l., è necessario procedere all'affidamento di che trattasi.

Visto l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0071619 dell'11.11.2016;

Visto l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di affidare alla ditta TMS Contract s.r.l., con sede legale in via Argine n°508, 80147 Napoli, la fornitura di un monobox prefabbricato in cav per cabina elettrica di trasformazione e conversione, progettazione strutturale e presentazione richiesta di autorizzazione sismica, per l'importo complessivo di €. 14.396,00, IVA al 22% compresa;
- 2) di confermare la somma complessiva di €.14.396,00 sul capitolo n°14421/R, imp. 1098/2016;
- 3) di trasmettere alla Regione Campania l'atto di approvazione della contabilità finale dei lavori;
- 4) di dare atto che l'affidamento della fornitura in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 14421 progressivo n. 1098/2016

Data 11/10/2016 Firma IMP 1098/2016 € 66492,62

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 526 /06 del 22 NOV. 2016

OGGETTO: Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 "Collettori fognari".
Affidamento alla ditta TMS Contract s.r.l., con sede legale in via Argine n°508, 80147 Napoli, della fornitura monobox prefabbricato in cav per cabina elettrica di trasformazione e conversione, progettazione strutturale e presentazione richiesta di autorizzazione sismica per l'importo di €. 11.800,00, IVA esclusa.
CIG: Z751A7CDEE

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n°14421/R, imp. n°1098/2016.

CODICE GESTIONALE: 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, è stato approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero – 1° stralcio funzionale – sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari" opere di completamento, per l'importo complessivo di €.3.052.108,67 la cui copertura finanziaria veniva assicurata dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania – A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell'8 ottobre 2007 i lavori relativi al sub-stralcio funzionale n° 1 sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl – Pizzulo srl – con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €. 1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull'importo a base d'asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- con determinazione dirigenziale n° 725/06 del 07.11.2011 relativamente ai detti lavori, per la parte dei lavori finanziati dal F.I.O., è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 4;