

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

DETERMINAZIONE N. 308 del 15 FEB. 2017

**Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015. INTERVENTO URGENTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE JENGA TRA I COMUNI DI CAMPOLI M.T. E CAUTANO. S.P. 109 - COD. 00/U/01. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D LGS. N. 50 DEL 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'ATI EFFEDUE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01483330625) - FERRARO COSTRUZIONI SRL (PARTITA 01249220623) PER L'IMPORTO DI € 419.988,49, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI € 950.000,00.
CIG: 67789820EB - CUP: I37H1600004001**

**RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 12445, imp. n. 3071/2016
Cod. 2102**

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Vista la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture e Servizio Forestazione";

Premesso che:

- con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 950.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziato sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 152.487,63), oltre €.312.512,37 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- con la predetta deliberazione nel dare atto che detto intervento trovava copertura finanziaria, parziale, sui fondi del Commissario delegato all'emergenza per €. 950.000,00, si stabiliva di richiedere al Commissario delegato la somma aggiuntiva di €. 175.000,00, per la copertura finanziaria dell'intero intervento;
- il Commissario delegato con decreto n°165 del 25/07/2016 ha approvato il progetto definitivo di cui sopra per una spesa complessiva di € 1.125.000,00 di cui € 812.487,63 per lavori ed € 312.512,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il predetto decreto il Commissario stabiliva che la copertura finanziaria per €. 950.000,00 era assicurata con i fondi già stanziati, mentre la restante parte doveva ricadere a carico della Provincia di Benevento;
- per quanto riportato nel decreto del Commissario delegato n°165 del 25/07/2016, relativamente alla copertura economica della maggiore spesa di €. 175.000,00, il Settore Gestione Economica e Finanziaria con nota prot. n° 59322 del 05/08/2016, ha attestato che detto importo non trova capienza finanziaria nel redigendo bilancio dell'anno 2016;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n° 110 del 28/07/2016 è stato approvato il piano grafico e descrittivo di esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'intervento in epigrafe;

- ✓ pertanto questo Settore, in accordo con il Commissario delegato, ha proceduto alla stesura di un primo lotto, comprendente, essenzialmente, la realizzazione del ponte in c.a.p, dei muri di sostegno, contenuto nell'importo finanziato con i fondi gestiti dal Commissario delegato, e di un lotto di completamento, comprende la realizzazione delle gabbionate di protezione spondale, necessarie per la completa realizzazione dell'intervento il cui finanziamento potrà essere garantito con le economie rinvenienti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 1° lotto;
- ✓ la Regione Campania con deliberazione della Giunta n°359 del 13/07/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n°48 del 18/07/2016, ha approvato il Prezzario Regionale dei lavori pubblici relativo all'anno 2016, per cui è stato necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi unitari utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo del progetto definitivo;

Vista la determina n. 403/06 del 09.08.2016 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- 1) di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano - 1° lotto (codice intervento 00/U/01)",
- 2) Di approvare il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° lotto per una spesa complessiva di € 950.000,00 così distinta:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO DEL 1° LOTTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ 668.778,26
a.2) Lavori a misura		€ -
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
a.4) Incidenza sicurezza non soggetta a ribasso		€ 13.217,49
Sommano		€ 681.995,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 3.954,69	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 3.000,00	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 6.500,38	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 500,00	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 59.631,15	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 169.418,03	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 268.004,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 950.000,00

Si è approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "1° lotto" (art. 63 del D.Lgs. n° 50/2016) e l'importo complessivo (comprensivo dell'IVA) è di € 950.000,00, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 137.379,17
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
a.4) Incidenza sicurezza non soggetta a ribasso		€ -
	Sommano	€ 137.379,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 6.063,45	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 31.557,38	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 37.610,83
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 175.000,00

4) di dare atto che il progetto esecutivo del 1° lotto dell'importo di € 950.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n°12445, imp. provv. 63/2016;

5) di procedere all'approvazione, in linea economica, del lotto di completamento non appena verrà reperita la relativa copertura finanziaria;

6) di richiedere al Commissario delegato, così come stabilito sia nella convenzione rep. n°03 del 29/02/2016 che nel decreto commissariale n° 166 del 27/07/2016 le imprese da invitare in numero minimo di dieci con la procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. n°50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale di questo Settore, n. 420/06 del 02/09/2016 è stato stabilito quanto segue:

1) di procedere all'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto - 1° lotto, per l'importo di € 950.000,00 come da quadro economico di spesa sopra riportato;

2) di approvare lo schema della lettera di invito con relativi allegati;

3) di invitare alla gara le imprese di cui all'elenco trasmesso con nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/3130 del 29/08/2016;

6) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 375,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 375,00 con cadenza quadrimestrale, come da istruzioni operative adottate dall'A.N.A.C. relative alle contribuzioni dovute, ai sensi del succitato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

5) di dare atto che la suddetta spesa di € 950.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente sul cap. n. 12445 del redigendo Bilancio 2016 - imp. provv. n. 63/2016;

6) di riservarsi la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, entro sei mesi dalla data della firma del contratto del primo lotto, l'esecuzione dei lavori del lotto di completamento dell'importo complessivo di € 175.000,00, come sopra distinto, all'impresa aggiudicataria del primo lotto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta e, quindi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di affidamento del primo lotto e solo a seguito del reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione degli stessi;

Vista la nota prot. n. 0062725 dell'08.09.2016 di invito a presentare offerta a n. 15 imprese di cui all'elenco trasmesso con nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/3130 del 29.08.2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € **681.995,75**, di cui € 668.778,26 per lavori soggetti a ribasso di gara e € 13.217,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Visto il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 19.09.2016 e relativo allegato di pari data, con aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'ATI **EFFEDUE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01483330625)**, con sede in Buonalbero (BN), Via Gelso 3, - **FERRARO COSTRUZIONI SRL (PARTITA 01249220623)**, con sede in Cautano (BN), Viale P.Umberto 92, con il migliore ribasso offerto del 39,177%;

Dato atto che:

- l'offerta economica della suddetta ATI è risultata essere anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50 del 2016, come da verbale della suddetta seduta pubblica del 19.09.2016;
- con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0064313 del 20.09.2016, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sono state richieste all'ATI aggiudicataria le giustificazioni scritte a dimostrazione della congruità della propria offerta e, con nota prot. n. 0065092 del 26.09.2016 sono state richieste successive integrazioni;
- l'ATI **EFFEDUE COSTRUZIONI SRL - FERRARO COSTRUZIONI SRL**, con note prot. n. 0064827 e n. 0065810 rispettivamente del 23.09.2016 e 29.09.2016, ha trasmesso i documenti e le integrazioni successivamente richieste;

Considerato che, in esito alla verifica della suddetta documentazione, l'ATI **EFFEDUE COSTRUZIONI SRL - FERRARO COSTRUZIONI SRL** ha dimostrato la congruità della propria offerta, come da verbale di scioglimento riserva datato 06.10.2016;

- nelle more dell'affidamento definitivo dei lavori e dell'accertamento dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica per l'affidamento dei lavori in oggetto, effettuata a mezzo del sistema AVCpass, perveniva a questo Ente la nota del Commissario delegato, prot. n.2016/3803 del 18/10/2016 con la quale si disponeva la sospensione, fino a nuova comunicazione, della gara in oggetto;
- dal sito del Commissario delegato veniva acquisito il decreto n.250 datato 18/10/2016 con il quale veniva avviato il procedimento di esclusione dalla Short list del Consorzio Stabile Medil s.c. a r.l. e delle imprese consorziate iscritte nel predetto elenco tra le quali figurava anche l'impresa Edil Morsa s.r.l. e l'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l.;
- a seguito di completamento del proprio procedimento istruttorio il Commissario delegato con proprio decreto n°277 del 31/10/2016 dispose l'esclusione definitiva dalla Short list delle imprese Edil Morsa s.r.l., invitata alla gara in oggetto, e Ferraro Costruzioni s.r.l., aggiudicataria, in via provvisoria, dell'appalto in oggetto, quale mandante della suddetta Associazione Temporanea di Imprese;
- con nota prot. n.2016/4021 del 31/10/2016 acquisita al prot. n.70481 in data 03/11/2016, il Commissario comunicava a questo Ente l'avvenuta esclusione "... di alcune imprese iscritte nell'elenco commissariale ex art.123 D.Lgs 163/2006, tra cui l'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. in uno al Consorzio stabile Medi scarl. ...", demandando a questo Ente le valutazioni e determinazioni di propria competenza;
- in riscontro ed in esito della detta nota e del decreto commissariale, questo Ente provvedeva a comunicare, con nota prot. n.71432 del 10/11/2016, alla costituenda ATI Edil Morsa s.r.l. (capogruppo), Trivellazioni Italia s.r.l. (mandante) e Cavoto Costruzioni s.r.l. (mandante) l'esclusione dalla gara in quanto l'impresa Edil Morsa s.r.l. (capogruppo) figurava tra quelle direttamente invitate alla gara;
- pertanto con nota prot. n.70984 del 07/11/2016 questo Ente comunicava al Commissario delegato, arch. Grimaldi, che ai sensi dell'art. 48, co. 11, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto consentito dalla lettera di invito prot. n.62725 del 08/09/2016, la disposta esclusione dalla Short list commissariale dell'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. da parte del Commissario delegato (cfr. decreto n°277/2016) non comportava l'esclusione dalla gara in oggetto dell'impresa Ferraro Costruzioni s.r.l. in quanto l'impresa invitata era la ditta Effedue Costruzioni s.r.l. che, ai sensi del predetto art. 48, co. 11, del D.Lgs. n°50/2016, aveva presentato la propria offerta nella qualità di mandataria. Con la detta nota veniva anche comunicato che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori epigrafati all'A.T.I. Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l., non trovando contrasto con la normativa vigente;
- nel frattempo e nelle more di acquisizione delle certificazioni relative ai requisiti di carattere generale e di capacità tecnica per l'affidamento dei lavori in oggetto, effettuata a mezzo del sistema AVCpass, perveniva a questo Ente la

già emesso dallo stesso TAR in 22/12/2016.

- con nota prot. n.75798 del 12/12/2016 questo Ente, in qualità di Stazione appaltante, alla luce delle situazioni amministrative innanzi illustrate ed in via cautelativa, ritenne doveroso chiedere a Codesta A.N.AC. autorevole parere sulla regolarità relativa all'affidamento dei lavori epigrafati indicati in oggetto;
- con successiva nota prot. n.0143 del 03/01/2017 si inviava all'Agenzia ulteriore documentazione utile alla trattazione dell'argomento sottoposto a parere dell'ANAC: in particolare veniva inviata copia dell'Ordinanza del T.A.R. Campania, la n.02168/2016 REG.PROV.CAU. - n.05294/2016 REG.RIC., pubblicata in data 22/12/2016, relativa all'accoglimento della domanda della ricorrente, la società Medil Consorzio Stabile Scarl, con la quale veniva sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento (il Decreto commissariale n.277 del 28/10/2016);
- in data 27/01/2017 con nota prot. n.0013537 l'ANAC ha risposto alla richiesta di parere formulata da questo Ente evidenziando l'inammissibilità della richiesta di parere atteso che risultava pendente, presso il TAR Campania, l'esame di merito al ricorso presentato dalla società Medil Consorzio Stabile Scarl anche alla luce del provvedimento di sospensiva già emesso dallo stesso TAR in 22/12/2016.

Considerato, infine, che il TAR Campania, con propria sentenza n.00836/2017 REG.PROV.COLL. - N.05294/2016 REG.RIC. del 08/02/2017, pubblicata in data 10/02/2017 si è definitivamente espresso sulla questione accogliendo, definitivamente, il ricorso del ricorrente società Medil Consorzio Stabile Scarl, annullando il provvedimento impugnato di esclusione dalla short list così come sopra riportato.

Ritenuto, alla luce delle situazioni amministrative innanzi descritte, potersi provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto all'ATI **EFFEDUE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01483330625)**, con sede in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, - **FERRARO COSTRUZIONI SRL (PARTITA 01249220623)**, con sede in Cautano (BN), Viale P. Umberto, n.92, per l'importo di **€.419.988,49**, IVA esclusa, di cui € 406.771,00 al netto del ribasso di gara del 39,177% ed € 13.217,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto doversi approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€	668.778,26
a.2) ribasso d'asta del 39,177%	€	262.007,26
a.3) Restano	€	406.771,00
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€	13.217,49
Sommano		€ 419.988,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	34.099,79
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€	13.839,92
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	34.099,79
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€	10.000,00
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	13.837,43
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€	72.609,55
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-

b.12) contenzioso	€	-
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	132.984,49
b.14) lavori di completamento compreso IVA	€	101.940,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 429.411,89
TOTALE GENERALE		€ 849.400,38
Economie di gara		€ 100.599,62
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO PROVVISORIO		€ 950.000,00

Dato atto che l'A.T.I. aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica per l'affidamento dei lavori in oggetto, come da verifica a mezzo del sistema AVCPass;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'ATI **EFFEDUE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01483330625)**, con sede in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, - **FERRARO COSTRUZIONI SRL (PARTITA 01249220623)**, con sede in Cautano (BN), Viale P. Umberto 92, per l'importo di €.419.988,49, IVA esclusa, di cui €.406.771,00 al netto del ribasso di gara del 39,177% ed €.13.217,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato nel seguente modo:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€	668.778,26
a.2) ribasso d'asta del 39,177%	€	262.007,26
a.3) Restano	€	406.771,00
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€	13.217,49
Sommano		€ 419.988,4
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	34.099,79
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n.04 del 12/02/2016)	€	13.839,92
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	34.099,79
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	10.000,00
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	13.837,43
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€	72.609,55

b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	16.000,00
b.12) contenzioso	€	-
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	132.984,49
b.14) lavori di completamento compreso IVA	€	101.940,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 429.411,89
TOTALE GENERALE		€ 849.400,38
Economie di gara		€ 100.599,62
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO PROVVISORIO		€ 950.000,00

3) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) di far gravare sul Cap. 12445, imp. n. 3071/2016 la spesa complessiva di € 849.400,38 I VA compresa, a favore dell'ATI EFFEDUE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01483330625), impresa capogruppo, - FERRARO COSTRUZIONI SRL (PARTITA 01249220623), impresa mandante, di cui € 319.197,54 per l'impresa capogruppo EFFEDUE COSTRUZIONI SRL, ed € 193.188,42 per l'impresa mandante FERRARO COSTRUZIONI SRL.

L'Istruttore Amm. p.
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 12445 progressivo n. 3071/2016 sub 1 del 16/02/2017 Ferraro
Copia 12445 Firma 3071/2016 sub 2 del 16/02/2017 Effulva

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

Po Delegeta IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
DIRETTORE GENERALE
(dott. Franco Nardone)