

- definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico di spesa;
- Con Determinazione Dirigenziale n°403/06 del 09/08/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.681.995,75, di cui €. 13.217,49 per oneri della sicurezza, oltre €. 268.004,25 per somme a disposizione, per un totale di €. 950.000,00;
 - Con determinazione dirigenziale n°308 del 15/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €.419.988,49, oltre IVA come per legge;
 - Con deliberazione del Presidente della Provincia n° 218 del 30/08/2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 596.612,41, oltre IVA come per legge;
 - In data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 486 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra.

Considerato che:

- in data 04/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2569, per un importo dei lavori di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 2009 del 26/09/2017 si è provveduto ad approvare il S.A.L. n° 2, per lavori a tutto il 15/09/2017 ed il connesso certificato di pagamento datato 15/09/2017, per un importo di €. 159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €. 194.064,63 e a pagare all'impresa Effedue Costruzioni s.r.l., il primo acconto, per la somma complessiva di €. 155.936,58, IVA compresa.

Tenuto conto che:

- con determinazione dirigenziale n° 2285 del 31/10/2017, in conseguenza della perizia di variante tecnica e suppletiva si è provveduta a suddividere l'importo affidato tra le imprese costituenti l'A.T.I. appaltatrice;
- con decreto dirigenziale n°80 del 16/11/2017 la Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 325.121,00;
- Il Settore Amministrativo -Finanziario ha comunicato che con reversale n°3899/2017 è stata incassata la somma complessiva di €. 325.121,00.

Vista la ditta fattura n°25 del 20/09/2017 (allegato n°1) della ditta Effedue Costruzioni s.r.l. dell'importo di €. 159.069,37, oltre IVA al 22%, per €.34.995,26, per un totale di €.194.064,63.

Visto il D.U.R.C. prot. n° INAIL_9419624 del 08/11/2017 (allegato n°2).

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di pagare alla ditta Effedue Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 38.128,05 quale saldo del certificato di pagamento n°2 emesso in data 15/09/2017 a valere sulla fattura n° 25 del 20/09/2017;
2. di provvedere al suddetto pagamento mediante bonifico bancario, Codice IBAN IT07I031118854000000000206 (UBI Banca - Filiale di Buonalbergo);
3. di far gravare la somma complessiva di €. 38.128,05 sul capitolo n° 12445, imp. n°3071/2/2016 e n°2896/2017

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41242 Uff. n. 4434
24 NOV 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Flucl. 4306
Rev 3835



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2444 del 22/11/2017

**Oggetto: S.P. n°109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).
Pagamento saldo certificato di pagamento n° 2 del 15/09/2017 per l'importo complessivo di €38.128,05 all'impresa Efedue Costruzioni s.r.l. (Partita IVA 01483330625).
CIG: 67789820EB - CUP: I37H1600004001**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°3071/1/2016 e n°2896/2017.
Cod. 2102**

IL Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di €950.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziato sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 152.487,63), oltre €.312.512,37 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°165 del 25/07/2016, ha approvato il progetto