



Provincia di Benevento

Lavori di risanamento movimenti franosi in atto lungo la
S.P.N.94 "CASALDUNI"
e la
S.P.N.95 "CASALDUNI - ZINGARA MORTA"

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco allegati:

- SP94_CONT_01_Elenco prezzi unitari
- SP94_CONT_02_Computo metrico estimativo
- SP94_CONT_03_Stima incidenza oneri di sicurezza
- SP94_CONT_04_Stima incidenza manodopera
- SP94_CONT_05_Quadro Economico
- SP94_CONT_06_Capitolato Speciale d'Appalto
- SP94_CONT_07_Schema di Contratto d'Appalto
- SP94_CONT_08_Cronoprogramma

Allegato:

CONT_08

CRONOPROGRAMMA

scala

PROGETTAZIONE: ing. Stefania Rispoli

Il R.U.P.

ing. Stefania Rispoli

Data Ottobre 2017

Revisione

Aggiornamento

Protocollo

PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE TECNICO
servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 94 E S.P. 95 CASALDUNI – realizzazione paratia di pali A e B nel comune di Ponte

descrizione lavorazione	settimana								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
impianto cantiere	■								
trivellazione, armatura e getto pali 1-4 paratia A		■							
trivellazione, armatura e getto pali 5-8 paratia A			■						
trivellazione, armatura e getto pali 9-12 paratia A				■					
trivellazione, armatura e getto pali 13-16 paratia A					■				
trivellazione, armatura e getto pali 16-18 paratia A						■			
casseformi cordolo paratia A							■		
armatura cordolo paratia A								■	
getto cordolo paratia A									■
disarmo cordolo paratia A									
trivellazione, armatura e getto pali 1-4 paratia B									
trivellazione, armatura e getto pali 5-8 paratia B									
trivellazione, armatura e getto pali 9-12 paratia B									
trivellazione, armatura e getto pali 13-16 paratia B									
trivellazione, armatura e getto pali 16-18 paratia B									
casseformi cordolo paratia B									
armatura cordolo paratia B									
getto cordolo paratia B									
disarmo cordolo paratia B									
smobilto cantiere									

responsabile del procedimento
ing. Stefania Rispoli

