

Considerato che

- con determina n. 1124 del 21.05.2018 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi”, all’impresa LAMPUGNALE SRL con il ribasso del 38,415%;
- con la stessa determinazione n.1124 del 21.05.2018 si è provveduto ad approvare il quadro economico a seguito dell’esito di gara, come di seguito si riporta:

A)	LAVORI		
a1)	Lavori a misura	€	68.818,92
	A detrarre il ribasso offerto in sede di gara del 49,30%	€	26.436,79
	Restano	€	42.382,13
a2)	Oneri per la sicurezza (indiretti) non soggetti a ribasso	€	1.585,27
	TOTALE LAVORI A (a1+a2)	€	43.967,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€	1.500,00
b2)	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs. n.50/2016)	€	1.408,10
b3)	Spese per copie, ecc.	€	500,00
b4)	Imprevisti, lavori complementari, ecc., compreso IVA	€	8.476,43
b5)	Oneri di smaltimento	€	3.800,00
b6)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	9.672,83
	TOTALE B (b1+b2+b3+b4)	€	25.357,36
	TOTALE A+B	€	69.324,76
Economie a seguito della rimodulazione del Q.E. post gara		€	675,24
IMPORTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO		€	70.000,00

Atteso che

- con determina Dirigenziale n. 1508 del 28.06.2018 si è provveduto a formalizzare il Gruppo di Lavoro, costituito da funzionari della Provincia di Benevento (personale appartenente al Settore Tecnico della provincia), giusto Regolamento approvato con delibera Presidenziale n. 07 del 09/01/2017, anche al fine di individuare il Direttore dei Lavori;

Atteso che in data 12.10.2018 è stato sottoscritto dall’impresa “LAMPUGNALE S.R.L.” p.iva n. 05180081001 regolare contratto di affidamento dei lavori di che trattasi, registrato il 10.12.2018 al n. 9944 serie IT, per l’importo complessivo di € 33.726,94, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 38,415%;

Dato atto che è stata acquisita le regolarità contributiva (INPS , INAIL e CNCE) della ditta “LAMPUGNALE S.R.L.” p.iva n. 05180081001;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere alla liquidazione del credito maturato dall’impresa nell’importo di € 16.247,84 al netto dell’iva al 22% , giusta fattura elettronica n. 4/PA del 05.12.2018, di importo complessivo pari ad € 19.822,36;


Visti

- o la Delibera del Commissario Straordinario n. 127 del 20.09.2016 ;
- o il Decreto del Consiglio n. 48 del 12.12.2017;
- o il D.P.R. n.207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
- o la determina n. 3054 del 29.12.2018;
- o la determina n. 1508 del 28.06.2018 ;
- o la determina n. 2604 del 07.11.2018 di delega, all’ing. Gennaro Fusco, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al “Servizio Tutela Ambiente – Ciclo Rifiuti”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di approvare** il primo SAL ed il primo certificato di pagamento emesso dalla Direzione dei Lavori a tutto il 04.12.2018 per l’importo complessivo di € 16.329,49 al netto dell’iva al 22% e al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 81,65) per i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi” effettuati dall’impresa “LAMPUGNALE S.R.L.”;
- 2) **di liquidare** a favore dell’impresa “LAMPUGNALE S.R.L.” p.iva n. 05180081001, con sede in Via Valfortore n. 2 - Benevento, il credito maturato, come da fattura elettronica n. 4/PA del 05.12.2018, di importo complessivo pari ad € 19.822,36 (di cui € 16.247,84 per lavori ed € 3.574,52 per iva al 22 %);
- 3) **di dare atto** che l’importo complessivo lordo pari ad € 19.822,36, già previsto nel quadro economico riportato nella D.D. n.1230 del 04.06.2018, di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione a seguito di gara di appalto, nonché nella D.D. n. 3054 del 29.12.2017 di approvazione del progetto esecutivo;
- 4) **di incaricare** il Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” di provvedere, a fronte della fattura elettronica n. 4/PA del 05.12.2018 di importo complessivo pari ad € 19.822,36, al pagamento dell’importo totale della stessa, con le modalità di seguito indicate:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, versando l’iva pari ad € 3.574,52;
 - a favore dell’impresa “LAMPUGNALE S.R.L.” p.iva n. 05180081001, con sede in Via Valfortore n. 2 - Benevento, l’importo pari ad € 16.247,84 a mezzo bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso Banca Popolare soc.coop. ora BPM spa codice IBAN: IT49A0503415000000000004488;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € è assicurata dall’impegno n. 1876/2018 tratto sul cap. n. 13955 del c.e.f.;
- 6) **di inviare** copia della presente determinazione alla Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” per i consequenziali adempimenti.

IL RUP
Arch. Raffaele Rabuano


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
Ing. Gennaro Fusco




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE E CICLO RIFIUTI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 19671 liq. n. 5117
 Cod. Creditore 17 D/C 2018 liq. n. Mod. 5493
Rev 4345

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 P.O. DELEGATA
 (Rag. Giuseppe Creta)

Determinazione n. 3086 del 13/12/2018

OGGETTO: "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi". - Approvazione e liquidazione 1° SAL. Pagamento dell'importo pari ad € 19.822,36 iva compresa all'impresa "LAMPUGNALE S.R.L."

RIFERIMENTO CONTABILE : Cap 13955 - Impegno 1876/2018

CUP: I31G14000210003

CIG:7333170352

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Premesso che

- con delibera presidenziale n. 42 del 30.12.2014, tra l'altro, è stato stabilito di approvare il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi" dell'importo complessivo di € 100.000,00;
- con Delibera di Consiglio n. 43 del 06.12.2017 la Provincia ha approvato il "Programma dei Lavori Pubblici ed Elenco annuale 2017", nel quale è previsto l'intervento di che trattasi per l'importo pari ad € 70.000,00;
- con delibera di Consiglio n. 48 del 12.12.2017 la Provincia di Benevento ha approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 che, tra l'altro, ha dato copertura finanziaria all'intervento sul capitolo di uscita n. 13955;
- il Servizio Tutela dell'Ambiente ha provveduto a rimodulare l'intervento in funzione dell'importo di spesa disponibile ed ha redatto, allo scopo, il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 3054 del 29/12/2017, è stato stabilito, tra l'altro, per le motivazioni nella stessa riportate, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi dell'importo complessivo di € 70.000,00 così distinto:

A)	LAVORI		
a.1)	lavori a misura	€ 31.254,57	
A.2)	manodopera (soggetti a ribasso)	€ 17.573,86	
a.3)	oneri di sicurezza diretti(soggetti a ribasso)	€ 3.362,31	
a.4)	Oneri di sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 1.585,27	
	Totale lavori	€ 53.776,01	€ 53.776,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui avori	€ 11.830,72	
b.2)	ART.113 D.LGS 50-16	€ 1.075,52	
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
b.4)	Oneri di smaltimento	€ 3.287,75	
	Totale a disposizione	€ 16.223,99	€ 16.223,99
	totale A+B)		€ 70.000,00

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 3054 del 29.12.2017 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici;