

- 3) in data 23/05/2018, a seguito dell'intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune di Limatola, è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede che la Provincia di Benevento, nell'ambito delle finalità del presente Protocollo d'Intesa, si impegnava a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili la rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata de' Goti a servizio anche del Comune di Durazzano, all'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta e a lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola.
- 4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;
- 5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata approvata la perizia tecnica denominata "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione" - Opere di ripristino del depuratore di Sant'Agata de' Goti, alla località "Capitone" dell'area P.I.P. e opere accessorie", comprendete le opere di cui al Protocollo d'Intesa del 23/05/2018.

Tenuto conto che:

- 1) con determinazione dirigenziale n°511 del 04/03/2020, a seguito di iscrizione di riserve sul registro di contabilità da parte della ditta Gicada Group s.r.l., è stato approvato lo schema di accordo bonario (art. 149, comma 4, D.P.R. n° 554/99 e s.m.i. e art. 205 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) da sottoscrivere con la citata impresa on il quale la società rinunciava alla riserve previa consegna dei lavori;
- 2) in data 04/03/2020 è stato sottoscritto con la ditta Gicada Group s.r.l. l'accordo bonario di cui sopra;
- 3) con determinazione dirigenziale n°512 del 04/03/2020 è stato approvato lo schema di atto di sottomissione riguardante la perizia tecnica approvata con la deliberazione Presidenziale n° 53 del 28/03/2020;
- 4) in data 04/03/2020 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori;
- 5) in data 05/03/2020 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 2815/2020 riguardante i lavori di cui alla perizia di tecnica sopra riportata per un importo dei lavori a farsi, al netto del ribasso del 18,23%, di € 1.141.255,84, oltre IVA al 10%;
- 6) la D.L. in data 08/06/2020 ha emesso il S.A.L. n°1, per lavori a tutto il 05/06/2020 il cui certificato di pagamento n° 1 del 08/06/2020 ammonta ad €365.770,34, oltre IVA al 10%, per un totale di € 402.347,37;
- 7) l'impresa Gicada Group s.r.l. ha trasmesso la fattura n°8_20 del 09/06/2020 dell'importo di €365.770,34, oltre IVA al 10%, per un totale di € 402.347,37.

Visto:

- 1) l'art. 9, comma 2 della convenzione regionale di finanziamento rep. n° 4012 del 20/11/1991;
- 2) l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) il DURC prot.INAIL_20577484 del 26/02/2020 (scadenza validità 25/06/2020).

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di **approvare** il S.A.L. n° 1, per lavori a tutto il 05/06/2020 il cui certificato di pagamento n° 1 del 08/06/2020 ammonta ad € 365.770,34, oltre IVA al 10%, per un totale di € 402.347,37, per il quale l'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n°8_20 del 09/06/2020;
- 2) di **far gravare** la somma complessiva di € 402.347,37 sul capitolo n° 14421, imp. nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759/2018.
- 3) di **inoltrare** richiesta alla Regione Campania dell'erogazione della somma complessiva di €402.347,37, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione regionale di finanziamento rep. n° 4012 del 20/11/1991;
- 1) di **liquidare e pagare**, a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte della Regione Campania.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. - Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. *Giuseppe Creta*
(Rag. Giuseppe Creta)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1057 del 9/06/2020

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE". APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 05/06/2020 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DELL'IMPORTO DI € 365.770,34, OLTRE IVA AL 10% PER UN TOTALE DI € 402.347,37. RICHIESTA FONDI ALLA REGIONE CAMPANIA. CUP I73E20000040002, C.I.G. 82403800B3.

Riferimento Contabile: Capitolo n°14421, impegni nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€ 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€3.464.984,26);
- 3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per l'importo complessivo di €2.193.198,26, oltre IVA come per legge;
- 4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori;
- 5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola;
- 6) In data 07/10/2008 venne emesso per l'impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo tecnico e in pari data l'impianto venne trasferito per la gestione al Comune di Airola.

Considerato che:

- 1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune di Sant'Agata de' Goti di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione, posto alla località Capitone dell'area PIP del Comune di Sant'Agata de' Goti, a servizio della depurazione dello stesso Comune e del Comune di Durazzano;
- 2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d'Intesa ed il relativo programma ivi richiamato;