



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 948 DEL 26/05/2020

OGGETTO: *Lavori di "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica"*

Affidamento, previa gara ufficiosa, del servizio di **CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**, ubicati sulla p.lla 110 del foglio 14 di Apice, mediante RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno n. 2327/2019 (ex n. 1786/2018)

CUP: I34H16000080001

CIG: Z302D19859

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che

- con decreto del Commissario Delegato per l'emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 14-20 ottobre 2015, n.04 del 12.02.2016, questo Ente è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento denominato: "*Lavori per il ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica*";
- con decreto del Commissario Delegato n.9 del 25.02.2016 sono stati individuati gli interventi da attuare tra i quali quelli relativi ai lavori di che trattasi;
- con decreto del Commissario Delegato, n.14 del 25.02.2016, è stato disposto di dare immediato avvio agli interventi urgenti approvati con decreto commissariale n.09/2016 e pertanto procedere all'attuazione del richiamato intervento - Codice 00/U107, per l'importo stimato di €.1.800.000,00;
- deliberazione presidenziale n.94 del 14.06.2016 e successivo atto di revisione n.167 del 14.10.2016, è stato approvato il progetto definitivo dei "*Lavori per il ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica*", per l'importo complessivo revisionato di € 2.230.000,00;
- l'approvazione del progetto definitivo equivale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri) a **dichiarazione di pubblica utilità** delle opere previste;
- in dipendenza di detta opera la Sig.ra Rosina CACCIALINO ha bonariamente acconsentito alla realizzazione dei lavori sul terreno di proprietà distinto in Catasto al foglio n.14 del Comune di

1

Apice con il n.110 di particella, per circa mq 200 (s.e.o.) di occupazione permanente e mq 910 circa (s.e.o.) per occupazione temporanea per gg. 365 consecutivi a partire dal 12/06/2018 fino al 30/06/2019 sottoscrivendo l'allegato accordo bonario;

- con nota prot. US/2019/316/SAC/NM/fa del 23/05/2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto una proroga dei tempi necessari all'esecuzione delle opere fissando il termine ultimo a tutto il 25/10/2019;
- con provvedimento del 28/06/2019 è stata disposta una proroga dei lavori a tutto il 25/10/2019;
- con successiva nota prot. US/2019/687/SAC/NM/fa del 09/10/2019 il Consorzio SAC Costruzioni ha chiesto una nuova proroga di gg. 90 naturali e consecutivi dei tempi necessari all'esecuzione delle opere;
- con provvedimento del 14/10/2019 è stata disposta la proroga dei lavori a tutto il 23/01/2020;
- con determinazione n.2961 del 17/12/2019 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento prevedendo un incremento delle somme da € 5.000,00 ad € 11.058,94 dovute a titolo di "acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi";
- in data 14/01/2020 il direttore dei lavori ha verbalmente ordinato, per cause di forza maggiore ed in via cautelativa, al Consorzio SAC la sospensione dei lavori limitatamente alle migliori offerte in sede di gara denominate "criterio A1" ubicate a monte della strada in terra battuta e delimitata dalla rete rossa;
- in considerazione delle lavorazioni in corso di svolgimento e dell'ubicazione dell'area di cantiere in data 20/01/2020 è stato sospeso anche il completamento della briglia in quanto un suo completamento, nel ristabilire l'originario tirante idrico fluviale, causerebbe un allagamento dell'attuale aree di cantiere e delle aree interessate dalle migliori innanzi citate;
- con nota prot. n.US/2020247/SAC/NM/fa del 12-02-2020 il consorzio S.A.C. Costruzioni s.r.l. ha comunicato che per l'accantieramento delle travi prefabbricate è necessario realizzare una rampa di discesa nella particella n.111 del foglio n.14, di proprietà della sig.ra Rosina CACCIALINO per una superficie di mq 204,19 come meglio indicato nella planimetria allegata alla nota;
- attualmente nella parte terminale della p.lla 110 del foglio 14, al di fuori dell'area di cantiere, insistono alcuni rifiuti sottoposti a sequestro che potrebbero intralciare il passaggio dei mezzi deputati al trasporto delle travi precomprese;
- per i citati rifiuti il Sindaco del Comune di Apice ha emesso l'ordinanza n.17 del 30/12/2019 per la caratterizzazione e rimozione dei rifiuti entro 60 gg e l'ordinanza n.1 del 20/01/2020 di obbligo di richiesta del dissequestro del materiale rinvenuto;
- l'art. 192 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Divieto di abbandono" ai co. 3 e co.4 prevede che:
"3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONSIDERATO CHE:

- in data 27-02-2020 è stato sottoscritto l'accordo bonario integrativo per l'occupazione temporanea dell'area all'accordo del 12-06-2018 prevedendo l'occupazione temporanea fino a tutto il 30/06/2020 e all'art.7) che *“la sig.ra Caccialino Rosina, in qualità di proprietaria, ribadendo di non avere alcuna responsabilità per abbandono rifiuti si impegna ad ottenere il dissequestro del materiale rinvenuto in data 25/11/2019 e a dare ottemperanza alle ordinanze emesse dal Comune di Apice innanzi citate”* e all'art.8 che *“la Provincia di Benevento, in qualità di temporaneo possessore delle aree di che trattasi, in nome e per conto della sig.ra CACCIALINO Rosina, si impegna ad affidare a ditta specializzata la rimozione dei rifiuti e ad accollarsi gli oneri economici della rimozione”*

CONSIDERATO, altresì. che:

- in data 10-03-2020, su istanza della sig.ra Caccialino Rosina, la Procura della Repubblica di Benevento presso il Tribunale di Benevento - nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.sa Assunta Tillo - ha disposto il dissequestro temporaneo di quanto rinvenuto sulla parte terminale della p.lla 110 foglio 14 di Apice al fine di procedere alla rimozione e smaltimento nel termine di 90 gg dalla notifica del provvedimento di dissequestro (avvenuto il 16-03-2020);
- soltanto in data 04-05-2020, con l'emissione del DPCM 26-04-2020 si sono potute riprendere le attività elencate all'allegato 3 tra cui anche quelle oggetto del presente affidamento individuate con il codice ATECO 38 *“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali”*;
- in base a quanto descritto nelle ordinanze del Comune di Apice n.17 del 30/12/2019 e n.1 del 20/01/2020 si è proceduto ad una stima dell'importo del servizio da affidare quantificando in € 2000,00 al netto dell'IVA (di cui € 750,00 per la caratterizzazione ed € 1250,00 rimozione e smaltimento);

VERIFICATO che:

il servizio in oggetto è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa *“servizi di gestione dei rifiuti speciali”*;

RITENUTO

di poter affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno tre operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale individuandoli, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa *“servizi di gestione dei rifiuti speciali”*;

VISTI:

- le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017)*;
- il T.U. Enti locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO su MEPA attraverso la valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno tre operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "*servizi di gestione dei rifiuti speciali*", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 2) di far gravare la somma complessiva di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per servizi ed € 440,00 per IVA sul capitolo n°13930 - n. 2327/2019 (ex n. 1786/2018);
- 3) di onerare il Responsabile del Servizio Appalti degli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Gennaro FUSCO



Il Dirigente del Settore tecnico
ing. Angelo Carmine GIORDANO



F. 2

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 13P30 Progr. N. 2327/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(Avv. Nicola BOCCALONE)

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O..
(rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(Avv. Nicola BOCCALONE)