

• **di prendere atto** che a seguito della procedura di acquisto Trattativa Diretta con tre operatori economici RDO MEPA n. 2374272 del 23/08/2019, il prezzo più basso è quello offerto dal concorrente Geom. Luigi Nocerino Srl, pari ad € 40.671,66 oltre € 1.500,00 oneri di sicurezza e quindi per un complessivo di € **42.171,66**, IVA esclusa, avendo praticato il ribasso del 18,33%;

• di aggiudicare i lavori *di adeguamento antincendio del complesso scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola sede IPIA in Via D. Napoletano*, **alla ditta Geom. Luigi Nocerino Srl** (P.IVA 05566140637) per l'importo complessivo di € **51.449,43** di cui € 42.171,66 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 9.277,77 per IVA;

In data 6/11/2019, è stato stipulato il contratto, attualmente i lavori sono in corso;

L'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS. CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;

tale Documento, precisa che tutti gli interventi straordinari che si rendessero necessari per assicurare la soluzione di criticità emerse in vista dell'avvio dell'anno scolastico, dovranno trovare adeguata copertura finanziaria;

il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un prunto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione, al fine di poter consentire il flusso di studenti in ingresso e uscita, nel rispetto del distanziamento fisico, essendo l'edificio dotato di un solo ingresso, è necessario completare la struttura della scala esterna, lavori non inclusi nel 1° lotto per carenza di fondi;

Dato atto che è stata redatta, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 l.c del D.lgs. n.50/2016, dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dallo stesso quale RUP, una perizia per il completamento della scala esterna per l'importo di € **26.518,38 oltre IVA** ;

Vista, dunque, la suddetta perizia, con la quale si stima per il completamento della scala una spesa pari ad € 26.518,38, € **21.657,56** al netto del ribasso del 18,33% oltre IVA.

Tenuto conto, della disponibilità dell'Impresa ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, che al finanziamento della spesa complessiva di € **26.422,22**, IVA compresa, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte con un ulteriore impegno di spesa al **Cap.11971**;

Preso atto che le maggiori opere non comportano un aumento degli oneri di sicurezza;

Considerata l'urgenza , con il presente provvedimento, si prende atto della scelta di approvare da parte del RUP l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 l.c) del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria dei lavori principali, **Geom. Luigi Nocerino Srl** (per lavori aggiuntivi, inclusa IVA € **26.422,22**,) in conto al **Cap. 11971**;

E' doveroso precisare che l'affidamento dei lavori di completamento della scala esterna, alla stessa ditta dei lavori principali, si rende necessario per avere una uniformità di certificazioni e collaudo;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

Per quanto premesso

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e s. del presente dispositivo,

di approvare la perizia suppletiva dei lavori di completamento della scala esterna al fine di garantire il doppio ingresso e uscita dell'edificio sede dell'IPIA di Airola, che comporta un incremento contrattuale di € **21.657,56** oltre IVA, somma reperibile in conto al **Cap.11971**;

di affidare i lavori suppletivi, pari ad € **21.657,56**, oltre IVA, alla ditta **Geom. Luigi Nocerino Srl** già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli, previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione;

di inviare copia della presente Determina unitamente agli allegati tecnici, all'Ufficio Contratti;

dare atto che la spesa suppletiva pari ad € **26.422,22** comprensiva di IVA trova copertura finanziaria al **Cap. 11971**

Il Direttore dei lavori e RUP
Geom. Giuseppe Capuozzo



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11971 Progr. N. 1624 del 15/7/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

P.O. Delegata

(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
Avv. NICOLA BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1293 del 8 LUG. 2020

OGGETTO: Messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Professionale
Industria e Artigianato Via D. Napoletano Airola BN. CUP: I12H18000300002.
Lavori di completamento scala antincendio. Impegno spesa € 26.422,22.

Riferimento contabile: Cap. 11971

CIG: 8019230DEE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con cui viene conferito all'Ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, titolare dei poteri di spesa;

Premesso:

-questo Ente, ai sensi della legge 23/96, ha in uso l'immobile sito nel Comune di Airola (BN), Via Napoletano, adibito ad uso scolastico, sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato ;

-l'edificio, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività di "scuola con oltre 500 persone" e "impianti per la produzione del calore oltre 350 kw" individuate rispettivamente al punto 67.4.C e 74.2.B dell'allegato I del decreto medesimo;

-ai sensi del comma 1 art. 4 del D.P.R. suddetto, per entrambe le attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, per le attività ricadenti nella categoria C, viene finalizzata con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

il Settore Tecnico dell'Ente ha elaborato, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il progetto esecutivo di adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Airola (BN), per l'importo complessivo di € 107.352,42;

con Decreto Dirigenziale n. 30 del 16/11/2018 e successivo n. 31 del 19/11/2018, la Regione Campania, ha approvato le rettifiche all'Avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n. 620 dello 04/06/2018, ha approvato la modulistica per la compilazione delle istanze e ha fissato al 3 dicembre 2018 il termine ultimo per l'invio delle stesse;

in tale contesto la Provincia di Benevento con delibera presidenziale n.387 del 27/11/2018 ha approvato il progetto esecutivo 1° lotto per l'adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato di Airola (BN) per l'importo complessivo di € 70.000,00, importo massimo ammesso a contributo, presentando la relativa istanza;

il MIUR con decreto n.101 del 13/02/2019, ha finanziato tale intervento per l'importo di € 70.000,00;

i lavori compresi nel 1° lotto riguardano il rifacimento parziale dell'impianto idrico antincendio, il ripristino del funzionamento delle lampade di emergenza, segnaletica di sicurezza e struttura portante della scala di sicurezza esterna;

Con determina dirigenziale n.2074 del 6/09/2019 è stato disposto: