



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 4712 del 3/9/2020

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE".
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.
CUP I73E20000040002, C.I.G. 82403800B3.**

Riferimento Contabile: Capitolo n°14421, impegni nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€. 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€.3.464.984,26);
- 3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per l'importo complessivo di €2.193.198,26, oltre IVA come per legge;
- 4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori;
- 5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola;
- 6) In data 07/10/2008 venne emesso per l'impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo tecnico e in pari data l'impianto venne trasferito per la gestione al Comune di Airola.

Considerato che:

- 1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune di Sant'Agata de' Goti di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione, posto alla località Capitone dell'area PIP del Comune di Sant'Agata de' Goti, a servizio della depurazione dello stesso Comune e del Comune di Durazzano;
- 2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d'Intesa ed il relativo programma ivi richiamato;
- 3) in data 23/05/2018, a seguito dell'intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune di Limatola, è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede che la Provincia di Benevento, nell'ambito delle finalità del presente

Protocollo d'Intesa, si impegnava a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili la rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata de' Goti a servizio anche del Comune di Durazzano, all'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta e a lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola.

- 4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto dell'affitto del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;
- 5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata approvata la perizia tecnica denominata "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione" - Opere di ripristino del depuratore di Sant'Agata de' Goti, alla località "Capitone" dell'area P.I.P. e opere accessorie", comprendete le opere di cui al Protocollo d'Intesa del 23/05/2018, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) Importo lavori di affidamento al netto del ribasso del 18,23%	€	2.218.897,18	
A1) Importo lavori eseguiti e collaudati (Impianto di Airola)	€	829.258,71	€ 829.258,71
A2) Somma disponibile (A1-A2)		1.389.638,47	
B1) Importo lavori Depuratore di Sant'Agata de' Goti			
	€	1.312.286,80	
B2) Ribasso del 18,23%	€	239.229,88	
B3) Restano	€	1.073.056,92	
B4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	68.198,92	
B5) Importo totale dei lavori da eseguire			€ 1.141.255,84
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1) Per espropri, spese indagini geologiche	€	59.392,54	
C2) per spese di pubblicità	€	7.211,91	
C3) Per allacciamenti e imprevisti	€	60.851,52	
C4) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.	€	27.609,71	
C5) spese tecniche	€	631.312,38	
C6) IVA 10% sui lavori eseguiti e su c3)	€	160.000,00	
C7) IVA su C5	€	127.573,95	
C8) IVA 10% su lavori da eseguire	€	114.125,58	
C9) economia da ribasso	€	306.389,50	
C10) Sommano			€ 1.494.467,10
TOTALE GENERALE (A1+B5+C10)			€ 3.464.981,64

- 6) Con determinazione dirigenziale n° 1619 del 18/08/2020 si è preso atto della definitiva cessione di ramo d'azienda della impresa S.I.D.I. SRL (PARTITA IVA 00777970484), in liquidazione, con sede in Noci (BA) alla C.da Pizunzo, alla ditta GICADA GROUP SRL (PARTITA IVA 01467490627), con sede in Sant'Agata dei Goti (BN) alla C.da Capitone, giusto atto per notaio Carlo Guaragnella del 22/07/2020, rep. n° 113185, racc. n°19455, registrato a Bari il 24/07/2020 al n° 26219/1T.

Tenuto conto che:

- 1) Il Comune di Dugenta con nota prot. n° 3592 del 23/07/2020, assunta al prot. n° 17641 del 23/07/2020 ha chiesto in sostituzione dell'intervento previsto nel protocollo d'Intesa del 23/05/2018, il completamento di un tratto della rete fognaria in via traversa Santa Maria Impesole per una lunghezza complessiva di mt. 100;
- 2) Il Comune di Limatola ha fatto presente che avendo ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di € 6.500.000,00 per la realizzazione della rete fognaria con recapito nell'impianto di depurazione di loc. Pisciarriello, al fine di non vanificare le opere previste nel Protocollo d'Intesa del 23/05/2020, ha chiesto la rimodulazione di detto intervento nel modo seguente
 - a) realizzazione della pavimentazione e della pubblica illuminazione lungo via Pisciarriello;
 - b) sostituzione di un tratto di collettore in Limatola alla via Selciato;
 - c) miglioramento della capacità di captazione stradale in limatola alla via Cisterna.
- 1) al fine di poter procedere alla messa in funzione dei tratti di collettori fognari realizzati nel Comune di Sant'Agata de' Goti, il cui recapito finale, come detto, è l'impianto di depurazione "Capitone", in considerazione del lungo tempo trascorso dalla loro realizzazione (2008) si rende necessario dover procedere ad alcuni completamenti/adequamenti ed integrazioni della stazione di sollevamento sita alla località "Molino Corte",
- 2) in data 24/08/2020 a seguito di un incendio alla località Sanquinio/Capitone parte delle condotte PEAD realizzate negli appalti precedenti, è andata distrutta per cui si rende necessario il rifacimento di un tratto di condotta della lunghezza di circa m. 36.

Visto l'art. 106, comma 1, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di **approvare**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante tecnica e suppletiva riguardante l'intervento di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) Importo lavori di affidamento al netto del ribasso del 18,23%	€ 2.218.897,18	
A1) Importo lavori eseguiti e collaudati (Impianto di Airola)	€ 829.258,71	€ 829.258,71
A2) Somma disponibile (A-A1)	€ 1.389.638,47	
B1) Importo lavori Depuratore di Sant'Agata de' Goti	€ 1.399.974,95	
B2) Ribasso del 18,23%	€ 255.215,43	
B3) Restano	€ 1.144.759,52	
B4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.354,06	
B5) Importo totale dei lavori da eseguire		€ 1.213.113,58

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C1) Per espropri, spese indagini geologiche	€	59.392,54
C2) per spese di pubblicità	€	7.211,91
C3) Per allacciamenti e imprevisti	€	60.851,52
C4) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.	€	29.366,58
C5) spese tecniche	€	631.312,38
C6) IVA 10% sui lavori eseguiti e su c3)	€	160.000,00
C7) IVA su C5	€	127.573,95
C8) IVA 10% su lavori da eseguire	€	121.311,36
C9) economia da ribasso	€	225.589,12
C10) Sommano	€	1.422.609,36
TOTALE GENERALE (A1+B5+C10)	€	3.464.981,64

- 2) di **approvare** lo schema di atto di sottomissione firmato dall'impresa appaltatrice, dal quale risulta un aumento contrattuale netto pari ad pari ad €. 71.857,74, oltre IVA al 10%;
- 3) di **far gravare** la somma complessiva di € 432.071,45 sul capitolo n° 14421, imp. nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759/2018.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. - Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 14421	Progr. N. 1372/2020	€ 63667,76
Cap. 14421	Progr. N. 2205/2019	€ 200.000,00
Cap. 14421	Progr. N. 1373/2020	€ 15366,94
Cap. 14421	Progr. N. 1374/2020	€ 198755,60
Cap. 14421	Progr. N. 1375/2020	€ 171734,11
Cap. 14421	Progr. N. 1376/2020	€ 91360,01
Cap. 14421	Progr. N. 1378/2020	€ 61179,52
Cap. 14421	Progr. N. 1379/2020	€ 158422,75

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

Cap. 14421 Progr. 2300/2019
€ 21369,68

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)