

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11990 Progr. n. 1515/2020 € 69970.00

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O.
(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(Avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2176 DEL - 4 NOV 2020

OGGETTO : : CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G.GALILEI" DI BENEVENTO.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 ALLA DITTA TECNOCOM IMPIANTI SRL PI: 061923661217- APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA DI €2.839,86 IVA AL 22% INCLUSA PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI ALLA VOCE "IMPREVISTI".
RIFERIMENTO CONTABILE cap. n.11990 imp. 3900/2019 1515/2020
CIG:

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 1 del 9/01/2020 di nomina dell'ing. Angelo Carmine Giordano quale Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento;

Premesso che:

- con deliberazione n. 382 del 27/11/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "G.Alberti" di Benevento, per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 48.000,00 per lavori, incluso € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 250,00 per oneri di sicurezza aziendali ed € 22.000,00 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato finanziato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13 febbraio, nell'ambito degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;
- con determina a contrarre n. 2619 del 07.11.2019 è stato disposto di affidare i lavori di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico sede dell'istituto d'istruzione superiore statale "G.Galilei" di Benevento mediante procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. B del Digs. 50/2016 con richiesta di offerta RDO (criterio del minor prezzo) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –Mepa-
- l'importo a base d'asta di cui al quadro economico del Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto approvato con deliberazione n. 382 del 27/11/2018 del Presidente della Provincia è risultato essere di €. 48.000,00 compreso €. 1.500,00 non soggetti a ribasso;
- la spesa complessiva di €. 70.000,00 compreso somme a disposizione;
- con trattativa mepa n. 2498008 è stata richiesta offerta a n. 3 operatori economici ;
- l'operatore economico è risultato essere Tecnocom Impianti srl PIVA: Tecnocom impianti srl PI: 061923661217 con sede legale in C.so Garibaldi,168 -Portici (NA) che ha prodotto migliore offerta con il prezzo più basso di €. 45.000,00 oltre €. 1500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €. 46.500,00;
- con determinazione dirigenziale n. 283 del 10.02.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Tecnocom impianti srl PI: 061923661217 con sede legale in C.so Garibaldi,168 - Portici (NA), giusta trattativa mepa n. 2498008 suindicata;
- che l'importo contrattuale dei lavori è risultato essere di €, 46.500,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% e somme a disposizione per €. 21.640,00
- con determinazione n. 897 del 19.05.2020 è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori in oggetto all'ing. Paolo Verdino iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. n. 1088 A;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 2827/2020 dei lavori in oggetto, stipulato in data 06.08.2020 (che si allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Tecnomimpianti srl PI: 061923661217 con sede legale in C.so Garibaldi,168 -Portici (NA) per l'importo contrattuale di €. 46.500,00 oltre IVA al 22%;

Atteso che:

- L'impianto di illuminazione di emergenza di progetto non prevedeva la sostituzione delle lampade nei corridoi che però allo stato attuale sono risultate non funzionanti o mal funzionanti. Si rende pertanto, necessario incrementare il numero di n. 35 di lampade al fine di rendere l'impianto completamente funzionante e conforme alla normativa; modifica si rende pertanto completamente funzionante e conforme alla normativa l'intero impianto d'illuminazione di emergenza. INCREMENTO NUMERO DI LAMPADE DI EMERGENZA DI ALTRE N. 35 UNITÀ
- nel corso dei lavori si è verificata la necessità di integrare la lunghezza del cavo per l'impianto di rilevazione fumi. Con tale modifica si rende pertanto completamente funzionante e conforme alla mediante un incremento della lunghezza del cavo antincendio;
- durante le lavorazioni si è constatato necessario operare un intervento di registrazione dei meccanismi delle porte;
- pertanto per l'esecuzioni di tali interventi è stata predisposta una perizia estimativa dell'importo di €. €. 2400,00 da imputare alla voce "imprevisti" delle somme a disposizione.

Considerato necessario eseguire il suddetto intervento di completamento è stata interpellata la ditta Tecnomimpianti srl PI: 061923661217 con sede operativa in Airola (BN) alla via Pezza, sede legale in Portici (NA) che si è resa disponibile ad eseguire tali lavori complementari offrendo lo stesso ribasso unico percentuale di cui alla determina di aggiudicazione;

La stima del costo dei lavori complementari da eseguirsi risulta essere di € 2.839,86 compreso IVA al 22%; così come si evince dal seguente nel seguente quadro economico:

Lavori		€	2.399,83	
Ribasso del 5%		€	71,99	
Restano		€	2.327,84	
		€	-	
Tot. Parz.		€	2.327,84	
art. 113 D.lgs 50/2016		€	-	
				€ 512,12
Totale				€ 2.839,96

Visto l'art. 1, comma2, lettera a) legge n. 120/2020

- art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
-

Accertata la disponibilità economica di cui alla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione di cui del quadro economico della determina di affidamento n. 283 del 10.02.2020 ;

Visto che la spesa di €. 2.840,00 compreso IVA può essere imputata al cap. n.11990 imp. 3900/2019

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto

DETERMINA

Di approvare l'intervento di completamento dei lavori di adeguamento antincendio presso l'Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" di Benevento per un importo complessivo di €. 2.839,86, compreso IVA AL 22%;

Di affidare mediante alla ditta Tecnomimpianti srl PI: 061923661217 con sede operativa in Airola (BN) alla via Pezza, sede legale in Portici (NA) i lavori in oggetto per un importo di €. 2.839,86 compreso IVA al 22%;

Di imputare la spesa relativa all'utilizzo delle somme a disposizione "Imprevisti" di importo pari ad €.2.839,86 IVA AL 22% inclusa cap. n.11990 imp. 3900/2019;

L'Istruttore Tecnico
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Dirigente
(ing. Angelo Carmine Giordano)

