



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

**DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 27/07/2021**

**OGGETTO:** Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 “Collettori fognari”. Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari. Rescissione contrattuale ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e revoca determinazione dirigenziale n° 812 del 24/05/2021.

**CIG: Z1C3003620**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con verbale della commissione di collaudo t.a. in c.o. del 04/09/2018, nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, nel prendere atto dell’avvio delle operazioni di ispezione di un tratto di collettore fognario si constatava quanto segue: “...*diversi tombini risultavano totalmente coperti da conglomerato bituminoso per cui al momento non potevano essere ispezionati. Inoltre è stato verificato che il pozzetto individuato nell’allegata planimetria era totalmente pieno di terreno/materiale melmoso*”. Nel medesimo verbale venne, altresì, stabilito di procedere alla ispezione dei pozzetti e dei tratti di condotte liberi, mentre per le restanti parti non ispezionabili di valutare le operazioni da eseguirsi finalizzate a liberare i tombini dal conglomerato bituminoso e per l’eventuale espurgo di quelli pieni di terra;
- Con determinazione dirigenziale n° 997 del 29/05/2020, per le motivazioni sopra riportate, è stata approvata la perizia di spesa di cui all’oggetto, per un importo così determinato:

<b>A)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
A1)	Importo lavori a base d’asta	€ 23.675,34	
A2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso compresi oneri per Covid-19	€ 2.281,36	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 25.956,70</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA al 22%	€ 5.710,47	
B2)	per spese generali e imprevisti (5%)	€ 1.297,84	
<b>SOMMANO</b>			<b>€ 7.008,31</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 32.965,01</b>

### CONSIDERATO CHE:

- Con lettera di invito prot. n. 9110 del 25/03/2021 è stata indetta la trattativa diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 120/2020, da esperirsi sulla piattaforma e-procurement della Provincia di Benevento;
- Con determinazione dirigenziale n° 812 del 24/05/2021 il predetto servizio è stato affidato alla ditta I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, per un importo, al netto del ribasso 20%, di €. 21.221,63, oltre IVA come per legge.

### TENUTO CONTO CHE:

- Con nota del 28/06/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, ed assunta al prot. n°16045 del 29/06/2021, la ditta appaltatrice ha comunicato che la volontà di rinunciare all’espletamento delle attività affidate “...*per sopraggiunte problematiche organizzative interne*”;

- Con successiva pec del 19/07/2021, assunta al prot. n° 17636 del 20/07/2021, il legale rappresentante geol. Giuseppe D'Onofrio ha chiarito che “...*le problematiche organizzative interne*” sono legale al suo stato di salute;
- Con nota prot. n° 17705 del 21/07/2021 si è provveduto a comunicare alla ditta appaltatrice l'avvio del procedimento per risoluzione contrattuale, precisando che le attività poste in essere dalla stessa avevano riguardato esclusivamente sopralluoghi e verifiche propedeutiche all'espletamento dell'incarico affidato per cui non era dovuto alcun compenso, richiedendo la firma della suddetta nota per accettazione;
- La ditta appaltatrice ha provveduto a firmare digitalmente in data 21/07/2021 la predetta nota e a trasmetterla a mezzo pec in pari data (assunta al prot. n° 17735 del 21/07/2021).

**VISTO** l'art.108 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di procedere alla rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e di revocare l'affidamento in favore dell'impresa I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, riguardante le prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale n° 812 del 24/05/2021;
- 2) di annullare gli impegni di spesa in favore della ditta I.Geo. s.a.s. (capitolo n° 14421, impegni n°1375 e 1377/2020).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*