



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 - Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1862 DEL 13/10/2021

OGGETTO: Intervento “Ripristino rimboschimenti nei comuni di Benevento, Castelpoto e Pietrelcina” CUP I86J16000620002 - Anno 2016. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE

VISTO:

il Decreto Presidenziale n°1/2020 e successivo n° 2/2020 con i quali venivano attribuiti all'ing. Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;
la DD n.65/2020 n.71/2020, n.2708/2020 e successive con le quali venivano confermate all'arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione;

PREMESSO CHE:

la Provincia di Benevento

- è stata delegata dalla Regione Campania all'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n° 11/96 e ss. mm. e ii.;
- realizza le attività di cui alla summenzionata delega nella modalità dell'Amministrazione diretta avvalendosi degli operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato (O.T.I. e O.T.D.);
- nel corso dell'annualità 2016 ha realizzato i progetti programmati nel P.F.T. Piano Forestale Territoriale 2015-2017_ annualità 2016, aggiornato in seguito alla comunicazione del riparto delle risorse da parte della Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

nell'ambito del succitato P.F.T., questo Ente, con Delibera del Presidente della Provincia n° 115 del 2.08.2016 ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “*Ripristino rimboschimenti nei comuni di Benevento, Castelpoto e Pietrelcina*” (CUP I86J16000620002) per un valore complessivo di € 100.000,00 distribuito secondo il seguente quadro economico:

Voce di spesa		Importo
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 88.299,90
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 0,00
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 88.299,90
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 11.700,10
E	IVA	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		€ 100.000,00

relativamente al succitato progetto, con Determina Dirigenziale n° 593 del 23.08.2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'ing. Michelantonio Panarese;

VISTI i documenti redatti dal Direttore dei lavori e allegati al presente atto, ovvero:

- *Relazione sul conto finale dei Lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*

PRESO ATTO CHE

i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;

l'importo complessivo della spesa a *consuntivo* è pari al valore complessivo stimato in fase di *progettazione esecutiva*:

<i>Voce di spesa</i>		<i>esecutivo</i>	<i>consuntivo</i>
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 88.299,90	€ 89.083,16
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 2.820,45
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 88.299,90	€ 91.903,61
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 11.700,10	€ 7.254,57
E	IVA	€ 00,00	€ 841,82
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		€ 100.000,00	€ 100.000,00

nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni tali da rientrare nei poteri discrezionali della direzione dei lavori (+ € 3.603,71 pari al + 4,08%);

RITENUTO NECESSARIO

per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Michelantonio Panarese, all'approvazione della *Relazione sul conto finale dei Lavori* e *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* nonché della *Contabilità finale* (a consuntivo) del progetto denominato "*Ripristino rimboschimenti nei comuni di Benevento, Castelpoto e Pietrelcina*" (CUP I86J16000620002), realizzato nell'anno 2016;

ATTESO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Michelantonio Panarese ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **di approvare** l'allegata *Relazione sul conto finale dei Lavori* ed il *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* del progetto "*Ripristino rimboschimenti nei comuni di Benevento, Castelpoto e Pietrelcina*" CUP I86J16000620002;
2. **di approvare** la contabilità finale del progetto "*Ripristino rimboschimenti nei comuni di Benevento, Castelpoto e Pietrelcina*" CUP I86J16000620002, nei termini sintetizzati dal seguente Quadro economico finale:

<i>Voce di spesa</i>		<i>Importo</i>
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 89.083,16
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 2.820,45
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 91.903,61

D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 7.254,57
E	IVA	€ 841,82
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		100.000,00

3. di dare atto che

la spesa finale assestata è pari a € 100.000,00, ovvero non ha subito alcuna variazione rispetto alla spesa iniziale stimata;

nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni tali da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

le voci di spesa del Quadro economico finale rispettano i massimali percentuali previsti dalla normativa di riferimento;

l'intera spesa di € 100.000,00 esposta a rendiconto è stata pagata come risulta dai documenti contabili;

4. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

II RUP

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (arch. Elisabetta Cuoco)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

